
Změnový list č. 1 ze dne 31.07.2023

Vybudování pavilonu informatiky a venkovní učebny v Základní škole v ul. 
Zdeňka Štěpánka 2912 v Mostě - část 1 - stavební část_________________Název stavby:

Číslo smluvního vztahu: 108/2/2023

Název části stavby (PS, SO):
Objednatel:
Statutární město Most 
Radniční 1 
434 69 Most 
IČO: 00266094

Zhotovitel:

Mostecká montážní a.s.
Na poříčí 1071/17 
110 00 Praha 1, Nové Město 
IČO: 25493507

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.7/12.4/12.5 smlouvy o dílo.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Seznam poddovatelů:
Smlouva o dílo neobsahuje seznam poddodavatelů.
Nové řešení:
Seznam poddodavatelů:
1. Báňská stavební Most spol. s r.o., TřebuSická 178, Komořany, 434 01 Most, IČO: 402 33 529
- zemní a výkopové práce, provedení základů včetně železobetonové desky
- podíl 16 %
2. GKR VRTY s.r.o., Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 284 78 762
- provedení mikropilotů
- podíl 3 %
3. Stavebniny DEK a.s.. Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČO: 037 48 600
- výroba a montáž AI výplní
- podíl 19 %
Zdůvodnění změny:
Zhotovitel aktualizoval seznam poddodavatelů.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ane/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ane/ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla vč. DPH:

Vliv změny na termín dokončení díla: ane/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

F_OI_0I3E platí od: 18. 1.2021 Stránka 1 z 2



MmMZ Ol 013

Změnu navrhuje (jméno, příjmenO:

Podpis:Datum:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení)

Podpis:Datum:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 'DA.'l0n Podpis:

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

2.-S. 2oz;s Podpis:Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmen

bX.^9'í\Datum:

Správce rozpočtu (jméno, příjmenO: Ing. Va

Datum:

Příloha změnového listu: Příloha č. 1 - Prohlášení o poddodavatelích
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Pnloha č. 1 - Seznam poddodavatelů

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Akce: Vybudování pavilonu informatiky a venkovní učebny v Základní škole v ulici 
Zdeňka Štěpánka 2912 v Mostě - část 1 - stavební část

Prohlašuji, že na akci „Vybudování pavilonu informatiky a venkovní učebny v Základní škole 
v ulici Zdeňka Štěpánka 2912 v Mostě - část 1 - stavební část“ máme v úmyslu zadat jednomu 
či více poddodavatelům část veřejné zakázky.

IČ (identifikační 
číslo)

Věcný podíl poddodavatele na plnění 
veřejné zakázky

Pořadové číslo 
poddodavatele

Poddodavatel (obchodní 
firma nebo 
název/obchodní firma 
nebo jméno a příjmenO

BÁŇSKÁ STAVEBNÍ 
MOST spol. s r.o.

Zemní a výkopové práce, provedení 
základů včetně železobetonové desky 

Podíl 16 %

1.
40233529

Provedení mikropilotů 
Podíl 3 %

284787622. GKR VRTY s.r.o.

Výroba a montáž AI výplní 
Podíl 19 %

Stavebniny DEK a.s. 037486003.
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