Dodatek č. 1 ke smlouvě
o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí

ze dne 15.11.2022
(dále jen „dodatek“)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo smlouvy zhotovitele: 
mezi smluvními stranami: 
1. Objednatel: 
Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka


IČ: 00271888, DIČ: CZ00271888


Zastoupený: Pavlem Bouchnerem, starostou města


Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxxx 


(dále „Objednatel“)

2. Zhotovitel:
Název: ATAKARCHITEKTI s.r.o.


Sídlo: 8. března 21/13, 460 05 Liberec 5 


IČ: 47782781, DIČ: CZ47782781


Zastoupený: Ing. arch. Janou Janďourkovou Medlíkovou


Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx
(dále „Zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU
Město Nová Paka uzavřelo se společností ATAKARCHITEKTI s.r.o. dne 15.11.2022 smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí k realizaci díla s názvem: „Vestavba knihovny č.p. 1, Masarykovo náměstí, Nová Paka“ (dále jen "smlouva"). Z důvodu složitého a zdlouhavého stavebního průzkumu (diagnostiky stropu) dochází k posunu termínů vyhotovení díla následovně:
V článku III. DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA se mění odstavec 1. následovně:

1. Zhotovitel provede dílo, a s ním související činnosti definované čl. II této Smlouvy v následujících termínech:

a) Vyhotovení studie stavby dle článku II. odst. 1. písm. A) této smlouvy do:

16.11.2022
b) Vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle článku II. odst. 1. písm. B) této smlouvy do:
15.08.2023

c) Vyhotovení výkazu výměr a položkového rozpočtu dle článku II. odst. 1. písm. C) této smlouvy do:
15.08.2023

d) Obstarání vyjádření správců inž. sítí a dotčených orgánů dle článku II. odst. 1. písm. D) této smlouvy a zajištění stavebního povolení dle článku II. odst. 1 písm. E) této smlouvy:
15.08.2023
II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).

2. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele, v registru smluv a na profilu zadavatele, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel. 
4. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí ze dne 15.11.2022.
V Liberci dne: ………………….
V Nové Pace dne……………………

………………………………...

………………………………………

Zhotovitel

Objednatel

ATAKARCHITEKTI s.r.o.

město Nová Paka
Ing. arch. Jana Janďourková Medlíková

Pavel Bouchner, starosta
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