
3.4 Pokyn 65/2023 Příloha č. 6

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

IČO: 252 63 498

Změna č: 1

Datum Změny: 2.8.2023

Název veř. Zakázky: Sanace vlhkého Zdiva - sídlo LS Lanškroun

Zhotovitel: ISÓTEP s.r.O.,

Objednatel: Lesy České republiky, s. p., OŘ východní Čechy

Název akce (majetku):

Administrativní budova l
LS Lanškroun

Charakter akce:

N H2 NP-

Čísla objektů: Stavební díly:

3, 6, 9, 997

rámec SOD

Zdůvodnění Změny:

Popis Změny: Změny na akci Sanace vlhkého Zdiva ~ sídlo LS Lanškroun 25.7.2023

1 - vybourání stávajících hrubých podlah v rozsahu dle dohody na KD 12.7.2023
2 - vybourání stávajících rozvodů UT nad úrovni podlah a nahrazení novými rozvody nad

3 - Změna stávajícího sprchového koutu na WC a s tím spojená nutnost Zřízení Oddělovací příčky
4 - výměna Zařizovacích předmětů sanity Za nové včetně Odpojovaciho potrubí a ventilů

1. Nutno vybourat v části objektu nevyhovující stávající hrubé konstrukce podlah a nahradit
je novými podkladnimi vrstvami - betonová mazanina (nevyhovující stav stávajících
podlah byl Zjištěn po odebrání nášlapných vrstev). Předpoklad PD - Zachování
podkladních vrstev podlah.

2. V předpokladu PD bylo Zachování rozvodů ÚT nad úrovni podlahy. Tyto se však ukázaly ve
špatném stavu a s novými rozvody jsou nekompatibilní.

3. V původním stavu byl v místnosti 1.11 sprchový kout. Pro současné potřeby LS by jej však
bylo třeba nahradit WC.

4. Zařizovací předměty sanity v místnosti 1.11 byly shledány dožilými a je třeba je vyměnit-
nebylo předmětem SOD.

Posouzení Změny - autorský dozor projektanta: lng. Arch. Petr Wolf Datum:
2.8.2023

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): Ano

do časového plánu (AnolNe): Ne

Snížení ceny O: I: ˇ
(Kč bez DPH) N: __

Dopady: do ceny:
Zvýšení ceny O: I: '
(Kč bez DPH) N: 53390759

BHance:

+ 533.907,59 KČ

Konečná celková cena akce po Změně
Konečná celková cena veř. Zakázky po Změně

Termín dokončení do: I Dle SOD

3.182.31Í4pe Kč
3182311409 Kč

Zástupce Zhotovitele - jméno:

Zástupce objednatele - jméno:

Datum 2.8.2023

Datum: 2.8.2023

č.1 ~ POlOžkOvý rozpočet stavby
Wilohy: (např. položkový výkaz výměr)



Poznámka:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Sanace vlhkého Zdiva - Sídlo LS Lanškroun

KSO:
Místo: Lanškroun

Zadavatel:

Zhotovitel:

lSOTEPSrO.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPl Zakl. přenesená
Sníž. přenesená

ICena S DPH

_lflrojektant

Datgm a podpis: _ Razítlgo

Objednavatel-_

Základ daně

411 416.66
0.00
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:sm-En
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Zpracovatì

Datum a podpis:

Cc-Čz:
Datum: 24. 7. 2023

IČ:
DIČ.

IČ: 25263498
DIČ. 0225263498

IČ:
DIČ.

lČ:
DIČ.

411 416,66

Sazba daně Výše daně
21 ı00% 0.00
15,00% 0,00

CZK 411 416,66

Razítko

RflzükøDatum a podpis:



REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Sanace vlhkého Zdiva - sídlo LS Lanškroun

Místo: Lanškroun

Zadavatel:

Zhotovitel: ISOTEP sro.

Kód dnu ~ Popis

Náklady Ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svisle a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchůT podlahy a osazovaní výplní

9 - Ostatní konstrukce a praceI bouraní

997 - Přesun sutě
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Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

:ÍÍ'

SrAvnvı' FIRMA
išöřšň

24. 7: 2023

Cena celkem [CZK]

411 416,66

411 416,66

7 812,00

295 001,71

43 622,34

64 980,61



soUPıs PRACÍ
Stavba:

Sanace vlhkého Zdiva - sídlo LS Lanškroun

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Lanškroun

ISOTEPsro.

Náklady soupisu celkem

D HSV

D 3

1 K 311272311

Prace a dodávky HSV

Svislé a kompletní konstrukce
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450
kgím3 na tenkovrstvou maltu tl 37'5 mm- Zazdivka u

řšófiìız-Pľ
STAVEBNÍ r.1111.“

Datum: 24. ì'. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

venkovnízdi

.D 6__
2 K 631311124

L_

I 3 _ K 631362021

_ _Ĺlpravy povrchů. podlahy a osazovani vyplní

Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

Vyztuž mazanin svařovanymi sítěmi Kari

D 9 ___
4Š K .065031131

ı5: K 965042141

D 997

Qstatní konstrukce a práce, bourani
Bouräni podlah Z cihel kladených na plocho pl přes 1
m2

Bourani podkíadů pod dlažby nebo mazanin
betonových nebo Z litého asfaltu tI do 100 mm pl přes 4
m2

Přesun sutě

Ť 6 K `002013211 I'v'nitrostaveništní doprava suti a vybouranych hmot pro
budovy v 01136 m ručně

l ? K '6971013501

I 6 K 1997013509
L __.__.1_
|

s K 992013631

Odvoz suti a vybouranych hmot na_skladku_n_ešn
meziskládku do 't km se složením

iPříplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na sklatılku '-
_ZKD1 km přes 1 km

Poplatek Za uložení na skladce (skládkovne)

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

411 416,66

41 1 416.66

7 812,00

m2 4.200 1 860.00 ì' 812.00

_ 29529111.
m3 46.?90 4 104.00 192 026.16

_ _ t 2.264 45 483.90 102 975,55

_ __ ítšêilävëtřt
m2 104.600 65.101 6 809,46

m3 12.312 2 990.00` 36 812.88

_. _ W
t 42.560 728,00 30 983,68

t 42.560 314.005 13 363.84

t 1713.240 13.70 2 332.29

t 42.560 430.00 18 300.80|stavebního odpadu smësného kód odpadu 17 09 04
| _ _ __-. _
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UT-Sanace vlhkého Zdiva - sídlo LS Lanškroun

Íšó'řiap?
STAVEBNÍ HRMA

KSO: CCflCZ:
Místo: Dobrovského 56 Datum: 6. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
Lesy ČR, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové DIČ.

Zhotovitel: IČ:
DIČ.

Projektant: IČ:
SAFETY PRO s.I'.o. Přerovská 434/80, Olomouc: DIČ.

Zprooova-I: IČ: 28571690
SAFETY PRO ono. Přerovská 434/60, oIomouo DIČ: 0228571690

Poznámka:

Cena bez DPH 122 490,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 122 490,93 21,00% 25 723,10

snížená 0,00 15,00% 0,00
` _ _ _

ICena S DPH v CZK 148 214,03

Pro _ _ _ _ ___ __ _ _Zorooovotoí _ _ _

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: _ Razítko

objoonovotoı _ _ __ Zhotovitel _

_DatLinIa podpis: Z -flgf Ž-OÚ Razítko Datum a podpis: _ Raąítkq
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REKAPITULACE čLENÉNí SOUPISU PRACÍ
Stavba:

UT-Sanace vlhkého Zdiva - sídlo LS Lanškroun

Místo: Dobrovského 58 Datum:

Zadavatel: Lesy ČR, Přemyslova 1106/19, Hradec Králově Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady Ze soupisu prací

733 - Ústřední vytápění - rozvodně potrubí

PSV - Práce a dodávky PSV

Y21 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

?25 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

726 - Zdravotechnika - předstěnově instalace

T31 - Ústřední vytápění - kotelny
734 - Ústřední vytápění fl armatury
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išóřEPŤ
SrAvrar-:í Hra-Má

6. 3. 2023

SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434:'60,
Olomouc

SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434,'60,
Olomouc

Cena celkem [CZK]

122 490,93

47 310,83

75180,10

9 832,39

5 338,14

48 353,57

4 410,00

2 870,00

4 576,00



SOUPIS PRACÍ
ISOTEP

Stavba: Sràvfsnvi Hmm

UT-Sanace vlhkého Zdiva - sídlo LS Lanškroun

Misto: Dobrovského 56 Datum: 6. 3. 2023

SAFETY PRO sro.
Zadavatel: Lesy CR, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové Projektant: Přerovská 434/60,

Olomouc
SAFETY PRO s.r_o_

Zhotovitel: Zpracovatel: Přerovská 434/60,
Olomouc

, PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] I

Náklady Souplsu Celkem 122 490_93

D 733 Ústřední vytápění - rozvodne_po_trubí _ _ 47 310,83
1 I K __,33223304 _P_‹Ě_t_rubi měděné tvrdé spojovane lisováním D 28×1 5 m . 6_000 948_00 5 688_00

2 K 733322224 IPOtrubi plastové Z PE-Xa spojované plastovou m 413_0130' 815_00 37 49mm
_'_Ob_j_í_r_nk_ouD_3%4_____ . __ __ _________ __ __ _

Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními I I
3 K 733811222 trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 32 do 45 mm m 52'000 78'30 4 071'60

4 K 998733102 Presun hmot tonaznı pro rozvody potrubı v objektech v 1 0_039 1 570_00 6123

__IMŤŽJE __I

D PSV Práce a dodávky PSV 75 180,10

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 9 632,39_ _ __ I _|____________ _ !
5 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 pro dřez I m 3,000 531,00 1 593,00

6 I K 721174045 IPotrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 pro Wo I 10,000 802,00 8 020,00

7 K ,998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech It O_024_ 808_00 1939
_ | _vpřestìdo12m I 5 _ _

D 722 _Zdravotechnika- vnitřní vodovod _____ ______ __ 5 338,14
8 K__I722174002 Potrubí vodovodní plastová PPR svar polyfúze PN 16 DI m 61300 36100 2184_00

20><2 8 mm, p_ro dřez I_ ___ ___ _ _ _ ___ _
9 , K 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar potytúze PN 16 D 6_000 52100 314100

I 32×4,4 mm, pro Wo
_ `|_ v ,.,._ .„. ___ . ____"__ __ _' _

10 _ K 998722102 Presun hmot tonaznı pro vnıtrnı vodovod v objektech v 1 111_1314 724_00 1U_14
| , _ _ ,presôdo12m __________ ________ __

D 725 _ _Zdravotechnika ~_Zařizovací přednlëľ____ __ _ _ __ _ _ _ __ _ ______ 48 353,57
11 ' K 725110811 :Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 3,0005 245,00 735,00

17 K 725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosne Stěny kus 1,000 1 480,00 1 480,00

5 montážní prvek pro zá vésné WC do Zdeˇnýoh i _ _
18 M _55281717 lronstrulrcl ovládání Shora Stavební v 8207880mm _ kus _ _ __ 3'0_00_ Y 450'OO_ _ 22 350'00

_ 19 lvl 55281792 tlačítko pro ovládání WC zepředu _ kus 3,000 2 000,00 6 000,00

20 _ M 64236091 mísa keramická klozetová závěsná bílá _ kus 3,000 2 890,00 8 670,00

21 M 55166827 ,sedátko záchodové plastové bílé ltus 3, 000_ 236,00 708,00

I 12 K 725210821 Demontáž umyvadel bez _vytokovych armatur soubor 2 ,000 162,00 324, 00_

13 K 725219102 Montáž umyvadla připevnëneho na šrouby do Zdiva soubor 2,000' 1 570,00' 3140,00|

14 lvl 840_11045__ _ umyvadlo Keramická závěsná brıê š 550mm Kus ; 2,000 1420,00 2 840, 00
15 K I725539201 Montáž ohřívačů soubor 4,000 433,00 1 732,00

16 K '_25813111 Ventil rohovy _t_)ez prıpojovacı trubıcky nebo flexı Soubor 1_000 285_00 285_00
, _hadičky G 1l2 |. _ ____ _ _ __ ___ ______|_ __ ___ _ ___ _________

22 K 998725102 Přesun hmot tonážni pro zařizovacl předmety v , 1 0_106 845_00 8957
_____ _ _____ _ objektech v přes 6 do 12 m_ __ _ ____ _

I 23 K I?281 11204 ınż-.iflıaćni predstënfl pm montáž kıøzetu I Snuhørj 3,000' 1 470,00? 4 410,00
D 726 _ Zdravotechnika ~ předstënove instalace 4 410,00
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PČ Typ Kúd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ,
_____ _ _ _ __ _ _______ í

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 2 870,00
24 i K í73125001l4R IZapojení K000 a Stávfljinich Ärmatur _ I ísøìıbørml __ 1,000. 2 870,00Í'“ ý- __ I 2 870,00í

D 734 Ústřední vytápění - armatury 4 570,00
28 K §2Š071004R ,Montáž/.ventiluzavíraniDı\Ě___ KUS“ __4000 307,00“ __ 1228,00í
27 M Ž55120270 venriıuzavffaøfprøfnpenf DN 25 í KUS Í 4,000 417,00 1688,00i
25 I Řıi'7_34261235 Šrøuheniıøpenářskè pìmèm ___"_ ____ıíuı_ 4,000 n __ _ 420,00____I_1080,0_0J'
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