
 Číslo smlouvy objednatele č.1: 1491-2021-521101 
 Číslo objednatele č. 2: 03PT-004839  

 Číslo smlouvy zhotovitele: 15869/2021 

 

 

DODATEK č. 3 
smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 11. 2021 

 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY NA ČÁSTI K.Ú. PŘEROV 

 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,  

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Renátou Brundovou, vedoucí Pobočky 
Přerov, Mgr. Vítězslavem Pešlem, Janem 
Zbirovským 

Kontaktní údaje: 
Adresa: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, Wurmova 
606/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov  

Tel.: +420 727 957 178 
E-mail: prerov.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel č.1“) 

 

(2) Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle 

Zastoupeno: Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno 

Ve smluvních záležitostech zastoupeno: Mgr. Davidem Fialou, Mgr. Andreou Chmelovou 

V technických záležitostech zastoupeno: Mgr. Janou Duchoňovou 

Adresa: Šumavská 525/31, 602 00 Brno  

Kontaktní údaje: 
Tel.: +420 954 903 371 
ID datové schránky: zjq4rhz 

Bankovní spojení: ČNB a.s. 
Číslo účtu: 10006-15937031/0710 
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390 

        („Objednatel č.2“) 
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(3) GEOŠRAFO, s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem 
Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové, IČO: 64793036, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769 

Zastoupená: Jiřím Foltánem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Jiřím Foltánem, jednatelem 

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx  

Kontaktní údaje: 
Tel.: +420 xxxxx 
E-mail: xxxxx 
ID datové schránky: sfm77qh 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové 
Číslo účtu: 177139243/0300 
DIČ: CZ64793036 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“) 

 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 smlouvy 
o dílo (dále jen „dodatek“). 

 

1. PREAMBULE 

Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. 
Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které 
je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami 
bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 3 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště 
SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. 
TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.  

Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. 
Nově podle čl. 4.6 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu. 

Dále jsou předmětem Dodatku č.3 nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to ZMĚNA 
POČTU MĚRNÝCH JEDNOTEK u dílčích částí „DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a DTR liniových 
vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy. 
 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 V čl. 4.6 se mění věta první takto: 

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené 

údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení 

Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. 
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2.2 V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:  

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve 
formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, 
v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ 
a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním 
s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu 
kompatibilním s programem Microsoft Excel. 

2.3 Čl. 7.2 se mění takto: 

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli 
s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 

(a) PSZ: 

(i) Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x 
Objednateli č.1 a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli č.1; 

(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální 
vyhotovení určené Objednateli č.1; 

(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli 
č.1 a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli č.1;  

(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální 
vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli č.1; 

(v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené 
Objednateli č.1; 

(b) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné 
vyhotovení určené – 1x Objednateli č.1 a 1x příslušné obci k vystavení; digitální 
vyhotovení určené Objednateli č.1; 

(c) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné 
vyhotovení určené – 1x Objednateli č.1 (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení 
(v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud 
nebyly Objednateli č.1 nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy 
k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli č.1, 1x k rozeslání 
účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení 
určené Objednateli č.1; 

(d) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy; 

(e) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli č.1; a 

(f) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických 
práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli č.1, 1x příslušné obci 
k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; 
digitální vyhotovení určené Objednateli č.1.“ 

 

2.4.   Změna počtu měrných jednotek 

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změna počtu 
měrných jednotek, kterou se mění hodnota závazku ze smlouvy, a to snížení počtu 
měrných jednotek u dílčích částí díla 6.3.1 i) b): 
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• DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle 

čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy z původních 64 MJ na 38 MJ (100 bm) 

• DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy z původní 1 MJ na 0 MJ (100 bm) 

 

 
dílčí část 

Snížení 
počtu MJ 

Cena za MJ 
bez DPH 

Snížení ceny 
v Kč bez DPH 

6.3.1 
i) b) 

DTR liniových dopravních staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

26 3 000 78 000 

DTR liniových vodohospodářských a 
protierozních staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami dle čl. 
6.3.1 i) b) Smlouvy 

1 5 000 5 000 

Celkem 83 000 

Hodnota změn činí 83 000,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena. 

 
3.     CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

Cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1 smlouvy o dílo se mění takto:  
 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 768 200,00 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 1 040 500,00 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 111 800,00 

Celková cena Díla bez DPH 1 920 500,00 

DPH 21 % 403 305,00 

Celková cena Díla včetně DPH 2 323 805,00 

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1 V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 1491-2021-21101, č. 

objednatele č. 2: 03PT-004839 a č. zhotovitele: 15869/2021, ve znění Dodatku č. 1 a 2 

nemění.  

4.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu 
s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva 
doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany 
se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv Objednatel č.1.  

4.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro 
neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 
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4.4 Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými 

změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

4.5 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu 

připojují své podpisy. 

 

 

V Olomouci dne 3. 8. 2023 

 

V Hradci Králové dne 3. 8. 2023 

 

Za objednatele č.1:  Za zhotovitele: 
 
 

 
 
 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 

 
 
 

Jiří Foltán, jednatel 
 

 

V Brně dne 10. 8. 2023 

 
Za objednatele č.2:  

 
 
 
 

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno 
 



Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 3 - SOD –  Komplexní pozemkové úpravy na části k.ú. Přerov 

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 3 4 000,00 12 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 6 000,00 18 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 172 2 000,00 344 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 
ha 1 2 000,00 2 000,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 18 5 500,00 99 000,00 30.11.2022

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 173 800,00 138 400,00 30.11.2022

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 172 900,00 154 800,00 30.01.2023

768 200,00 31.1.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 172 2 000,00 344 000,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 
ha 26 2 000,00 52 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy 

100 bm 38 3 000,00 114 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 0 5 000,00 0,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 14 000,00 14 000,00
na výzvu Objednatele č.1 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 8 000,00 8 000,00
na výzvu Objednatele č.1 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 3 000,00 3 000,00
na výzvu Objednatele č.1 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 172 2 000,00 344 000,00 30.6.2024

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 40 000,00 120 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele č.1

6.3.4
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 

3), 7)
100 bm 1 16 500,00 16 500,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele č.1

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

12)
ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 12)
ha 1 14 000,00 14 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele č.1

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 12)
ha 1 8 000,00 8 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele č.1

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 12)
ha 1 3 000,00 3 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele č.1

1 040 500,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 172 650,00 111 800,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele č.1

111 800,00 xxxxx

30.4.20226.2.1

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

6.2.2

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

30.10.2023

30.6.2022

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)



768 200,00

1 040 500,00

111 800,00

1 920 500,00

403 305,00

2 323 805,00

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny


