DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: SML/11050/2023
Název díla: „Zpracování revize TP 99 Vysazování a ošetřování silniční vegetace – část Trávníky“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami 
(dále jen „Smlouva“)
	


Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
se sídlem	Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno
IČO:							44994575
DIČ:							CZ44994575
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., 
č.ú.:	 100736621/0100	
zastoupeno:						Ing. Jindřich Frič, Ph.D., MBA, ředitel
kontaktní osoba ve věcech technických:			xxxxxxxxxxx
e-mail:							xxxxxxxxxxx
tel.:							xxxxxxxxxxx
(dále jen „Objednatel“ či „CDV“)

A

Agrostis Trávníky, s.r.o.
se sídlem	Npor. Krále 16, 683 01 Rousínov u Vyškova, část Slavíkovice
IČO:	26975386
DIČ:	CZ26975386
bankovní spojení:	1506186329/0800
zastoupena:	Ing. Marií Strakovou, Ph.D., jednatelkou
[bookmark: _Hlk128034559]kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Marie Straková, Ph.D.
e-mail:	xxxxxxxxxx
tel.:	xxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“ či „Agrostis“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)





I.
Úvodní ustanovení
1. [bookmark: _Hlk138662736]Smluvní strany uzavřely dne 29.3.2023 Smlouvu o dílo č. SML/10788/2023, jejímž předmětem je zpracování revize TP 99 Vysazování a ošetřování vegetace – část Půda, Rekultivace. Plnění smlouvy je součástí aktivit Objednatele, který v rámci plnění veřejné zakázky: Zpracování revize TP 99 Vysazování a ošetřování silniční vegetace – část Trávníky, pro zadavatele Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále též jako "Zadavatel") plní veřejnou zakázku.
1. Vzhledem k tomu, že mezi Zadavatelem a Objednatelem došlo k posunu data dodání předmětu veřejné zakázky, dohodly se Smluvní strany rovněž na úpravě data odevzdání díla, a to následujícím způsobem:
Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb – Zpracování revize TP 99 Vysazování a ošetřování silniční vegetace – část Trávníky, kterým se Smlouva mění níže uvedeným způsobem.

[bookmark: _Hlk138662290]II.

1. Článek II. odst. 3 písmeno iii se mění a nahrazuje:
Stávající znění:

i. [bookmark: _Hlk128025637]Orientační Harmonogram (může být upraven na základě závěrů jednání z TRR):
· vypracování podkladových informací k textu kapitoly Trávníky: 	do 5 dnů od odpisu
· zapracování připomínek TRR a návrh textu kapitoly Trávníky: 	do 23. 3. 2023
· zpracování finálního textu kapitoly Trávníky: 			do 12.5.2023
· zapracování připomínek a odevzdání díla:				do 23.6.2023

Nové znění

ii. Orientační Harmonogram (může být upraven na základě závěrů jednání z TRR):
· vypracování podkladových informací k textu kapitoly Trávníky: 	do 5 dnů od odpisu
· zapracování připomínek TRR a návrh textu kapitoly Trávníky: 	do 23. 3. 2023
· zpracování finálního textu kapitoly Trávníky: 			do 12.5.2023
· zapracování připomínek a odevzdání díla:				do 30.9.2023 

1. a článek IV., odd. 1se mění a nahrazuje:
Stávající znění:

1. Orientační Harmonogram (může být upraven na základě závěrů jednání z TRR):
· vypracování podkladových informací k textu kapitoly Trávníky: 		do 5 dnů od podpisu
· zapracování připomínek TRR a návrh textu kapitoly Trávníky: 		do 23. 3. 2023
· zpracování finálního textu kapitoly Trávníky: 				do 12.5.2023
· zapracování připomínek a odevzdání díla:				do 23.6.2023

a předá jej Objednateli v elektronické podobě ve formátu doc a pdf – připraveným pro tisk prostřednictvím elektronické komunikace (email, datová schránka, datové úložiště).
Nové znění:

Orientační Harmonogram (může být upraven na základě závěrů jednání z TRR):
· vypracování podkladových informací k textu kapitoly Trávníky: 		do 5 dnů od podpisu
· zapracování připomínek TRR a návrh textu kapitoly Trávníky: 		do 23. 3. 2023
· zpracování finálního textu kapitoly Trávníky: 				do 12.5.2023
· zapracování připomínek a odevzdání díla:				do 30.9.2023
a předá jej Objednateli v elektronické podobě ve formátu doc a pdf – připraveným pro tisk prostřednictvím elektronické komunikace (email, datová schránka, datové úložiště)

III.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany tento dodatek č. 1. nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv provede Objednatel.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez změn.
1. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.
1. Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tento dodatek č. 1 neobsahuje jejich obchodní tajemství, ani jiné skutečnosti, které by nebylo možné v registru smluv uveřejnit.
1. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 za Smluvní strany tímto dávají svůj souhlas s uvedením jejich jmen spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
1. Na důkaz svého podpisu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 





………………………………………..	                ………………………………………..
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.				Agrostis Trávníky, s.r.o.
Ing. Jindřich Frič, Ph.D., MBA, ředitel				Ing. Marie Straková, Ph.D., jednatelka
Za Objednatele		         		Za Zhotovitele
