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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
Smluvní strany 
 

Statutární město Ostrava,  
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava 

 

Příjemce: 
Městský obvod Ostrava-Jih 
Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30 

Zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou 

__________________________________________________ 

 

IČ:    00845451 

DIČ:    CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav:   KB a.s., Ostrava-Hrabůvka 

 

Č. účtu:   19-9923050277/0100 

KS: 

VS: 

__________________________________________________ 

dále jen „objednatel“ 
 

     a 

 

SV UNIPS s.r.o. 

Bílovecká 106/9, Svinov, 721 00 Ostrava 

Zastoupená Ing. Petrem Sedláčkem, jednatelem 

 

__________________________________________________ 

 

IČO: 48391204    

DIČ: CZ48391204     

Peněžní ústav: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava 

  

Č. účtu: 3500950217/0100 

KS: 

VS:     

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6113 

_________________________________________________________________ 
 
dále jen „zhotovitel“ 
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čl. I. Úvodní ustanovení 
Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2023 Smlouvu o dílo č. S/0659/2023/OBH, kterou se zhotovitel 

zavázal provést pro objednatele dílo – stavbu s názvem „Muzejní expozice, Slezská 390/13, Ostrava-

Hrabůvka“ (dále jen „smlouva o dílo“). 

čl. II. Obsah dodatku 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo: 
1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu 

rozsahu díla, a to z důvodu realizace dodatečných nebo nových prací nad rámec položkového 
rozpočtu závazku dle smlouvy o dílo nutných k dokončení této zakázky, a z důvodu neprovádění 
některých prací. Tyto změny jsou doloženy přílohou č. 1 a přílohou č. 2, tohoto dodatku. V důsledku 
těchto změn se  čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo mění tak, že nově zní: 

 
Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran 
a činí: 

 

2. V průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku ze smlouvy o dílo prodloužit termín 
provedení díla o 29 kalendářních dnů na 89 kalendářních dnů. 

V důsledku této skutečnosti se čl. V. odst. 1. b) smlouvy o dílo mění následovně: 
Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále 
též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést do 89 kalendářních dnů od zahájení 
realizace díla. 

Aktualizovaný harmonogram realizace díla je přílohou č. 3 tohoto dodatku. 

čl. III. Závěrečná ujednání 
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly 

a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím 
obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení. 

3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku, a to včetně všech případných 
příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru 

„Muzejní expozice, Slezská 390/13, Ostrava-Hrabůvka“ 
 

                 Cena bez DPH  v Kč 

Původní cena díla dle smlouvy o dílo  1 628 755,56 

 

Dodatek č. 1- dodatečné nebo nové práce 376 478,13     

Dodatek č. 1 – neprováděné práce -143 296,68 

 

Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 1 861 937,01 
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smluv, je-li povinnost dodatek uveřejnit dána zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný 
a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy, 

o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě o dílo 
včetně dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních 
předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

 6.  Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

  Příloha č. 1 – změnový list 
  Příloha č. 2 – položkový rozpočet 

Příloha č. 3 – aktualizovaný harmonogram prací 
 

O uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo rozhodla Rada městského obvodu Ostrava-Jih usnesením č. 
1282/RMOb-JIH/2226/26 ze dne 10. 8. 2023. 

 

 

Za objednatele Za zhotovitele  

Datum:  Datum:   

 

Místo:   Ostrava            Místo:  
 

 

  

Bc. Martin Bednář  Ing. Petr Sedláček 
starosta  jednatel  

 


