
Město Mohelnice 5§Mohelnice

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo „Přístavba k lékařskému domu, Nádražní 35 k.ú. Mohelnice -1.

Etapa, skelet"
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel:
Se sídlem:
Zastoupen:
IČ:

a

Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupen:
IČ:

1.
Smluvní strany

Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice 
Ing. Pavlem Kubou, starostou 
00303038

IP Systém a.s.
U Panelárny 573/3, Chválkovice, 779 00 Olomouc 
Ing. Zbyněk Slamenec - předseda představenstva 
26787971

2.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Přístavba k lékařskému 
domu, Nádražní 35 k.ú. Mohelnice -1. Etapa, skelet".

2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze Smlouvy uzavřené v 
souladu s ust. §222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„ZZVZ").

3. Dodatek č. 1 je uzavřen z důvodu, že podlimitní veřejné zakázka „Přístavba k lékařskému domu, 
Nádražní 35 k.ú. Mohelnice - I. Etapa, skelet" (dále jen „veřejná zakázka") trvala déle, než zadavatel 
předpokládal a byla ukončena až po předpokládaném termínu zahájení díla a termínu povinného 
zahájení provádění díla.

4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně 
smlouvy o dílo a to článku III., VI. takto:

a) článek III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1 nově zní:
1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech:

Předpokládaný termín zahájení provádění díla: 10.08.2023
Termín dokončení díla nejpozději do: 09.11.2023

Předpokládaný termín zahájení provádění díla definuje termín, ve kterém objednatel 
předpokládá, že budou zahájeny stavební práce na díle. Objednatel převezme provedené dílo i 
před ukončeným termínem



b) v článku VI. Povinnosti zhotovitele odstavec 11 nově zní:
11. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději k 24.08.2023.

3.
Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel 
a jedno zhotovitel.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se 
zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není 
obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.

4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání rady města dne 9.8.2023 usnesením
č. 0MIW.MI.M&....

4. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

V Mohelnici dne 10.08.2023 V Olomouci dne 10.08.2023

za objednatele 
Ing. Pavel Kuba, 

starosta

za zhotovitele 
Ing. Zbyněk Slamenec 

předseda představenstva


