                                      Dodatek č. 8
   ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy objednatele: 9/2019–537100 ze dne 11.6.2019
číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 429-2019-537212
                                                                   KoPÚ v k.ú. Rtišovice

uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „NOZ“)

Smluvní strany: 

Objednatel:                                                      Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:                                                                 Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
                                                                          Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
                                                                          a hl. m. Praha
Adresa:                                                              Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 
                                                                          130 00 Praha 3 
Zastoupený:                                                       Ing. Jiří Veselý, ředitel                                                       
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Jiří Veselý, ředitel  
V technických záležitostech oprávněn jednat:   Mgr. Michal Solnický, odborný rada  
                                                                           Pobočka Příbram                                                                         
Adresa:                                                               Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř	
Tel.:                                                                    +420 725 918 730, +420 725 918 678
E-mail:                                                               pribram.pk@spucr.cz, m.solnický@spucr.cz
ID DS:                                                                z49per3
Bankovní spojení:                                              Česká národní banka
Číslo účtu:                                                          3723001/0710
IČO:                                                                    01312774                                                                 
DIČ:                                                                    CZ01312774 - není plátce DPH 

  (dále jen „objednatel“)

a

	            Zhotovitel (reprezentant sdružení):
	        GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s. r. o.

	            Sídlo:
	        Budovcova 2530, 397 01 Písek

	            Zastoupený:
	        Ing. Janem Plavcem, jednatelem

	            Ve smluvních záležitostech oprávněn
            jednat:
	     
        Ing. Jan Plavec, Petr Michalec - jednatelé

	           V technických záležitostech oprávněn
           jednat:
	
        XXXXX

	           Tel./Fax :
	        XXXXX

	           E-mail :
	        XXXXX

	           ID DS:
	        u2u8efa

	           Bankovní spojení:    
	        Oberbank AG

	           Číslo účtu:
	       7300002050/8040

	           IČO:
	       26042452

	           DIČ: 
	        CZ26042452

	           Společnost je zapsaná v obchodním
           rejstříku vedeném:            
	
         KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

	        
           Zhotovitel (podal nabídku společně) :
           Sídlo :
           IČO :
           DIČ :
           Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
           za geodetické práce :
           Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
           za projekční práce :
	
         Ing. Josef Honz
       XXXXX, 387 42 Lnáře
        48223981
      XXXXX

      XXXXX

      XXXXX

	             (dále jen „zhotovitel“)
             (společně dále jako „smluvní strany“)

	



II.

V souladu s ustanovením čl. XII., odst. 12.2. smlouvy o dílo číslo objednatele: 9/2019-537100 ze dne 11. 6. 2019 včetně jejich dodatků a na základě žádosti zhotovitele ze dne 24. 7. 2023 vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 294574/2023, s přihlédnutím k čl.  6. Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č. 10 účinné ode dne 1. 3. 2023 a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění.

Změna byla odsouhlasena dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 3. 8. 2023 pod č.j. SPU 310161/2023.  
                               
III.

V rámci zpracování pozemkové úpravy pro KoPÚ v k.ú. Rtišovice došlo ke změně termínu ukončení následující dílčí části: 
· 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
z původního termínu 31. 8. 2023 na nový termín 30. 9. 2023.

Důvodem změny termínu je nutnost aktualizace plánu společných zařízení (PSZ) a s tím souvisejícími úkony (obeslání dotčených orgánů státní správy). Potřeba aktualizace PSZ se týká návrhu cestní sítě a vyplynula z požadavků největšího vlastníka v k.ú. Rtišovice. Vlastník se domluvil s obcí Milín na zrušení navrhované cesty VC3-R, která přejde do jeho majetku. Nabytá výměra bude využita pro realizaci ostatních cest (zejména VC1-R). Oproti původnímu plánu došlo také ke změně trasy u cesty VC10-R, která byla prodloužena k rybníku Kacíř. Část původní cesty VC10-R byla změněna na doplňkovou cestu DC11. Přidána byla navíc doplňková cesta DC12. 

Potřeba změny termínu vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

IV.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 9/2019–537100 ze dne 11. 6. 2019 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. 

Nedílnou součást dodatku č. 8 tvoří položkový výkaz činností.

Dodatek č. 8 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Praze dne 15. 8. 2023     
                     
    


                  
Za objednatele:                                                                  Za zhotovitele:




 
……………………………………                                 …………………………………..	                                                   
Ing. Jiří Veselý                                                                     Ing. Jan Plavec, jednatel
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář 
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha                                     s.r.o.  (reprezentant sdružení)


Příloha:
1. Položkový výkaz činností         
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	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Rtišovice

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín   dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo
 

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	4 
	1 000 
	4 000 
	30.8.2020

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	3 500 
	35 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	174
	800 
	139 200 
	30.8.2020

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo trvalé porosty - aktualizace
	ha
	3
	2 700 
	8 100 
	28.2.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	82
	900 
	73 800 
	30.8.2020

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	0
	2 000 
	0 
	30.10.2020

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	129
	2 000 
	258 000 
	30.10.2020

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - aktualizace
	100 bm
	9
	4 000 
	36 000 
	28. 2. 2022

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - aktualizace
	100 bm
	1
	4 000 
	4 000 
	30. 6. 2023

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	111
	2 000 
	222 000 
	30.10.2020

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - aktualizace
	100 bm
	2
	6 000 
	12 000 
	30.6.2023

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	256
	150 
	38 400 
	30.11.2020

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	245
	200 
	49 000 
	31.3.2021

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	879 500 
	30.6.2023

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	246
	500 
	123 000 
	23.11.2022

	3.5.i..a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	246
	100 
	24 600 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	23
	500 
	11 500 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0
	500 
	0 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	166
	1 000 
	166 000 
	30. 9. 2023

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	21 500 
	43 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	368 100 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	246
	400
	98 400 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele 

	Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	98 400 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	879 500 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	368 100 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	98 400 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 346 000 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	282 660 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 628 660 Kč

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 15. 8. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……………………………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý, 
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha                                                                                                            
	Ing. Jan Plavec, jednatel
GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o. - reprezentant sdružení



