
  Číslo Smlouvy Objednatele: 114-2023-523206  
  Číslo Smlouvy Zhotovitele:  
         Jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění přídělu - určení hranic   
                                                                                                               pozemků v k.ú. Damnice 

DODATEK Č. 1  

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 114-2023-523206 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů („Smlouva“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 

úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo.  

Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky   

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky  

V technických záležitostech zastoupená: Pavlína Kavanová, odborný referent, pobočka Znojmo  

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 721 935 114 

E-mail: znojmo@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) EKOS T, spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Bezručova 

639/68, 674 01  Třebíč, IČO: 634 70 985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 

soudu v Brně, oddíl C, vložka 972 

Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a Ing. Liborem 

Sedláčkem, jednatelem 

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxx  

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

ID datové schránky: 2r63dp8 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 1521409359/0800 

DIČ: CZ63470985 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 
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V souladu s ustanovením čl. 3.3. Smlouvy o dílo č. objednatele 114-2023-523206 na zpracování 
Jednoduchých pozemkových úprav – upřesnění přídělu – určení hranic pozemků v k.ú. 
Damnice (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 3.1 smlouvy. 
 
Cena díla se mění s ohledem na nutnost provedení nových dodatečných prací – víceprací 
spočívajících v rozšíření předmětu plnění u Hlavního celku 6.2 Přípravné práce, dílčí části 6.2.4 
Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ a ZPMZ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. o 19 MJ, z původních 141 nově na 160, což při ceně 2.500,- Kč 
za MJ (100 bm) představuje vícepráce v hodnotě 47.500,- Kč bez DPH. 
 
Důvodem pro zpracování dodatečných prací u dílčí části 6.2.4 je skutečnost, že Katastrální pracoviště 
Znojmo požádalo o změnu rozsahu zjišťování hranic při určení obvodu JPÚ. Z důvodu zajištění 
homogenity celého mapového díla požádalo o zjišťování hranic na vnitřním obvodu i v místech 
s lomovými body s KK3. Dalšími důvody pro dodatečné práce jsou zapracování žádosti ŘSD o 
vyloučení parcel z pozemkové úpravy v úseku silnice I/53 a vyloučení vlastnických hranic KN parcel 
po vzájemné konzultaci s pobočkou Znojmo.  
 
Hodnota změny závazku podle dodatku č. 1 spočívající ve vícepracích v hodnotě 47.500,- Kč 
bez DPH představuje   1,45 %  původní hodnoty závazku. 
 
S ohledem k shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně ustanovení Čl. 3.1 smlouvy 
takto:  
 
Článek 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 

3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně: 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH  1.812.200,- Kč 

Hlavní celek 2 „Zpracování upřesnění přídělu“ celkem bez 
DPH 

 1.138.500,- Kč 

Hlavní celek 3 „Dokumentace pro obnovu katastrálního 
operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav“ 
celkem bez DPH 

    379.500,- Kč 

Celková cena Díla bez DPH  3.330.200,- Kč 

DPH 21 %     699.342,- Kč 

Celková cena Díla včetně DPH  4.029.542,- Kč 

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).  

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, 
na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
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Česká republika – Státní pozemkový úřad  EKOS T, spol. s r.o. 
Místo: Znojmo Místo: Třebíč 
Datum: dle el. podpisu 15. 8. 2023  Datum: dle el. podpisu 14. 8. 2023  
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Jméno: RNDr. Dagmar Benešovská Jméno: Ing. Aleš Tůma, jednatel 
Funkce: vedoucí pobočky              Ing. Libor Sedláček, jednatel 
  
 
 
 
Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek 

 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - JPÚ - upřesnění přídělu v k.ú. Damnice - dodatek č. 1

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

6.2. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole bod 8 1 500,00 12 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 3 000,00 24 000,00

6.2.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu  JPÚ ha 759 1 000,00 759 000,00 30. 7. 2023

Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů JPÚ a ZPMZ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 160 2 500,00 400 000,00 30. 11. 2023

Ověření polohy u bodů KK3 označených trvalým 

způsobem, stabilizovaných
ks 20 500,00 10 000,00 30. 11. 2023

6.2.7. Rozbor současného stavu ha 759 800,00 607 200,00 31. 1. 2024

1 812 200,00 31.1.2024

6.3. Zpracování upřesnění přídělů

6.3.1. Dokumentace ke vstupnímu nároku

6.3.2. Dokumentace k výstupnímu nároku

1 138 500,00 31.12.2024

6.4.
Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu 

na podkladě výsledků  pozemkových úprav
ha 759 500,00 379 500,00 31. 3. 2025

379 500,00 31.3.2025

1 812 200,00

1 138 500,00

379 500,00

3 330 200,00

699 342,00

4 029 542,00

vedoucí pobočky Ing. Libor Sedláček, jednatel

RNDr. Dagmar Benešovská Ing. Aleš Tůma, jednatel

…………………………………………

  Zpracování upřesnění přídělů celkem (6.3.1.-6.3.2.) bez 

DPH v Kč

Přípravné práce celkem (6.2.1., 6.2.2., 6.2.4. a 6.2.7.) bez DPH 

v Kč

6.2.4.

…………………………………………………………………….

ha 759 1 500,00 1 138 500,00 30. 11. 2024

30. 4. 20236.2.1.

Za objednatele:

Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na 

podkladě výsledků pozemkových úprav celkem (6.4.) bez 

DPH v Kč

Za zhotovitele:

2. Zpracování upřesnění přídělů celkem (6.3.1.-6.3.2.) bez DPH 

v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

Ve Znojmě dne dle el. podpisu 15. 8. 2023       

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě 

výsledků pouzemkových úprav celkem (6.4.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (6.2.1., 6.2.2., 6.2.4. a 6.2.7.) bez 

DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Třebíči dne dle el. podpisu 14. 8. 2023


