
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
ev.č.objednatele: SD/2023/0045/1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,
 mezi níže uvedenými smluvními stranami

1.
Smluvní strany


OBJEDNATEL
název:                                         Statutární město Jablonec nad Nisou
sídlo:				Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 				002 62 340   
DIČ: 				CZ 00262340 
zápis v OR: 			nezapsané v OR
zastoupen:			Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora
				Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického
dále objednatele zastupují:	Bc. Václav Kotek, vedoucí oddělení správy nebytových objektů
				Jiří Cvrček, technik oddělení správy nebytových objektů
ve věcech smluvních: 	Ing. Petr Roubíček, Mgr. Pavel Kozák
ve věcech technických: 	Mgr. Pavel Kozák, Bc. Václav Kotek, Jiří Cvrček
bankovní spojení : 		Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou 
č. účtu: 			121451/0100
telefon: 			483 357 111

dále jen "objednatel" na straně jedné
a

ZHOTOVITEL

název: 				BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.   			                                                              
sídlo:                              	Bystřice 1312, 739 95 Bystřice
IČ:                                      	258 55 247              
DIČ:                              	CZ 258 55 247    
zápis v OR:                        	KS Ostrava C 22383              
[bookmark: _Hlk99625735]zastoupen:                              Rudolf Cieślar, jednatel      	
ve věcech smluvních:            Rudolf Cieślar, jednatel nebo 
Jakub Misiarz, výkonný ředitel na základě plné moci                  
ve věcech technických:          Lukáš Rehák, vedoucí projektu        
bankovní spojení:                  UniCredit Bank            
č. účtu:               		41508003/2700                               
telefon :        			558 362 389

                         
			    	    			dále jen "zhotovitel" na straně druhé


2. 
Předmět dodatku

[bookmark: _Hlk96503311][bookmark: _Hlk120262703]Tímto dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení smlouvy o dílo č. SD/2023/0045:

Čl. 2. Předmět smlouvy, bod 2.1 se doplňuje o následující text:

Vícepráce:  

[bookmark: _Hlk142908443]Elektroinstalace:

Vypínač IS 63/3										ks	1
Svodič přepětí B+C SPBT - 12 - 280/4, Pólová sada pro TN-S				ks	1
Stykač Z-SCH 230/25-40								ks	16
Ovládací hlavice WRK3									ks	17
Jistič:		
PL7-B2/1										ks	3
PL7-B6/1										ks	2
PL7-B10/1										ks	2
PL7-C6/3										ks	4
PL7-C10/3										ks	2
PL7-C16/3										ks	2
PL7-C20/3										ks	2
Chránič PF7-25/4/003									ks	8
Jistič kombinovaný:		
PFL7-B6/1N/003									ks	2
PFL7-B16/1N/003									ks	4
PFL7-C6/1N/003									ks	2
PFL7-C16/1N/003									ks	2
Rozvaděčová skříň - ocel.plech 600/2000/400 IP55					ks	1
Relé:RCM570T30									ks	22
JYTY 2x1  průtokoměry									mb	110
Podružný a instalační materiál 								soubor	1
Elektrotechnické práce na úpravě a doplnění rozvaděče pro zprovoznění 
M a R dle požadavku a vedení dodavatelem MaR f.Enesa				HZS	70
Kabel CYKY-J 3x2,5									m	280

Práce a dodávky HSV:
		
Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari						t	0,011
Vyspravení betonových schodišťových stupňů (lem bazénu) rychletuhnoucím 
polymerem tl do 10 mm									m2	39,886
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	1,600
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty 
včetně vyvrtání otvoru									m	7,327
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) 
výztuž do betonu D 8mm								t	0,010
Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m							t	0,962


Práce a dodávky PSV:		
		
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé stěrkou, 
tl. 2 mm  (nutno provádět ve dvou vsrtvách pro vložení a zatření síťoviny)		m2	43,886
stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová pod 
dlažbu - MAPELASTIC Smart								kg	87,772
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 
svislé stěrkou - VLOŽENÍ SÍŤOVINY							m2	21,943
vložka do stěrkové hydroizolační vrstvy - MAPETEX Sel					m2	25,234
Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110						kus	1,000
Potrubí z PP propojení potrubí DN 110							kus	1,000
Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50						m	9,000
Montáž vpustí podlahových DN 50/75 ostatní typ					kus	2,000
vpusť podlahová s izolačním límcem  - MAPEI vertical drain				kus	2,000
Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 64x2 mm		m	8,400
D+M přivařením nerez karabin pro vytvoření lanové zábrany				ks	8,000
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	25,000
výrobek kovový vyrobený dělením, hmotnost výrobku nad 10 kg				kg	27,500
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m			t	0,025
Nátěr penetrační na podlahu								m2	19,943
Montáž podlah z keramické (skleněné)  mozaiky lepené lepidlem na bázi 
reaktivních pryskyřic základní prvek přes 800 ks/m2					m2	19,943
Mozaika skleněná KARA 23*23*4 - béžová - protiskluz A3				m2	44,000
Mozaika skleněná KARA 23*23*4 - modrá -  protiskluz A3				m2	8,000
Příplatek za provádění mozaiky do oblouku - po jednotlivých řadách mozaiky		m2	10,724
Montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry					m	73,672
Páska butylová těsnicí Mapei Mapeband SA 25 m					m	21,101
Roh dlažeb mozaiky - hrana z tvarovky EDGE						m	26,368
Dodávka tvarovky EDGE L - ASON - protiskluz A3					bm	45,000
Příplatek k montáž podlah z keramické mozaiky za plochu do 5 m2			m2	19,943
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m			t	2,568
		

Méněpráce:

Elektroinstalace:

Oceloplechová skříňová rozvodnice včetně výzbroje pro napájení a řízení 
dodané technologie.									ks	1
Kabel CYKY-J 3x1,5									m	280

Práce a dodávky HSV a PSV:


Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné 
asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2, Hmota 
nátěrová asfaltová; typ: penetrace; funkce: zpevnění povrchu; vrstva: podkladní; 
exteriér; podklad: kov, beton, keramika, minerální; barva: h...				m2	12,73584
hydroizolace - samolepící asfaltový pás + penetrační nátěr 5mm  			m2	12,73584
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, 
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 
asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2, Hmota nátěrová 
asfaltová; typ: penetrace; funkce: zpevnění povrchu; vrstva: podkladní; exteriér; podklad: 
kov, beton, keramika, minerální; barva: h...						m2	8,81712
rovedení izolace proti zemní vlhkosti samolepicími pásy vodorovně, bez dodávky pásu	m2	12,73584
Provedení izolace proti zemní vlhkosti samolepicími pásy svisle, bez dodávky pásu	m2	 8,81712
Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti, Hmota vodotěsná 
pod keramické obklady									m2	19,43080
pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; 
horní strana PE fólie; spodní strana stahovací fólie; tl. 3,0 mm				m2	24,78590
Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m					t	0,15310
Dod+Mtž doplnění stávajícího zábradlí s ohledem na bezpečnost provozu		kg	150,00	
Montážní materiál k pol. 900      R01 - odhad						soub	1,00000
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m		t	0,14435
Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců keramických, z dílků, do 20 x 20 mm, 
lepených do tmele, včetně spárování							m2	19,43080
Příplatek za detaily, dil. spáry a částečné lepení na reakční pryskyřici 
(na tělese nerezové vany)								soub	-1,00000
Mozaika 5x5 dle stávající								m2	21,37388
Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m				t	0,35111	

3.
Cena za dílo, bod 3.1 nově zní takto:

3.1
Cena za dílo je stanovena pro rozsah předmětu díla dle článku 2., odst. 2.1 a 2.2 této smlouvy a oceněný soupis prací, dodávek a služeb (příloha č. 1) takto:

Původní cena:

Cena bez DPH         	Kč                           ,-                           	    	5.173.145,94 Kč                                                        DPH 21 %:                      	                           	1.086.360,65 Kč                           ,-                                          
Cena včetně DPH  21 %:   	                           	6.259.506,59 Kč                           ,-                                          	


Vícepráce:

Cena bez DPH					617.360,10 Kč
DPH 21%:						129.645,62 Kč
Cena včetně DPH 21%:				747.005,72 Kč


Méněpráce:

Cena bez DPH					287.603,37 Kč
DPH  21%:						  60.396,71 Kč
Cena včetně DPH 21%:				348.000,08 Kč


Nová cena celkem:

Cena bez DPH					5,502.902,67 Kč
DPH 21%:						1,155.609,56 Kč
Cena včetně DPH 21%:				6,658.512,23 Kč
/ šestmiliónůšestsetpadesátosmtisícpětsetdvanáctkorunčeskýchdvacettřihaléřů,vč.DPH/


Cena dodatku č. 1:

Cena bez DPH					329.756,73 Kč
DPH 21%						  69.248,91 Kč
Nová cena celkem, včetně DPH 21%		399.005,64 Kč


4.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2 exempláře. 




Přílohy: 
1. Rozpočet ze dne 26.6.2023


Jablonec nad Nisou, dne:  					Jablonec nad NisouBystřice, dne:	


objednatel:							zhotovitel:
Statutární město Jablonec nad Nisou 				     








____________________________________			_______________________________
Ing. Petr Roubíček	 			                          jednatelRudolf Cieślar








_____________________________________________		
Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického         	








								za věcnou správnost: 
Jiří Cvrček, technik
oddělení správy nebytových objektů
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