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SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.1
č. smlouvy objednatele  038/400/2023
č. smlouvy zhotovitele: 230051
I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel:                        TS a.s.
    dále jen objednatel

Adresa:                                       17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
IČ:                                              60793716
DIČ:                                           CZ 60793716
Bankovní spojení:

    ČSOB a.s.
Číslo účtu:


    198232455/0300


E-mail:

                sekretariat@tsfm.cz
Statutární zástupce:

    Ing. Vladimír Macura, předseda představenstva


      

Pověřený zástupce

ve věcech smluvních:

    Bc. Michal Rylko, místopředseda představenstva                

ve věcech technických:              Ing. Zbyněk Plšek, +420 739 545 064, zbynek.plsek@tsfm.cz
1.2. Zhotovitel:                         MaGe Construction, s.r.o.
Statutární orgán:                     Ing. Filip Kostelecký
                                                   dále jen zhotovitel

Adresa:                                      Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy
IČ:                                             241 66 189
DIČ:                                          CZ 241 66 189  
Bankovní spojení:                     257247041/0300  
E-mail:

               info@mageco.cz  
Pověřený zástupce

ve věcech smluvních:               Michaela Nováková,   Tel.: +420 731 602 245                                                    E-mail: novakova@mageco.cz  
ve věcech technických:            David Jeřábek,            Tel.: +420 776 876 910                                      E-mail: jerabek@mageco.cz
uzavírají ve smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů tento dodatek k řídící smlouvě o dílo v následujících změněných nebo doplněných odstavcích:
I.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 26.5.2023 na stavební práce pod názvem „Oprava MZ na mostech M-26, Frýdek a M-1, PND“

1.1
Původní článek č. III., bod 3.1 Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o 
následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečně prováděné a neprováděné stavební práce v rozsahu změnového listu č. 1. 

Dodatečně prováděné práce obsahují doplnění krytí chodníku (přes dilatační závěry na zbývajících částí obou mostů).
Neprováděné práce spočívají v neprovedení zálivky krajových profilů, které si na vlastní náklady provede objednatel.
1.2
Původní článek č. IV. Termín zhotovení díla se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Termín zahájení:
nejdříve od 1. 6. 2023
       
Termín ukončení:
nejdéle do 31. 3. 2024
Důvodem změny termínu dokončení je nemožnost výměny těsnících profilů MZ v letních měsících, protože vlivem vysokých teplot spára dosahuje malých rozměrů. Z tohoto důvodu se termín posunuje do klimaticky vhodnějších podmínek.

1.2
Původní článek č. V. Cena se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
	 
	Cena bez DPH
	DPH 21%
	Cena včetně DPH

	Cena díla dle SoD
	786 550,00 Kč
	165 175,50 Kč
	951 725,50 Kč

	Dodatečné a neprováděné práce dle Dodatku č. 1
	                                                                                                               69 100,00 Kč
	                                                                                                               14 511 Kč
	83 611 Kč

	Cena díla dle Dodatku č. 1
	855 650,00 Kč
	179 686,50 Kč
	1 035 336,50 Kč


II.

Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.

2. Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 1 vyhotovení.

3. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

4. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

5. Součástí smlouvy jsou její přílohy: 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně jeho přílohy

Ostatní odstavce a ujednání řídící smlouvy o dílo zůstávají beze změn a doplnění.

Ve Frýdku-Místku, dne: 




V Nymburce, dne: 
……………………………………….                             ………………………………………

                TS a.s.





   MaGe Construction, s.r.o.

    Ing. Vladimír Macura



                  Ing. Filip Kostelecký
  předseda představenstva 




      jednatel společnosti                                                                                                                                                                 

