
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo vypracování studie „Revitalizace ulic s výsadbou stromořadí“
[bookmark: _Toc360914523]                                                                                                                    2022/01101/OOŽP/001
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/01101/OOŽP
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

 Vypracování studie „Revitalizace ulic s výsadbou stromořadí“



mezi:

	Název:
	Městská část Praha 3

	Sídlo:
	Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00

	IČO:
	00063517

	Právní forma:
	801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

	Zastoupen:
	Bc. Janem Bartkem, členem Rady městské části

	Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba):
	Ing. Jana Caldrová, vedoucí Odboru ochrany životního prostředí 



(„objednatel“)

a

	Název:
	„sinnps s.r.o“

	Sídlo:
	Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4

	IČO:
	62584332

	DIČ:
	CZ62584332

	Právní forma:
	112 - Společnost s ručením omezeným

	Zastoupen:
	Ing. Janem Božovským, jednatelem

	Bankovní spojení:
	

	Číslo účtu:
	

	Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:
	Ing. Jan Božovský, jednatel

	Oprávněný zástupce ve věcech technických:
	Ing. Pavel Jeřábek, HIP



(„zhotovitel“)


Předmět dodatku
[bookmark: _Ref445992395]Smluvní strany uzavřely dne 25. 08. 2022 Smlouvu o dílo č. 2022/01101/OOŽP (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je vypracování studie „Revitalizace ulic s výsadbou stromořadí“. 
Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení Smlouvy o dílo v článku 4. Lhůta plnění, čl. 4.4. a čl. 4.5. a to následovně:

Původní znění:
4.4. Zhotovitel je povinen dokončit činnosti uvedené v čl. 2.4. písm. c) smlouvy do 3 měsíců od splnění předchozí fáze.

Nové znění:
4.4. Zhotovitel je povinen dokončit činnosti uvedené v čl. 2.4. písm. c) smlouvy do 5 měsíců od splnění předchozí fáze.

Původní znění:
4.5.Zhotovitel je povinen dokončit činnosti uvedené v čl. 2.4. písm. d) smlouvy do 2 měsíců od splnění předchozí fáze, nejpozději však do 30. 9. 2023.

Nové znění:
4.5.Zhotovitel je povinen dokončit činnosti uvedené v čl. 2.4. písm. d) smlouvy do 2 měsíců od splnění předchozí fáze, nejpozději však do 15.12. 2023.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
Pokud se stane některé ustanovení tohoto dodatku neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich. Smluvní strany připouští podepsání dodatku elektronickým podpisem.
Smluvní strany potvrzují, že si dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
Podepsáním dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Doložka dle §43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 09.08.2023 č. 514.




V Praze dne __. __. 2023					V Praze dne __. __. 2023	







________________________				___________________________
 Městská část Praha 3     					„sinnps s.r.o
 Bc. Jan Bartko   						Ing. Jan Božovský
 člen Rady městské části					jednatel
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