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Ponávka Tower - chlad


Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo č. O/22/032
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
I. SMLUVNÍ STRANY
1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo:
Okružní 25, 638 00 Brno

Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786

IČ: 46347534
DIČ: CZ46347534

ID datové schránky:
d7wgmq5

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., 

Číslo účtu:
32606621/0100

Zastoupený:
Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních:
XXX

ve věcech technických:
XXX
2. Zhotovitel: 
Technika budov, s.r.o.


Sídlo: 
Křenová 307/42, 602 00  Brno

Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. C 15659

IČO: 607 118 25
DIČ: CZ607 118 25

ID datové schránky:
bgq6c5


Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.


Číslo účtu:
2032229319/0800


Zastoupený:
Ing. Petrem Andrysem, jednatelem


a Ing. Pavlem Mrhačem, jednatelem
Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „smluvní strany“.
II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 3. 2022 Smlouvu o dílo č. O/22/032 na akci „Ponávka Tower – chlad“ (dále jen „Smlouva“).
2. Smlouva byla upravena dodatkem č. 1 ze dne 10. 1. 2023.

3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 z důvodu rozšíření předmětu Smlouvy na základě nových skutečností zjištěných v průběhu realizace díla, změny ceny díla a termínů plnění.
III. PŘEDMĚT DODATKU
1. Předmět díla se rozšiřuje o objednané vícepráce a cena díla se zvyšuje na základě Protokolů o změně díla následovně:
Cena díla bez DPH dle dodatku č. 1
14.823.746,38 Kč

Protokol o změně díla – změnový list č. 4 (bez DPH)
100.371,90 Kč
Protokol o změně díla – změnový list č. 5 (bez DPH)
6.184,19 Kč
Cena díla bez DPH dle dodatku č. 2
14.930.302,47 Kč
2. Mění se čl. III. odst 2.4. až 2.7. včetně Smlouvy a to následovně:
Původní znění:

2.4. dokončení montáže, provozuschopnosti díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla


30. 3. 2023
2.5. zapravení dotčených povrchů
do 30. 3. 2023

2.6. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla
04/2023

2.7. provedení zkoušky 100% výkonu
do 31. 8. 2023, po výzvě objednatele

Nové znění:

2.4. dokončení montáže, provozuschopnosti díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla


12. 7.  2023
2.5. zapravení dotčených povrchů
do 12. 7. 2023
2.6. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla
07/2023
2.7. provedení zkoušky 100% výkonu 
       do 31. 8. 2023, po výzvě objednatele

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek byl sepsán ve 2 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma mluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a řádně projednaly, a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 
Přílohy:

1. Protokol o změně díla – změnový list č. 4
2. Protokol o změně díla – změnový list č. 5
V Brně dne

Za objednatele
Za zhotovitele
……………………………………….
……………………………………….

Ing. Petr Fajmon, MBA
Ing. Petr Andrys
generální ředitel
jednatel


……………………………………….


Ing. Pavel Mrhač


jednatel
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