Evid. č.: ………………


KK04729/2021/1

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

na zpracování Studie využití a rozvoje areálu bývalé Střední zemědělské školy Dalovice



Karlovarský kraj
se sídlem:


Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 
zastoupený: 
Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje na základě usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 1139/10/18 ze dne 8. 10. 2018 a čl. VII odst. 1 písm. d) podpisového řádu
IČO:


70891168
DIČ:


CZ70891168 
bankovní spojení:

UniCredit Bank

XXXXXXXX
Raiffeisenbank

XXXXXXXX
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a




Dipl. – Ing. Rehwaldt Till



se sídlem: 
XXXXXXXX
IČO:
07699239
DIČ: 

XXXXXXXX
bankovní spojení:
XXXXXXXX.
číslo účtu:
XXXXXXXX
telefon:

XXXXXXXX
fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku


na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

a) Smluvní strany uzavřely dne 28. 12. 2021 Smlouvu o dílo na zpracování Studie využití a rozvoje areálu bývalé střední zemědělské školy Dalovice (dále jen „smlouva“); a
b) smlouva nabyla účinnosti dne 28. 12. 2021; a

c) s ohledem na výrazné zvýšení inflace, která se projevila v nákladech zhotovitele mj. i díky delší než obvykle očekávané prodlevě mezi etapami, navýšení počtu osobních jednání a prezentací projektu vyžádaných ze strany objednatele, 
dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto
DODATKU Č. 1

SMLOUVY O DÍLO
(dále jen „dodatek“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že dosud nevyplacená část ceny za dílo „Studie využití a rozvoje areálu bývalé Střední zemědělské školy Dalovice“ (dále jen „dílo“) ve výši 50 % ceny díla připadající na úhradu III. etapy studie „Návrh projektu Karlovarského ekologického centra (KEC) bude navýšena o 16 %, tedy o 119 200 Kč bez DPH. 

Cena za dílo uvedená v článku II. odst. 2.1. smlouvy bude činit:

Cena bez DPH:


1 609 200 Kč

DPH:



   337 932 Kč

Cena celkem včetně DPH:
1 947 132 Kč
2. Smluvní strany se dohodly, že po předání III. etapy díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena dílčí platba ve výši 1 045 682 Kč včetně DPH. 
3. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění.
4. Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v Registru smluv provede objednatel.

6. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.
          Praha





Karlovy Vary
	          Zhotovitel:

....................................................................

Dipl. - Ing. Rehwaldt Till
	   Objednatel:
....................................................................

Ing. arch. Jana Kaválková
vedoucí odboru regionálního rozvoje


Smlouva byla podepsána za zhotovitele dne 14. 8. 2023                 za objednatele dne 15. 8. 2023                   
Za správnost: Kristýna Abrahámová
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