

                                                                                                                                              SPU 289609/2023/Ket

Dohoda o ukončení smluvního vztahu na veřejnou zakázku
„Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Podolí u Mnichova Hradiště“
č. objednatele: 6/2017-537100
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, 

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	ředitel Ing. Jiří Veselý

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	příslušný pracovník, KPÚ Jitka Kettnerová, Pobočka Mladá Boleslav

	Adresa:
	Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav

	Telefon:
	+420 721 029 732 / +420 702 167 719

	E-mail :
	mboleslav.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEOREAL spol. s r.o.

	Sídlo:
	Hálkova 12, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Martinem Vondráčkem, jednatelem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Karel Vondráček

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXX

	Telefon:
	XXXXX

	E-mail :
	XXXXX

	ID DS:
	S85762s

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna a.s.

	Číslo účtu:
	0720092329/0800

	IČO:
	40527514

	DIČ:
	CZ40527514

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXX


(dále jen „zhotovitel“)
Touto vzájemnou dohodou se ukončuje smluvní vztah k SoD č. 6/2017-537100 ohledně zpracování Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Podolí u Mnichova Hradiště. Závazky jsou tímto mezi stranami zcela vypořádány, práva objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady zůstávají zachována i po ukončení smlouvy. 

Dle této dohody zadavatel již nepožaduje realizaci dílčí etapy dle SoD 3.4. Vytyčení pozemků 
dle zapsané DKM mapy. Částka dle SoD je 250 000,- Kč bez DPH.  
Všechny ostatní předchozí etapy byly řádně provedeny, odevzdány a proplaceny. 

Rekapitulace provedeného díla:

	
Etapy KoPÚ Podolí u Mnichova Hradiště

	Částka s DPH v Kč
	
Číslo faktury
	Datum    
vystavení faktury

	3.1. Přípravné práce
	
	
	

	3.1.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole
	26 620,-
	20180005
	   5.4.2018

	3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	469 843,-
	20180212
	   9.8.2018

	3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	779 603,-
    2 783,-
	20190081
20200357
	    9.5.2019
21.10.2020 

	3.1.4. Rozbor současného stavu                      
	85 426,-
	20190081

	   
 9.5.2019


	3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	126 687,-
	20190081

	 
   9.5.2019


	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) 
	1 490 962,-
	
	

	3.2. Návrhové práce
	 
	
	

	3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
	399 784,-
	20200046
	16.4.2020

	3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	575 960,-
	20210061
	  5.5.2021

	3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	19 360,-
	20210319
	21.10.2021

	Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) 
	995 104,-
	
	

	
	
	
	
	

	
	3.3. Mapové dílo
	211 145,-
	20220192
	18.8.2022

	
	
	
	
	

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	2 697 211,-
	 
	 





Odůvodnění:
Zhotovitel požádal dopisem ze dne 24. 5. 2023 o ukončení smlouvy o dílo bez plnění fakturačního celku 3.4. Důvodem je stávající ekonomická situace, skokový nárůst inflace, energetická krize, dopady proběhlé pandemie nemoci COVID-19 apod. V současné době došlo k neúměrnému zvýšení nákladů na vyhotovení dílčí části 3.4.
Odbor pozemkových úprav dopisem ze dne 27.6.2023 doporučil řešit vzniklou situaci ukončením stávajícího smluvního vztahu s tím, že vytyčení hranic pozemků po návrhu KoPÚ, včetně stabilizace lomových bodů pozemků bude realizováno z nově uzavřené rámcové dohody na poskytování geodetických služeb – vytyčování pozemků po pozemkových úpravách.



Touto Dohodou se ukončuje výše uvedený smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem, závazky jsou tímto mezi stranami zcela vypořádány, práva objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady zůstávají zachována i po ukončení smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že se seznámili s obsahem této Dohody a na důkaz souhlasu s ní připojují své podpisy.
Tato Dohoda se vyhotovuje ve čtyřech provedeních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.




	V Praze dne 16. 8. 2023

	V Plzni dne 9. 8. 2023


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

	


	

Ing. Jiří Veselý
Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha
	

Martin Vondráček 
Jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.











