
Evidenční číslo 
zhotovitele: 221-004-990 

 

D O D A T E K   č. 1 
 

ke Smlouvě o dílo ze dne 21.12.2021 
 

 
1. Smluvní strany 
 

     Objednatel:  Obec Ondratice 
Ondratice 31, 798 07 Brodek u Prostějova 
e-mail: ou@ondratice.cz  
 
Zástupce ve věcech 
smluvních:   Mgr. Bohuslav Koštanský 

starosta obce 

Číslo účtu:   10327701/0100 

IČ:    00288578 

DIČ:             CZ00288578 
(dále jen „objednatel“) 

     
 
     Zhotovitel:  Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. 

Sídlo: Příkop 8, 602 00 Brno 
zapsána dne 29.4.1991 v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Brně, 
oddíl C, vložka 1139 
e-mail: info@usbrno.cz 
 

    Zástupce ve věcech 
    smluvních a technických: Ing. arch. Vanda Ciznerová 
        jednatelka společnosti 

Bankovní spojení:  UniCredit Bank  
Číslo účtu:   2102546812 / 2700 

IČ:    18 824 463 
DIČ:    CZ 18 824 463 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

Smluvní strany jsou si vědomy, že povinnosti pořizovatele dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném 
znění a jeho prováděcích předpisů vykonává na základě žádosti obce Ondratice Městský úřad 
Prostějov, Stavební úřad, odbor územního plánování a památkové péče (dále jen „pořizovatel“) 
 
2.  Předmět smlouvy: 
 

Vypracování změny č. 1 územního plánu Ondratice  
(dále jen „změna územního plánu“) 
 

Na základě výsledků veřejného projednání se doplňuje I.a etapa – návrh Změny č. 1 ÚP 
pro opakované veřejné projednání. 
 

I. etapa  - návrh Změny č.1 ÚP pro veřejné projednání  
I.a etapa - návrh Změny č.1 ÚP pro opakované veřejné projednání  
II. etapa            - výsledný návrh  Změny č.1 ÚP 

III. etapa           - úplné změní územního plánu po Změně č.1 
(dále jen "dílo") 
 

mailto:info@usbrno.cz


3.  Rozsah a obsah díla: 
 

Rozsah díla se mění v souladu s výsledky veřejného projednání. 
 

Dokumentace bude mít tento obsah: 

Do obsahu díla se přidává I.a etapa.  

Odevzdání Změny č. 1: Jednotlivé fáze Změny č. 1 budou odevzdány v těchto počtech 
vyhotovení:  
 

Návrh Změny č. 1 pro projednání – 2 tištěné a 2 digitální vyhotovení (editovatelné datové 
soubory ve formátech *.dgn/*.shp, *.doc, *.xls a needitovatelné datové soubory ve formátu 
*.pdf a *.png), vše ve strojově čitelném formátu).  
 

Návrh Změny č. 1 pro opakované projednání – 2 tištěné a 2 digitální vyhotovení 
(editovatelné datové soubory ve formátech *.dgn/*.shp, *.doc, *.xls a needitovatelné 
datové soubory ve formátu *.pdf a *.png), vše ve strojově čitelném formátu).  
 

Výsledný návrh Změny č. 1 po jeho vydání zastupitelstvem obce – 4 tištěné a digitální 
vyhotovení.  
Digitální podoba bude obsahovat editovatelné datové soubory ve formátech *.dgn/*.shp, 

*.doc, *.xls a needitované datové soubory ve formátu *.pdf a *.png, vše ve strojově čitelném 
formátu.  
 

Vyhotovení Úplného znění ÚP Ondratice po Změně č. 1 bude zpracováno ve 4 vyhotoveních 
(§ 165 stavebního zákona) v listinné i digitální podobě (editovatelné datové soubory ve 
formátech *.dgn/*.shp, *.doc, *.xls a needitovatelné datové soubory ve formátu *.pdf a 
*.png, vše ve strojově čitelném formátu).  
 

Součástí díla je účast projektantů na jednáních, svolaných pořizovatelem změny č.1 ÚP 
Ondratice (společná jednání, veřejné projednání, případná dohodovací jednání). 

 

4.  Spolupůsobení a podklady objednatele: 
Beze změny..  
 

5. Čas plnění: 
Dílo v rozsahu a obsahu dle článku 3 této smlouvy bude  dodáno objednateli: 

I. etapa         do 6 měsíců od podpisu smlouvy 

I.a etapa         do 10 dnů od podepsání dodatku smlouvy o dílo 

II. etapa výsledný návrh ÚP do 2 měsíce od předání písemného pokynu k jeho 
vypracování 

III. etapa vyhotovení územního plánu zahrnujícího úplné znění po vydání Změny 
č. 1 bez zbytečného odkladu nejpozději do 1 měsíce od pokynu k jeho 
vyhotovení 

 
6.  Cena za dílo, platební podmínky: 

Cena za dílo je dle § 2 Zákona 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednána dohodou 
ve výši 
Cena se navyšuje o I.a etapu 
 

 cena bez 

DPH 
DPH 21 % celkem 

I) návrh změny č. 1 územního plánu  

     ÚP pro  veřejné projednání územního plánu 
dle § 52 stavebního zákona) 

170 000,- 35 700,- 205 700,- 

Ia) návrh změny č. 1 územního plánu ÚP pro 

opakované veřejné projednání územního plánu 
 12 000,-  2 520,-  14 520,- 



dle § 52 stavebního zákona) 

II)  výsledný návrh změny č. 1 územního plánu 45 000,- 9 450,-   54 450,- 

II)  úplné změní po změně č. 1 42 000,- 8 820,-   50 820,- 

Celkem za změnu ÚP 
269 000,- 56 490,- 325 490,- 

 
Převzetí jednotlivých etap: 

Návrh změny územního plánu pro veřejné projednání bude předán pořizovateli i obci ke kontrole.  

Návrh změny územního plánu pro opakované veřejné projednání bude předán pořizovateli i 
obci ke kontrole.  

Fakturace bude prováděna po odevzdání díla (každé etapy) objednateli. Splatnost faktur je 14 dnů od 
jejich doručení objednateli.  
 

 

Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem obce Ondratice usnesením č. 4/5/2023 dne 10.8.2023 
 
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro zhotovitele a jeden pro 
objednatele.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Brně, dne ..........................…………   V Ondraticích, ……………………….. 

 
Ing. arch. Vanda Ciznerová   Mgr. Bohuslav Koštanský 
jednatelka společnosti    starosta obce 
 
 
 
 
 
 
..........................…………...   ..........................…………… 
razítko a podpis zhotovitele   razítko a podpis objednatele 

Mgr. 

Bohuslav 

Koštanský

Digitálně podepsal 

Mgr. Bohuslav 

Koštanský 

Datum: 2023.08.11 

07:53:24 +02'00'

Podepsal Ing. arch. Vanda Ciznerová
DN: cn=Ing. arch. Vanda Ciznerová,
c=CZ, o=Urbanistické středisko
Brno,spol. s r.o., ou=1,
email=ciznerova@usbrno.cz
Datum: 2023.08.16 08:06:56 +02'00'

Ing. arch. Vanda
Ciznerová


