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Objednávka č. 01 na poskytnutí plnění podle Smlouvy na rozšíření funkcionality 
a podporu softwarových aplikací pro obnovu katastrálního operátu, uzavřené dne 
18. 11. 2022 

V souladu s článkem I. odstavcem 2 písmenem A. smlouvy na rozšíření funkcionality 
a podporu softwarových aplikací pro obnovu katastrálního operátu, spis. zn. ČÚZK-
38677/2022-22, č. j. ČÚZK-39302/2022, uzavřené dne 18. 11. 2022, zasíláme objednávku na 
poskytnutí plnění podle přílohy této objednávky. 

Cena plnění podle této objednávky činí 84 000 Kč bez DPH, to je 101 640 Kč s 21% DPH. 

Plnění podle této objednávky požadujeme předat nejpozději do 21. srpna 2023. 

Ve všech náležitostech se smluvní vztah při plnění této objednávky řídí příslušnými 
ustanoveními Smlouvy. 

Objednávku, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
zveřejní objednatel, tj. Český úřad zeměměřický a katastrální. 

S pozdravem 

Ing. Karel Štencel 
Místopředseda 
 
Datum: podle elektronického podpisu 

Přílohy: Požadavek na úpravu SW č. 1/2023 



Příloha k spis. zn.ČÚZK-38677/2022-22, č.j.ČÚZK-24861/2022 

 

Požadavek na úpravu SW 
 

Číslo požadavku: 1/2023 

Název produktu SW: MicroGEOS Nautil 

Priorita: 3 

Datum vzniku: 17. 7. 2023 

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Vyplní Zadavatel 

Požadavek: (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 

neprovedení, souvislosti) 

SD 108985 

Žádáme o úpravu systému v souvislosti se změnou struktury VFK na verzi 6.1. 

Dále požadujeme dodat testovací scénář pro testování funkčnosti úpravy. 
Vyplní Zadavatel 

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 
Datum a čas: 19. 7. 2023, v 12,53 hod. 

Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené následující 

kroky apod.) 

 
Celková časová náročnost požadavku je 14 CLD, a zahrnuje následující činnosti: 

 Analýza změny VFK a určení dopadu změny na import VFK, zálohu a obnovu 
projektu. 

 Úprava schématu MGEO, doplnění sloupce PODLAHOVA_PLOCHA v bloku JED,  

 úprava pro import a export VFK a zajištění zpětné kompatibility pro možnost 
importu starších VFK bez tohoto sloupce. 

 Úprava velikosti sloupce KOD v bloku DUL pro práci s delšími kódy listin. 

 Doplnění práce s více obvody hlavní budovy na parcele. 

 Analýza dopadů změny s OB v grafickém prostředí. 

 Úprava importu kresby z DB v souvislosti na rozšíření TYPPPD o kód 425. 

 Úprava zálohování a obnovy projektů, úprava pomocných tabulek pro zálohování 
a obnovu dat, zachování zpětné kompatibility obnovy projektu. 

 Nové Repository pro Update a Create_DB. 

 Úprava exportního nástroje pro převod projektů z MG Nautil do systému DIKAT, 
zajištění konzistence dat při převodu. 

 Přípravu aktualizovaných modulů pro předání. 

 Režie spojená se zpracováním objednávky. 

 Režie spojená s přípravou testovacích scénářů.  

Termín: 21. 8. 2023 

Cena: 84 000 Kč bez DPH, to je 101 640 Kč s 21% DPH. 
  Vyplní Dodavatel 

Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 

Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská  
Datum: 11. 08. 2023 

Vyplní Zadavatel 

 


	



