
SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACEA O VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORUuzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též„Občanský zákoník“) a dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejícíchs právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů(dále jen „Autorský zákon“)(tato smlouva dále označena též jako „Smlouva“)
Objednatel
Název: Město Žďár nad SázavouSídlo: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad SázavouIČO: 00295841DIČ: CZ00295841Bankovní spojení: Komerční banka a.s., 328751/0100Zastoupený: Ing. Martin Mrkos, ACCA, starostaKontaktní osoba: ve věcech technickýchvedoucí odboru strategického rozvoje a investicKontakt: referent odboru strategického rozvoje a investic
(dále jen „Objednatel“)
aZhotovitel
Název: ARTENDR s.r.o.Sídlo: Nádražní 67, 281 51 Velký OsekIČO: 24190853DIČ: CZ24190853Bankovní spojení:Zápis v obchodním rejstříku: vedenémMěstským soudem v Praze, spisová značka C187147Zastoupený: PhDr. Bc. Marek Semerád, MBAKontaktní osoba:Telefonní spojení:E-mail:(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „Smluvní strany“)Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky Zpracování projektové dokumentace na sníženíenergetické náročnosti budovy bývalého MěÚ (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané ve1
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výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. 
Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu 
o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru (dále jen „Smlouva“) 

I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ A ÚČEL SMLOUVY 

1. Objednatel hodlá rekonstruovat budovu bývalého městského úřadu ve Žďáru nad Sázavou s č. 
p. 75, která se nachází na pozemku parc. č. 327, k. ú. Město Žďár a sousedí s plánovanou 
rekonstrukcí dotčenými pozemky parc. č. 352, č. 333/1, č. 329 a č. 326. Rekonstrukce spočívá 
v kompletní revitalizaci budovy bývalého městského úřadu zahrnující zejména zateplení 
obvodového pláště budovy včetně výměny výplní otvorů, zateplení střešního pláště budovy, 
podzemních konstrukcí spojených s hydroizolací spodní stavby, a to včetně souvisejících činností 
(dále jen „Stavba“). 

2. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) 
Veřejné zakázky. Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími 
podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky. 

3. Účelem Smlouvy je provést předmět této Smlouvy, kdy realizací tohoto předmětu Objednatel 
sleduje potřebu opatřit si všechny nezbytné stupně projektové dokumentace Stavby, a to pro 
získání příslušných veřejnoprávních povolení, potažmo pro přípravu zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele stavebních prací, stejně jako potřebu zajistit veškerou nezbytnou inženýrskou 
činnost a výkon autorského dozoru. 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

4. Předmětem smlouvy je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné zachycení 
jejích výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností Zhotovitele včetně jejich 
hmotného zachycení Objednateli. Odborná technická, tvůrčí a jiná činnost směřující k určení 
základních architektonických a projekčních řešení Stavby musí splňovat požadavky stanovené 
obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke dni 
předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele. Hmotným zachycením 
výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se rozumí: 

4.1. Dopracování návrhu vypracovaného v r. 2022 společností Refuel s.r.o., IČO: 248 
49 308, se sídlem Babákova 2153/8, Chodov, 148 00 Praha 4, a to do podoby a 
rozsahu architektonicko-dispoziční studie stavby (dále jen „STS“) dle pokynů 
Objednatele ve formě písemně specifikovaného stavebního programu (dále jen 
„Zadání“). Zhotovitel při zpracování STS zohlední zejména právní předpisy a 
související normy (včetně technických norem) závazné pro Stavbu, a další normy, 
standardy nebo metodiky, jejichž výčet je uveden v příloze Smlouvy.  

Zpracování STS zahrnuje rovněž identifikace a upřesnění specifikace všech 
potřebných předběžných průzkumů pro provedení Stavby Zhotovitelem 
a provedení těchto průzkumů specialisty koordinovanými Zhotovitelem. 

STS bude obsahovat výkresovou i textovou část a bude předložena 
ve 3 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení v elektronické podobě na USB 
flash disku. Součástí STS bude informativní propočet stavebních nákladů členěný 
dle jednotlivých stavebních objektů či provozních souborů, který bude zpracován 
ve 3 vyhotoveních. Výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD 
a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro 
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MS Word a *.pdf a propočet bude zpracován ve formátu *.xls nebo *.xlsx pro MS 
Excel a *.pdf. 

STS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými 
normami a v souladu s požadavky Objednatele 

(vše dále také jen „Část plnění STS“). 

4.2. Dokumentace v rozsahu k podání žádosti o vydání stavebního povolení a pro 
vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, 
jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných 
Zhotovitelem v rámci plnění této smlouvy (dále jen „DSP“), která obsahuje zejména: 

a) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 
k předmětu plnění, 

b) rozpočet členěný na jednotlivé stavební objekty, 

c) situační výkres všech objektů Stavby, včetně jim příslušejících pozemků, 
výkres bude v měřítku stejném nebo podrobnějším, jako je koordinační 
situace Stavby, 

d) zásady organizace výstavby, 

e) speciální grafická a textová vyjádření dle odst. 2 a 3 přílohy č. 6 této Smlouvy 
(koncepce hospodaření s vodou a energetická koncepce), 

dokumenty a další činnosti dle příslušných příloh Smlouvy, vše v 3 vyhotoveních v 
listinné podobě, v 1 vyhotoveních v elektronické podobě na USB flash disku a ve 3 
listinných vyhotoveních a 1 elektronickém vyhotovení položkový rozpočet v 
podrobnosti odpovídající dokumentaci pro stavební povolení; výkresová část bude 
zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou 
zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a *.pdf a rozpočet bude 
zpracován ve formátu *.xls MS Excel a *.pdf. 

Hlavními podklady pro zpracování DSP budou: 

a) návrh vypracovaný v r. 2018 společností Refuel s.r.o., IČO: 248 49 308, se 
sídlem Babákova 2153/8, Chodov, 148 00 Praha 4 (dále jen „Návrh“), 

b) Část plnění STS převzatá Objednatelem v souladu se Smlouvou. 

Další podklady, které lze využít pro zpracování DSP a které budou předány 
Zhotoviteli na vyžádání nejpozději do 7 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, jsou: 

a) původní projektová dokumentace budovy MěÚ vypracovaná v r. 1979 
Okresním stavebním podnikem, projekčním střediskem, 591 50 Žďár nad 
Sázavou, 

b) projektová dokumentace přístavby skladů CO a zasedací síně vypracovaná 
v r. 1981 Okresním stavebním podnikem, projekčním střediskem, 591 50 
Žďár nad Sázavou, 

c) projektová dokumentace stavebních úprav a přístavby budovy vypracovaná 
v r. 1999, zpracovatel: UNIprojekt, tj. Ing. František Laštovička, IČO: 
10117831, se sídlem Studentská 1133/3, 591 01 Žďár nad Sázavou – Žďár nad 
Sázavou 4, 
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d) projektová dokumentace realizace energetických úspor budovy bývalého 
MěÚ Žďár nad Sázavou vypracovaná v r. 2014, zpracovatel: Atelier WIK, 
s.r.o., IČO: 60699981, se sídlem Rosického náměstí 48/6, Žabovřesky, 616 00 
Brno. 

DSP bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými 
normami a také v souladu územním rozhodnutím a v jím požadovaném rozsahu. 

DSP bude zpracována v rozsahu umožňujícím podání řádné žádosti o vydání 
stavebního povolení a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, 
souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení 
zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění této smlouvy. 

(vše dále také jen „Část plnění DSP“) 

4.3. Projektová dokumentace pro provádění Stavby (dále jen „PDPS“), která bude 
použita v zadávacím řízení podle ZZVZ a dle příslušných prováděcích právních 
předpisů a která obsahuje zejména: 

a) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 
k předmětu plnění, 

b) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
členěný na jednotlivé stavební objekty, zahrnující rovněž vedlejší a ostatní 
náklady,  

c) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový rozpočet 
s využitím agregovaných (kumulovaných) položek u opakovaných 
velkoobjemových položek s rozpisem obsahu, 

d) orientační harmonogram rekonstrukce, a to zejména s návrjem její etapizace 
zohledňující požadavek Objednatele na zachování (částečného) provozu 
budovy a maximálního možného komfortu uživatelů budovy (nájemců); 
Zhotovitel musí v harmonogramu rekonstrukce a etapizace zohlednit 
požadavek Objednatele na co nejmenší ztráty na nájemném a s ním 
spojených platbách vyplývající z omezení provozu budovy, 

e) speciální grafická a textová vyjádření dle přílohy č. 6 této Smlouvy (koncepce 
hospodaření s vodou a energetická koncepce), 

f) plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 

g) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, 

h) dokumenty a popis činností dle příslušných příloh Smlouvy. 

PDPS bude zpracována ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotoveních 
v elektronické podobě na USB flash disku; položkový rozpočet (oceněný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude 
v listinné podobě zpracován ve 3 vyhotoveních a v 1 vyhotovení v elektronické 
podobě; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve 
formátu *.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, 
soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a položkové rozpočty ve formátu *.xls 
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nebo *.xlsx pro MS Excel, *.pdf a *.xml (ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo 
xc4), nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru. 

PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou 
zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy, zejména 
vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zohledněna musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ 
(zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně 
přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné 
překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení 
technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité 
dodavatele nebo výrobky). 

Výkresová i textová část PDPS musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet budou ve všech 
svých částech (včetně jednotlivých profesí) zpracovány s využitím jednotného 
softwaru pro tvorbu stavebních rozpočtů. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
a položkový rozpočet bude každý samostatně tvořit jeden ucelený datový soubor, 
který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (například profesí) 
pomocí položek charakteru komplet či soubor následně odkazujících na dílčí 
samostatné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet musí být zpracován 
tak, aby jejich položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu (drobná 
textová úprava položek ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V případech, kdy 
nelze použít standardní materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, je 
Zhotovitel povinen nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně 
zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak byla cena v položkovém rozpočtu 
stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na stavbu. 
Z předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a čase 
obvyklé. Objednatel si v takových případech může dodatečně vyžádat doplňující 
dokumentaci a informace nezbytné ke kontrole cen položek, které nejsou obsaženy 
v cenové soustavě a Zhotovitel je povinen tuto doplňující dokumentaci a informace 
Objednateli předat ve lhůtě do 3 pracovních dní. 

Podkladem pro zpracování PDPS je: 

a) DSP převzatá Objednatelem v souladu se Smlouvou,  

b) stavební povolení. 

PDPS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými 
normami. 

(vše dále také jen „Část plnění PDPS“) 

5. Části plnění DSP a PDPS se dále označují souhrnně též jako „Projektová dokumentace“. 

6. Předmětem Smlouvy je dále poskytnutí výhradní licence výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a 
hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy jako autorskému dílu 
Objednateli v souladu s Autorským zákonem za podmínek uvedených v článku X této Smlouvy. 

7. Předmětem Smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, rozhodnutí, 
souhlasů a stanovisek nezbytných pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání stavebního 
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povolení a získání stavebního povolení a získání pravomocného stavebního povolení. Zhotovitel 
je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména: 

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání řádné (bezvadné) žádosti 
o vydání stavebního povolení a nezbytné pro provedení Stavby (zejména stanoviska 
vlastníků sousedních pozemků dotčených Stavbou a oprávněných z věcných břemen 
k sousedním pozemkům dotčeným Stavbou, návrhy smluv o právu provést Stavbu 
s vlastníky dotčených nemovitostí, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů, plán 
kontrolních prohlídek), 

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů,  

c) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů 
státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko je nezbytný 
pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání stavebního povolení, 

d) zastupovat Objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. podávat 
u místně a věcně příslušného stavebního úřadu návrh na vydání stavebního povolení, 
přebírat dokumenty a rozhodnutí, podávat opravné prostředky. 

(vše dále také jen „Část plnění zajištění SP“) 

8. Předmětem smlouvy je poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli 

a) při jednání se subjekty dotčenými Stavbou, kdy Zhotovitel zajistí zejména projednání 
a zajištění práva provést stavbu, projednání a přípravu smluv na zřízení věcných břemen 
a smluv o provedení přeložek inženýrských sítí, o připojení k distribučním soustavám, 
sdělovacím vedením, připojení k datovým sítím apod., 

b) při zadávání veřejné zakázky na Stavbu, spočívající zejména v účasti na prohlídce místa 
plnění a ve zpracování návrhu odpovědí na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací 
dokumentace (dodatečné informace), které se budou vztahovat k Projektové 
dokumentaci a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované Projektové 
dokumentace, 

c) před zahájením Stavby. 

(vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinnosti“) 

9. Předmětem smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle příslušných 
právních předpisů nad souladem zhotovované Stavby s Projektovou dokumentací při 
zhotovování Stavby (dále jen „Autorský dozor“). Autorský dozor bude prováděn v souladu 
s náplní činnosti Autorského dozoru, která je specifikována v příloze Smlouvy, a to vždy ve vztahu 
k jednotlivým částem plnění. 

(vše dále také jen „Část plnění Autorský dozor“) 

III. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí. 

11. Při výkonu své činnosti dle této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně 
a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této Smlouvy. 

12. Při výkonu své činnosti dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen se řídit příslušnými právními 
předpisy včetně souvisejících technických norem, jejichž závaznost si tímto Smluvní strany 
sjednávají. 
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13. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 7 dnů od účinnosti Smlouvy, pokud nebude dohodnuto 
jinak, a dále v případě potřeby zorganizovat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem 
koordinace postupu při zpracování Části plnění STS a Projektové dokumentace a zařizování 
záležitostí dle této Smlouvy za účasti zástupců Objednatele, případně dalších účastníků, ze 
kterých vyhotoví zápis.  

14. Zhotovitel bere na vědomí, že výrobních výborů má právo účastnit se zástupce zpracovatele 
Návrhu (dále jen „Architekt“), který je oprávněn vyjadřovat se k postupu zpracování Části plnění 
STS a Projektové dokumentace a dále také odsouhlasovat změny a odchylky od Návrhu 
v rozsahu, v jakém se tyto změny a odchylky dotýkají Části plnění STS a Projektové dokumentace 
vycházejících z Návrhu. V případě, že Zhotovitel identifukuje v průběhu zpracovávání Části 
plnění STS a Projektové dokumentace rozpor mezi jeho postupem a jakýmkoliv vyjádřením 
Architekta, písemně o této skutečnosti informuje Objednatele. Objednatel se v takovém případě 
zavazuje bezodkladně učinit pokyn Zhotoviteli k pozastavení činnosti dle této Smlouvy a iniciuje 
jednání k odstranění rozporu mezi Zhotovitelem a Architektem, ze kterého bude vyhotoven 
písemný zápis. Po dobu trvání rozporu se přerušuje (staví) běh lhůt dle čl. V této Smlouvy. 
V případě, že Objednatel neiniciuje jednání o odstranění rozporu ani do 10 dnů od písemně 
doručeného rozporu, nebo na jednání o odstranění rozporu nebude rozpor odstraněn, má 
Zhotovitel povinnost předložit Objednateli nezávislé odborné stanovisko k rozporu, ke kterému 
je povinen se Objednatel vyjádřit do 14 dnů od jeho doručení, a to tak, že se se stanoviskem 
vysloví odborně odůvodněný souhlas nebo odborně odůvodněný nesouhlas a uloží pokyn 
k pokračování činností dle této Smlouvy v intencích takového souhlasu či nesouhlasu.  

15. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 dnů od účinnosti této 
Smlouvy provést kontrolu postupu zpracování Části plnění STS a Projektové dokumentace 
a postupu zařizování záležitostí dle této Smlouvy formou porad (výrobních výborů), ze kterých 
vyhotoví zápis.  

16. O všech jednáních či poradách výrobního výboru bude Zhotovitel informovat Objednatele a další 
osoby určené Objednatelem vždy min. 3 pracovní dny přede dnem konání. Zhotovitel je též 
povinen se účastnit jednání či porady (výrobního výboru) svolané Objednatelem, o které byl 
informován alespoň 3 pracovní dny předem. Za účelem úspěšné realizace zakázky mohou být 
výrobní výbory v případě potřeby svolány častěji. 

17. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, které 
uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle této Smlouvy. Při plnění předmětu této 
Smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, 
o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za 
pokyny Objednatele jsou považovány požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené 
Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu 
zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je povinen 
upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od 
Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu Objednatelem při plnění 
předmětu Smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

18. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle této Smlouvy osobně nebo 
prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat při 
zařizování záležitostí dle této Smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému 
zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas. Předchozího písemného souhlasu není 
potřeba v případě, kdy je třetí osobou poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel 
prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky. 
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19. Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování Stavby zavazuje 
účastnit kontrolních dnů, a to v termínech, jak budou sděleny Zhotoviteli Objednatelem nebo 
jinou, Objednatelem k tomu pověřenou osobou. 

IV. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

20. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle této Smlouvy od Zhotovitele převzít 
a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto Smlouvou. 

21. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této Smlouvy písemnou 
plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 7 dnů od uzavření této Smlouvy. 

22. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy, 
nezbytnou součinnost, která je vymezena právními předpisy, a zajistit spolupráci odpovědných 
osob Objednatele, které jsou z titulu své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné 
podklady a informace pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. 

23. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné 
dohodě se Zhotovitelem. 

24. Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace postupu 
při zpracování Projektových dokumentací a zařizování záležitostí dle této Smlouvy za účasti 
zástupců Zhotovitele, případně dalších účastníků. 

V. LHŮTY PLNĚNÍ 

25. Lhůta plnění Části plnění STS dle této Smlouvy se sjednává takto: 

25.1. zahájení: dnem účinnosti Smlouvy; 

25.2. předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Části plnění STS 
povinen předat návrh STS (v jednom listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení 
elektronickém na USB flash disku) Objednateli k připomínkám nejpozději do 60 dnů 
ode dne zahájení; 

25.3. připomínky k návrhu STS a dokončení Části plnění STS: Objednatel předá Zhotoviteli 
své připomínky k návrhu STS nejpozději do 15 dnů od jeho obdržení. Zhotovitel 
vypořádá připomínky Objednatele k návrhu STS nejpozději do 15 dnů; v téže lhůtě 
Zhotovitel předá na základě předávacího protokolu Objednateli STS ve finální 
podobě; 

25.4. výhradní licenci dle Smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele k Části plnění STS poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne převzetí 
Části plnění STS Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu 
trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele, přičemž Zhotovitel je 
oprávněn STS a Část plnění STS jakkoliv užít a to všemi způsoby užití, zpracovat, 
změnit, pouze však pro účely plnění této Smlouvy. 

26. Lhůta plnění Části plnění DSP a Části plnění zajištění SP dle této Smlouvy se sjednává takto: 

26.1. zahájení: ode dne převzetí STS Objednatelem; 

26.2. předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Části plnění 
DSP povinen předat návrh DSP (v jednom listinném vyhotovení a v jednom 
vyhotovení elektronickém na USB flash disku) Objednateli k připomínkám 
nejpozději do 90 dnů ode dne zahájení; 
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26.3. připomínky k návrhu DSP a předání dotčeným orgánům: Objednatel předá 
Zhotoviteli své připomínky k návrhu DSP nejpozději do 30 dnů od obdržení návrhu 
DSP. Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu DSP nejpozději do 30 
dnů; v téže lhůtě Zhotovitel předá upravenou DSP všem relevantním dotčeným 
orgánům k vyjádření a zároveň na základě předávacího protokolu Objednateli v 
jednom listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení elektronickém na CD/DVD 
nosiči / USB flash disku; 

26.4. dokončení Části plnění DSP: Zhotovitel předá Objednateli DSP ve finální podobě (tj. 
včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených třetích osob 
a získání všech potřebných vyjádření) nejpozději do 60 dnů ode dne doručení DSP 
k vyjádření relevantním dotčeným orgánům za předpokladu, že se dotčené orgány 
k DSP vyjádří nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření 
(stanovisko); v případě, kdy se dotčený orgán či orgány vyjádří k žádosti později, než 
60 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), lhůta pro dokončení Části 
plnění DSP se o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje; 

26.5. podání žádosti o stavební povolení: žádost Zhotovitel doručí příslušnému 
stavebnímu úřadu nejpozději do 7 dnů od dokončení Části plnění DSP; Zhotovitel je 
povinen počínat si tak, aby stavební povolení bylo vydáno bez zbytečného odkladu, 
ve lhůtě podle příslušných právních předpisů; 

26.6. dokončení Části plnění zajištění SP: Zhotovitel předá Objednateli pravomocné 
stavební povolení a ověřené vyhotovení DSP do 7 dnů ode dne právní moci 
stavebního povolení; 

26.7. výhradní licenci dle Smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele k Části plnění DSP poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne převzetí 
Části plnění DSP Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu 
trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele, přičemž Zhotovitel je 
oprávněn DSP a Část plnění DSP jakkoliv užít a to všemi způsoby užití, zpracovat, 
změnit, pouze však pro účely plnění této Smlouvy. 

27. Lhůta plnění Části plnění PDPS dle této Smlouvy se sjednává takto: 

27.1. zahájení: ode dne vydání pravomocného stavebního povolení; 

27.2. připomínky k návrhu PDPS: Zhotovitel je před dokončením Části plnění PDPS 
povinen předat návrh PDPS (v jednom listinném a v jednom elektronickém 
vyhotovení na USB flash disku) Objednateli k připomínkám nejpozději do 90 dnů 
ode dne zahájení. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu PDPS 
nejpozději do 20 dnů od obdržení návrhu PDPS; 

27.3. dokončení Části plnění PDPS: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele 
k návrhu PDPS a předá Objednateli PDPS ve finální podobě nejpozději do 20 dnů 
ode dne obdržení připomínek Objednatele k návrhu PDPS; 

27.4. výhradní licenci dle Smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele k Části plnění PDPS poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne převzetí 
Části plnění PDPS Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu 
trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele, přičemž Zhotovitel 
je oprávněn PDPS a Část plnění PDPS jakkoliv užít a to všemi způsoby užití, 
zpracovat, změnit, pouze však pro účely plnění této Smlouvy. 

28. Lhůta poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti dle této Smlouvy se sjednává takto: 
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28.1. zahájení: ode dne účinnosti Smlouvy; 

28.2. dokončení: nejpozději do protokolárního předání a převzetí staveniště dle 
smluvního ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem; 

28.3. při poskytování součinnosti dle odst. 8 písm. b) Smlouvy do 2 pracovních dnů ode 
dne doručení žádosti potenciálního zhotovitele stavby (dodavatele) o vysvětlení 
zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby 
(dodatečné informace) týkající se Projektové dokumentace, nebude-li dohodnuto 
jinak, předloží Zhotovitel návrh vysvětlení zadávací dokumentace včetně doplnění 
či zpřesnění Části plnění PDPS (případně i ostatních částí plnění Zhotovitele 
v souvislosti s doplněním či zpřesněním Části plnění PDPS). 

29. Lhůta poskytnutí Části plnění Autorský dozor dle této Smlouvy se sjednává takto: 

29.1. zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního 
ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem; 

29.2. dokončení: ke dni úplného předání a převzetí Stavby bez vad a nedodělků, příp. ke 
dni vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí ke Stavbě, podle 
toho, která skutečnost nastane později; 

29.3. do 15 dnů ode dne předložení změn zhotovitelem Stavby, nebude-li dohodnuto 
jinak, předloží Zhotovitel vyjádření k požadavkům na dodatečné stavební práce 
(změnové práce) oproti PDPS. 

30. Lhůty dle předchozích odst. Smlouvy mohou být přiměřeně prodlouženy, pokud: 

30.1. dojde k přerušení činností na základě písemného pokynu Objednatele, 

30.2. dojde k přerušení činností z důvodu prodlení na straně Objednatele, 

30.3. dojde k přerušení činností vlivem mimořádných nepředvídatelných 
a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně 
vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat. 

Prodloužená lhůta se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době 
nezbytné pro provedení příslušné části plnění za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně 
očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. 
Prodloužená lhůta ve smyslu tohoto ustanovení musí být Smluvními stranami sjednána či 
stvrzena dodatkem ke Smlouvě.  

VI. MÍSTO PLNĚNÍ 

31. Místem předání STS, DSP a PDPS a jejich návrhů a místem předání výstupů zařizování záležitosti 
dle této smlouvy je sídlo Objednatele. 

32. Místem poskytování Části plnění Poskytování součinnosti dle této smlouvy je sídlo Objednatele, 
případně místo Stavby. 

33. Místem poskytování Části plnění Autorský dozor dle této smlouvy je místo Stavby. 

VII. CENA 

34. Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy je sjednána ve výši 
1 400 000 Kč bez DPH, přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění je dána součtem cen za 
jednotlivá dílčí plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích. 
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35. Cena za poskytnutí Části plnění STS Zhotovitelem dle této Smlouvy je sjednána ve výši 120 000 
Kč bez DPH.  

36. Cena za poskytnutí Části plnění DSP Zhotovitelem dle této Smlouvy je sjednána ve výši 750 000 
Kč bez DPH. 

37. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění SP Zhotovitelem dle této Smlouvy je sjednána ve výši 
40 000 Kč bez DPH. 

38. Cena za poskytnutí Části plnění PDPS Zhotovitelem dle této Smlouvy je sjednána ve výši 430 000 
Kč bez DPH. 

39. Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti Zhotovitelem dle této Smlouvy 
je sjednána ve výši 30 000 Kč bez DPH. 

40. Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor Zhotovitelem dle této Smlouvy je sjednána 
ve výši 30 000 Kč bez DPH. 

41. Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor Zhotovitelem dle odst. 40 této Smlouvy je 
sjednána za poskytování Části plnění Autorský dozor po dobu nejdéle 24 měsíců ode dne 
zahájení poskytování Části plnění Autorský dozor (dále jen „Základní rozsah AD"). Bude-li Část 
plnění Autorský dozor dokončena později než v Základním rozsahu AD, náleží Zhotoviteli 
odměna za poskytnutí Části plnění Autorský dozor nad rámec Základního rozsahu AD ve výši 
1/24 ceny za poskytnutí Části plnění Autorský dozor za každý měsíc, ve kterém je Část plnění 
Autorský dozor nad rámec Základního rozsahu AD skutečně poskytována. 

42. Výše cen za poskytnutí jednotlivých částí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy jsou nejvýše 
přípustné a tyto je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH v rozsahu zákonné změny 
výše sazby DPH. Ceny za poskytnutí jednotlivých častí plnění dle této smlouvy obsahují mimo 
vlastní provedení prací zejména i náklady na organizační a koordinační činnost, náklady na 
dopravu, náklady na vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných průzkumů 
a zkoušek, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, schvalovacími 
řízeními apod.), náklady na správní poplatky, pojištění, daně, bankovní záruky apod. 

43. Ceny za Část plnění STS, za Část plnění DSP a za Část plnění PDPS zahrnují odměnu Zhotovitele 
za poskytnutí výhradních licencí Objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této 
Smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy. 

44. Ceny bez DPH se zvyšují o DPH v zákonné výši. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH 
z jednotlivých cen za příslušná plnění této Smlouvy je stanovena v souladu s právním řádem.  

45. V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi této Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn 
vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy 
odpovídající sjednaným cenám, případně úplatám za části plnění dle této Smlouvy, jejichž plnění 
v souladu s touto Smlouvou zahájil Zhotovitel před účinností výpovědi Objednatele, popřípadě 
její adekvátní část, pokud bude plnění ukončeno ve stupni rozpracovanosti určité dokumentace 
či v průběhu zajišťování záležitostí dle této Smlouvy. 

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

46. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně takto: 

46.1. cena za poskytnutí Části plnění STS – po dokončení Části plnění STS, 

46.2. cena za poskytnutí Části plnění DSP – po dokončení Části plnění DSP  

46.3. cena za poskytnutí Části plnění zajištění SP – po dokončení Části plnění zajištění SP, 
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46.4. cena za poskytnutí Části plnění PDPS – po dokončení Části plnění PDPS, 

46.5. cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti – po dokončení Části plnění 
Poskytování součinnosti, 

46.6. cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor za Základní rozsah AD – měsíčně ve 
výši 1/24 ceny za Část plnění Autorský dozor dle odst. 40 této Smlouvy; v případě, 
že Zhotovitel dokončí Část plnění Autorský dozor dříve než v Základním rozsahu AD 
(vlivem dřívějšího dokončení Stavby dle odst. 29.2 Smlouvy), vyúčtuje Objednateli 
zbývající cenu Části plnění Autorský dozor sjednanou v odst. 40 Smlouvy, 

46.7. cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor nad rámec Základního rozsahu AD – 
za každý měsíc, ve kterém je Část plnění nad rámec Základního rozsahu AD skutečně 
poskytována ve výši dle odst. 41 Smlouvy. 

47. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou Zhotovitel vystaví 
nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění Zhotovitele dle této smlouvy 
protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná.  

48. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli. 

49. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené 
v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 
Občanského zákoníku. 

50. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která 
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný výpočet 
poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. Zhotovitel je povinen podle povahy 
nesprávnosti fakturu opravit nebo fakturu nově vyhotovit. V takovém případě není Objednatel 
v prodlení se zaplacením plnění, kterého se příslušná faktura týká. Okamžikem doručení náležitě 
doplněné či opravené faktury Objednateli začne běžet nová lhůta splatnosti. 

51. Objednatel neposkytuje zálohy. 

52. Platby vč. DPH dle této smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to bezhotovostním 
převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho části se považuje za uhrazenou 
okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je 
Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže 
správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně 
o tomto písemně informovat Objednatele. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PLNĚNÍ 

53. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli Část plnění STS, Část plnění DSP a Část plnění PDPS 
ke kontrole, a to nejpozději v poslední den příslušné lhůty dle čl. V této Smlouvy. Pokud po 
provedené kontrole oznámí Objednatel Zhotoviteli své připomínky, je Zhotovitel povinen 
připomínky zapracovat a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídit. Zhotovitel je 
povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu připomínek 
Objednatele. 

54. O převzetí jednotlivých části plnění sepíší Smluvní strany protokol, který připraví Zhotovitel. 
Obsahem protokolu bude: 
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a) prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné části plnění, 

b) popis předávané části plnění co do obsahu a rozsahu, 

c) datum předání příslušné části plnění,  

d) v případě odmítnutí převzetí příslušné části plnění Objednatelem, specifikace odmítnuté 

části a uvedení důvodu tohoto odmítnutí,  

e) datum převzetí příslušné části plnění, případně datum odmítnutí převzetí,  

f) podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran. 

55. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část plnění z důvodu výskytu vad, 
je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 20 dnů od jejich 
oznámení Objednatelem, nedohodou-li se Smluvní strany jinak, a dokončené části plnění 
opětovně protokolárně předat Objednateli. 

56. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost Zhotovitele 
tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. V Smlouvy. 

57. Dokumenty, potvrzení, osvědčení či jiné doklady, které jsou jako součást spojené s předávanou 
částí plnění nebo se k příslušné částí plnění vztahují, nebo jež jsou nutné k převzetí a k využití 
takové části plnění, ať již dle právního řádu či dle ujednání v této Smlouvě, Zhotovitel předá 
Objednateli při odevzdání dané části plnění. Bez dokladů uvedených v předchozí větě Zhotovitel 
nesplnil závazek k předání příslušné části plnění a Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí. 

X. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

58. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, 
resp. autory děl, vztahujících se k Části plnění STS, Části plnění DSP a Části plnění PDPS oprávněn 
vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí 
činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; 
zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým 
způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu 
s podmínkami této Smlouvy. 

59. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle 
této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu této 
Smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a 
vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek sjednaných v této Smlouvě. Právem Objednatele 
užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 
činnosti Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí 
činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 
všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování Objednatelem 
či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím příslušné 
části plnění dle této Smlouvy.  

60. Zhotovitel poskytuje Licenci Objednateli: 

- v neomezeném rozsahu k veškerým způsobům užití; 

- pro neomezené území; 

- jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel nesmí poskytnout Licenci obsahem 
či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli dle této smlouvy třetí osobě 
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a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy 
včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této 
smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli; 

- na dobu trvání majetkových práv k předmětu práv duševního vlastnictví; 

- jako nevypověditelnou ze strany Zhotovitele. 

Pro vyloučení pochybností Zhotovitel neposkytuje Objednateli licenci k předmětům práv 
duševního vlastnictví, které užívá Zhotovitel pro plnění této Smlouvy, ale které nejsou 
předmětem plnění této Smlouvy ve prospěch Objednatele a nejsou poskytnuty Zhotovitelem 
Objednateli jako součást plnění této Smlouvy. 

61. Úplata za licenci je zahrnuta v ceně příslušných částí plnění v souladu s odst. 43 této Smlouvy. 

62. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci nebo Licenci převést na třetí osobu 
v neomezeném rozsahu. Zhotovitel k tomu uděluje Objednateli souhlas. 

63. Práva z Licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního 
nástupce. 

64. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba je oprávněna provádět změnu, úpravu, opravu, 
údržbu, zpracování nebo jiné zásahy do předmětu duševního vlastnictví Zhotovitele, ke kterým 
je poskytnuta Licence dle této Smlouvy. Za tímto účelem se Zhotovitel zavazuje Objednateli 
poskytnout nezbytné podklady k předmětu duševního vlastnictví. 

65. Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré souhlasy a jiná právní jednání nezbytná k tomu, aby mohl 
udělit Licenci Objednateli dle této Smlouvy a aby mohl Objednateli udělit oprávnění dle odst. 64 
této Smlouvy. 

66. Zhotovitel se zavazuje zajistit veškerá nezbytná oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví 
třetích osob v rozsahu nezbytném, aby mohl řádně sám nebo prostřednictvím poddodavatelů 
plnit tuto Smlouvu. 

67. Zhotovitel se zavazuje vypořádat veškeré nároky třetích osob z práv duševního vlastnictví 
vznesené proti Objednateli v souvislosti s plněním této Smlouvy Zhotovitelem nebo jeho 
poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za jakékoliv plnění, které byl 
Objednatel povinen poskytnout třetí osobě z titulu jejího nároku z práv z duševního vlastnictví 
vzniklého v souvislosti s plněním této Smlouvy Zhotovitelem nebo poddodavateli, a nahradit 
Objednateli jakékoliv náklady či újmu v souvislosti s tím vzniklé, včetně újmy nemajetkové. 

XI. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 

68. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění své odpovědnosti pokrývající újmy způsobené 
porušením povinností plynoucích z této Smlouvy, přičemž výše pojistného krytí musí být 
nejméně 5.000.000,- Kč (dále jen „Pojištění odpovědnosti“). V případě, že Smlouvu uzavřelo na 
straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti, apod.), musí pojistná smlouva 
prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoli z těchto osob. 

69. Zhotovitel je povinen Pojištění odpovědnosti v tomto rozsahu a výši udržovat po celou dobu 
plnění závazku ze této Smlouvy a v průběhu plnění Smlouvy je také kdykoli povinen nejpozději 
do patnácti dnů na žádost Objednatele doložit splnění této povinnosti předložením příslušné 
pojistné smlouvy zakládající Pojištění odpovědnosti nebo dokladu vystaveného pojišťovnou 
prokazujícího existenci Pojištění odpovědnosti, a to v originále nebo úředně ověřené kopii. 

70. Náklady na Pojištění odpovědnosti nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách 
a úplatách dle této Smlouvy. 
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XII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

71. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této Smlouvy, jakož i hmotné 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy budou ke dni převzetí Části plnění STS, 
Části plnění DSP a Části plnění PDPS bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto 
Smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy mají vady, jestliže jejich 
zpracování neodpovídá Smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným 
Objednatelem v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy nebo jestliže Části 
plnění STS, Části plnění DSP a Části plnění PDPS jsou neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti 
není možné pokračovat ke splnění účelu této Smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti 
Zhotovitele dle této Smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí takového 
technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a 
ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k 
řádnému zhotovení Stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu 
Stavby proti stavu předpokládanému v PDPS. 

72. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Část plnění STS, Část plnění DSP a Část plnění PDPS; 
záruční doba týkající se těchto částí díla počíná běžet dnem převzetí těchto částí díla 
Objednatelem od Zhotovitele a končí uplynutím 5 let ode dne převzetí Stavby Objednatelem od 
zhotovitele Stavby, vybraného Objednatelem v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na 
stavební práce. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatky Části plnění STS, Části plnění 
DSP a Části plnění PDPS vzniklé v důsledku změny technických norem či obecně závazných 
právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, 
který se změnil po předání a převzetí příslušné části plnění. 

73. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této Smlouvy postupuje v rozporu 
se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé 
vadným poskytováním plnění dle této Smlouvy a aby při výkonu činností dle této Smlouvy 
postupoval řádně a v souladu s touto Smlouvou. 

Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento 
stav považovat za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. 

74. Vady zjištěné po předání a převzetí Části plnění STS, Části plnění DSP a Části plnění PDPS, 
nejpozději však do uplynutí záruční doby dle odst. 72 Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit 
u Zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. V reklamaci je Objednatel 
povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. 

75. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 30 dnů 
ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná. 

76. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady. 

77. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 75, je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu 
Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně 
způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na 
Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle odst. 100 této Smlouvy. 

78. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou v příčinné 
souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením povinností 
Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této Smlouvy. 
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79. Škodou dle odst. 78 se též rozumí škoda vzniklá Objednateli ve formě nákladů vynaložených na 
zhotovení Stavby, nepředpokládaných soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, jež je 
součástí PDPS, v bezprostřední příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele 
nebo hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy nebo v bezprostřední 
příčinné souvislosti s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této 
Smlouvy. 

80. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle této Smlouvy nebo zařizování záležitosti 
dle této Smlouvy a k výkonu Autorského dozoru (uvedené se nevztahuje na podklady zpracované 
na základě této Smlouvy Zhotovitelem pro Objednatele) v případě, že Zhotovitel ani při 
vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost 
Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Dále Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek 
daných mu Objednatelem k plnění této Smlouvy a k výkonu Autorského dozoru v případě, že 
Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a 
připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel 
přesto na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za vady, zjištěné v průběhu realizace Stavby, 
jež Zhotovitel v době zpracování PDPS nemohl předvídat ani při vynaložení odborné péče 
(uvedené se týká zejména konstrukcí, u nichž nebylo možné provést průzkumné práce z důvodu 
jejich objektivní nepřístupnosti). 

XIII. REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE A KVALIFIKOVANÉ OSOBY 

81. Zhotovitel určí k plnění předmětu Smlouvy realizační tým (dále jen „Realizační tým“), a to plně 
v souladu s dokumenty Zhotovitele předkládanými v Řízení veřejné zakázky. Seznam členů 
Realizačního týmu tvoří přílohu této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zachovávat po celou dobu 
plnění této Smlouvy profesionální složení Realizačního týmu v souladu s požadavky stanovenými 
v této Smlouvě a zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce. Zhotovitel je povinen Objednateli 
sdělit pracovní zařazení jednotlivých členů Realizačního týmu. 

82. Zhotovitel oznamuje Objednateli změny v osobách Realizačního týmu, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do následujícího pracovního dne; tím nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele 
ohledně změn v Kvalifikovaných osobách. Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí 
významných změn ve složení Realizačního týmu. Objednatel nemá obecné oprávnění bránit 
Zhotoviteli v udělení souhlasu se změnou ve složení Realizačního týmu a je povinen jej bez 
zbytečného odkladu udělit, a to i ústním nebo telefonickým oznámením. Objednatel je oprávněn 
odmítnout významnou změnu ve složení Realizačního týmu v případě, že k tomu má podstatný 
důvod; za tento důvod se považuje mj.: 

a) neprokázání odborných požadavků na člena Realizačního týmu v rozsahu požadavků, jaké 
na tohoto člena klade tato Smlouva, resp. zadávací dokumentace k Veřejné zakázce 
(pokud Smlouva prokázání takové kvalifikace požaduje); prokázání pro tyto účely zajišťuje 
na vlastní náklady a odpovědnost Zhotovitel, 

b) důvodná pochybnost Objednatele o řádném plnění Smlouvy Zhotovitelem po změně 
v Realizačním týmu, 

c) riziko zvýšení nákladů Objednatele či zvýšení administrativní zátěže pro Objednatele 
v případě navržené změny ve složení Realizačního týmu. 

Současně si Objednatel vyhrazuje právo požádat o výměnu člena Realizačního týmu pro závažné 
nebo jakékoliv opakované či trvající, byť i méně závažné pochybení při výkonu jím realizované 
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činnosti. Pokud Objednatel oprávněně odmítne změnu v Realizačním týmu nebo oprávněně 
požádá o výměnu člena Realizačního týmu, není Zhotovitel oprávněn nadále plnit 
prostřednictvím osoby, která měla dle návrhu Objednatele nastoupit do pozice člena 
Realizačního týmu nebo o jejíž výměnu Objednatel požádal, své povinnosti dle této Smlouvy. 

83. Pokud Zhotovitel v rámci Řízení veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikačních požadavků 
prostřednictvím konkrétních osob (dále též „Kvalifikovaná osoba“), zavazuje se zabezpečovat 
plnění předmětu této Smlouvy v rozsahu činností vymezených zadávací dokumentací k Veřejné 
zakázce a touto Smlouvou (dále též „Kvalifikované činnosti“) prostřednictvím příslušných 
Kvalifikovaných osob (pro vyloučení pochybností se deklaruje, že Kvalifikované osoby jsou členy 
Realizačního týmu). V případě změny Kvalifikované osoby musí osoba, která se má stát novou 
Kvalifikovanou osobou, splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci této Kvalifikované osoby 
stanovené v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce, což je Zhotovitel povinen Objednateli 
doložit odpovídajícími dokumenty. Zhotovitel je povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas 
Objednatele se změnou Kvalifikované osoby. Objednatel je oprávněn odmítnout udělit souhlas 
se změnou Kvalifikované osoby pouze v případě, má-li k tomu podstatný důvod; za takový důvod 
se považují obecné důvody pro odmítnutí změny v Realizačním týmu ze strany Objednatele dle 
této Smlouvy. 

XIV. ODPOVĚDNÉ OSOBY A KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

84. Každá ze Smluvních stran jmenuje v počáteční fázi plnění dle této Smlouvy odpovědné osoby, 
které budou vystupovat jako zástupci Smluvních stran (dále též „Odpovědná osoba“). 
Odpovědné osoby zastupují Smluvní stranu ve smluvních, obchodních a technických 
záležitostech souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy, zejména podávají a přijímají 
informace o průběhu plnění této Smlouvy. Není-li mezi Smluvními stranami určeno jinak, jsou 
Odpovědné osoby ty osoby, které jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy jako osoby oprávněné 
zastupovat účastníka Smlouvy a osoby, které jsou zástupci ve věcech technických. 

85. Smluvní strany se zavazují zajistit, že Odpovědné osoby budou oprávněny činit rozhodnutí 
závazná pro Smluvní strany ve vztahu ke Smlouvě v rámci své pravomoci. Odpovědné osoby, 
nejsou-li statutárními orgány nebo jinými osobami, jejichž pravomoc jednat vyplývá z veřejné 
evidence nebo rozhodnutí orgánu veřejné správy, však nejsou oprávněny provádět změny ani 
zrušení Smlouvy, nebude-li jim k tomu udělena plná moc. 

86. Každá ze Smluvních stran má právo změnit jí jmenované Odpovědné osoby, musí však o každé 
změně vyrozumět písemně druhou Smluvní stranu. Změna Odpovědných osob je vůči druhé 
Straně účinná okamžikem, kdy o ní byla tato druhá Strana písemně vyrozuměna. 

87. Není-li v této Smlouvě stanoven jiný zvláštní způsob komunikace, jakákoliv komunikace na 
základě této Smlouvy bude probíhat v souladu s tímto článkem Smlouvy. Kromě jiných způsobů 
komunikace dohodnutých mezi Smluvními stranami se za účinné považují osobní doručování, 
doručování doporučenou poštou, kurýrní službou či elektronickou poštou, a to na adresy 
Smluvních stran uvedené v záhlaví Smlouvy, nebo na takové adresy, které si Smluvní strany 
vzájemně písemně oznámí. Komunikace a právní jednání prostřednictvím elektronické pošty na 
adresy Smluvních stran uvedené v záhlaví Smlouvy, nebo na takové adresy, které si Smluvní 
strany vzájemně písemně oznámí, se považují za komunikaci a právní jednání učiněná v písemné 
formě, a to i když nejsou elektronicky podepsány. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany 
uvádějí, že toto ustanovení se nevztahuje na změny Smlouvy. 

88. Zpráva adresovaná prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu uvedenou 
v záhlaví této Smlouvy (včetně adresy změněné oznámením Smluvní strany, které adresa náleží, 
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druhé Smluvní straně) se považuje za doručenou v okamžiku, kdy se zpráva prostřednictvím 
elektronické pošty dostala do dispozice adresáta. 

89. Strany se zavazují, že změny identifikačních nebo kontaktních údajů uvedených v záhlaví této 
Smlouvy nebo změny kontaktních údajů, které si sdělily dříve, písemně oznámí bez zbytečného 
odkladu druhé Smluvní straně. Změna identifikačních nebo kontaktních údajů je vůči druhé 
Smluvní straně účinná okamžikem doručení informace o této změně druhé Smluvní straně. Při 
změně identifikačních a kontaktních údajů některé ze Smluvních stran není nutné uzavírat ke 
Smlouvě dodatek. Změna identifikačních a kontaktních údajů dle tohoto odstavce neznamená 
změnu subjektu Smlouvy vyjma případu, kdy u jedné ze Smluvních stran dojde k přeměně 
subjektu v souladu s právním řádem. 

XV. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ 

90. Veškeré skutečnosti obchodního, know-how, technického, průmyslového, projektového, 
produkčního, distribučního, investičního, finančního, účetního, daňového, právního, smluvního, 
administrativního, marketingového, pracovně-právního, manažerského nebo strategického 
charakteru související s Objednatelem, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích a se 
kterými se Zhotovitel (dále též v této souvislosti „Příjemce informace“) seznámí při sjednávání 
této Smlouvy nebo při realizaci předmětu této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, se 
považují za důvěrné informace, bez ohledu na to, zda tyto skutečnosti tvoří předmět obchodního 
tajemství a bez ohledu na to, zda jsou jako Důvěrné informace výslovně označeny a bez ohledu 
na formu jejich zpřístupnění Zhotoviteli či jeho smluvním partnerům (dále jen „Důvěrné 
informace“). 

91. Za Důvěrné informace se nepovažují informace: 

a) jež byly nade všechny pochybnosti Příjemci informace známé ještě před jejich 
zpřístupněním Příjemci informace účastníkem této Smlouvy, kterého se Důvěrná 
informace týká, 

b) jež byly nebo jsou nade všechny pochybnosti veřejně známé před tím, než byly poskytnuty 
Příjemci informace v souladu s touto Smlouvou a Příjemce uveřejnění takové informace 
nezpůsobil či jakkoliv, byť i nepřímo nezapříčinil, 

c) jež zveřejnil Objednatel nebo organizace, která vykonává pro Objednatele činnost, 

d) které byly označeny výslovně oprávněnou osobou na straně Objednatele jako nedůvěrné, 

e) které jsou výsledkem postupu, při kterém k nim Příjemce informace dospěje nezávisle 
Objednateli, a tuto skutečnost Příjemce informace prokáže. 

92. Příjemce informace je povinen s Důvěrnými informacemi nakládat tak, aby nedošlo k jejich úniku 
či zneužití. Příjemce informace vyvine největší možné úsilí, jaké po něm lze rozumně požadovat, 
k zachování důvěrnosti Důvěrných informací a ochraně Důvěrných informaci proti jakémukoli 
zpřístupnění třetí osobě, jež by bylo v rozporu s touto Smlouvou. Příjemce informace se zavazuje 
zabezpečit, aby všechny osoby, prostřednictvím kterých plní závazky z této Smlouvy, byly 
k ochraně Důvěrných informací zavázány vůči němu přiměřeně k tomu, jako je on sám zavázán 
vůči Objednateli a splnění této povinnosti je na žádost Objednatele povinen prokázat. 

93. Příjemce informace se zavazuje, že: 

93.1. použije všechny Důvěrné informace výhradně pro účely předpokládané touto 
Smlouvou, a nikoliv pro účely jiné, 
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93.2. Důvěrné informace jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní, ani nevyužije pro sebe 
nebo pro jinou osobu, není-li takové nakládání realizací práv a povinností dle této 
Smlouvy (například zpřístupnění Důvěrných informací v nezbytném rozsahu svým 
zaměstnancům nebo poddodavatelům, kteří jsou pověřeni plněním této Smlouvy 
a za tímto účelem jsou oprávněni se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu 
seznámit); 

93.3. nepoužije žádnou Důvěrnou informaci pro vlastní ekonomický či jiný prospěch nebo 
pro jakýkoli prospěch jakékoli třetí osoby s výjimkou použití Důvěrných informací 
pro realizaci účelu této Smlouvy. 

94. Povinnost plnit ustanovení tohoto článku Smlouvy se nevztahuje na jinak Důvěrné informace, 
které: 

a) byly písemným souhlasem obou Smluvních stran zproštěny těchto omezení; 

b) dodatečně se staly bez porušení povinnosti Povinné strany informací, kterou nelze nadále 
považovat za Důvěrnou informaci; 

c) jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo jiným orgánem veřejné moci na 
základě zákona, popřípadě je jejich uveřejnění stanoveno zákonem (o takovém vyžádání, 
včetně jeho obsahu a důvodu, je Zhotovitel povinen Objednatele před sdělením Důvěrné 
informace bezodkladně písemně informovat); 

d) Příjemce informace sdělí osobě či organizaci vázané zákonnou povinností mlčenlivosti 
(např. advokátovi, daňovému poradci, soudu) za účelem uplatňování svých práv. 

95. Povinnosti týkající se Důvěrných informací trvají bez ohledu na ukončení platnosti této Smlouvy. 

XVI. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 

96. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za prodlení, za vady a způsobenou škodu plynoucí 
z porušení povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Tím není dotčena odpovědnost Smluvní strany 
v ostatních případech, ve kterých právní řád s určitou právní skutečností odpovědnost této 
Smluvní strany spojuje. 

97. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám 
a k minimalizaci vzniklých škod. Každá ze Smluvních stran se zavazuje upozornit vždy druhou 
Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti bránící řádnému plnění této 
Smlouvy a zavazují se k maximálnímu úsilí k jejich odvrácení a překonání. 

98. V případě prodlení Objednatele s úhradou oprávněně ve vztahu k jeho osobě vystavené faktury 
proti sjednanému termínu je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 
0,05 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý 
den prodlení až do doby zaplacení dlužné částky. 

99. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením jednotlivých části plnění ve lhůtách dle čl. V dle 
této Smlouvy (s výjimkou odst. 28.3 a 29.3) je Objednatel oprávněn (nikoliv povinen) požadovat 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny za poskytnutí (celé) příslušné části plnění 
Zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž postupem realizace nebo ukončením je 
Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení. 

100. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle této Smlouvy řádně a včas odstranit Objednatelem 
uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za 
poskytnutí částí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy v Kč bez DPH, jejíž plnění bylo vadné, a to 
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za každý započatý den prodlení anebo až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním 
reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. 

101. V případě porušení povinností při výkonu činností Autorského dozoru je Objednatel oprávněn 
požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2  % z ceny za Část plnění Autorský dozor dle odst. 40 
Smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně. 

102. V případě nedodržení lhůty dle odst. 28.3 nebo 29.3 této Smlouvy je Objednatel oprávněn 
požadovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý případ nedodržení této lhůty 
a započatý den prodlení. 

103. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé 
v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění Smlouvy užívat řádně a nerušeně, 
a to zejména v rozporu s čl. X této Smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění Zhotovitele 
obsažené v čl. X Smlouvy ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto 
článku Smlouvy, jde o podstatné porušení Smlouvy a Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení těchto povinností. 

104. V případě porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele ohledně ochrany Důvěrných informací je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení této povinnosti. 

105. V případě porušení povinnosti Zhotovitele do patnácti dnů na žádost Objednatele předložit 
příslušnou pojistnou smlouvu nebo doklad vystavený pojišťovnou (k doložení splnění povinnosti 
mít sjednáno Pojištění odpovědnosti) je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 
0,3 % ze stanovené výše pojistného za každý započatý den prodlení. 

106. V případě porušení povinnosti Zhotovitele zdržet se plnění této Smlouvy prostřednictvím osoby, 
která není Kvalifikovanou osobou, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve 
výši 20.000,- Kč za každý případ porušení této povinnosti. 

107. V případě porušení povinností Zhotovitele dle odst. 127 této Smlouvy je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 
těchto povinností. 

108. V případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitele, za jejíž porušení není ve Smlouvě 
stanovena specifická smluvní pokuta, pokud tuto smluvní povinnost Zhotovitel nesplní ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem (nevylučuje-li to charakter porušené 
povinnosti), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení takové povinnosti; v pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta je 
přiměřená, pokud činila alespoň 5 pracovních dnů. 

109. Vznikem práva na zaplacení smluvní pokuty není jakkoliv dotčeno právo oprávněné Smluvní 
strany na náhradu škody v plné výši či náhradu jiné újmy; Smluvní strany ujednávají, že Smluvní 
strana, které vznikla újma v důsledku porušení povinnosti druhé Smluvní strany, má právo na 
náhradu této újmy v plném rozsahu, jako kdyby utvrzení této povinnosti smluvní pokutou nebylo 
sjednáno, a to včetně újmy nemajetkové. Vznikem práva na zaplacení smluvní pokuty není 
dotčena povinnost splnit dluh, jehož utvrzení prostřednictvím smluvní pokuty je sjednáno. 
Pokud tato Smlouva připouští jednorázové uložení pokuty, je Objednatel oprávněn požadovat 
uhrazení takové pokuty i opakovaně, v případě, že Zhotovitel v Objednatelem stanovené 
přiměřené lhůtě nezjedná nápravu. 

110. Úroky z prodlení jsou splatné 14. dne od doručení písemné výzvy Zhotovitele k zaplacení úroků 
Objednateli, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky včetně způsobu jejich výpočtu. 
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111. Smluvní pokuty jsou splatné 14. dne ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty Zhotoviteli. 
Vyúčtování smluvní pokuty dle předchozí věty obsahuje identifikaci povinnosti, jejíž splnění 
smluvní pokuta utvrzuje, a označení, jak k porušení této povinnosti Zhotovitelem došlo. 

XVII. UKONČENÍ ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

112. Tuto Smlouvu lze ukončit buď dohodou Smluvních stran, odstoupením některé Smluvní strany 
anebo výpovědí Objednatele. 

113. Dohoda o ukončení Smlouvy musí být písemná, jinak je neplatná. 

114. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Zhotovitel poruší své povinnosti ze 
Smlouvy podstatným způsobem. Za porušení povinností ze Smlouvy podstatným způsobem 
budou Smluvní strany považovat zejména následující skutečnosti: 

a) prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této Smlouvy oproti 
době plnění dle čl. V této Smlouvy delší než 15 dnů, 

b) neprokázání existence Pojištění odpovědnosti Zhotovitelem dle čl. XI této Smlouvy,  

c) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. 83 a 127 této Smlouvy,  

d) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z ujednání k právům duševního 

vlastnictví dle čl. X této Smlouvy,   

e) osvědčení úpadku Zhotovitele, 

f) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této 
Smlouvě označené jako podstatné porušení Smlouvy. 

g) Demonstrativním výčtem shora není uzavřena množina porušení povinností ze Smlouvy 
podstatným způsobem; Objednatel je oprávněn odstoupit i v jiných případech porušení 
povinností Zhotovitele ze Smlouvy podstatným způsobem, zejména jsou-li tímto 
porušením dotčeny nebo ohroženy oprávněné zájmy Objednatele (bezpečnost a zdraví 
osob, ochrana majetku, ochrana životního prostředí, soulad Stavby s právním řádem a 
technickými normami apod.). Odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele není 
spojeno s uložením jakékoliv sankce k tíži Objednatele. 

115. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Objednatel poruší své povinnosti ze 
Smlouvy podstatným způsobem. Za porušení povinností ze Smlouvy podstatným způsobem 
budou Smluvní strany považovat zejména, nikoliv však výlučně následující skutečnosti: 

a) prodlení Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel 
nezjedná nápravu ani do 10 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém 
prodlení se žádostí o jeho nápravu; nebo 

b) osvědčení úpadku Objednatele. 

116. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé Smluvní 
straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který Smluvní strana od Smlouvy 
odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

117. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků 
Smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění dle čl. II této Smlouvy. Výpověď 
Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením výpovědi 
Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel 
oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí plnění dle této Smlouvy. Pokud by 



 

22 
 

 

Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části plnění dle této Smlouvy, nevzniká 
Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění dle této Smlouvy. 

118. V případě předčasného ukončení Smlouvy dohodou, odstoupením nebo výpovědí Objednatele 
jsou povinnosti obou Smluvních stran následující: 

118.1. Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí jinak, 

118.2. Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho 
závazků dle této Smlouvy do doby ukončení Smlouvy, oceněných stejným 
způsobem jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle této Smlouvy a dále 
provede soupis všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle této 
Smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „Soupis“),  

118.3. Zhotovitel vyzve Objednatele k předání a převzetí všech plnění dle Soupisu na 
základě protokolu podepsaného Smluvními stranami;  

118.4. Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje,  

118.5. Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu. 

119. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po ukončení této 
Smlouvy vztahují ujednání o právech duševního vlastnictví, ujednání o pojištění a záruce z této 
Smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění a 
ujednání o výkonu Autorského dozoru k Objednatelem převzaté části plnění na základě Soupisu. 

120. Předčasným ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu, nároky 
na uplatnění smluvních pokut, povinnost ochrany Důvěrných informací a ostatních práv a 
povinností založených touto Smlouvou, která mají podle zákona, této Smlouvy či dle své povahy 
trvat i po jejím zrušení. 

XVIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

121. Smluvní strany jsou oprávněny změnit Smlouvu v souladu s právním řádem a zejména v souladu 
se ZZVZ. 

122. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nepostoupí ani 
nepřevede jakákoliv práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu. 

123. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn postoupit Smlouvu jako celek na třetí 
osobu ve smyslu §§ 1895 a násl. Občanského zákoníku, pokud je touto osobou veřejný zadavatel 
ve smyslu příslušných ustanovení ZZVZ. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s takovým 
postoupením Závazku; dalšího souhlasu Zhotovitele s takovým postoupením Závazku se 
nevyžaduje. Objednatel je oprávněn postoupit pohledávku za Zhotovitelem dle této Smlouvy. 

124. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky a/nebo její části 
za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv 
pohledávku (a/nebo její část) Objednatele za Zhotovitelem. 

125. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou 
(zejména smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem. 

126. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy. 
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127. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal 
v rámci Řízení veřejné zakázky před uzavřením této Smlouvy. 

128. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru postavení Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, 
že je obeznámen s tímto postavením Objednatele, že žádné ustanovení této Smlouvy nepodléhá 
z jeho strany obchodnímu tajemství, ani není z jeho strany Důvěrnou informací, a souhlasí se 
zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě včetně příloh za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, z ustanovení § 219 ZZVZ a zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). 

129. Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle ZRS zajistí Objednatel. 

XIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

130. Smlouva nebo právní vztah z ní vzniklý mohou být měněny dohodou Smluvních stran pouze 
v písemné formě; podpisy Smluvních stran musí být na jedné listině. Jednostranné právní 
jednání, kterým se mění nebo zaniká tato Smlouva nebo právní vztah z ní vzniklý jinak než 
splněním závazků ze Smlouvy, musí být učiněno ve formě předpokládané právním řádem, 
alespoň však v prosté písemné formě. 

131. Pokud vyjde najevo, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stalo neplatným, v rozporu 
s vůlí Smluvních stran neúčinným nebo neaplikovatelným nebo že taková neplatnost, neúčinnost 
nebo neaplikovatelnost neodvratně nastane (zejména v důsledku změny příslušných právních 
předpisů), nemá to vliv na platnost, účinnost nebo aplikovatelnost ostatních ustanovení této 
Smlouvy. Smluvní strany se v uvedených případech zavazují k poskytnutí si vzájemné součinnosti 
a k učinění příslušných právních jednání za účelem nahrazení neplatného, neúčinného nebo 
neaplikovatelného ustanovení ustanovením jiným tak, aby byl zachován a naplněn účel této 
Smlouvy.  

132. Smluvní strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se závazků z této Smlouvy nebo 
týkajících se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s touto Smlouvou, vyvinou přiměřené 
úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou.  

133. Smluvní strany se dohodly, že rozhodným právem pro tuto Smlouvu nebo právní vztahy, které 
vznikly v souvislosti s touto Smlouvou (včetně závazků k náhradě újmy vzniklé porušením 
povinností dle této Smlouvy nebo k vydání bezdůvodného obohacení), je právní řád České 
republiky (s výjimkou kolizních norem mezinárodního práva soukromého). 

134. K rozhodování sporů týkajících se závazků z této Smlouvy nebo týkajících se právních vztahů, 
které vznikly v souvislosti s touto Smlouvou (včetně závazků k náhradě újmy vzniklé porušením 
povinností dle této Smlouvy nebo k vydání bezdůvodného obohacení), jsou pravomocné soudy 
České republiky. Pravomoc jiných soudů se nepřipouští. 

135. Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele 
uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. 

136. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 odst. 2 Občanského 
zákoníku. 

137. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá Smlouvu 
při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku. 

138. Ustanovení § 1765 odst.1 Občanského zákoníku se neuplatní; každá ze Smluvních stran na sebe 
ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku převzala nebezpečí změny okolností. 
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139. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle ZRS.  

140. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá 
ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Stejnými pravidly se řídí uzavírání dodatků. V 
případě, že je Smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, 
postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy 
zástupců Smluvních stran. 

 

Doložka 

Tato smlouva byla schválena Radou města Žďár nad Sázavou na schůzi č. 28 konané dne 04.08.2023, a 
to usnesením č. 2036/2023/SRI/RM. 

 

Přílohy: 

1. příloha č. 1 – Obsah DSP,  
2. příloha č. 2 – Obsah PDPS,  
3. příloha č. 3 – Obsah činnosti Autorského dozoru,  
4. příloha č. 4 – Specifikace Realizačního týmu,  
5. příloha č. 5 – Návrh 
6. příloha č. 6 - Požadavky sociální a environmentální odpovědnosti 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne ____________  V ________________ dne ____________ 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
Objednatel      Zhotovitel 

PhDr. Bc. 
Marek 
Semerád, MBA.

Digitálně podepsal 
PhDr. Bc. Marek 
Semerád, MBA. 
Datum: 2023.08.09 
15:05:56 +02'00'

Jan 
Prokop

Digitálně podepsal Jan Prokop 
DN: c=CZ, 
2.5.4.97=NTRCZ-00295841, 
o=Město Žďár nad Sázavou, 
ou=Město Žďár nad Sázavou, 
ou=595, cn=Jan Prokop, 
sn=Prokop, givenName=Jan, 
serialNumber=P856823 
Datum: 2023.08.11 13:17:48 
+02'00'

Martin 
Mrkos

Digitálně 
podepsal Martin 
Mrkos 
Datum: 
2023.08.16 
11:25:05 +02'00'
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Příloha č. 1 

Obsah DSP  

Kromě náležitostí vymezených v textu Smlouvy DSP obsahuje zejména:  

1. potřebné průzkumy, geotechnické a zeměměřické práce v rozsahu odpovídajícím druhu a lokalitě 

Stavby (zejména geologický, hydrogeologický, radonový apod.) a výsledky těchto průzkumů 

budou zohledněny v příslušné projektové dokumentaci.   

2. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení, dále 

stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané 

zvláštními předpisy,  

3. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného územního 

rozhodnutí do Projektové dokumentace,  

4. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o stavební povolení Stavby v 

souladu s příslušnými právními předpisy,  

5. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady organizace 

výstavby,  

6. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 264/2020 Sb., o 

energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů. Prostřednictvím PENB musí být 

prokázáno min. splnění požadavku na energetickou náročnost budovy definovanou § 6 odst. 1 

vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů. 
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Příloha č. 2  

Obsah PDPS  

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy PDPS obsahuje zejména:  

1. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení, dále 

stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané 

zvláštními předpisy,  

2. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení do projektové dokumentace,  

3. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady organizace 

výstavby,  

4. plán BOZP v členění:  

a. základní informace o akci a účastnících výstavby,  

b. povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP,  

c. přehled základních opatření k zajištění BOZP,  

d. vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů v členění dle 

jednotlivých stavebních dílů výkazu výměr, soupis rizik, která při jejich provádění vznikají 

včetně jejich vyhodnocení a návrhu opatření z hlediska BOZP,  

e. způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů,  

f. zásady požární ochrany při realizaci,  

g. dopravně provozní předpisy,  

h. zabezpečení staveniště,  

i. bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání Stavby,  

5. soupis movitého majetku dle jednotlivých kusů formou samostatné přílohy soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb a dále rozčlenění dle platných právních norem (v současné době dle 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a podle Pokynu GFŘ č. D22 k 

jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 

příjmu, ve znění pozdějších předpisů),  

6. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany kontrolních 

orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského úřadu pro potírání 

podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy,  

7. seznam v PDPS navržených zařízení technologií a strojů s uvedením běžné záruční doby 

poskytované výrobci takovýchto zařízení a strojů a s uvedením nezbytných, servisních 

a provozních opatření vztahujících se k těmto zařízením a strojům tak, aby tyto zařízení a stroje 
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bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému jsou určeny a zároveň bylo umožněno 

zachování jejich maximální technické životnosti (tj. jejich rozsah a četnost vyplývají z příslušných 

technických norem a z běžných požadavků výrobců takovýchto zařízení a strojů).  

8. stanovení rozsahu nezbytné péče o navrženou zeleň při její výsadbě i po výsadbě. Zahrnutí 

navržené péče o zeleň do soupisu stavebních prací (bude-li příslušným orgánem životního 

prostředí určena povinná péče po výsadbě).   
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Příloha č. 3 

Obsah činností Autorského dozoru  

V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejména následující 

činnosti:  

1. postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti s Objednatelem 

nebo jím určenou osobou,  

2. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda 

skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla 

vypracována Projektová dokumentace,  

3. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací 

Stavby,  

4. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost s 

dokumentací Stavby (Projektovou dokumentací), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti 

Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů),  

5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování popřípadě 

odstranění nedostatků v jím dříve předané Projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna 

plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné 

odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala 

příslušným právním předpisům a technickým normám,  

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované zhotovitelem 

Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení Stavby) a zpracovatelem 

plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  

7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace 

Stavby,  

8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení Stavby, vznikajících ve fázi realizační 

přípravy a fázi realizace Stavby, popř. za zvlášť sjednaných podmínek,  

9. posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace,  

10. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s Projektovou dokumentací (ověřenou ve stavebním 

řízení) a vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby s dokumentací pro provádění 

Stavby, která je podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby 

ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či 

konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektro, instalace, statika 

apod.),  

11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek Stavby i v 

souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu,  

12. účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby,  
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13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby (základová spára, 

základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, apod.),  

14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v průběhu 

přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, které by 

mohly mít dopad na prováděnou Stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění Stavby 

podle Projektové dokumentace a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s 

užíváním Stavby, prokazatelně a včas upozorňuje zástupce Objednatele na tyto změny,  

15. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu Stavby,  

16. aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole 

odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí 

kompletní samostatná prohlídka zhotovované Stavby nebo účast při prohlídce Stavby 

Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky Stavby, zápis 

nalezených vad a nedodělků a jeho předání Objednateli,  

17. aktivně se účastní procesu kolaudace Stavby a při kontrole odstranění kolaudačních závad Stavby 

v rozsahu dle předchozího odstavce,   

18. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, požadavky 

nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace Stavby) samostatné zpracování, pak jsou ve 

stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich,  

19. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací projektové 

dokumentaci pro provádění Stavby,  

20. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 

kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského úřadu pro 

potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy. 

  



Příloha č. 4

Seznam členů Realizačního týmu

Hlavní projektant

Titul, jméno a příjmení
(titul, jméno a příjmení)

Autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o
výkonu povolání autorizovaných obor: pozemní stavbyarchitektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků o autorizaci, příp. registraci, č.:činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „autorizační zákon")
(obor autorizace a č. dokladu o autorizaci)

Zkušenosti k prokázání technické
kvalifikace
(popis zkušeností, vztahujících se k
požadovaným službám, z nichž bude
jednoznačně vyplývat, že tyto zkušenosti
odDovídaií Dožadavkům zadavatele na
technickou kvalifikaci stanoveným ve Výzvě)
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Zkušenosti pro účely hodnoceni
(popis zkušeností určených k hodnoceni,
z nichž bude jednoznačné vyplývat že tyto
zkušenosti odpovídají požadavkům
zadavatele na technickou kvalifikaci
stanoveným ve Výzvě)



Údaj o postaveni člena realizačního týmu
vůči účastníkovi pracovněprávní(údaj o pracovním, funkčním ů jiném poměru
k účastníkovi)

Zástupce hlavního projektanta

Titul, jméno a příjmení
(titul, jméno a příjmení)

obor architektura
Autorizace dle autorizačního zákon
(obor autorizace a č. dokladu o autorizaci) osvědčení o autorizaci, přip. registraci, č.:

Údaj o postaveni člena realizačniho týmu
vůči účastníkovi poddodavatel(údaj o pracovním, funkčním či jiném poměru
k účastníkovi)
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Příloha č. 5 

Návrh 
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Příloha č. 6 

Požadavky sociální a environmentální odpovědnosti 

Objednatel identifikoval při přípravě této Smlouvy několik témat sociální nebo enviromentální 

odpovědnosti a tyto tak níže stanovuje ve formě požadavků na Zhotovitele: 

a) Zhotovitel je povinen nabídnout do 14 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy odbornou praxi při 

realizaci předmětu plnění alespoň jednomu/jedné studentovi/studentce čtyřletého maturitního 

oboru s názvem „Technická zařízení budov“, a to prostřednictvím Vyšší odborné školy a Střední 

průmyslové školy Žďár nad Sázavou, IČO: 488 95 598, se sídlem Studentská 761/1, Žďár nad 

Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou (dále jen „SPŠ a VOŠ“). 

V případě realizace odborné praxe bude doloženo písemné potvrzení o absolvované praxi 

vystavené a podepsané Zhotovitelem a SPŠ a VOŠ. 

V případě porušení povinnosti Zhotovitele nabídnout praxi dle výše uvedeného je Objednatel 
oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč. 

b) Zhotovitel je povinen do příslušných částí Části plnění STS, Části plnění DSP i Části plnění PDPS 
zapracovat koncepci hospodaření s vodou, která bude obsahovat schémata sběru a hospodaření 
s dešťovou vodou, příp. jinou odpadní vodou (šedou). 

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle výše uvedeného je Objednatel oprávněn 
požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč 

c) Zhotovitel je povinen do příslušných částí Části plnění STS, Části plnění DSP i Části plnění PDPS 
zapracovat energetickou koncepci Stavby, které bude obsahovat např. schémata vytápění, 
chlazení, větrání, vlhčení/odvlhčování, přípravy teplé vody a osvětlení (noční a denní režim s 
preferencí využití přírodních zdrojů), umístění obnovitelných zdrojů energie, architektonicko-
stavební a technologická opatření stínění, solární tepelní zisky, tepelné akumulace, rekuperace, 
vždy včetně příslušné ekonomické a provozní analýzy daného schématu.  

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle výše uvedeného je Obejdnatel oprávněn 
požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 


