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DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.j. 3/120/23 

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 

Smluvní strany 

Diplomatický servis, příspěvková organizace 
se sídlem Václavské náměstí 816/ 49, 110 oo Praha 1 
zastoupený: RNDr. Vladimírem Zavázalem CSc., ředitelem 
IČ: 00000175 
DIČ: CZ00000175 
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
Osoby oprávněné k jednání 
ve věcech smluvních: RNDr. Vladimír Zavázal, CSc., ředitel 
ve věcech technických a 
technický dozor stavebníka: xxx

(dále jen .objednatel") 

a 

Společnost AKANT ART,v.o.s. 
se sídlem Celniční 238, 198 oo Praha 9 
zastoupená Miroslavem Hlavou, společníkem {obchodním vedoucím) 
IČ: 25686763 
DIČ: CZ25686763 
Bankovní spojení: xxx 
Číslo účtu: xxx
Osoby oprávněné k jednání 
ve věcech smluvních: Miroslav Hlava 

ve věcech technických: xxx 

(dále jen .zhotovitet) 

I. 

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna smlouvy o dílo č. 3/120/23 ze dne 31.1.2023 (dále jen 
.Smlouva") týkající se prací v rámci plnění zakázky s názvem .Masarykovo nábřeží 224/32, 
Praha 1-Nové Město Restaurování dekorativních prvků atiky", a to úprava předmětu smlouvy o 
vícepráce. 

Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí hospodáře 
nemohl předvídat. Dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro naplnění provedení původního 
záměru. 



II. 

Dle čl. II. odstavců 3, 4 Smlouvy se objednatel se zhotovitelem dohodli, že rozsah díla se navyšuje 
o vícepráce specifikované v příloze tohoto dodatku - změnovém listu číslo 1 rozpočtu. 

V návaznosti na provedení prací uvedených v odsouhlaseném změnovém listě rozpočtu, se 
čl. II. odst. i Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem: 

Cena za dodání předmětu smlouvy, tj. za zhotovení díla a služeb v rozsahu čl. I. této smlouvy je 
dojednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění 
pozdějších předpisů a na základě cenové nabídky zhotovitele a odsouhlaseném změnovém listě 
rozpočtu víceprací se smluvní strany dohodly na ceně v celkové výši: 

3 613 877,58 Kč bez DPH 
(slovy: třimilionyšestsettřinácttisf cosmsetsedmdesátsedmkorunpadesátosmhaléřů 
českých) 

tj. 4 372 791,87 Kč včetně 21 % DPH 

III. 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel po podpisu obdrží jedno 
vyhotovení a čtyři vyhotovení si ponechá objednatel. 

Smluvní strany prohlašuji, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek 
Smlouvy si přečetli, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. 

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření. 

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv. 

Příloha: změnový list č. 1 

V Praze dne ,2? ?. .Z #.2 J V Praze dne 
AKANT ART, v.o.s. 
Celniční 2~. 19:š 00 Praha 9 



REKAPITULACE STAVBY 

250723 KOd. 
Stavba: Změnový 11st t. 01 • Oprava a Hnace atik

KSO: 
Mlsto: Masarykovo nábr. 224/32, Praha 1 - Nové Město 

Zadavatel: 
Diplomatický servis 

Zhotovitel: 
AKANT ART v.o.s. 

Projektant: 

Zpracovatel: 
xxx 

PoZ11ámka: 

Diplomatický ·servis 
PODATELNA 

2 6 -07- 2023 

// 9G{2 � !)1?; - 30j 
Přílohy. A+.2 
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Změnový list byl vytvoren v programu KROS 4 

Cena bez DPH 
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Projektant 
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Sazba daně 
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� � L J Razltko 



Oprava a sanace atiky na Masaryt(ovo n4bf. 32, Goethe - Institut Cena zduvodnini zrniny stav odsouhlasováni 
Kč bez DPH 

REKAPITULACE CENY DILA 

smlouva o dílo 3 389 900.00 Kč 

Bylo zjištěno, že atiky jsou nestabilní. Místo bylo 
VCP 01 - Oprava a sanace atik 223 9TT,58 Kč posouzeno statikem. VCP 01 se tyká opravy zdiva a omítky 

nnn ofniovými šiškami. 

CELKEM 3 813 877.58 Kč 



Rozpočet 

Stavba: VCP 01 - Oprava a sanace atik Rozpočet: AKANT ART, v.o.s. 
uprava a sanace au" na ooJeKtu MasaryKovo 

Obiekt: nábf. 32, Goethe - Institut Celniční 238, 198 00 Praha 9 

P.č. Císlo položky Nézevpolo!kv MJ mnohtvl cena/ MJ celkem (Kč) 
D11: 1 6 - Výroba a demontái prvku 

8 622325606.b Demontáž šišky do suti ks 4,00 

11 629991011 Výroba a montáž šišky ks 4,00 

Celkem za 1 6 • Výroba a demonf4f prvku 
D11: 2 767 - Zdicí konstrukce 
36 767991914 Očištění cihel od malty m3 1.40 129,0 181,12 Kč 

40 767996807 Přezdění m3 1,40 12 500,0 17 550,00 Kč 

Celkem za 2 767 • Zdic{ konstrukce 17731 
D11: 3 783 • Upravy povrchů + nátir 

783846523 Otlučeni omllky m2 13,78 400,0 5 510,40 Kč 
Oprava omítky 100% vč. Pfeštukovánf m2 13,78 2 750,0 37 884,00 Kč 

Fasádní nátěr vč. Penetrace m2 13,78 485,0 6 681,36 Kč 

Cellcemza 3 783 • Upravy povrchO + ndttr 50076 
Dfl: 4 794 - Lešení 

Lešení a zdvihaci prostředky, pronájem na 21 dni kpl 156 170,70 156 170, 70 Kč 

Cellcemza 4 794-Lelenf 156171 
Ce/lcemza objekt 223978Kč 

Stránka 2 




