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DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 4. 2023

I.
Smluvní strany

1. Střední Škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600,
příspěvková organizace
se sÍdlem: Lidická 600/1a, Havířov-Šumbark
zastoupena: , MBA, ředitelem školy
IČO: 68321261
DIČ: CZ68321261
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Havířov
číslo účtu: 27-2864370227/0100
(dále jen ,,objednatel")

2. jaTu stavby s.r.o.
se sídlem: Zengrova 15, Ostrava-Vítkovice, 703 00
zastoupena: jednatelem
IČO: 06669476
DIČ: CZ 06669476
bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 115-5747060207/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 72853
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
ondřej Sumara, tel.: 775 778 848
(dále jen ,,zhotovitel")

II.
Základni ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 4. 2023 Smlouvu o dílo, (dále jen ,,smlouva"), jejímž
předmětem je realizace stavby ,,TPA - Inovační centrum pro transformaci vzděláváni -
Rekonstrukce učeben CLS - Stavba" (dále jen ,,stavba" Či ,,dílo").

2. Z důvodu okdností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.

3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedeni níže uvedených prací, které nejsou
obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a jsou nezbytně nutné k dokončení
díla (dále jen ,,vícepráce"):

3.1 Změna Č. l: výměna radiátorů

Předmětem změny je osazeni odstranění stávajícího ocel. potrubí až pod strop nižšího
podlaží, montáž nového (měděného) potrubí tak, aby vyhovovalo stavebním úpravám
(nové podlahy), dodávka a montáž nových plochých otopných těles s nátěrem dle PO
Hodnota víceprací činí 66 013,10 KČ bez DPH.

3.2 Změna č. 2: Bourací práce
Předmětem změny je vybourání žb parapetů v učebně Č.215 včetně zhotovení
podpěry pod nový parapet z jaklu 60/40/3, doplnění prací o chyběýcí položku
v rozpoČtu na vybourání otvoru mezi m.Č. 201/202 (otvor u okna), demontáž další
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vrstvy pvc (jsou dvě vrstvy na sobě, což při návrhu PO nešlo ověřit a odvoz a
likvidace vzniklého odpadu
Hodnota vIcepracI činí 30 493,20 KČ bez DPH.

3.3 Změna č. 3: Vyrovnání podlah
Předmětem změny je impregnace celé plochy stávajIcI betonové podlahy a vylití
podlahy cementových potěrem do potřebné nivelety.
Hodnota vÍcepracÍ činí 94 081,46 KČ bez DPH

3.4 Změna č. 4: Venkovní žaluzie
Předmětem změny je vybaveni prostor CLS zastIněnIm venkovními elektricky
ovládanými žaluziemi na exponovaných stranách - celkem 14 ks/14 oken.
Hodnota víceprací činí 24.9 591,25 KČ bez DPH

3.5 Změna Č. 5: Část stavební (výztuže sdk, parapet)

Předmětem změny je vyztužení SDK příček v místech osazeni, polic, techniky,
konstrukci a skříněk a pořhení a instalace chybějícího dřevotřískového parapetu
v délce 2,4m
Hodnota vÍcepracÍ činí 39 404,41 KČ bez DPH

3.6 Změna č. 7: Elektroinstalace pro venkovní žaluzie
Předmětem změny je instalace kompletních kabelových rozvodů pro venkovní stIněnI
14 oken včetně úpravy a doplněni rozvaděče.
Hodnota vIcepracI Činí 21 545,00 KČ bez DPH

4. Dá|e se smluvní strany dohodly, že v rámci díla nebudou provedeny níže uvedené práce
a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen ,,méněpráce"):

4.1 Změna Č. I: Z důvodu změny popsané v odst. 3.1 tohoto článku dodatku bude
umožněna zpětná montáž starých, původních otopných těles.
Hodnota méněprací Činí 4 900 KČ bez DPH.

4.2 Změna č. 6: Z důvodu přímého napojeni nových rozvodů vody do stávajícího rozvodu
vody a odpadu nebylo nutno provést původně plánované práce původně nutné pro
instalaci nové zdravotechniky. Neprovádí se demontáž původní zdravotechniky a
zařizovacích předmětů.
Hodnota méněprací Činí 7 651,21 KČ bez DPH.

4.3 Změna č. 8: z estetických a praktických důvodů bylo upuštěno od instalace nového
umyvadla včetně souvisejÍcÍch zařizovacích předmětů.
Hodnota méněprací činí 7 095,50 KČ bez DPH.

5. Bližší specifikace vIceprací a méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací a
změnových listech , které jsou příbhou č. 1 tohoto dodatku.
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III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedIlnou souČásti díla a zhotovitel se zavazuje
k jejich provedení a rozsah díla uvedený v či. III smlouvy se o jejich provedeni rozšiřuje.
V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.

2. Cena víceprací činí 501.129,02 KČ bez DPH, DPH 21 % Činí 105.237,09 KČ, cena
vÍcepracÍ včetně DPH Činí 606.366,11 KČ.

3. Cena méněprací Činí 19.646,71 KČ bez DPH, DPH 21 % činí 4.125,81 KČ, cena
méněprací včetně DPH Činí 23.772,52 KČ.

4. S ohledem na výše uvedené se ČI. V odst. 1 smlouvy mění takto:
,,Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo DPH základní Celkem včetně
(v KČ) Zaklad dane sazba 21 % DPH

Cena celkem 2.917.364,74 KČ 612.646,60 KČ 3 530 011,34 KČ

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanoveni smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 2 stejnopisech s platností
originálu, z nich objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotoveni.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvnÍmi stranami a
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru
smluv").

4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejněni v registru smluv ve smyslu zákona o registru
smluv provede v souladu se zákonem objednatel.

5. Smluvní strany shodně prohlašujI, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že
byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro
účely plnění práv a povinnosti vyp|ývajÍcÍch z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou
tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracováváni osobních údajů
dodržuje platné právni předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou
uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.ssto-havirov.cz.

7. NedÍlnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací pro vícepráce a méněpráce včetně změnových listů.
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V Havířově dne 11.08.2023

za objednatele

ředitel

V Havířově dne 11.08.2023

za zh"ôtovite|t

jednatel
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