Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele IRM/692/23                                                            č. zhotovitele
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci : ,, Parkoviště na sídlišti u nemocnice – II. etapa, Náchod – k.ú. Staré Město nad Metují“

který uzavírají smluvní strany
město Náchod,
sídlo:		Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
adresa pro doručování:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
datová schránka:	gmtbqhx,
IČO:		00272868,
DIČ:		CZ00272868,
zástupce ve věcech smluvních:
Jan Čtvrtečka, místostarosta města,
zástupce ve věcech technických:
pan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
pan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jako objednatel, na straně jedné (dále též jen „objednatel“),
a
SILVAGRO s.r.o.
sídlo: Zábrodí 120, 549 41	
adresa pro doručování: 17.listopadu 220, 549 41, Červený Kostelec	
datová schránka:c392bs3	
IČO: 27476162	
[bookmark: _Hlk507579586]DIČ (v případě plátce DPH):	CZ27476162
Pověřené osoby k podpisu smlouvy:
zástupce ve věcech smluvních: Jan Dlauhoweský, tel. 774205205, silvagro@silvagro.cz
zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Jiroušek,  723374264, jirousek@silvagro.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.	
číslo účtu:1186246379/0800	
 
jako zhotovitel, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“):

Smluvní strany uzavírají tento dodatek původní smlouvy, kterým se mění předmět díla, cena za provedení díla a způsob kalkulace zvýšení ceny díla. Změna se sjednává v rozsahu víceprací/vícenákladů a méněprací/méněnákladů uvedených ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.
Článek I. odst.2. původní smlouvy tedy nově zní takto:
2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jak jsou popsány v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce ,, Parkoviště na sídlišti u nemocnice – II. etapa, Náchod – k.ú. Staré Město nad Metují“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh, je jim znám.
Dodatkem č. 1 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.
Článek III. odst. 1 a 2 původní smlouvy tedy nově zní takto:
Původní cena za zhotovení díla bez DPH:                                  2.133.552,43  Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 1 bez DPH:                           - 23.355,36  Kč
Nová cena za zhotovení díla bez DPH:                                       2 110 197,07 Kč
DPH 21 %:                                                                                      443.141,38 Kč
Nová cena za zhotovení díla včetně DPH:                                  2.553.338,45 Kč
2. Tato cena byla určena odkazem na položkový rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím/výběrovém řízení, avšak s výhradou, že zhotovitel nezaručuje jeho úplnost, neboť tento položkový rozpočet vznikl naceněním soupisu stavebních prací s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací dokumentace. Zhotovitel tak může požadovat zvýšení ceny, objeví-li se během provádění stavebních prací potřeba činností (nebo materiálů) do položkového rozpočtu nezahrnutých, popřípadě zahrnutých v menším množství, než je skutečně zapotřebí, pokud se zhotovitel při zpracování položkového rozpočtu neodchýlil od soupisu stavebních prací s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací dokumentace. Zhotovitel se zavazuje hlásit objednateli e-mailem a zápisem ve stavebním deníku veškeré požadavky na zvýšení ceny v souladu s ustanoveními tohoto odstavce, a to ihned po zjištění předmětných skutečností. Zvýšení ceny za provedení díla v souladu s ustanoveními tohoto odstavce se smluvní strany zavazují pro účely fakturace deklarovat též formou dodatku k této smlouvě. Do doby uzavření dodatku k této smlouvě lze dílo provádět v souladu se změnovým listem, podepsaným za obě smluvní strany alespoň jejich zástupci ve věcech technických. Pokud zhotovitel provede předmětné činnosti (či zapracuje předmětné materiály) bez podkladu ve změnovém listu, nevznikne na jeho straně z tohoto titulu nárok na zvýšení ceny za provedení díla. Při kalkulaci zvýšení ceny díla budou smluvní strany vycházet především z  původního položkového rozpočtu.
Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.
Tento dodatek se uzavírá  v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsané smlouvy poslední ze smluvních stran.
Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 37/838/23 ze dne 7.8.2023

V ……………     dne: …………………….                  V Náchodě dne: …………………….	


SILVAGRO s.r.o.	město Náchod
Jan Dlauhoweský - jednatel	Ing. Jan Čtvrtečka, v. r.
	místostarosta

Příloha: změnový list č. 1
2
