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Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „NOZ“) 

 

k investiční akci s názvem 

„Ochrana ČOV II – Bolevecký potok – Berounka“ 

část Ochrana ČOV II – Bolevecký potok – II/231, most ev. č. 231-001P 

06TUUIN26 

 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 

DIČ: CZ00075370 

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx 
(dále samostatně také jako „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
xxx 
tel. xxx, e-mail: xxx 
 
a 
 
Valbek, spol. s r.o. 
se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 
 
IČO: 482 66 230 
DIČ: CZ48266230 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487 
 
bankovní spojení:  xxx  
číslo účtu:  xxx 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
xxx 
tel. xxx, e-mail: xxx 
  
(dále také jako „zhotovitel“) 

(„objednatel“ a „zhotovitel“ společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní 
strana“) 

tuto  

smlouvu o dílo  

na vyhotovení projektové dokumentace pro společné povolení pro investiční akci objednatele s 
názvem 

„Ochrana ČOV II – Bolevecký potok – Berounka“,  
část Ochrana ČOV II – Bolevecký potok – II/231, most ev. č. 231-001P 
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(dále jen “smlouva“). 
I. 

Účel a předmět smlouvy   

1.1. Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností zhotovitele a objednatele při realizaci 
díla dle této smlouvy, kterým se rozumí zejména navržení a vyhotovení projektové dokumentace ve 
stupni dokumentace pro společné povolení (dále jen „DUSP“, „projektová dokumentace“ či „PD“) 
včetně zajištění kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání společného povolení a to pro 
stavbu s názvem Ochrana ČOV II – Bolevecký potok – II/231, most ev. č. 231-001P. Vyhotovení 
projektové dokumentace je předmětem díla.  

 
1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele svým jménem a na svou odpovědnost, řádně 

a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést dílo, a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou 
a objednatel se zavazuje dílo řádně zhotovené dle podmínek této smlouvy od zhotovitele převzít 
a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

 

1.3. Dílem dle této smlouvy se rozumí soubor závazků zhotovitele dle této smlouvy, jejichž splnění má 
proběhnout v rámci lhůty pro předání díla, zejména závazků vyhotovit DUSP, provést kompletní 
inženýrskou činnost nezbytnou pro vydání společného pravomocného povolení. 

 

1.4. Cílem a záměrem objednatele je získat na základě zhotovené projektové dokumentace územní 
rozhodnutí a stavební povolení pro stavbu s názvem Ochrana ČOV II – Bolevecký potok – II/231, 
most ev. č. 231-001P.  
 
Aby byly výše popsané záměry, cíle a potřeby objednatele naplněny je logickým nezbytným 

předpokladem důkladná projektová příprava, a to jak stavební části, tak případných souvisejících 

technologických dodávek. Vyhotovení PD tak představuje zcela nezbytný krok pro jakékoliv další 

navazující aktivity objednatele v souvislosti se stavbou. Zhotovitel prohlašuje, že důsledně zvážil 

všechny podmínky plnění předmětu smlouvy, a to včetně rizika potenciální škody, kterou svým 

jednáním může objednateli, popř. dalším osobám způsobit. 

 

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobným těm, které jsou 
ujednány touto smlouvou, dostatečné předchozí zkušenosti, a že disponuje dostatečnou kvalifikací 
pro řádné provedení díla.  
 

1.6. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla podmínkami stanovenými touto smlouvou, jejími 
přílohami a na ni navazujícími dodatky a dohodami, dále případnými pokyny objednatele udělenými 
při provádění díla. Součástí díla dle této smlouvy jsou i další činnosti v této smlouvě a jejích 
přílohách výslovně neuvedené, jejichž provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění 
a dokumentů a informací předaných objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti 
a nutnosti jejich provedení zhotovitel z titulu své odbornosti musel vědět, a které objednatel 
spravedlivě očekává nebo očekávat může.   

 
1.7. Závazek zhotovitele vyhotovit DUSP zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně: 

 

a) zabezpečení všech vstupních podkladů pro projektovou a inženýrskou činnost; 
b) zpracování DUSP dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to 

v rozsahu dle její přílohy č.1, která stanoví rozsah a obsah dokumentace pro vydání 
společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové 
komunikace;  

c) konzultace návrhu DUSP s objednatelem; 
d) předkládání DUSP objednateli k vyjádření dle podmínek této smlouvy, zejména na 

výrobních výborech; 
e) svolávání výrobních výborů způsobem a v rozsahu a dle podmínek stanovených v této 

smlouvě a jejích přílohách;  

f) zpracování zápisů z výrobních výborů dle požadavků objednatele uvedených v této 
smlouvě a jejích přílohách; 
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g) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů (zejména dotčených 
orgánů státní správy, SVSMP, ÚKR MP, ÚMO Plzeň 1, TÚ MMP OTS, OSI MMP, PMDP, 
OD MMP, OŽP MMP, Vodárna Plzeň apod.) do DUSP; 

h) projednání DUSP s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení a obstarání 
bezvadných nezbytných dokladů za objednatele, zejména rozhodnutí, vyjádření, souhlasů, 
stanovisek, souhrnného stanoviska TÚ MMP OTS a jiných dokladů o splnění požadavků 
podle příslušných právních předpisů; 

i) získání jakýchkoli jiných dokumentů či podkladů včetně provedení dalších úkonů 
nezbytných či vhodných pro to, aby mohla být DUSP bezvadně vyhotovena či aby mohla 
být vydána všechna rozhodnutí nezbytná pro realizaci stavby; 

j) vyhotovení veškerých průzkumů nezbytných pro bezvadné vyhotovení DUSP (zejména 

hluková studie, rozptylová studie, radonový průzkum, geologický průzkum, dendrologický 

průzkum/rešerže, pedologický průzkum), vč. stanovení přítomnosti PAU dle TP 150 a 

vyhlášky 130/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a to v celé tloušťce konstrukce, dále 

bude proveden rozbor zemin a jejich zatřídění dle 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a 

posuzování vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů; 

k) vyhotovení kompletní geodetické dokumentace; 
l) zpracování záborového elaborátu dle jednotlivých stavebních objektů a budoucích správců, 

vč. sousedních pozemků 
m) zapracování připomínek dle získaných vyjádření a stanovisek; 
n) veškerá další související inženýrská činnost nezbytná pro získání pravomocného 

společného povolení; 
o) zpracování orientačního odhadu nákladů stavby; 
p) předání čistopisu DUSP objednateli v požadovaném počtu stejnopisů; 
q) podání žádosti o společné povolení; 
r) zastupování objednatele ve správním řízení za účelem získání pravomocného společného 

povolení; 
s) předání pravomocného společného povolení objednateli ve stanovených lhůtách; 
t) koordinace s navazujícími stavbami a plánovanými záměry jiných investorů. 

Porušení povinností dle tohoto odstavce je považováno za podstatné porušení smlouvy.  
 
1.8. Podrobná specifikace dalších požadavků objednatele na kvalitu a rozsah díla je uvedena v příloze 

č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí. Nedodržení požadavků objednatele uvedených 
v příloze č. 1 této smlouvy je podstatným porušením smlouvy. 
 

1.9. Součástí díla dle této Smlouvy jsou i další činnosti v této smlouvě výslovně neuvedené, jejichž 
provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění a dokumentů a informací předaných 
Objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti a nutnosti jejich provedení Zhotovitel 
z titulu své odbornosti musel vědět, a které Objednatel spravedlivě očekává nebo očekávat může. 
 

II. 
Doba a místo plnění 

 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat předmět díla provedený v souladu s podmínkami 

stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez vad a nedodělků, v následujících 
termínech: 
 
a) Podání žádosti o stanovisko OTS TÚ MMP k DUSP:      do 4 měsíců od uzavření smlouvy 

 
b) Podání žádosti o společné povolení:                                do 1 týdne od získání kladného  

stanoviska TÚ MMP OTS k DUSP 
 

c) Předání kompletní DUSP včetně pravomocného společného povolení objednateli:  
                

do 2 týdnů od nabytí právní moci 
společného povolení 
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2.2. Předáním DUSP ve smyslu čl. II odst. 2.1. písm. a) smlouvy se rozumí DUSP zpracovaná v souladu 
s požadavky stanovenými touto smlouvou, se zapracovanými připomínkami objednatele, 
projednaná s objednatelem minimálně na dvou výrobních výborech a se zapracovanými 
připomínkami účastníků výrobních výborů.  
 

2.3. Předáním DUSP ve smyslu čl. II odst. 2.1. písm. c) smlouvy se rozumí předání kompletní bezvadné 
DUSP včetně kompletní dokladové části, vyhotovené dle požadavků objednatele uvedených v této 
smlouvě včetně zapracovaných podmínek společného povolení, projednaná s objednatelem a jím 
určenými osobami v rozsahu požadovaném ve smlouvě a vyhotovená v požadovaném počtu 
stejnopisů. 

 

2.4. Předmět díla provedený v souladu s touto smlouvou může být zhotovitelem objednateli předán i 
před termínem dokončení sjednaným touto smlouvou.  

 

2.5. Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele, správních orgánů či třetích osob 
s výjimkou poddodavatelů zhotovitele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění, 
a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části zdrženo, přičemž zhotovitel jednající 
s náležitou péčí nemohl vzniku prodlení zabránit ani je překonat. 

 

2.6. Prodlení zhotovitele s plněním jeho závazků ve lhůtách stanovených v čl. II odst. 2.1 smlouvy je 
podstatným poručením smlouvy.  

 

2.7. Místo plnění je na adrese Jagellonská 8, Plzeň 306 32. popřípadě jiné místo určené objednatelem. 
 

III. 
Cena díla a platební a fakturační podmínky 

 
3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za činnost dle této smlouvy sjednanou cenu ve výši 

696.000,- Kč bez DPH (slovy šest set devadesát šest tisíc Korun českých), celková cena díla se 
skládá z: 
 

 
Cena v Kč bez DPH DPH v % DPH v Kč 

Cena v Kč včetně 
DPH 

Cena za zpracování 
DUSP 
 

xxx 21 xxx xxx 

Cena za inženýrskou 
činnost pro získání 
pravomocného 
společného povolení 
 

xxx 21 xxx xxx 

 

     K ceně dle čl. 3.1. bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.2. Celková cena díla dle této smlouvy je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a 
veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením a předáním díla dle této smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré jeho náklady, které při plnění svých závazků dle 
této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží vč. nákladů výslovně neuvedených, jejichž 
vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností 
s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, 
ubytování, licence a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této 
smlouvy. 

3.3. Cena za dílo bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v české měně na základě daňového dokladu 
– faktury. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována v níže uvedených dílčích platbách, a to 
takto: 

▪ cena za inženýrskou činnost po splnění povinností dle čl. II odst. 2.1. písm. a) a b) 
smlouvy, a to to proti dokumentům: 
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➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu o potvrzujícího splnění povinnosti podepsaného oběma 

smluvními stranami; 
 

▪ za zpracování kompletní DUSP po splnění povinností dle čl. II odst. 2.1. písm. c) 
smlouvy, a to to proti dokumentům: 

➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu potvrzujícího splnění povinnosti podepsaného oběma 

smluvními stranami podepsaného oběma smluvními stranami; 
 

Jednotlivé protokoly budou vždy vyhotoveny v počtu dvou originálů, přičemž každé ze smluvních 

stran náleží vždy jeden originál každého. Přílohou každé faktury bude kopie příslušného protokolu 

o splnění povinnosti. 

3.4. Zhotovitel vystaví daňový doklad vždy do sedmi (7) dnů ode dne splnění povinnosti, na základě 
které je oprávněn fakturovat dílčí cenu za dílo dle této smlouvy. 
 

3.5. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami sjednána na třicet (30) kalendářních dnů ode 
dne předání daňového dokladu (faktury) zhotovitelem objednateli. Objednatel neposkytuje zálohy 
na úhradu ceny díla.  
 

3.6. Povinnost uhradit cenu za dílo nebo její část dle podmínek uvedených v této smlouvě bude 
objednatelem splněna v okamžiku odepsání příslušné částky za dílo z bankovního účtu objednatele. 

 

3.7. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 
právními předpisy a touto smlouvou. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále obsahovat 
číslo zakázky objednatele 06TUUIN26 a musí obsahovat rozčlenění uvedené ceny v tomto rozsahu: 
Kč bez DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH v Kč, dále musí obsahovat označení a číslo, 
jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo a údaje o zápisu v obchodním 
rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak zhotovitele, tak i objednatele, důvod 
fakturace, popis služby, přesné označení díla, daňový údaj, označení bank. ústavu a č. účtu, na 
který má být placeno, den odeslání faktury a lhůta splatnosti dle čl. 3.5 této smlouvy, datum 
uskutečnění zdanitelného plnění, částka k úhradě. Faktura musí být vystavena na statutární město 
Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00, DIČ: CZ00075370, IČO: 000 75 370 
a doručena na adresu konečného příjemce: statutární město Plzeň, Odbor investic MMP, 
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32. 
 

3.8. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel 
oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový 
doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet 
ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli. 
 

3.9. Cena díla dle této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových právních 
předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši smluvní ceny, zejména na výši DPH.  
 

3.10. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou 
na základě této smlouvy, nebude moci postoupit ani započíst jednostranným právním úkonem. 

 
 

IV. 
Předání a převzetí díla 

 
4.1. Zhotovitel splní povinnosti dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla specifikovaného 

v čl. I této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a řádným předáním předmětu díla objednateli 
způsobem a v termínech dle této smlouvy. 
 

4.2. Předmět díla zhotovený dle požadavků a podmínek stanovených touto smlouvou je předán včas, 
pokud bude objednateli zhotovitelem předán nejpozději poslední den dílčích lhůt pro plnění 
uvedených v čl. 2.1 smlouvy. 
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4.3. O splnění každé povinnosti zhotovitele dle této smlouvy v termínech dle této smlouvy bude 

smluvními stranami vyhotoven předávací protokol, který bude datován a podepsán osobami 
oprávněnými zastupovat objednatele i zhotovitele.  
 

4.4. Objednatel je oprávněn předmět díla, který bude vykazovat vady a nedodělky, nepřevzít, ustanovení 
§ 2605 Občanského zákoníku se nepoužije. 

 

4.5. Zhotovitel je povinen předat předmět díla objednateli v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy. 
 

V. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy řádně a včas, kompletně ve sjednaném rozsahu, 

kvalitě a ve sjednaných lhůtách. Dokumentace musí respektovat a zohledňovat veškeré související 
právní předpisy a technické normy.  
 

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou odpovědnost. 
 

5.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku a v 
této souvislosti dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, správně vymezil, 
vyhodnotil a ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění 
závazků dle této smlouvy a řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 

 
5.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla ujednáními této smlouvy vč. jejích příloh, výchozími 

podklady předanými objednatelem, jeho pokyny v průběhu provádění díla, budou-li uděleny 
a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla 
zjišťovat upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se k předmětu díla, tyto s ním 
konzultovat a dílo provést tak, aby předmět díla v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům 
a představám objednatele odpovídala. 
 

5.5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní dny, 
jedná se o podstatné porušení smlouvy.   
 

5.6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve 
výši min. celkové ceny za dílo dle této smlouvy, platnou na území České republiky. Zhotovitel je ke 
dni uzavření smlouvy povinen předložit objednateli kopii dokladu o existenci pojištění odpovědnosti 
dle tohoto ustanovení smlouvy.  
 

5.7. Uzavřením této smlouvy uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej při plnění závazků 
dle této smlouvy zastupoval ve správních řízeních a při všech jednáních s příslušnými správními 
orgány či jinými osobami, kterých je třeba pro vyhotovení projektových dokumentací či pro obstarání 
rozhodnutí nezbytných pro realizaci stavby. 

 
5.8. Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat 

objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za objednatele.  
 

5.9. Zhotovitel postupuje vždy tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením. Zhotovitel se zavazuje 
poskytovat příslušnému správnímu orgánu součinnost ve lhůtách, které byly správním orgánem 
stanoveny, není-li takové lhůty, pak ve lhůtě přiměřené, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem 
dohodnuto jinak.  

 
5.10. Nesplnění povinností zhotovitele dle čl. V. Smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy.  

 

5.11. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, nebo rozšířit plnění zajišťované poddodavatelem, 
oproti specifikaci uvedené v nabídce v poptávkovém řízení, pouze se souhlasem objednatele. 
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5.12. Zhotovitel se zavazuje v případě změny e-mailové adresy uvedené v čl. 5.12. této smlouvy 
neprodleně nejpozději do 3 pracovních dnů, informovat o této skutečnosti objednatele a v téže lhůtě 
mu sdělit náhradní kontaktní e-mail. V případě nedodržení této povinnosti má objednatel nárok na 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení se splněním této 
povinnosti. 
 

5.13. V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci, a to až do úplného 
a kompletního předání zhotoveného předmětu díla bez zjevných vad a nedodělků objednateli. 
Veškeré náklady spojené s řádným dokončením díla jsou zahrnuty v ceně díla dle této Smlouvy. 
 

VI. 

Povinnosti zhotovitele při provádění díla, kontrola provádění díla, výrobní výbory 

 

6.1. Je-li v průběhu provádění díla zjištěno, že k jeho dokončení je nezbytné upravit již vyhotovenou PD, 
zejména zapracovat do PD případné dodatečné připomínky správců inženýrských sítí a budoucích 
správců jednotlivých stavebních objektů, je zhotovitel povinen takové úpravy bezodkladně provést, 
a to bez dopadu na cenu díla. 
 

6.2. Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškerou činnost dle této smlouvy s náležitou odbornou péčí a se 
zohledněním a zachováním veškerých práv a oprávněných zájmů objednatele. 

 

6.3. Závazky zhotovitele dle této smlouvy jsou splněny předáním pravomocného společného povolení 
objednateli a kompletní dokumentace PD vč. dokladové části v souladu s podmínkami uvedenými 
v této smlouvě. 

 

6.4. Smluvní strany sjednávají, že pro případ nabytí účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon 
(dále jen „nový stavební zákon“) v průběhu plnění díla je zhotovitel povinen přizpůsobit 
projektovou dokumentaci požadavkům vyplývajícím z nového stavebního zákona a s ním 
souvisejících prováděcích předpisů. Zhotovitel je povinen přihlédnout zejména k přechodnému 
ustanovení § 329 nového stavebního zákona. Zhotovitel se zavazuje, že s ohledem na načasování 
plnění díla přistoupí k případné úpravě projektové dokumentace zavčas, bez nároku na jakékoliv 
zvýšení ceny díla či prodloužení doby plnění. 

 

6.5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zjišťovat upřesňující požadavky a představy objednatele 
vážící se k PD, tyto s ním konzultovat a dílo provést tak, aby projektová dokumentace v nejvyšší 
možné míře upřesňujícím požadavkům a představám objednatele odpovídala. 

 

6.6. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění závazků dle této smlouvy podle pokynů objednatele, 
budou – li uděleny, a v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je povinen objednateli bez zbytečného 
odkladu sdělovat všechny jím zjištěné relevantní skutečnosti, obzvláště pak ty, které by mohly 
ovlivnit pokyny či zájmy objednatele. 

 

6.7. Jsou-li pokyny objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy, ČSN či jinými normami 
nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich zhotovitel při plnění závazků dle této smlouvy 
postupoval, je povinen o tom objednatele bezodkladně písemně poučit. 

 

6.8. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen 
závazky dle této smlouvy řádně a včas plnit. 

 

6.9. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze z jeho 
schválení objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla ze 
zhotovitele na objednatele, a to ani částečně. 

 

6.10. Aby mohly být upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se k projektovým 
dokumentacím a stavbě se zhotovitelem náležitě konzultovány a zohledněny v projektových 
dokumentacích, je zhotovitel povinen v průběhu zpracování díla svolávat a organizovat výrobní 
výbory, a to minimálně v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy. O konkrétním termínu 
konání výrobního výboru bude zhotovitel informovat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny 
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před jeho konáním. Na jednotlivé výrobní výbory je zhotovitel povinen pozvat i zástupce dotčených 
organizací a budoucích správců, popřípadě další subjekty určené objednatelem v této smlouvě 
nebo dle na základě pokynu objednatele. Porušení povinností dle tohoto článku je považováno za 
podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je povinen svolat výrobní výbory tak, aby byl schopen řádně 
a včas zapracovat požadavky vyplývající z těchto výrobních výborů, a přitom byl schopen dodržet 
lhůty pro zhotovení díla dle této smlouvy. 

 

6.11. O každém výrobním výboru vyhotoví zhotovitel záznam, který nejpozději do 3 pracovních dní 
po konání výrobního výboru zašle objednateli a všem účastníkům jednání, nebude-li mezi 
objednatelem a zhotovitelem ujednáno jinak. Jakékoliv schválení projektové dokumentace ze strany 
objednatele nenahrazuje výstupní kontrolu zhotovitele a nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti 
za správnost, úplnost a proveditelnost projektové dokumentace.  

 

6.12. Při zpracování dokumentace je třeba respektovat platné legislativní instrumenty, zejména pak 
státní a evropskou legislativu. Dokumentace bude zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 
405/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s dalšími platnými 
zákony, vyhláškami, obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodikami vztahujícími se k 
předmětu plnění. 

 

6.13. Dokumentace musí obsahovat technické specifikace a technické a uživatelské standardy 
stavby, jejích objektů nebo částí. V dokumentaci budou dodrženy obecné požadavky na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci a požadavky na provedení a zvláštní požadavky pro vybrané druhy 
staveb. 

 

6.14. Zhotovitel provede dílo s potřebnou odbornou péčí, řádně a v ujednaném čase. Řádně je dílo 
provedeno tehdy, odpovídá-li této smlouvě, příslušným právním nebo profesním předpisům, ČSN, 
EN, TKP, TP a platnými zákony, vyhláškami, technickými předpisy MD a jiným normám, které se 
na provedení díla přímo či nepřímo vztahují. 

 

6.15. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní dny, 
jedná se o podstatné porušení smlouvy. Za tímto účelem je zhotovitel povinen předložit projektovou 
dokumentaci objednateli ke kontrole, a to do jednoho (1) dne ode dne doručení písemné (i e-
mailové) výzvy objednatele k jejímu předložení, v jakékoliv fázi rozpracovanosti prováděných 
dokumentací, a to v místě plnění. Náklady související se splněním povinnosti zhotovitele dle tohoto 
článku jsou zahrnuty v ceně díla. V případě nesplnění této povinnosti má objednatel právo uložit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení. 

 
VII. 

Autorská práva 
 
7.1. V případě, že dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný zhotovitelem objednateli nebo 

použitý zhotovitelem při plnění této smlouvy podléhá ochraně podle autorského zákona, zavazuje 
se zhotovitel postupovat tak, aby získal všechny potřebné souhlasy a zajistil objednateli 
neodvolatelnou výhradní licenci k užití autorského díla, použitého zhotovitelem při plnění této 
smlouvy, vč. oprávnění k modifikacím, úpravám či jiným změnám autorského díla.   Zhotovitel touto 
smlouvou opravňuje objednatele k užití předmětu díla všemi možnými způsoby užití. Zhotovitel 
poskytuje objednateli podpisem této smlouvy výhradní licenci. Licence se poskytuje ke všem 
možným způsobům užití díla v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i nehmotné podobě. 
Objednatel není povinen licenci využít.  
 

7.2. Licence je poskytnuta na dobu neurčitou, a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem 
způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla je vytvořen jejím autorem či autory jakožto 
dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout objednateli licenci na základě smluvního 
ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle této smlouvy. 
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7.3. Objednatel je oprávněn předmět díla zveřejnit, upravit, zpracovat včetně překladu, spojit s jiným 
dílem, zařadit do díla souborného a uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené 
dílo dále neomezeně užívat všemi způsoby užití.  
 

7.4. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen 
zdržet se výkonu práva užít předmět díla. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k postoupení 
licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje objednateli právo poskytovat 
podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.  
 

7.5. Objednatel je bez souhlasu zhotovitele oprávněn předmět díla zpracovat, měnit či upravovat, 
vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými 
autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět projektovou dokumentaci a autorská díla na 
jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem. V případech, kdy to je obvyklé, připojí 
objednatel informace i o autorství zhotovitele.  
 

7.6. Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na 
jakémkoliv nosiči, pouze se souhlasem objednatele. 
 

7.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle této 
smlouvy. Územní rozsah licence není omezen na území České republiky.  

 
VIII. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 
8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky za 

jakost. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá i za vady, jež jsou na díle zjištěny 
v záruční lhůtě. 
 

8.2. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem předání kompletního předmětu díla a končí dnem řádného 
dokončení realizace stavby, nejpozději však do 120 měsíců ode dne předání předmětu díla. 
Ustanovení § 2630 Občanského zákoníku tím není dotčeno. Zhotovitel nese náklady spojené s 
případnými potřebnými opravami projektu, jakož i škody vzniklé v důsledku vady projektu 
objednateli, dotčeným účastníkům nebo dodavateli stavby. O dobu reklamace vad projektu se 
prodlužuje záruční doba na projekt. 
 

8.3. Zhotovitel po záruční lhůtu odpovídá objednateli zejména za to, že předmět díla ke dni jeho převzetí 
objednatelem měl vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, 
které zhotovitel popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu projektové 
dokumentace, vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným, obvykle 
používaným či vlastnosti stanovené technickými předpisy, a plnila svůj účel, který vyplývá zejména 
z čl. I. této smlouvy, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.   
 

8.4. Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací 
doručenou k rukám kontaktní osoby zhotovitele. I reklamace odeslaná objednatelem poslední den 
záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 
Občanského zákoníku a § 2618 Občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede 
alespoň popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a jaká práva v souvislosti s 
vadou díla uplatňuje. Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se 
za to, že požaduje provedení opravy díla. 
 

8.5. Objednatel má zejména právo: 
a) na odstranění vady novým provedením vadné části díla,  
b) na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,  
c) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo  
d) odstoupit od smlouvy.  

 
Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, 
případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.  
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8.6. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději následující pracovní den ode dne jejího 

doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, 
má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 
 

8.7. V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, 
i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 
případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude 
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.  
 

8.8. V případě, že objednatel zvolí právo odstoupit od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem 
doručení reklamace. Ustanovení čl. VII. odst. 7.6 se nepoužije. 
 

8.9. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který 
obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako 
oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění 
vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel 
reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady 
na odstranění vady. 
 

8.10. Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do pěti (5) 
pracovních dní ode dne doručení reklamace. Je-li vada reklamována v průběhu zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit nejpozději do dvou (2) pracovních 
dní ode dne doručení reklamace. Uvedené lhůty pro odstranění vad platí, nebude-li mezi 
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním s dílem souvisejících 
závazků smluvní strany postupují obdobně v souladu s ustanoveními tohoto článku. 
 

8.11. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 
vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy na ostatních právech objednatele ze záruky, 
nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup 
objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. 
 

8.12. Objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání 
řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za 
účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro 
zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto 
poddodavateli. 
 

8.13. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na případnou smluvní pokutu sjednanou touto 
smlouvou a náhradu škody. 
 
 

IX. 
Další smluvní pokuty a úroky z prodlení 

 
9.1. Při nedodržení termínu splatnosti ceny díla dle této smlouvy má zhotovitel nárok na zákonný úrok 

z prodlení za každý den prodlení v zákonné výši. 
 

9.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH 
za každý, i započatý den prodlení s předáním díla nebo jeho částí v rozsahu a lhůtách uvedených 
v této smlouvě. 

 
9.3. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se objednateli 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu, 
s jejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 
 

9.4. V případě, že zhotovitel neprojedná dílo dle této smlouvy s objednatelem na výrobních výborech 
v minimálním rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý neuskutečněný výrobní výbor. 
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9.5. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 

 
9.6. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit zhotovitel na 

základě této smlouvy, proti fakturované ceně za dílo 
 

9.7. Tímto si smluvní strany pro založený vztah touto smlouvu výslovně sjednávají odchylnou úpravu od 
ustavení § 2050 Občanského zákoníku tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká nároku na 
náhradu škody v plné výši. Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli je objednatel oprávněn 
jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele. To platí i tehdy, bude-li 
smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

 
X. 

Odstoupení od smlouvy, výpověď  
 
10.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

objednatelem. 
 

10.2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit  
- dohodou, 
- výpovědí ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě, 
- odstoupením ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě. 

 
10.3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:  

 
a) v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem,  
b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu 

podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,  
c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

10.4. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených 
případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření 
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by 
toto porušení předvídala. 

 

10.5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy 
je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

 

10.6. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to za 
níže uvedených podmínek.  

 

a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky 
pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak.  
 

b) Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě 
podstatného porušení smlouvy objednatelem. Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany 
zhotovitele sjednávají měsíční výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď objednateli doručena. 

10.7. Výpověď musí mít písemnou formu. 
 

10.8. Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat 
i po zániku smlouvy, trvají i přes zánik smlouvy.  
 

10.9. Zhotovitel je povinen ve lhůtě deseti (10) dnů po ukončení smlouvy odstoupením nebo po 
výpovědi závazků ze smlouvy předat objednateli veškerou hotovou i rozpracovanou PD, kterou do 
té doby objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení vztahovat licence. 
Objednatel je povinen za tuto část díla poskytnout zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při jejím 
výpočtu smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou bylo zhotovitelem řádně a včas provedeno. 
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Uvedené neplatí, prohlásí-li objednatel, že taková část díla bez provedení ostatních pro něj nemá 
hospodářský význam. V takovém případě je však povinen předanou PD zhotoviteli vrátit.  
 

10.10. Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy 
povinen uhradit zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předané části PD, které objednatel 
reklamoval a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně uspokojena, nebo za tu část díla, 
o které objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský význam bez provedení ostatních částí. 
V takovém případě je však povinen předanou PD zhotoviteli vrátit.  
 

10.11. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dílo prováděné na základě této 
smlouvy bude vykazovat vady ve formě špatné kvality či nedodržení rozsahu díla, ačkoliv na 
výskyt vad s uvedením jejich specifikace byl zhotovitel nejméně jednou písemně upozorněn 
a neprovedl příslušnou nápravu. 

 

10.12. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s placením faktur 
delším než 30 dní ode dne doručení. 

 

10.13. Odstoupením od této smlouvy nezanikají povinnosti nahradit vzniklou škodu a hradit smluvní 
pokuty sjednané pro případ porušení této smlouvy a dále ty povinnosti smluvních stran, které 
vznikly před odstoupením od této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného. 

 
XI. 

Další povinnosti zhotovitele 
 

11.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout 
požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(Zprostředkujícího subjektu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

 
11.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je seznámen se všemi povinnostmi 

vyplývajícími z této smlouvy.  
 

11.3. Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 Občanského zákoníku, prohlašuje, že jako příslušník 
určitého povolání nebo stavu je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním 
nebo stavem spojena, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění, zejména pak 
živnostenského oprávnění k projektové činnosti ve výstavbě a má řádné vybavení, zkušenosti 
a schopnosti, aby řádně a včas provedl předmět plnění dle této Smlouvy.  

 
XII. 

Závěrečná ustanovení 
 
12.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem, ve 

znění pozdějších předpisů. 
 

12.2. Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této smlouvy, a to jak vůči sobě 
navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet takového jednání, které 
by mohl být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující proti smyslu a účelu této smlouvy. 
 

12.3. Pokud pozbude některé ustanovení této smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost smlouvy 
jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se bude 
co nejvíce blížit původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem smlouvy. 
 

12.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle 
ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. 
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12.5. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z této smlouvy místní příslušnost 

soudu věcně příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud Plzeň – město nebo 
Krajský soud v Plzni. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud 
v Plzni bude určena na základě ustanovení právních předpisů o věcné příslušnosti, zejména zák. č. 
99/1963, občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
 

12.6. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 
promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 
 

12.7. Ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku mezi smluvními stranami 
neplatí, tj. tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými, v řadě číslovanými 
dodatky. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou 
formu, lze namítnout kdykoliv.  
 

12.8. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 
dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku objednatel nepřipouští 
přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana 
podpisem smlouvy souhlasí. 
 

12.9. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ve znění jejích příloh, 
týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky 
ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další ustanovení 
a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy. 
 

12.10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany 
se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární 
město Plzeň. 
 

12.11. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky 
podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním 
certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů.  

12.12.  
12.13. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
 

12.14. Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim 
nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. 
Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy. 

 
V Plzni dne 25.07.2023              V Plzni dne 24.7.2023  
 

Za Objednatele:    Za Zhotovitele: 

 

 

 

 

………………………………………….  ………………………………………………… 

Ing. Pavel Grisník    Ing. Pavel Jenýš 

vedoucí Odboru investic MMP   ředitel střediska Plzeň, pověřen plnou mocí  

      Valbek, spol. s r.o. 
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Příloha č. 1:  
 
Podrobná specifikace požadavků objednatele: 
 
- Zhotovitel je povinen zabezpečit všechny vstupních podkladů pro projektovou a inženýrskou 

činnost, mezi něž patří zejména geodetické zaměření a činnosti, potřebné průzkumy, prověření 
existence inženýrských sítí a navržení jejich přeložek a podmínek připojení novostavby na ně, 
doplňující průzkumy a studie podle požadavků orgánů a institucí a úhrada správních poplatků; 

 
- kompletní geodetická dokumentace bude předána v rozsahu: 

• textový soubor se seznamem souřadnic – x, y, z, popis bodu (JTSK, třída přesnosti 3, 
výška Bpv) ve formátu *.xls, *.doc a *.pdf 

• výkres 2D (polohopis) ve formátu *.dgn, *.dwg nebo *.dxf a *.pdf; 
 

- dokumentace musí respektovat požadavky stanovené „Plzeňským standardem – kanalizace a 
vodovod“ a „Plzeňský standard komunikací“ (dokumenty jsou volně přístupné na webových 
stránkách Správy veřejného statku města Plzně www.svsmp.cz a na 
https://www.vodarna.cz/plzenske-standardy/ ); 
 

- dokumentace musí respektovat požadavky stanovené „Cyklogenerelem města Plzně“ (dokumenty 
jsou volně přístupné na webových stránkách Správy veřejného statku města Plzně na 
https://www.svsmp.cz/informace-pro-cyklisty/aktualizace-cyklogenerelu-mesta-plzne-2.aspx ); 

 
- projektová dokumentace musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy a respektovat 

příslušné ČSN, EN, TKP, TP a platné zákony a vyhlášky a technické předpisy MD; 
 

- dokumentace musí volit optimální řešení jak z hlediska technického, tak ekonomického; 
 

- součástí dokumentace bude dopravní značení a dopravní opatření (včetně uzavírek a objížděk pro 
provádění) dodavatelem projednané a odsouhlasené s DI České policie a příslušného odboru 
dopravy; 

 
- projektová dokumentace ke společnému povolení bude splňovat podmínky požárně 

bezpečnostního řešení stavby a plnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti 
vyplývající z norem a technických předpisů; 

 
- součástí dokumentace budou technické podmínky (specifikace), včetně seznamu norem, použitých 

při zpracování dokumentace.); 
 
Zpracovaná PD bude zadavateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a 
pravomocného společného povolení, a to v níže uvedeném rozsahu: 
 

a) 1x DUSP v elektronické podobě na CD/USB v uzavřeném formátu;  
b) 6x DUSP v listinné podobě, z toho X potvrzená věcně a místně příslušnými stavebními úřady, 

vč. pravomocných společných povolení a štítků STAVBA POVOLENA; 
1x DUSP v elektronické podobě na CD/USB v uzavřeném formátu; 
1x DUSP v elektronické podobě na CD/USB v otevřeném formátu; 

 
- kompletní digitální výkresová dokumentace bude předána v otevřeném a uzavřeném formátu 

(situace stavby budou vyhotoveny polohově v souřadnicovém systému JTSK i výškově v 
systému Bpv – Balt po vyrovnání) ve formátu *.dwg *.dgn, *.dxf a *.pdf, texty ve formátu *.xls, 
*.doc a *.pdf. 
 

Zhotovitel svolá výrobní výbory v rozsahu alespoň: 
 

- vstupní výrobní výbor před zahájením prací; 
- min. 1 výrobní výbor v průběhu realizace díla; 
- závěrečný výrobní výbor před podáním žádosti o stanovisko na TÚ MMP OTS. 

 

https://www.vodarna.cz/plzenske-standardy/
https://www.svsmp.cz/informace-pro-cyklisty/aktualizace-cyklogenerelu-mesta-plzne-2.aspx
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V rámci dokumentace je nutná koordinace s aktuálně probíhajícími záměry: 

- Ochrana ČOV II – Bolevecký potok - Berounka (zhotovitel DÚR, DSP firma EGYprojekt s.r.o.) 
- Oprava lávky přes Bolevecký potok – ul. Na Roudné PM-078 (objednatel SVS MP, zhotovitel 

PD MADAKON s.r.o., 08/2022) 

 
 

 

 
 
 

 


