
MHMPP09K3KTE

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2/2,110 00 Praha 1

IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581

bank. spojeni: PPF banka, a.s., č. účtu: 27-51579978/6000

zastoupené Ing. Klárou Kubešovou, pověřenou řízením odboru projektového řízeni Magistrátu 
hlavního mésta Prahy

(dále jen „Objednatel")

a

Operátor ICT, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12,170 00 Praha 7, Holešovice 

IČO: 02795281, DIČ: C202795281

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 19676 

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 5920172/0800

zastoupená Ing. Janem Znamenáčkem, předsedou představenstva a Petrem Suškou, MSc. 
místopředsedou představenstva

(dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „smluvní strany")

Smluvní strany uzavřely dne 10. 11. 2022 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisu Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení 
podkladů pro přípravu a realizaci koncesní dokumentace, zhotovení koncesní smlouvy, zhotovení 
provozní smlouvy systému jednotných plateb dobíjení a zhotovení dokumentace informačního 
systému veřejného dobíjení (dále jen „Smlouva"). S ohledem na aktualizaci vstupních parametrů 
realizovaného díla související s volbou využití dotačních zdrojů pro spolufinancování realizace dobíječi 
infrastruktury na území hl.m. Prahy a nutnost provedeni navazujících administrativních kroků na straně 
Objednatele se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 4.2 Smlouvy ve spojení s čl. 13. 
Smlouvy dohodly na úpravě harmonogramu realizace díla formou dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen 
„Dodatek").



číslo smlouvy Objednatele: dílčí smlouva č. 13 ke smlouvě PRK/40/01/003503/2018 
číslo smlouvy Zhotovitele: 2023/102

I. Předmět Dodatku

1. Článek 3. odst. 3.3 Smlouvy se mění tak, že nyní zní:

Časový harmonogram zhotovení jednotlivých součástí Díla:

3.3.1 Podklady k výběrovému řízení jako součást Díla uvedené v čl. 2.3 bod I. této Smlouvy budou 
zhotoveny do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.

3.3.2 Dokumentace výběrového řízeni uvedená v čl. 2.3 bod II. této Smlouvy bude zhotovena do 
30.11. 2023.

3.3.3 Provozní smlouva uvedená v čl. 2.3 bod lit. této Smlouvy bude zhotovena do 30.11. 2023.

3.3.4 Dokumentace informačního systému uvedená v čl. 2.3 bod IV. této Smlouvy bude 
zhotovena do 30.11. 2023."

2. Článek 14. odst. 14.1 Smlouvy se mění tak, že nyní zní:

„14.1 Tato Smlouva se uzavírá do okamžiku řádného splnění všech jednotlivých součástí Díla ve smyslu 
čl. 6 této Smlouvy."

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

„3.3

II. Závěr

1. Tento Dodatek obsahuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami vztahující se k jeho předmětu.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti připojením platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, do tohoto Dodatku a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 
elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících tento Dodatek), oprávněnými 
zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle odst. 3 tohoto článku.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů zajistí Objednatel.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv 
(CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, 
číselné označení Dodatku a datum jeho podpisu. Uveřejnění v Centrální evidenci smluv zajistí 
Objednatel. Poskytovatel dále výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl v plném rozsahu 
uveřejněn na webových stránkách určených Objednatelem. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek.
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5. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním méstě Praze, ve znéní pozdějších předpisů, 
tímto hlavni město Praha potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku schválila Rada hlavního města Prahy 
usnesením č. 1684 ze dne 14. 8. 2023.

6. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané 
elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze
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Hlavní město Praha
Ing. Klára Kubešová

pověřena řízením odboru projektového řízení 
Magistrátu hl. m. Prahy

v z.
Ing. David Blažek

vedoucí odděleni zprostředkujícího subjektu ITI 
Magistrátu hl. m. Prahy

Operátor ICT, a.s.
Ing. Jan Znamenáček 

předseda představenstva

Operátor ICT, a.s.
Petr Suška, MSc. 

místopředseda představenstva
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