
Kolešovický potok, ř.km 10,65 – 9,95 a 9,60 – 9,30, revitalizace – DUR Dodatek č.1 SoD

strana 1 (celkem3)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 199/2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 01-2023

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXX, ředitel sekce technické
oprávněni jednat o věcech technických: XXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXX, vedoucí oddělení realizace investic
XXXXXXX, referent oddělení realizace
investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXX e-mail: XXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: MÜRABELL s.r.o.
sídlo: Hudlice, Hořejší 116, PSČ 26703
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Milan Müller, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Milan Müller, jednatel
oprávněni jednat o věcech technických: Ing. Milan Müller, AI- ČKAIT 0006418

XXXXXXX
IČO: 28387767
DIČ: CZ28387767
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Beroun 
číslo účtu: XXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 137995
tel.: XXXXXXX e-mail: XXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 13. 2. 2023 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných 
zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Kolešovický potok, ř. km 10,65 – 
9,95 a 9,60 – 9,30, revitalizace – DUR“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka 
zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 
ke smlouvě o dílo.
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3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna smluvních termínů realizace díla, kdy 
je vzhledem ke skutečnostem, které nemohli zhotovitel ani objednatel předvídat, nutné 
prodloužit termín pro předání dokladové části dokumentace. Zhotovitel odeslal žádosti 
o vyjádření dotčeným orgánům státní správy a vlastníkům technické infrastruktury 
s dostatečným předstihem pro vydání stanovisek ve správní lhůtě. Státní pozemkový úřad, 
jakožto jeden z dotčených orgánů, však informoval zhotovitele, že není schopen vydat 
stanovisko ve správní lhůtě. Bez stanoviska Státního pozemkového úřadu však nelze žádat 
o územní rozhodnutí.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Doba plnění“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy;

b) předání DUR (bez dokladové části):
nejpozději do 120 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí 
účinnosti smlouvy);

c) předání dokladové části vč. veškerých podkladů pro podání žádosti o vydání rozhodnutí 
o umístění stavby:
nejpozději do 120 kalendářních dní počínaje následujícím kalendářním dnem po předání 
DUR viz písm. b) tohoto odstavce;

d) předání čistopisu DUR se zapracováním případných připomínek vzešlých z inženýrské 
činnosti včetně vyplněné žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby:
nejpozději do 30 kalendářních dní počínaje následujícím kalendářním dnem po předání 
dokladové části viz písm. c) tohoto odstavce.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze 
změn. 

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 
je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
dva stejnopisy. 
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Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne ………………… V Praze dne ………………………

objednatel: zhotovitel: 

………………………………… …………………………………
XXXXXXX Ing. Milan Müller
ředitel sekce technické jednatel
Povodí Vltavy, státní podnik MÜRABELL s.r.o.


