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DODATEK č. 3 

ke smlouvě o dílo ze dne 29. 3. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 2. 2018 

a dodatku č. 2 ze dne 28. 5. 2019 (dále jen „Dodatek č. 3“) 

 

Článek 1 

Smluvní strany 

Objednatel:  

Obec:    Statutární město Mladá Boleslav  

Sídlo:    Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, PSČ 293 01  

zastoupené:   MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  

IČO:    00238295  

DIČ:    CZ00238295  

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxx  

Číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxx  

Telefon:   xxxxxxxxxxxxxxx 

Datová schránka:  82sbpfi  

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.  

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxxx.  

 

a  

 

Zhotovitel:  

Obchodní firma:  Atelier T-plan, s.r.o.  

Sídlo:    Sezimova 380/13, 140 00 Praha 4 - Nusle  

Zastoupený:   xxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem  

IČO:    26483734  

DIČ:    CZ26483734  

Veřejný rejstřík:  Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85 150  

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxx  

Číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxx  

Telefon:   xxxxxxxxxxxxxxx  

Datová schránka:  vj4nejv  

Ve věcech smluvních jsou oprávněni zhotovitele zastupovat a za něj podepisovat jednatel s.r.o.  

Ve věcech provádění díla je oprávněn zhotovitele zastupovat: xxxxxxxxxxxxxxx.  

 

Článek 2 

Předmět Dodatku č. 3 

1. Předmětem Dodatku č. 3 je  

 rozšíření předmětu díla o výkonovou etapu II.a obsahující úpravu návrhu díla podle 

Standardu vybraných částí územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v 

souladu s § 20a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), § 21a a 21b vyhl. č. 

500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 

evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále je vyhláška "ÚPČ") a 

přílohami č. 19, 21, 22 a  23 k vyhlášce ÚPČ; 
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 úprava obsahu výkonových etap II. a III; 

 změna kontaktních údajů zhotovitele. 

2. Ve vazbě na bod 1. tohoto článku se v souladu s bodem 3. článku 5 smlouvy o dílo mění cena díla 

a dále se stanovuje termín dokončení a předání části díla, provedené v rámci Výkonové etapy IIa.                                   

 

Článek 3 

Změny smlouvy 

1. V článku 3 odst. 3. se v části „Výkonová etapa II.:“ vypouští ve čtvrtém odstavci text:  

(každý týden v pondělí a ve středu, v místě sídla objednatele, vždy každý den v rozsahu 8 hodin) a  

2. V článku 3 odst. 3. se v části „Výkonová etapa II.:“ vypouští v pátém odstavci text: 

v rozsahu jedenkrát za dva týdny v pondělí v rozsahu 8 hodin nebo  

3. V článku 3 odst. 3. se za část „Výkonová etapa II.:“ vkládá nový odstavec v tomto znění:  

Výkonová etapa IIa.: 
Úprava návrhu územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle Jednotného 
standardu územně plánovací dokumentace v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou ÚPČ 
(dále též jen „Standard“). 

4. V článku 3 odst. 3. se v části „Výkonová etapa III.:“ vypouští v šestém odstavci text: 

ve středu obsažený v textu v závorce 

5. V článku 3 odst. 3. se v části „Výkonová etapa III.:“ vypouští v sedmém odstavci text: 

v pondělí  

6. V článku 3 odst. 4 bodu 4.1 se v prvním větě text: aktuálního "Minimálního standardu pro 

digitální zpracování územním plánů v GIS Středočeský kraj" (dále jen "MINIS") nahrazuje textem 

„návrh územního plánu bude zpracovaný ve Standardu v souladu s § 20a stavebního zákona a § 

21a a 21b vyhlášky ÚPČ.“ 

7. V článku 3 odst. 4 bodu 4.1 se poslední věta prvního odstavce ruší a na konec odstavce se 

doplňuje text: „Vektorová data dle Standardu (data ve formátu ESRI *.shp) a texty ve formátu 

DOC - textový editor MS Word verze 6 a vyšší nebo DOCX a ve formátu PDF/A dle příloh č. 19, 21 

a 22 k vyhlášce ÚPČ. Soubory a složky na nosiči dat budou uspořádány dle přílohy č. 23 k vyhlášce 

ÚPČ.“ 

8. V článku 5. odst. 1. se cena za dílo zvyšuje o 224 000,- Kč bez DPH a činí tak 4 816 000,- Kč (slovy 

čtyři miliony osm set šestnáct tisíc korun českých) bez DPH.  

9. V článku 5. odst. 2. se za třetí odrážku vkládá nová odrážka v tomto znění:  

 po ukončení výkonové etapy IIa. bude zhotovitelem fakturována částka 224 000,- Kč, ke které 
bude připočtena částka DPH dle příslušné sazby;  

10. V článku 6. bod 2. se za pátou odrážku vkládá nová odrážka ve znění:  

 Úprava návrhu územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle Standardu 
do 30 dnů ode dne předání odsouhlasení úpravy návrhu územního plánu a vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území podle předchozí odrážky pořizovatelem. 

11. V článku 7. bod 6. se adresa Na Šachtě 497/9, 170 00  Praha 7  nahrazuje adresou Sezimova 

380/13, Nusle, 140 00 Praha 4. 
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Článek 4 

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv.  

 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 29. 3. 2017.  

2. Na základě dohody obou smluvních stran, se Dodatkem č. 3 mění smlouva ve výše uvedeném 

rozsahu. Všechna ostatní ujednání smlouvy Dodatkem č. 3 nedotčená se nemění a zůstávají v 

platnosti.  

3. Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky Dodatku č. 3 byly 

dohodnuty mezi smluvními stranami svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni a za nápadně 

nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.  

4. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel ob-

drží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.  

5. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že Dodatek č. 3, při dodržení podmínek 

stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez 

jakéhokoliv omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru 

smluv, v platném znění. 

6. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 3 v registru smluv uveřejní objednatel. 

7. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 3 nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a 

uveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

 

 

 

 

 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele:  

V Mladé Boleslavi dne:       V Praze dne:  

 

 

 

 
 
 
…………………………………………………     …………………………………………………  
       MUDr. Raduan Nwelati                xxxxxxxxxxxxxxx  

                 primátor        jednatel 



 

DOLOŽKA 

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením  

§ 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením  

č. 962 ze dne 10. července 2023 

 

 

V Mladé Boleslavi dne ……………….. 

 

 

 

……………………………………. 
xxxxxxxxxxxxxxx 

vedoucí odboru  

Odbor stavební a rozvoje města  

Magistrát města Mladá Boleslav 

 

 


