[bookmark: bookmark0]DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo smlouvy Zhotovitele:	SML/11051/2023
Název díla: „Zpracování revize TP 99 Vysazování a ošetřování silniční vegetace - část Půda,
Rekultivace"
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jen „Smlouva")
	Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
se sídlem
IČO:
	Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno 44994575

	DIČ:
	CZ44994575

	bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.,

	č.ú.:
zastoupeno:
	100736621/0100
Ing. Jindřich Frič, Ph.D., MBA, ředitel

	kontaktní osoba ve věcech technických:
	xxxxxxxxx

	e-mail:
	xxxxxxxx

	tel.:
	Xxxxxxxxxxx


(dále jen „Objednatel" či „CDV"

	Pedologický institut s.r.o.
se sídiem
IČO:
	Revoluční 644, 250 64 Hovorčovice 06574351

	DIČ:
	CZ 06574351

	bankovní spojení:
	Komerční banka Praha 3

	č.ú.:
	115-5547460257/0100

	zastoupena:
	Ing. Karel Jacko, Ph.D. - jednatel

	kontaktní osoba ve věcech technických:
	Ing. Karel Jacko, Ph.D.

	e-mail:
	xxxxxxx

	tel.:
	Xxxxxx


(dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany")
[bookmark: bookmark2]Článek I
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 18.4.2023 Smlouvu o dílo č. SML/10787/2023, jejímž předmětem je zpracování revize TP 99 Vysazování a ošetřování vegetace - část Půda, Rekultivace. Plnění smlouvy je součástí aktivit Objednatele, který v rámci plnění veřejné zakázky: Zpracování revize TP 99 Vysazování a ošetřování silniční vegetace, pro zadavatele Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále též jako "Zadavatel") plní veřejnou zakázku.
2. Vzhledem k tomu, že mezi Zadavatelem a Objednatelem došlo k posunu data dodání předmětu veřejné zakázky, dohodly se Smluvní strany rovněž na úpravě data odevzdání díla, a to následujícím způsobem:
Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb - Zpracování revize TP 99 Vysazování a ošetřování silniční vegetace - část Půda, Rekultivace, kterým se Smlouva mění níže uvedeným způsobem.
II.
1. Článek II. odst. 3 písmeno iii se mění a nahrazuje:
Stávající znění:
Orientační Harmonogram (může být upraven na základě závěrů jednání z TRR): • vypracování podkladových informací k textu kapitoly Výsadba: do 5 dní od podpisu
· zapracování připomínek TRR a návrh textu kapitoly Výsadba: do 23. 3. 2023
· zpracování finálního textu kapitoly Výsadba: do 12.5.2023
· zapracování připomínek a odevzdání díla: do 23.6.2023
Nové znění
Orientační Harmonogram (může být upraven na základě závěrů jednání z TRR): • vypracování podkladových informací k textu kapitoly Výsadba: do 5 dní od podpisu
· zapracování připomínek TRR a návrh textu kapitoly Výsadba: do 23. 3. 2023
· zpracování finálního textu kapitoly Výsadba: do 12.5.2023
· zapracování připomínek a odevzdání díla: do 30.9.2023
2. a článek IV., odd. 1 se mění a nahrazuje:
Stávající znění:
1. Zhotovitel provede dílo následovně:
Orientační Harmonogram (může být upraven na základě závěrů jednání z TRR):
· vypracování podkladových informací k textu kapitoly Výsadba: do 5 dní od podpisu
· zapracování připomínek TRR a návrh textu kapitoly Výsadba: do 23. 3. 2023
· zpracování finálního textu kapitoly Výsadba: do 12.5.2023
· zapracování připomínek a odevzdání díla: do 23.6.2023
a předá jej Objednateli v elektronické podobě ve formátu *.doc a *.PDF - připraveným pro tisk prostřednictvím elektronické komunikace (email, datová schránka, datové úložiště).
Nové znění:
Zhotovitel provede dílo následovně:
Orientační Harmonogram (může být upraven na základě závěrů jednání z TRR):
· vypracování podkladových informací k textu kapitoly Výsadba: do 5 dní od podpisu
· zapracování připomínek TRR a návrh textu kapitoly Výsadba: do 23. 3. 2023
· zpracování finálního textu kapitoly Výsadba: do 12.5.2023

zapracování připomínek a odevzdání díla: do 30.9.2023
a předá jej Objednateli v elektronické podobě ve formátu *.doc a *.PDF - připraveným pro tisk prostřednictvím elektronické komunikace (email, datová schránka, datové úložiště)..
III.
[bookmark: bookmark6]Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany tento dodatek č. 1. nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv provede Objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tento dodatek č. 1 neobsahuje jejich obchodní tajemství, ani jiné skutečnosti, které by nebylo možné v registru smluv uveřejnit.
5. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 za Smluvní strany tímto dávají svůj souhlas s uvedením jejich jmen spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
6. Na důkaz svého podpisu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů-.


Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 
Ing. Jindřich Frič, Ph.DÍ, MBA, ředitel
Ing. Karel Jacko, Ph.D., jednatel Za Zhotovitele
Za Objednatele
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