Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 597/ORM/2023 ze dne 15. 5. 2023 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č.1136/23-RM ze dne 14. 8. 2023 a týkající se akce: 
„Vodovod a kanalizace ul. Lidická kolonie, Jihlava“
1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: 		Statutární město Jihlava
se sídlem:			Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený:		Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO:			00286010
DIČ:			CZ00286010
	(dále též jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:		KD stavby CZ s.r.o.
	Se sídlem: 			V Zahrádkách 5086/8, 586 01 Jihlava 
Zastoupený:		Janem Dršatou, jednatelem
	IČO: 				046 58 663
	(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 5. 2023 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod 
č. 597/ORM/2023, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci 
„Vodovod a kanalizace ul. Lidická kolonie, Jihlava“ (dále též jako „smlouva“). 
2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovými listy jednotlivých stavebních objektů – ZL č. 1-2.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):
Změnový list č. 1 – Změny v průběhu výstavby 
1) Kanalizace – úsek mezi nápojnou šachtou Š2276 – Š2280
Z důvodu vysokého rizika (hutnění rýhy) poškození stávajícího vodovodu DN 350 z důvodu jeho staří a případné následné odstávky při vzniku havárie (ovlivňuje zásobování cca 30 tis. obyvatel) nebude úsek mezi nápojnou šachtou Š2276 po Š2280 prováděn dle schválené projektové dokumentace, ale nahrazen bezvýkopovou inverzní technologií KAWO v délce 17 bm, kdy bude osazena (vložena) nová revizní šachta a zbytek úseku bude proveden již dle projektové dokumentace. Současně nebude realizována část vodovodu v délce 16,4 bm v ul. Tylova, který byl realizován již před stavbou provozovatelem SMJ s.r.o.

 Odpočet 	                                                        			 -  150.244,90 Kč 
Přípočet 								 + 262.771,00 Kč
2) Vodovod ul. Tylova
Nebude realizována část vodovodu v délce 16,4 bm v ul. Tylova, který byl realizován již před stavbou provozovatelem SMJ s.r.o.

Odpočet 	                                                        			 -  113.885,00 Kč

Odpočet celkem                                                        			  -     1.358,90 Kč


Změnový list č. 2 – Změny v průběhu výstavby – bourání obrub a paletování
1) Bourání obrub a paletování
	 Součásti rozpočtu nebylo vybourání, očištění, paletování a odvoz kamenných krajníků na skládku objednatele. Celkem se jedná o vybourání 485 bm kamenných krajníků.

	

	 Přípočet 								  + 168.413,06 Kč


Přípočet celkem					            	  	  + 168.413,06 Kč



3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.

3.2. Tímto dodatkem se mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo:

Cena dle smlouvy bez DPH				           	               13.208.667,10 Kč

Dodatek č. 1
Přípočty							            +     431.184,06 Kč
Odpočty							            -      264.129,90 Kč

Celková cena dodatku č. 1					            +     167.054,16 Kč
Cena celkem za dílo dle smlouvy a ve znění 
dodatku č. 1		 					              13.375.721,26 Kč.“

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“
	


4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 stává nedílnou součástí smlouvy.

4.3. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

4.4. Platnost tohoto dodatku č. 1 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek č. 1 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 

4.5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
   


	
V Jihlavě dne: 17. 8. 2023




…………………………………………
Za zhotovitele
Jan Dršata
jednatel



	
[bookmark: _GoBack]V Jihlavě dne: 17. 8. 2023




…………………………………………
Za objednatele
statutární město Jihlava
Mgr. Petr Ryška
primátor
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