DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 23. 6. 2023
I.

SMLUVNÍ STRANY
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 
se sídlem: Okružní 643, Zruč nad Sázavou 285 22 
zastoupený: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy 
IČO: 70836213 
bankovní spojení: Česká spořitelna 
číslo účtu: 443824359/0800 

dále jen „Objednatel“ nebo „Příkazník“ 

(dále jen „objednatel“) 

a 
Zhotovitel: 
Jméno: Fair Game s.r.o. 
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: z obchodního rejstříku, vedeného 
Městským soudem v Praze 
oddíl C, vložka 196276 
Zastoupený: Davidem Horákem 
Sídlo: Chaberská 402/41 Praha 8 
Doručovací adresa: Chaberská 402/41 Praha 8 
IČ: 24240800 
DIČ: CZ24240800 
Bankovní spojení: FIO Banka 
Číslo účtu: 2900275674/2010 
Kontaktní osoba: David Horák - tel: 776095896, e-mail: david-horak°atlas.cz 
(dále jen „zhotovitel“) 
II.

DODATEK SMLOUVY 
1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 23. 6. 2023, a to úprava předmětu smlouvy o stavební práce a doplňky, které je nutno provést pro řádné provedení díla.
2. Stavební práce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,  a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění. Tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. 
3. Cena za stavební práce je sjednána jako cena smluvní a odsouhlasena oběma smluvními stranami.
4. Cena za původní dílo se upravuje pouze o navýšení smluvních stran  co si odsouhlasili.
III.

CENA ZA DÍLO
1. Stavební  cena  
Cena za stavební práce  cena bez DPH  
32 500,- 




DPH 21%
  6 825,-





Cena s DPH
39 325,-
IV.
DOBA PLNĚNÍ

1. Původní termín ukončení všech prací: 31. 7. 2023
2. Nový termín ukončení všech prací: nejpozději 18.8.2023
V.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 23.6. 2023 zůstávají beze změny.
V Praze. dne 31. 7. 2023
      Ve Zruči nad Sázavou dne 31.7.2023
ZA ZHOTOVITELE:
      ZA OBJEDNATELE: 

……………………………….……………………….
……………………………….…..……………………………..
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