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Číslo smlouvy: 13906/SOPK/23
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 16365/SOPK/2019 ze dne 22.11.2019 (dále jen „Smlouva o dílo“)
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  

Bankovní spojení: 

IČO: 


629 335 91 


DIČ: 


neplátce DPH 

Telefon:


Zastoupena RNDr. Františkem Pelcem
(dále jen „objednatel”)

a
1.2 Zhotovitel
Natura Koncept s.r.o.
Sídlo:
Vrázova 2243/7, 150 00, Praha 5 - Smíchov
Zastoupený:
Pavlem Strouhalem, jednatelem

IČO: 05896894
Bankovní spojení: 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 299777,
Telefon: 
(dále jen „zhotovitel”) 
1.3 V průběhu stavebních prací, při opravě zemních hrází, došlo ke zjištění skutečností, které nemohly být při přípravě PD známé a vyvolaly potřebu změny technologického řešení vč. projednání změn s odborem ŽP MěÚ Jindřichův Hradec.
1.4 Zjištěnou skutečností je, že základové poměry hrází neumožňují ponechání původních těles hrází s pouhým vyrovnáním, jak bylo plánováno v projektových dokumentacích. Pod tělesem hráze se nachází souvislá vrstva rašelinného materiálu, kde byly zjištěny otevřené průsakové cesty, a který je proto nutné odstranit v celé ploše.
1.5 Na žádost investora tak bude nutné upřesnit autorským dozorem změny projektových dokumentací tak, aby:

· technologická řešení odpovídala skutečnému stavu území, 

· po dokončení stavby nedocházelo k ohrožení těles hrází a vodních děl průsaky, 

· nedošlo ke zvýšení celkových nákladů na stavbu.

1.6 Na základě výše uvedených skutečností vzniká mimořádná potřeba přiměřeně navýšit cenu části díla c) dle čl. 4.3 Smlouvy o dílo pro účely splnění předmětu smlouvy, v důsledku čehož se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

1.7 Čl. 4.2 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Cena je stanovena:

Cena bez DPH: 
560 850,00  Kč
DPH 21%:

117 778,50 Kč

Cena včetně DPH: 
678 628,50 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.“
1.8 Čl. 4.3 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:
„Cena jednotlivých částí díla dle bodu 2.2 smlouvy je stanovena následujícím způsobem:
	Část díla
	Cena bez DPH
	Cena včetně DPH

	a1) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a položkového rozpočtu
	342 250,- Kč
	414 122,50,- Kč

	a2) obstarání stavebního povolení
	93 000,- Kč
	112 530,- Kč

	b) vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu
	70 600,- Kč
	85 426,- Kč

	c) výkon autorského dozoru a upřesnění PD v návaznosti na nové okolnosti zjištěné v rámci AD
	55 000,- Kč
	66 550,- Kč


1.9 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
1.10 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen v souladu s §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Předmětným Dodatkem nedošlo k podstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222, odst. 3. Navýšení ceny je v souladu s odst. 6 §222 (za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky).
1.11 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

1.12 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
1.13 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat. 
1.14 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
V ______________ dne ___________


V ______________ dne _____________
	Objednatel
	
	Zhotovitel

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	RNDr. František Pelc
	
	Pavel Strouhal

	AOPK ČR, ředitel
(objednatel)
	
	Jednatel Natura Koncept s.r.o.
(zhotovitel)


Kaplanova 1931/1


148 00 Praha 11 – Chodov


tel: 283 069 242


fax: 283 069 241


ID DS: dkkdkdj�aopkcr@nature.cz
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