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DODATEK č. 2 

Ke smlouvě o dílo k provedení stavby 

 
„ Čistý Radotín – vybudování podzemních kontejnerů pro zlepšení 

systému třídění komunálního odpadu, 2. etapa“ 
 

Číslo smlouvy objednatele :  3845/2016 
Číslo smlouva zhotovitele : 2816/Po 

 
Smluvní strany 

 
Městská část Praha 16,  

se sídlem Václava Balého  23/3, 153 00 Praha – Radotín 
zastoupena starostou: Mgr. Karlem Hanzlíkem 

IČ: 00241598 
DIČ: CZ00241598 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., 27-2000861379/0800 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

 
ALBET stavební, s.r.o. 

se sídlem: Vrážská 144, 153 00 Praha 5-Radotín  
zastoupen: Ing. Petrem Doležalem - jednatelem  

IČ: 27139891       
DIČ: CZ27139891     

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 35-718970217/0100  
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 
 

uzavřeli na základě vzájemné dohody z důvodů uvedených v následujících 

článcích níže uvedeného dne, měsíce a roku tento DODATEK č. 2 
takto: 

 
I. PŘEDMĚT DODATKU  

 
 

3. 
Cena za zhotovení díla a financování stavby 

 
Cena díla se snižuje o hodnotu prací nerealizovaných a zvyšuje o hodnotu 

prací nad rámec původního zadání, dle rozdílové kalkulace, která je 
přílohou tohoto dodatku.  
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Původní cena díla ve výši  6.298.886,- Kč bez DPH se dle výše uvedeného 

mění. Nová smluvní cena činí 6.719.231,- Kč bez DPH.  
  

  

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 

1. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo 3845/2016 
(č. sml. objednatele a 2816/Po – č. sml. zhotovitele). Ostatní 

ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny v platnosti. 

2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž po 

dvou obdrží objednatel i zhotovitel. 

3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu 

oprávněných zástupců smluvních stran. 

4. Smluvní strany prohlašují, že jejím znám obsah tohoto dodatku č. 2 

smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, že dodatek uzavírají 
svobodně, nikoli v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz 

připojují své vlastnoruční podpisy, resp. Podpisy svých zástupců. 

 

 

V Praze dne 31. 5. 2017                              V Praze dne 31. 5. 2017 
 

  

 
 

 
…………………………………………………                  ………………………………………… 

MČ Praha  16      ALBET stavební, s.r.o. 
Mgr. Karel Hanzlík - starosta    Ing. Petr Doležal - jednatel 

Objednatel                                             Zhotovitel  


