
Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace
se sídlem Štefánikova 2514, 760 01 Zlín
zastoupená Mgr. Miroslavem Nejezchlebou, ředitel základní školy
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Miroslav Nejezchleba, ředitel základní školy
zástupce ve věcech technických: bude doplněno po uzavření smlouvy
IČO: 71008080
DIČ: CZ 71008080
Bankovní spojení:
Tel.:
dále jen objednatel

a

ZLÍNMAT s.r.o.
se sídlem Praha 10 - Vršovice, K Botiči 1458, PSČ 101 00
zastoupená Zdeňkem Jadrníčkem, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
IČO: 26944677
DIČ: CZ26944677
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 160400
Bankovní spojení:
Tel.:
dále jen zhotovitel

uzavÍrajÍ tento

Dodatek č. 1
Ke

smlouvě o dílo
uzavřené dne 07.08.2023 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele:

Preambule

Vzhledem k tomu, že v rámci provádění průzkumných sond byl zjištěn skutečný stav střechy
objednatele, který vyvolal potřebu upravit skladbu střešního pláště, smluvní strany se dohodly na
změně rozsahu díla. Nová skladba a úpravy spočÍvají v:

· záměna krytiny (místo plechu ti 0,7mm se zárukou 2roky bude použit plech s kvalitnější
povrchovou úpravou ti. 0,5mm se zárukou 45let, RAL 7016)

· přidáni řídkého bedněni po 375 mm pod difuzní folii
· v zachování vlašského krovu
· realizaci hrubého srovnání střešní roviny.
· V kompletní výměně střešních žlabů za lak PZn v barvě krytiny RAL 7016
· V umístěni žebříkové sněhové zábrany v délce 6m v barvě krytiny nad nakládací rampu.
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Článek l.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu realizovaného díla, přičemž smluvní strany se
dohodly, že:

· původní odst. 4 článku I. ,,Předmět smlouvy" nově zní:

,,Stavební práce budou realizovány podle projektové dokumentace zpracované
společností FORMICA s.r.o., lČ 46982663, se sídlem Slovenská 2685, 760 01 Zlín, a dále
podle zadávacích podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky a dále dle
položkového rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1'1

· původní odst. 1 článku ll. ,,Podklady pro provedení díla" nově zní:

,,Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce "Výměna horního pláště střechy školní
jídelny Hradská 5189, Zlín" zahrnuj/c/:

- výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh,
- nabídku zhotovitele,
- projektovou dokumentaci,
- oceněný výkaz výměr
- položkový rozpočet ze dne 03.08.2023 "

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní práva a povinností tímto dodatkem č. 1 neupravená zůstávají v platnosti v původním
znění.

2. Dodatek Č.1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveni, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden
poskytovatel.

3. Účastníci smlouvy prohlašujI, že ujednání obsažená v tomto dodatku odpovídají jejich pravé
a svobodné vůli a na důkaz toho připojují k dodatku své vlastnoruční podpisy.

Ve Zlíně dne

objednatel
Základní škola Zlín, Štefánikova 2514
příspěvková organiz

Mgr. Miroslav Nejezchleba
ředitel školy

Ve Zlíně dne .m' .zoU

zhotovitel
ZLĹNMAT s.r.o.

Zdeně adrníček
jednate
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ZIínmat s.r.o. K Botiči 1458, 101 00 Praha 10 zďNMAT
STRECHA' S USMEVEM

Cenový návrh
Investor:

Zadavatel:

Kontakt:
Stavba:

Statutární město Zlín, nám. Míru 12, Zlín
Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, Zlín

Mgr. Magdalena Nechvátalová

Výměna horního pláště střechy Školní jídelny Hradská 5189, Zlín
plocha 606 m2

hřeben 36 bm

POR/127/23/B
Krytina BLACHOTRAPEZ Trapéz T35+ m. j. m nožství cena m.j. celk. cena
Plandur Wrinkle Mat (písemná ZÁRUKA: 45 let) (ti. 0,5 mm): RAL 7016 grafitová šedá

Trapéz T35+ 1065 mm (1100 mm) m' 647 259,00 167 521,20

Úprava Hydrokontrol

Farmářský vrut PZ lak 4,8x35 mm
Farmářský vrut PZ lak 4,8x22 mm
Nýty pz lak 4,0xlO mm

Těsnící tmel
Opravný lak ve spreji RAL 400 ml

Krytina celkem

)m"
ks
ks
ks
ks
ks

647 35,00
6 500 1,60

3 000 1,60
100 1,50

4 290,00
2 287,00

22 645,00

10 400,00

4 800,00

150,00

l 160,00

574,00
207 250,20

Doplňky m. j. m nožství cena m.j. celk. cena
Izolační difuzní fólie - Delta MAXX Plus 190g/m2 m' 750 110,00 82 500,00
Těsnicí pěna pod kontralatě Jutadach THK ll ks 12 655,00 7 860,00
Univerzální větrací pás na hřeben a nároží MEDI Roll Al bin 40 104,00 4 160,00
Ochranný pás proti ptákům - oboustranně barvený AL brň 76 169,00 12 844,00
Ochranná větrací mřížka jednoduchá - 1000/60 mrn ks 76 34,00 2 584,00
Střešní výlez vnější otvírání ks l 5 340,00 5 340,00
Sleva na doplňky 10% -11 528,80
Doplňky celkem 103 759,20

Řezivo m. j. m nožství cena m.j.

nKontralatě 60/40, vč.impregnace m' 2,2 8 750,00
Latě 60/40, vč.impregnace m" 3,7 8 750,00

mPrkna ti. 25 mm, vč.impregnace, šiře 120 mm m" 10,5 8 950,00
Řezivo celkem

celk. cena
19 250,00
32 375,00
93 975,00

145 600,00

Ostatní materiál
spojovací materiál (pro kontra/atě )
spojovací materiál (pro latě )

m. j. m nožství cena m.j. celk. cena
m' 2,2 2 350,00 5 170,00
m' 3,7 l 850,00 6 845,00



spojovací materiál (pro prkna)

Vruty pro žlabový hák
Ochranná plachta
Ostatní materiál celkem

mm" 10,5 2 450,00 25 725,00
ks , 300 2,50 750,00

kompl. , l 6000,00 6 000,00
44 490,00

okapový systém - barvený pozink
barva: RAL 7016 - antracit
Pz žlab 330
Pz hák 330
Pz čelo 330
Pz kotlík 330/120
Pz svod 120
Pz koleno 120/72
Pz objímka 120
Tm šroubovací
Pz kotlík 330/100
Pz svod 100
Pz koleno 100/72
Pz soklové koleno 100
Pz objímka svodu 100
Tm šroubovací
Montáž okapového systému
Demonráž a montáž vyhřívání žlabu
okapový systém celkem

Klempířské práce " materiál barvený pozink
Lemování zdí rš do 250 mm
Okapnice pod difúzní folii rš do 330 mm
Oplechování hřebene rš do 500 mm
Oplechování prostupu
Klempířské práce celkem

Klempířské práce " materiál Titanzinek
Opětovná montáž oplechování atiky
Klempířské práce Titanzinek celkem

m. j. m nožství cena m.j. celk. cena

brň 76
ks 100
ks 6
ks 2

bm 12

ks 4
ks 6
ks 6
ks 5

brň 15
ks 15

ks 2
ks 11
ks 11

brň 101
kompl. l

112,61 8 558,21

78,82 7 882,10

30,61 183,68

200,58 401,17

170,80 2 049,58

190,23 760,93

66,50 399,03

48,30 289,80

167,85 839,27

115,63 l 734,49

130,82 l 962,36

204,80 409,61

55,95 615,42

48,30 531,30

350,00 35 350,00

2 350,00 2 350,00

64 316,93

m. j. m nožstvi cena m.j.

brň 34 409,00
brň 74 337,00
brň 36 398,00
ks 2 4 088,00

celk. cena
13 906,00
24 938,00
14 328,00
8 176,00

61 348,00

m nožství cena m.j. celk. cena
34 777,00 26 418,00

26 418,00

Demontáže m. j. množství
Demontáž okapového systému do suti brň 101
Demontáž klempířských prvků do suti m' 606
Demontáž atiky pro opětovnou montáž brň 34
Demontáž krytiny do suti (plech) m' 606
Demontáž okapové hrany brň 72
Demontáže celkem
Případné zabezpeČení el. vedení zajistí objednatel.

cena m.j. celk. cena
45,00 4 545,00
18,00 10 908,00

290,00 9 860,00
135,00 81 810,00
135,00 9 720,00

116 843,00



Tesařské práce
Hrubé srovnání střešní roviny
Montáž montáž prken pod difuzní folii
Monráž a demontáž pomocného lešení
Plachtování
Tesařské práce celkem

pokrývačské práce
Montáž difuzní fólie
Montáž okapnice plechové pod difuzní fólii
Montáž těsnění pod kontralať
Montáž kontralatí
Montáž střešních latí
Montáž ochranného větracího pásu - kovový
Montáž ochranné větrací mřížky
Montáž krytiny
Montáž hřebene
Řez krytinou

Montáž střešního výlezu
Monráž a demontáž oplocení staveniště
pokrývačské práce celkem

m. j. m nožství cena m.j.
m' 606 95,00
m' 606 160,00

kompl. l 34 250,00

kompl. l ll 500,00

celk. cena
57 570,00
96 960,00
34 250,00
ll 500,00

200 280,00

m. j. m nožstvi
m' 606

brň 72
m' 606
m' 606
m' 606

bm 72
brň 72
m' 606

brň 36
n mbrň 33

ks l
kompl. l

cena m.j. celk. cena
95,00 57 570,00

100,00 7 200,00
22,00 13 332,00
76,00 46 056,00
79,00 47 874,00
85,00 6 120,00
25,00 l 800,00

186,00 112 716,00
180,00 6 480,00
115,00 3 795,00

2 200,00 2 200,00
4 800,00 4 800,00

309 943,00

Záchytný systém
Bod kotvící TOPWET TSL-300-T10
Sleva na materiál 15%
Revize kotvicích bodů
Montáž kotvícího bodu
záchytný systém celkem

Hromosvod
Demontáž hromosvodu pro opětovnou montáž
Opětovná montáž hromosvodu
Revizní zpráva
Hromosvod celkem

Protisněhové zábrany
Žebříková sněhozábrana - žebřík, držák, ...
Pouze nad služební vchod - požadavek objednatele
Montáž sněhových zábran
Protisněhové zábrany celkem

m. j. m nožství cena m.j. celk. cena
ks 5 2 390,00 ll 950,00

-l 792,50
ks l 4 800,00 4 800,00
ks 5 2 450,00 12 250,00

27 207,50

m. j. m nožství cena m.j.

kompl. l 5 680,00
kompl. l 16 420,00

ks l 14 500,00

m nožství cena m.j.

celk. cena
5 680,00

16 420,00
14 500,00

36 600,00

celk. cena

6

bm 6

737,77 4 426,59

350,00 2 100,00

6 526,59

Režie

Doprava
Přesun hmot

32 970,00
16 016,91
44 425,00



Pomocné lešení l stavební výtah 24 800,00
Odvoz odpadu (dřevo) + uložení na skládku 19 000,00
výkup kovu 6,57 t -21 780,00
Dokumentace skutečného provedení 15 250,00

Náklady celkem celk. cena
Materiál 501 099,40
Okapový systém 64 316,93
Klempířské práce 87 766,00
Demontáže 116 843,00
Tesařské práce 200 280,00
Pokrývačské práce 309 943,00
Záchytný systém 27 207,50
H romosvod 36 600,00
Protisněhové zábrany 6 526,59
Režie, doprava a přesun hmot 93 411,91
Pomocné lešení l stavební výtah 24 800,00
Odvoz odpadu + uložení na skládku 19 000,00
výkup kovu 6,6 t -21 780,00
Dokumentace skutečného provedení 15 250,00

CENA CELKEM bez DPH 1 481 264,34

CENA CELKEM bez DPH 1 481 264,34

DPH 21% 311 065,51

CENA CELKEM včetně DPH 21% 1 792 329,85

Poznámka: Cenyjsou uvedené bez DPH.
V ceně nejsou zahrnuty sněhové zábrany, které by měly být navrženy v místech pohybu osob!!!!!

Možné navýšení vlivem sněhových zábran (není součástí výsledné ceny):
Protisněhové zábrany m. j. množství cena m.j.
Žebříková sněhozábrana - žebřík, držák, ... brň 144 678,18
Montáž sněhových zábran brň 144 350,00
Protisněhové zábrany celkem

celk. cena
97 658,08
50 400,00

148 058,08

Dovolujeme si upozornit, že přesnost cenové nabídky závisí na kvalitě a kompletnosti dodaných podkladů. Protože
při realizaci může dojít k odchylkám oproti dokumentaci, budou případné změny fakturovány podle skutečně
provedených prací.

Za statickou stránku stavby a únosnost střešní nosné konstrukce zodpovídá projektant (statik).



Cena je stanovena za předpokladu plynulosti montáže, volného prostoru pro dovoz materiálu a jeho uskladnění.

V případě, že některé práce nebude možno provést zároveň se střechou z důvodu nepřipravenosti nezaviněné naší
firmou, bude k těmto dodatečně doceněna doprava a režie.
Na pokrývačské a tesařské práce poskytuje firma záruku 60 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu.

Cenový návrh je platný ke dni 31.08.2023. V případě pozdější realizace může být cenová nabídka aktualizována.
Ceny jsou platné za předpokladu, že nedojde k úpravě cen od výrobců a k celostátní úpravě cenových a daňových
předpisů.

Ve Zlíně dne 03.08.2023


