OVANET a.s.Smlouva

Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava-Přívoz
Číslo smlouvy objednatele: SD/20230057
Číslo smlouvy zhotovitele: 	

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SD/20230022
Smluvní strany
	OVANET a.s.
	
	Dobré stavby s.r.o.

	Hájkova 1100/13
	
	Serafinova 396/9, 719 00  Ostrava Kunčice

	zastoupena členem představenstva
	
	zastoupena jednatelem

	Ing Michalem Hrotíkem
	
	Ing. Martinem Cigánkem

	IČO:
	25857568
	
	IČO:
	25828495

	DIČ:
	CZ25857568 (plátce DPH)
	
	DIČ:
	CZ25828495

	Peněžní ústav:
	Československá obchodní banka
	
	Peněžní ústav:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu:
	8010-0209268403/0300
	
	Číslo účtu:
	35-3930460277/0100

	Spisová značka B 2335 vedená u Krajského soudu v Ostravě
	
	Spisová značka  C/19999 vedená u KS v Ostravě


dále jen objednatel		dále jen zhotovitel


S ohledem na změnu rozsahu z důvodu nepředvídatelných stavebních prací, se smluvní strany dohodly na změně původního záměru, a po vzájemné dohodě a v souladu s článkem XIV. Závěrečná ujednání, odst. 4 smlouvy o dílo uzavřené mezi totožnými smluvními stranami dne 13. 3. 2023 (vedené u objednatele pod č. SD/20230022, dále jen „Smlouva“) uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „dodatek“):
Obsah dodatku
Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací díla dle čl. II. Předmět smlouvy. Rozsah více a méně prací je specifikován v příloze č. 1, tohoto dodatku.
2. S ohledem na změnu rozsahu prací se obě strany vzájemně dohodly na změně smlouvy, čl. V. odst. 1. Cena díla takto: 
1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla za plnění předmětu smlouvy dle článku II. v celkové hodnotě 2 282 232,10 Kč bez DPH. Položkový rozpočet je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.
4. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. IV. odst. 1. takto:
1. Objednatel požaduje provést realizaci díla od jeho zahájení až po předání díla předávacím protokolem ve lhůtě 21 týdnů bez přerušení.
Závěrečná ustanovení
6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
7. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, a že tento odpovídá jejich vzájemné dohodě, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
9. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Pokud zveřejnění podléhá. 
10. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1 – Položkový rozpočet více a méně prací.



	Za objednatele
	
	Za zhotovitele

	Datum:
	
	
	Datum:
	

	Místo:
	
	
	Místo:
	

	
	
	

	Ing Michal Hrotík
	
	Ing. Martin Cigánek

	člen představenstva
	
	jednatel společnosti




Příloha č. 1 dodatku 
Položkový rozpočet více a méně prací 
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