
DODATEK  č.  07619-2023-4502-D-0014/94-01-017-X01080-02 

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod - 

„Elektrická kabelová přípojka pro oblast Nová voda střed včetně dovybavení rozvodny 

trafem“ (dále jen „Smlouva“)  

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. ELTODO, a.s. 

se sídlem na adrese: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 

IČO: 45274517 

DIČ: CZ45274517 

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 1573 

zastoupen:  Ladislav Beran, člen představenstva 

Mgr. Marat Saber, člen představenstva  

(dále jen „zhotovitel“) 

(dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07619-2021-4502-S-0014/94-01-017-X01080 ze dne 16. 3. 

2021 (dále jen „Dodatek“). 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z 29. 6.  

2023 označeném jako „Elektrická kabelová přípojka pro oblast Nová voda střed včetně  

dovybavení  rozvodny  trafem.  Žádost  o  změnu  závazku  z  Realizační  smlouvy,  č.: 

07619-2021-4502-S-0014/94-01-017-X01080, ze dne 16.03.2021“, vyhotoveném 

zhotovitelem, doručeném objednateli  dne  30. 6. 2023  a evidovaném objednatelem pod čj. 

MF-4903/2023/4502-9 (PID: MFCRDXKLQF), který obsahuje specifikaci změny včetně 

odůvodnění (dále jen „ZZS č. 2“). 

 



 

II. 

 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a 

III. Smlouvy. 

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto: 

„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového 

rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného ZZS č. 1 a ZZS č. 2 

(dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. 

zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.  

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 2 369 037,-Kč (slovy: dva-

miliony-tři-sta-šedesát-devět-tisíc-třicet-sedm korun českých).  

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 

nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky na 

částku  119 000,-Kč (slovy: sto-devatenáct-tisíc korun českých) Zhotovitel doručí objednateli 

navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku. 

 

První věta bodu 3.4 Smlouvy nově zní takto: 

„K dokončení a předání stavebních prací dojde nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí 

účinnosti Dodatku č. 07619-2023-4502-D-0014/94-01-017-X01080-02.“ 

 

III. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, 

že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými 

v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku 

v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 



 

 

 

 

 

V Praze dne 18.8.2023 

 

 

 

 

 

V Praze dne 14.8.2023 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za ELTODO, a.s. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ladislav Beran 

člen představenstva 

 

 

 

 

________________________________ 

Mgr. Marat Saber 

člen představenstva 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


