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Dodatek č. 2  

k příkazní smlouvě č. 2021/01033/OTSMI 
dle ust. § 2430 násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „OZ“) 

 

        1. 

 

       SMLUVNÍ STRANY 

 

Příkazce:  Městská část Praha 3 

    sídlo: Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3  

    zastoupena: Mgr. Michalem Vronským, starostou MČ Praha 3, 

    k podpisu na základě zmocnění pověřen radní RNDr. Jan Materna, Ph.D. 

    IČ: 00063517 

    DIČ: CZ00063517 

 

dále jen „příkazce“ 

 

a 

 

Příkazník:   CONTRACTIS s.r.o. 

  IČ / DIČ:  25727737/ CZ25727737 

  Sídlo:  Nad Zámečnicí 34/1841, 150 00 Praha 5 

  zapsaný:  v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 64790 

  zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

➢ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

dále jen „příkazník“ 

 

společně také jako „smluvní strany“ 

 

 

2. 

 

PŘEDMÉT DODATKU 

 

Příkazce a příkazník uzavřeli dne 28.6.2021 příkazní smlouvu č. 2021/01033/OTSMI a dne 20.7.2023 

(dále jen "příkazní smlouva") dodatek č. 1 k této příkazní smlouvě, na jejichž základě se příkazník 

zavazuje na účet příkazce a jeho jménem zajistit výkon technického dozoru stavebníka (dále jen 
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„TDS“) a souvisejících úkonů a činností při realizaci investiční akce (stavby) „Stavební úpravy 

a zateplení panelových domů v Praze 3, Táboritská 15/22, 16/24, 17/26“ (dále jen „stavba“). 

 

Dodatek č. 1 byl sjednán z důvodu, že vlivem neočekávaného zjištění odborným průzkumem 

konstrukcí objektu po zahájení stavby zhotovitelem díla, který nebyl předmětem projektu, byl zjištěn 

rozsáhlý výskyt azbestu. Odborné odstranění azbestu se ukázalo jako značně nákladné a časově 

náročné a tím došlo k prodloužení termínu provádění díla zhotovitelem díla (stavby) o 150 dnů. 

Nicméně vlivem dalšího zdržení při rekonstrukci výkladců nebytových prostor a související přeložky 

rozvaděčů elektřiny, které bylo způsobeno oddalováním povolení prací koncernovým distributorem 

elektřiny, dojde k předpokládanému prodloužení termínu provádění díla zhotovitelem díla (stavby) 

o dalších 90 dnů, tj. souhrnně o 240 dnů.   

 

Smluvní strany se proto dohodly, v souladu s čl. X odst. 10.1. příkazní smlouvy a § 222 odst. 1 

ve spojení s odst. 5, resp. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na uzavření 

tohoto dodatku č. 2 k příkazní smlouvě, kde hodnota dodatečných služeb v souvislosti s výkonem 

technického dozoru stavebníka nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, když jejich potřeba 

vznikla v důsledku okolností, které příkazce (zadavatel), jednající s náležitou péči, nemohl 

předpovídat.  

 

Tímto dodatkem č. 2 k příkazní smlouvě se mění čl. V odst. 5.1. příkazní smlouvy takto: 

 

Výkon činnosti dle příkazní smlouvy          1.925.000,- Kč bez DPH, 2.329.250,-   Kč s DPH 

Dle příkazní smlouvy a dodatku č. 1                 1.982.750,- Kč bez DPH, 2.399.127,50 Kč s DPH 

Navýšení tímto dodatkem č. 2              866.250,- Kč bez DPH, 1.048.162,50 Kč s DPH 

Celkem dle příkazní smlouvy a dod. č. 1 a 2     2.849.000,- Kč bez DPH, 3.447.290,00 Kč s DPH 

 

Dále se v čl. V doplňuje odst. 5.7., který zní:  

 

„5.7. V případě dokončení stavby (předáním a převzetím díla) před termínem uvedeným 

v čl. VI příkazní smlouvy nedofakturuje příkazník poměrnou část odměny za dny, 

po které výkon činnosti podle čl. I příkazní smlouvy nevykonával.“   

 

Dále v čl. VI odst. 6.1. nově zní: 

 

„6.1. Příkazník se zavazuje provést nasmlouvané činnosti do 31.3.2024.“ 

 

 

3. 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

 



 

Stránka 3 z 3 

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami; účinnosti nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákona o registru smluv); zveřejnění 

neprodleně zajistí příkazce. 

 

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou. 

 

 

Za příkazce:       Za příkazníka: 

 

V Praze, dne ………………..    V Praze, dne ………………… 

 

 

 

…………………………………… 

   RNDr. Jan Materna, Ph.D. 

   pověřený člen rady 

   Městské části Praha 3 

…………………………………… 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONTRACTIS s.r.o. 

 

 

 

 

Doložka podle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, 
potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3: Uzavření této 
Smlouvy bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 9.8.2023 č. 494. 


