Modernizace pavilonu E2 v aredlu Méstské nemocnice Ostrava

Luid, ¢osmlowvy: PR /200 -1/ 2017
Vereind zakdazica ¢ OM/63/2017

DODATEK . 1
SMLOUVY O DiLO

uzavreny nize uvedeného dne, mésice a roku, oznacenymi smluvnimi stranami,
dle ustanovent § 2586 a nasledujicich Obcéanského zékontku,
zak. ¢. 89/2012 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisil.

PPS Kania s.r.o.
se sidlem: Nivnick4 665/10, Marianské Hory, 709 00 Ostrava
zastoupena: Janem Kaniou, jednatel spole¢nosti

IC: 26821940 DIC: CZ26821940

opravnén jednat ve vécech smluvnich: Jan Kania, jednatel spole¢nosti
opravnén jednat ve vécech technickych: Jan Kania, jednatel spole¢nosti
dale jako ~zhotovitel”

a

Méstska nemocnice Ostrava, prispévkova organizace

se sidlem: Nemocnic¢ni 898/20A, 728 80 Ostrava — Moravskéi Ostrava
zastoupena: MUDr. Petr Uhlig, feditel MNO

IC: 00635162 DIC: CZ00635162

opravnén jednat ve vécech smluvnich: MUDr. Petr Uhlig, feditel MNO

opravneén jednat ve vécech technickych: Ing. Jaromir Sladek, technik inv. vystavby
dale jako Lobjednatel”

1.

Smluvni strany se vsouladu sujednanim Smlouvy o dilo, jejim# piedmétem je
vypracovani: investiéntho zaméru pro ,Modernizaci pavilonu E2 v aredlu Méstské
nemocnice Ostrava®, jimi uzaviené dne 06.04.2017, evid. é. PR/201/2017, ve &l XII.
bod. 6., dle kterého je smlouvu mozno zménit nebo doplnit toliko formou pisemnych
dodatkii, které budou ¢islovany a podepsany opravnénymi zastupei smluvnich stran,
dohodly na zméné smlouvy.

2,

Predmétem Dodatku ¢. 1 je dohoda smluvnich stran na zméné ujednéni Smlouvy o
dflo, o dobé plnéni, ve ¢l. IV, kterou se na zdkladé poZadavku objednatele ménf odst.
1., tohoto ¢lanku nasledovné:

»1. Dilo bude dokonceno a predano nejpozdéji do 31. ervence 2017.

3.

Objednatel pozadal zhotovitele o zménu dohodnuté doby plnéni v zavislosti na
vlastnim zjiténi nezbytnosti podrobného projednani investi¢niho zaméru s primari
jednotlivych oddélent, kterych se zména usporadan{ pavilonu E2 a piesuny lizkovych
¢asti a JIP oddéleni chirurgie, ARO a interny, bezprostiedné dotyka.
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4.

Smluvni strany na zakladé skuteénosti, Ze na tento Dodatek stejné jako na Smlouvu o
dilo, jeji pfipadné dodatky a souvisejici dokumenty, dopad4 Géinnost ustanoveni
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkich wdinnosti nékterych smluv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), se dohodly, ze
Smlouva bude uvefejnéna v registru smluv, v celém jejim rozsahu. Uvefejnéni
informaci o Smlouvé v registru smluv zajisti bez zbyteéného odkladu po jejim
uzavieni Méstska nemocnice Ostrava, pispévkova organizace.

5.

Dodatek ¢. 1 je vyhotoven ve dvou ¢islovanych vytiscich, kazdy s platnosti originélu,

z nichZ kazd4 strana obdrzi po jednom vyhotoveni. Zavazky smluvnich stran sjednané
Smlouvou o dilo, timto dodatkem nezménéné, zistavaji platné a Géinné.
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PPS Kania s.r.0. Méstska nemocnice Ostrava,

2





