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Dodatek č. 2 č.j. NPU-450/43897/2023
ke Smlouvě o dílo NPU-450/48003/2019
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. 
Smluvní strany
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333
jednající Ing. Perem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
zástupce pro věcná jednání: vedoucí správy SZ Valtice xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zástupce pro věci technické:  xxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČNB, č. účtu 500005-60039011/0710

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Průvodce parkem, z.s. (nejsme plátci DPH)
zapsán v živnostenském rejstříku u Krajského soudu v Brně, L 16472
P. Bezruče 182, 691 42 Valtice
IČ: 22745769
jednající xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ředitel spolku
email: xxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxx 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé, 
      

II.
Předmět dodatku

2.1	Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 15. 7. 2019 Smlouvu o dílo NPU-450/48003/2019, jejímž předmětem je vypracování díla „SZ Valtice - stavebně historický průzkum zámeckého parku a parteru zámku“.
2.2 	Objednatel vyzývá zhotovitele dle uvedené SoD ke zpracování III. závěrečné etapy díla v upraveném rozsahu. 
2.3 	Předmětem díla je zpracování závěrečné etapy díla, dle aktualizované cenové nabídky zhotovitele, jenž je přílohou dodatku. Bude zpracována dokumentace v tomto rozsahu:
- již zpracované části dokumentace budou aktualizovány o nové poznatky
- část D2. katalog stávajících objektů - pasportizace architektonických a technických objektů a část
- část F. závěrečné vyhodnocení SHP
- výsledné dílo bude prezentováno odborné veřejnosti v prostorech SZ Valtice, termín bude upřesněn, tato část díla nemá vliv na vystavení faktury za provedené dílo a její proplacení.
Kompletní dílo bude předáno v tištěné podobě 5. paré a elektronicky na nosiči. O předání bude sepsán předávací protokol podepsaný zástupci obou stran.
2.4	Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla specifikovaného v odstavci 2.3 tohoto dodatku činí: 
151.225,- Kč, slovy stopadesátjednatisícdvěstědvacetpět korun.
Zhotovitel ke dni podpisu dodatku není plátcem DPH. V případě, že se v době dokončení díla a vystavení faktury zhotovitel stane plátcem DPH, cena díla se nemění, výši DPH z uvedené smluvní ceny odvádí zhotovitel.   
2.5 	Dodatek číslo 2 řeší realizaci závěrečné etapy díla, v aktualizované ceně a termínu dokončení. 
2.6	Dokončení a předání závěrečné etapy díla je do 15. 11. 2023.


III.
Závěrečná ustanovení

3.1	Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
3.2	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se jej zveřejnit v registru smluv.
3.3	Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 
3.4	Ostatní ujednání původní Smlouvy a dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti beze změn.




	Ve Valticích dne 6. 6. 2023
	              V Kroměříži dne 25. 7. 2023



za zhotovitele:                                                       	                           za objednatele:








….……………………………………....                  	      		           ……………………………………….
[bookmark: _GoBack]xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	                                                                     Ing. Petr Šubík
          ředitel spolku                                                                                   ředitel UPS v Kroměříži
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