
D O D A T E K  Č. 1 
K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O 

 
uzavírané podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami:  
 

 
Objednatel:                      Město  Přeštice 
 
sídlo:                                                Masarykovo nám. 107,  334 01 Přeštice 
zastoupený:                                   Mgr. Tomáš Chmelík, starosta města 
IČ:                                                00257125 
DIČ:                                  CZ00257125 
Bankovní spojení:                Komerční banka Přeštice 
                                           č.ú.  19-829361 / 0100 
a 
 
Zhotovitel: STREICHER, spol. s r.o. Plzeň 
 
sídlo: Plzeňská 565, 332 09 Štěnovice                                   
zastoupený: Ing. Lumír Vágner, jednatel společnosti 
IČ: 14706768     
DIČ:                 CZ14706768    
Bankovní spojení: č.ú.   1518828501/2700 
  
  
Smluvní strany se tímto dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy o dílo na 
realizaci stavby „Obnova vodovodu v Dukelské ulici v Přešticích“: 
 

III. 
Lhůta plnění 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy nejpozději do 15.06.2023  
 
 

IV. 
Cena díla 

 
1. Celková cena díla bez DPH díla činí 5.775.081,- Kč  

Rozpis ceny dodatku: 

 Původní cena dle SoD – 5.821.295,- 

 Méněpráce – 1.207.580,- 

 Vícepráce – 1.161.366,- 

 Nová cena díla – 5.775.081,- 
  

 
 
Dodatek je vyhotoven v el. originálu, každá ze smluvních stran připojí své elektronické 
podpisy. 
 
Ostatní, tímto dodatkem nedotčená, ustanovení Smlouvy o dílo, zůstávají v platnosti 
beze změny. 
 



Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Přeštice č. 392/2023 
ze dne 12.7.2023 
 
 
 
V Přešticích  
 
 
 

                    Objednatel                                                               Zhotovitel 
                 Město Přeštice                                           STREICHER, spol. s r. o. Plzeň 
            Mgr. Tomáš Chmelík                                                Ing. Lumír Vágner 
                      starosta                                                         jednatel společnosti 


