
 

REALIZAČNÍ SMLOUVA č.  08024-2023-4502-S-0184/97-01-160-S00702 

 

smlouva o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod - SEZ – Výstavba 

vodovodního řádu na ulici Hraběšická, Šumperk – Vikýřovice, společnosti ORLEN Unipetrol 

RPA s.r.o. 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský 

zákoník“). 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a 

řádně zastoupené, 

 

smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO:    00006947 

DIČ:    CZ00006947 

číslo účtu:   10006-2629881/0710 

zastoupen:   Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45  

     

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

       

2. LB 2000, s.r.o. 

 se sídlem na adrese: Olomouc - Holice, U Hřiště 810/8, PSČ 77900 

 IČO:   64618081 

 DIČ:    CZ64618081 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14167 

 zastoupen:  Ing. Tomáš Svetko, jednatel 

 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

 (dále společně jen „smluvní strany“) 

 

 

tuto smlouvu o provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod (dále jen „smlouva“). 
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Preambule 

1. S ohledem na usnesení vlády ČR č. 51 ze dne 10. 1. 2001 a ekologickou smlouvu, která řeší 

ekologické škody vzniklé před privatizací ve společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., se 

sídlem Litvínov - Záluží 1, PSČ 43670, IČO: 27597075 (dále jen „právnická osoba“ či 

„nabyvatel“); 

2. s ohledem na to, že v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), který stanoví 

zásady při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, s přihlédnutím k zákonu č. 178/2005 

Sb., o zrušení FNM ČR a o působnosti MF ČR při privatizaci majetku ČR, ve znění 

pozdějších předpisů, byl objednatelem vybrán zhotovitel k provedení prací dle čl. I. této 

smlouvy; 

3. vědomy si obsahu Směrnice MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické 

závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“), která je uveřejněna na adrese 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-

statu/zakladni-informace;  

uzavírají smluvní strany tuto smlouvu: 

I. 

Předmět plnění 

l. l Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla za podmínek stanovených 

výzvou k podání nabídky a touto smlouvou, přičemž za dílo se považují stavební práce, 

činnosti a úkoly dle projektové dokumentace: „VIKÝŘOVICE - Vodovod na ul. Hraběšická, 

Šumperk – Vikýřovice, dokumentace pro provádění stavby (dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 

499/2006 Sb.)“, zpracované společností Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., v listopadu 

2021 (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu stanoveném platnou vyhláškou 

Ministerstva pro místní rozvoj (č. 169/2016 Sb.) a podle své nabídky podané dne 4. 8. 2023 

v Národním elektronickém nástroji (NEN) k veřejné zakázce číslo N006/23/V00019927 

(dále jen „nabídka zhotovitele“).  

 Předmětem plnění je realizace výstavby nového vodovodního řádu v Šumperku – 

Vikýřovicích jako náhradního zdroje vody pro společnost DŘEVOCENTRUM B & H s.r.o. 

Nový vodovodní řad o délce 462 m, z litiny DN 80, se 3 vodovodními přípojkami, bude 

umístěn v ulici Hraběšická a bude napojen na stávající vodovod vybudovaný v obci na 

pozemku p. č. 425/7. Jedná se o novou stavbu, která je rozšířením stávající vodovodní 

soustavy (dále jen „dílo“). Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění 

závazku zhotovitele popsaného výše v tomto bodě se v této smlouvě označuje rovněž jako 

„provádění“, resp. „provedení díla“ zhotovitelem.  

 Navržené práce mají primárně za cíl naplnit jeden z bodů nápravných opatření, které byly 

uloženy rozhodnutím ČIŽP OI Olomouc č. j. CIŽP/48/OOV/SR01/0815238.005/15/OMO ze 

dne 2. 11. 2015 a mají za cíl mj. zajistit náhradní zdroj vody pro společnost 

DŘEVOCENTRUM B & H s.r.o. 

 V rámci přípravných prací je potřeba splnit podmínky Správy železnic, státní organizace a 

podmínky stavebního povolení na vytyčení sítí atd. Dále je potřeba splnit podmínky ze 

stavebního povolení včetně ohlašovací povinnosti (při předání staveniště, po vytyčení trasy 

navrženého vodovodu, po provedení výkopových prací, po ukončení montáže trubních 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
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rozvodů a před zahájením kompletních zkoušek atd.). Činnosti spojené s realizací stavebních 

prací v oblasti železničního přejezdu Správy železnic, státní organizace je nutno 

zkoordinovat v souladu s podmínkami stavebního povolení (dále jen „přípravné práce“). 

 Zhotovitel dále zajistí před započetím stavebních prací uzavření nutných smluv, např. o 

zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 

(dále jen „stavebník“). V rámci inženýrské činnosti byly uzavřeny smlouvy o smlouvě 

budoucí. 

 Před zahájením stavebních prací předloží zhotovitel na DI Policie ČR k posouzení návrh 

dopravního opatření, včetně termínu a harmonogramu prací. V rámci realizace stavby pro 

potřeby vydání stanoviska v případě možnosti ohrožení BESIP jakožto dotčeného orgánu 

státní správy, dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a dle 

ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů (zákon o silničním provozu), je nutno oslovit žádostí příslušný silniční 

správní úřad s přílohou návrhu dopravního opatření při realizaci stavby, např. řešením 

umístění přechodné úpravy provozu, řízením pracovníkem stavby atd. 

 Provádění prací, jejich řízení a pořizování příslušné stavební dokumentace bude prováděno 

v souladu se Směrnicí a platnými právními předpisy. 

1.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo k újmám na majetku, zdraví, 

životech, přírodě ani životním prostředí. 

1.3 Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí poskytne jako součást díla dodávku inženýringu, 

potřebné dokumentace a zajistí bezvadné provedení stavebních prací a veškerých 

souvisejících prací a služeb v souladu s touto smlouvou, s nabídkou zhotovitele, 

technologickým postupem výstavby a rozhodnutími a povoleními příslušných orgánů státní 

správy.  

1.4 Dílo bude provedeno v rozsahu a podle nabídky zhotovitele, popř. doplněné o další 

podmínky vyplývající ze zákonných předpisů včetně doplňujících předpisů a dalších 

podmínek, stanovených v rámci stavebního řízení, řízení o vydání integrovaného povolení, 

procedury EIA, či jiného správního řízení. Dále je zhotovitel povinen postupovat při realizaci 

díla v souladu s obsahem Směrnice. V případě rozporů mezi zněním této smlouvy a zněním 

Směrnice je rozhodující znění této smlouvy. 

1.5 Součástí nabídky zhotovitele je harmonogram věcného, časového a finančního plnění pro 

dobu realizace díla. 

1.6  Veškeré práce na díle budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. 

Pokud si to charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení a rozhodnutí 

příslušných orgánů veřejné správy. Povinnost zajistit tato rozhodnutí nese zhotovitel, 

případně právnická osoba (dle statutu konkrétního správního řízení a příslušného právního 

předpisu). Právnická osoba může svou povinnost převést příkazní smlouvou či dohodou plné 

mocí na zhotovitele. 

II. 

Cena 

2. l  Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele (dále jen 

„rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. není oprávněn 

jednostranně požadovat zvýšení ceny.  
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            Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí  1 643 350,67 Kč (slovy: jeden milion 

šest set čtyřicet tři tisíc tři sta padesát korun českých šedesát sedm haléřů). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  K datu 

uzavření smlouvy činí cena za provedení díla s DPH 1 988 454,31 Kč (slovy: jeden milion 

devět set osmdesát osm tisíc čtyři sta padesát čtyři korun českých třicet jeden haléřů).  

          Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů 

souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.  

2.2 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti, které by mohly mít za následek 

překročení rozpočtu, oznámí to bezodkladně písemně objednateli. 

2.3 Cena dle rozpočtu podle bodu 2.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen za 

podmínek stanovených touto smlouvou a Směrnicí, v souladu s podmínkami veřejné zakázky 

a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Dojde-li v souladu se zákonem o 

zadávání veřejných zakázek k dohodě o změně závazku z této smlouvy, objednatel si 

vyhrazuje právo jednat o ceně případných nových položek rozpočtu. 

2.4 Cena uvedená v bodě 2.1 této smlouvy zahrnuje provedení a předání prací a činností 

v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě a dále veškeré činnosti a dodávky 

zhotovitele potřebné k bezvadnému provedení a vyzkoušení díla dle předmětu této smlouvy. 

2.5 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez výzvy 

nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel. 

2.6 Zhotovitel má nárok na zaplacení pouze těch prací, které jsou uvedeny v rozpočtu, a to 

v objemu, který skutečně provedl a který byl odsouhlasen objednatelem a právnickou 

osobou. Smluvní strany si vyhrazují, že zhotovitel provede pouze práce, které budou účelné 

a nutné pro provedení díla. Zjistí-li se během provádění díla, že některé práce nejsou nutné 

a účelné, bude tato skutečnost projednána na kontrolním dni a předmět a rozsah prací, které 

není třeba provést, bude uveden v zápise z kontrolního dne. Tím dojde ke snížení ceny díla 

v rozsahu rozpočtových položek takto dotčených. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje do 20 dnů od účinnosti smlouvy doručit objednateli bankovní záruku 

k zajištění plnění z této smlouvy, vč. povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady a 

záruky za kvalitu provedeného díla. Bankovní záruka (písemný závazek banky uvedený 

v záruční listině) musí být sjednána ve výši 5 % z ceny za provedení díla uvedené v bodě 2.1 

této smlouvy bez DPH zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru, 83 000,- Kč (slovy: 

osmdesát tři tisíc korun českých) ve prospěch objednatele.  

 Tato bankovní záruka bude vystavena nebo potvrzena bankou nebo pobočkou zahraniční 

banky oprávněnou podnikat jako banka v České republice, přičemž tato není v nucené správě, 

insolvenčním řízení ani likvidaci. Plnění z bankovní záruky bude podmíněno pouze tím, že 

objednatel doručí vystavující nebo potvrzující bance písemné prohlášení o vzniku nároku 

objednatele vůči zhotoviteli podepsané osobami oprávněnými jednat za nebo jménem 

objednatele s tím, že podpisy těchto osob budou úředně ověřeny. Nejsou připuštěny žádné 

jiné podmínky plnění z uvedené bankovní záruky. Plnění z příslušné bankovní záruky dle 

obsahu záruční listiny bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na 

účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo jiný účet, který bude určen v písemném 

prohlášení objednatele o vzniku nároku vůči zhotoviteli, a to nejpozději do 10 pracovních 

dnů od splnění shora uvedené podmínky pro plnění z bankovní záruky. Plnění z bankovní 



 5 

záruky je objednatel oprávněn požadovat i opakovaně. Bankovní záruka bude zpravidla 

platná nejméně na jeden rok. Zhotovitel doručí objednateli vždy originál záruční listiny nebo 

dokladu o změně bankovní záruky. Výše bankovní záruky může být změněna pouze 

prostřednictvím písemného dodatku k této smlouvě. V případě navýšení ceny díla uvedené v 

čl. II. této smlouvy o minimálně 200.000,- Kč se smluvní strany zavazují dodatek adekvátně 

navyšující bankovní záruku uzavřít. Zhotovitelem bude vždy nejpozději před uplynutím 

platnosti bankovní záruky doručena objednateli bankovní záruka nová, příp. doklad o 

prodloužení bankovní záruky, tak aby po celou dobu provádění díla a po celou záruční dobu 

poskytoval zhotovitel objednateli bankovní záruku dle tohoto bodu smlouvy.  

 V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, 

doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti 

příslušného dodatku k této Smlouvě. V případě snížení bankovní záruky z důvodu snížení 

ceny díla se ponechává na vůli zhotovitele, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí 

objednateli, jiné povinnosti týkající se poskytování bankovní záruky (zejména nepřetržité 

poskytování bankovní záruky) nejsou touto větou dotčeny. 

 V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané 

lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny 

díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané 

v příslušném Dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. 

Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného 

důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 7.2 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit 

smluvní pokutu dle bodu 7.2 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných 

důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele 

požadovat náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

 Namísto bankovní záruky může zhotovitel do 20 dnů od účinnosti smlouvy složit částku ve 

výši bankovní záruky na účet objednatele č. 50008-2629881/0710, variabilní symbol 08024 

(dále jen „složení částky“), o čemž bude objednatele předem písemně informovat. Na složení 

částky se hledí jako na bankovní záruku a ujednání v této smlouvě týkající se bankovní 

záruky se přiměřeně vztahují i na složení částky. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv v průběhu 

trvání této smlouvy bankovní záruku nebo její část nahradit složením částky, o čemž bude 

objednatele písemně informovat před uplynutím platnosti stávající bankovní záruky. 

 Nepoužil-li objednatel složení částky ke smluveným účelům, vrátí složení částky nebo jeho 

nepoužitou část na základě písemné výzvy zhotovitele při splnění některé z následujících 

podmínek: 

 1.  po uplynutí záruční doby nebo 

2. po doručení bankovní záruky na celou dohodnutou částku. 

Zhotovitel nemá právo na poskytnutí úroků ze složení částky a objednatel nebude požadovat 

náhradu nákladů na vedení účtu. 

2.8 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nebude po dobu 

ujednanou v bodě 2.7 této smlouvy poskytovat objednateli bankovní záruku nebo složení 

částky v dohodnuté výši. Ustanovení bodu 14.4 této smlouvy se v takovém případě uplatní 

obdobně, a to i během záruční doby. 
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III. 

Doba plnění 

3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba má povinnost zajistit předání pracoviště 

(místa plnění) zhotoviteli na základě předávacího protokolu nejpozději do 30 dnů od 

doručení písemné výzvy objednatele nebo zhotovitele k takovému předání, příp. ve stejné 

lhůtě umožnit přístup zhotovitele na místo plnění zakázky. Zhotovitel se zavazuje vyzvat 

právnickou osobu k předání pracoviště (místa plnění), nebo k umožnění přístupu na místo 

plnění bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy. Datum převzetí pracoviště 

zhotovitel bezodkladně po převzetí pracoviště písemně oznámí objednateli. Harmonogram 

prací bude zaslán všem zúčastněným subjektům na vědomí.  

Zhotovitel zahájí přípravné práce bezprostředně po podpisu smlouvy. Přípravné práce budou 

dokončeny nejpozději do 2 měsíců od účinnosti smlouvy. Termín dokončení přípravných 

prací se prodlouží o dobu nutnou pro získávání potřebných povolení, a to pouze za 

předpokladu, že zhotovitel prokazatelně vyvinul veškeré úsilí k získání takových povolení. 

Zhotovitel informuje objednatele o dokončení přípravných prací, tj. o zajištění potřebných 

povolení a stanovisek, stejně tak o vyřízení všech dalších náležitostí souvisejících s možností 

zahájení stavebních prací (podmínky Správy železnic, stavebního povolení atd.) bezodkladně 

po jejich získání, resp. nabytí právní moci, tj. ve chvíli, kdy bude moci zahájit plánované 

stavební práce dle projektové dokumentace. 

3.2 K zahájení stavebních prací dojde v den, který bude uveden v písemné výzvě objednatele 

zhotoviteli k zahájení prací. Lhůta mezi odesláním výzvy a dnem zahájení prací nebude kratší 

než 5 kalendářních dnů. 

3.3 K dokončení a předání stavebních prací (dále také „stavba“) dojde nejpozději do 4 měsíců 

ode dne zahájení prací dle bodu 3.2 této smlouvy. O předání stavby a jejím převzetí 

právnickou osobou a stavebníkem bude sepsán zápis, ve kterém se zejména uvede soupis 

předávaných dokladů, způsob předání, výsledek předání, pokyny a doporučení pro uživatele, 

soupis zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, a termín vyklizení 

místa plnění. Právnická osoba nebo stavebník není povinna převzít stavbu vykazující vady a 

nedodělky. Převezme-li stavbu s vadami a nedodělky, bude v zápise o převzetí stavby 

uveden soupis těchto vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění. Ust. § 2628 a § 2609 

občanského zákoníku se nepoužije. V případě zjištění vad a nedodělků sepíší o tom zástupci 

objednatele, právnické osoby, stavebníka a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá 

stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných vad a nedodělků uplatní 

objednatel, právnická osoba nebo stavebník v zápise o předání a převzetí stavby. Kontrola 

odstranění vad a nedodělků bude provedena opět protokolárně. 

3.4 Zhotovitel doručí elektronicky (prostřednictvím datové schránky nebo na datovém nosiči) 

stavební technickou dokumentaci dle přílohy č. 6 výzvy k podání nabídky (dále jen“ stavební 

technická dokumentace“) ověřenou ve stavebním řízení nejpozději do 1 měsíce od 

dokončení stavebních prací stavebníkovi, právnické osobě, objednateli, supervizorovi a 

dalším dotčeným subjektům (v této smlouvě jen jako „zúčastněné subjekty“). Seznam 

stavební technické dokumentace bude zhotoviteli poskytnut objednatelem. Zhotovitel zajistí, 

že kolaudační rozhodnutí k vodovodnímu řádu včetně souvisejících listin dle přílohy a 

veškerá věcná břemena budou zapsána jménem stavebníka na místně příslušném katastrálním 

úřadě. 

3.5 Doba plnění se prodlužuje:  

 o dobu nezbytně nutnou pro provedení prací, které jsou předmětem změny závazku ze 

smlouvy učiněné v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
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„změna závazku ze smlouvy“), má-li změna závazku ze smlouvy prokazatelný vliv na 

dobu plnění, 

 o dobu schvalování změny závazku ze smlouvy objednatelem a subjekty dle Směrnice, 

má-li schvalovací proces prokazatelný vliv na dobu plnění nebo 

 v dalších případech sjednaných v této smlouvě nebo stanovených zákonem. 

IV. 

Místo plnění 

4.1 Místem plnění je ulice Hraběšická, obec Vikýřovice v Olomouckém kraji, a to následující 

pozemky v katastrálním území Vikýřovice: 412/1, 413/4, 415/9, 422/1, 422/3, 422/4, 423/1, 

423/2, 423/3, 425/4, 425/7, 1900, 1901. 

V. 

Platební podmínky 

5.1 Vyúčtování formou účetního dokladu za řádně provedené práce bude zhotovitelem 

předkládáno objednateli v návaznosti na průběh prací, nejčastěji však měsíčně, a to formou 

faktury se specifikací provedených prací a v souladu s platnými právními předpisy určujícími 

náležitosti daňových dokladů. Fakturovaná částka musí být vyčíslena a uvedena výhradně v 

českých korunách. Objednatel provádí finanční úhradu jen za provedení prací uvedených v 

rozpočtu, příp. schválených objednatelem postupem podle této smlouvy, příp. prací 

požadovaných objednatelem ve výzvě k podání nabídky. Práce související s nakládáním s 

odpady lze fakturovat až po prokázání jejich konečného využití nebo odstranění (potvrzení 

oprávněnou osobou).  

5.2 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů 

ohledně provedených prací osobami pověřenými právnickou osobou a osobami 

vykonávajícími technický dozor objednatele (dále jen „supervizor“). Faktury za provedené 

práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich odsouhlasení supervizorem, právnickou osobou a 

objednatelem. Supervizor a právnická osoba odsouhlasí bez bezdůvodných průtahů příslušné 

faktury formou „Prohlášení o účelnosti vynaložených nákladů“. 

5.3 Splatnost faktur je určena těmito podmínkami: 

 -  zhotovitel se zavazuje doručit objednateli fakturu nejpozději do 2 dnů od jejího vystavení 

– v případě prodlení zhotovitele s doručením faktury objednateli se o délku prodlení 

prodlužuje splatnost faktury; 

 -  pokud objednatel nebude mít námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, zavazuje 

se zaplatit fakturovanou částku, po případném odečtení zádržného podle odst. 5.4 této 

smlouvy, zhotoviteli ve lhůtě 30 dní od data vystavení faktury; 

 -  bude-li mít objednatel námitky, ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, oznámí je 

zhotoviteli a vyzve ho k odstranění nedostatků; 

 -  neodstraní-li zhotovitel oznámené nedostatky ve lhůtě stanovené objednatelem nebo 

nedojde-li k dohodě, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli a zhotovitel předloží fakturu na 

nespornou část; ohledně sporné části má zhotovitel právo domáhat se povinnosti 

zaplacení u příslušného soudu České republiky. Předloženou fakturu na nespornou část 

se objednatel zavazuje zaplatit do 30 dnů od jejího doručení. 

-      objednatel má právo fakturu zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by 

došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, nesprávné náležitosti, 
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chybí-li na faktuře některá z náležitostí, nebo chybí-li seznam dodávek a dokončených 

prací za účtované období. Nová lhůta splatnosti faktury se bude počítat od doručení 

opravené faktury.  

5.4 Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé 

výši odpovídající provedeným pracím. Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10% z 

každé fakturované částky (dále jen „zádržné“) až do dne, kdy nabyde účinnosti kolaudační 

souhlas nebo kolaudační rozhodnutí. Objednatel je oprávněn doplatit zadržované částky na 

základě žádosti zhotovitele v případě, že nebude kolaudační řízení zahájeno do 6 měsíců od 

předání díla z důvodů nikoli na straně zhotovitele. V případě, že nebude vydáván kolaudační 

souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, má objednatel právo na zádržné až do konečného 

předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez 

vad a nedodělků. V případě zjištění vad a nedodělků díla při předání a převzetí díla se toto 

právo na zádržné uplatňuje až do odstranění veškerých vad a nedodělků díla uvedených v 

zápisu z přejímacího řízení (čl. XI. této smlouvy). Objednatel je povinen doplatit takto 

zadržované částky ve lhůtě 30 dní ode dne, kdy jeho právo na zádržné zaniklo. Smluvní 

strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není v prodlení se 

splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své 

právo na zádržné podle tohoto bodu včetně lhůty 30 dní stanovené k doplacení zadržovaných 

částek. S výkonem práva na zádržné tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s 

prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) 

a nelze objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.  

5.5 DPH bude vypořádána vždy v každé platbě. Smluvní strany berou na vědomí, že zádržné dle 

předchozího odstavce je platební podmínkou, která nesnižuje základ daně, zejména pro 

výpočet DPH. 

5.6 Jednotlivé faktury budou vystaveny v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku a musí obsahovat 

zejména: 

- číslo smlouvy; 

- název a sídlo zhotovitele a objednatele; 

- IČ/DIČ zhotovitele; 

- zhotovitel zapsaný v obchodním rejstříku uvede údaj o tomto zápisu včetně oddílu a 

vložky; zhotovitel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do 

tohoto rejstříku; zhotovitel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu 

do jiné evidence; 

- IČ objednatele; 

- předmět faktury (případně s uvedením lokality); 

- fakturovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH; 

- splatnost faktury 30 dní od data vystavení; 

- razítko a podpis zhotovitele nebo elektronický podpis, jde-li o elektronickou fakturu; 

- v příloze soupis dodávek a dokončených prací za účtované období včetně čerpání z 

rozpočtu a zůstatku; 

- v příloze prohlášení supervizora a právnické osoby o účelnosti vynaložených nákladů.  

K fakturám se přikládají doklady podle ustanovení této smlouvy v jednom vyhotovení. 
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VI. 

Vlastnické právo a nebezpečí škody 

6.1 Zhotovitel provádí dílo na vlastní nebezpečí. Zhotovitel nese až do dne řádného předání a 

převzetí díla nebezpečí škody na movitých i nemovitých věcech, které umístí nebo vytvoří v 

místě plnění za účelem provedení díla (budovy, technologie, stroje, infrastruktura a další). 

Pokud dojde ke zničení či poškození těchto věcí, je zhotovitel povinen takové zničené nebo 

poškozené věci na vlastní náklady nahradit či opravit tak, aby mohlo dojít k provedení díla 

za sjednaných podmínek podle této smlouvy, zejména ve stejné kvalitě, rozsahu a termínu. 

Stejným způsobem musí postupovat při poškození či zničení movitých a nemovitých věcí, 

které jsou ve vlastnictví právnické osoby a jejichž funkčnost je nutná pro provedení díla. U 

věcí v majetku právnické osoby se postupuje v souladu s uzavřenou pojistnou smlouvou a 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany dojednaly, že zhotovitel je 

povinen i k náhradě jakékoli nemajetkové újmy vzniklé v důsledku porušení povinností dle 

této smlouvy a porušení povinností stanovených zákonem. 

6.2 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že v případě, kdy zhotovitel poruší svou 

povinnost odstranit po provedení díla veškeré jím umístěné a vytvořené movité i nemovité 

věci, které zůstávají ve vlastnictví zhotovitele, z místa plnění, je objednatel anebo právnická 

osoba oprávněn na náklady zhotovitele tyto věci odstranit. Na úhradu těchto nákladů může 

být mimo jiné užito zádržné uplatňované objednatelem ve smyslu čl. 5.4 této smlouvy nebo 

bankovní záruka. Zhotoviteli nevznikají v této souvislosti vůči objednateli či právnické osobě 

žádné nároky z titulu vlastnictví k odstraňovaným věcem. Objednateli či právnické osobě 

nevzniká vůči zhotoviteli v souvislosti s odstraněním a případným zničením věcí, které 

mohou být ve vlastnictví zhotovitele, žádná povinnost nahradit hodnotu těchto věcí či jiná 

obdobná povinnost. Důvodem vyloučení odpovědnosti objednatele a právnické osoby je 

skutečnost, že zhotovitel tímto vyjadřuje svůj výslovný souhlas s odstraněním a případným 

zničením těchto věcí v případě, že poruší svou povinnost v rámci provádění díla tyto věci 

odstranit z místa plnění sám. 

6.3 Původcem odpadů vznikajících při provádění díla je zhotovitel, který rovněž nese 

odpovědnost za splnění veškerých povinností podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve 

znění jeho prováděcích vyhlášek, a to včetně veškerých povinností v souvislosti s přepravou 

a likvidací nebezpečného odpadu. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje provést veškerá možná opatření k minimalizaci rizika, že při 

provádění díla podle této smlouvy dojde ke vzniku škody na místě plnění díla nebo jinde. 

6.5 Ve vztahu ke zhotovovanému dílu vystupuje objednatel jako investor. Vlastnické právo ke 

zhotovovanému dílu nabývá stavebník, vyjma vodovodních přípojek, které nabývá vlastník 

pozemku, na němž jsou zhotoveny.  

 

VII. 

Sankce 

7. l V případě prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoliv z termínů uvedených v čl. III nebo XI. 

této smlouvy nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla dle čl. XVII. této 

smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla 

bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za každý i započatý den prodlení 
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7.2 Objednatel má právo za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele, kterým bude naplněn 

důvod k odstoupení od této smlouvy, uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z 

ceny za provedení díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy,  za každý den, po který trvá 

porušení povinnosti zhotovitele, a to až do doby odstoupení objednatele od této smlouvy nebo do 

doby, kdy porušení povinnosti zhotovitele přestane trvat. Pro vyloučení pochybností se sjednává, 

že odstoupení od smlouvy nemá vliv na možnost uplatnění nároku na smluvní pokutu dle tohoto 

bodu smlouvy.  

7.3 V případě, že objednateli vznikne ze stejného důvodu právo uplatnit smluvní pokutu současně 

podle bodu 7.1 i 7.2 této smlouvy, bude objednatel požadovat smluvní pokutu pouze podle bodu 

7.1 této smlouvy. 

7.4   Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčeno. 

Objednatel může požadovat náhradu škody vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty v plné 

výši. 

7.5 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši určené v souladu s ustanovením § 1970 a § 1971 občanského zákoníku. Tím 

není dotčeno ustanovení bodu 5.4 této smlouvy o možnosti výkonu práva na zádržné. Pro 

vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, 

pokud nejsou řádně splněny podmínky stanovené v čl. V. této smlouvy. 

7.4 V případě prodlení ze strany právnické osoby s plněním některé z povinností popsaných 

v bodě 3.1 nebo v čl. IX. této smlouvy se termíny plnění zhotovitele prodlužují o dobu 

prodlení právnické osoby, ovšem pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení právnické 

osoby v prokazatelné příčinné souvislosti se zpožděním s prováděním díla zhotovitelem 

podle této smlouvy a pouze pokud plnění, které měla poskytnout právnická osoba, si 

zhotovitel nemůže opatřit sám bez vynaložení zcela nepřiměřených nákladů. Zhotovitel se 

zavazuje bezodkladně informovat objednatele o prodlení právnické osoby, které způsobuje 

zpoždění s prováděním díla zhotovitelem. 

VIII. 

Způsob provádění díla 

8.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. občanského zákoníku, pokud není 

v této smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu se všemi 

obecně závaznými právními předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu 

plnění. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla 

prokazována kvalifikace v rámci výběrového řízení. Zhotovitel je oprávněn změnit takovou 

osobu pouze z vážných důvodů a s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen 

v takovém případě prokázat, že i nadále splňuje kvalifikaci požadovanou v rámci 

výběrového řízení. Změna poddodavatele je upravena v čl. XX. této smlouvy.  

8.2 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele, právnickou osobu i 

technický dozor stavebníka o potřebě provedení dalších činností, které nejsou specifikovány 

v nabídce zhotovitele. Takové další činnosti mohou být ze strany zhotovitele provedeny až 

po odsouhlasení ze strany objednatele, právnické osoby a příslušného orgánu státní správy s 

tím, že provedení takových dalších činností musí být v souladu se zákonem o zadávání 

veřejných zakázek. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikace, jakož i jiná místa užívaná v rámci plnění této 

smlouvy, v čistotě a pořádku. V případě jejich znečištění či poškození je uvede na vlastní 

náklady do původního stavu. 

8.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovištích místa plnění a do jednoho měsíce 



 11 

po přejímce díla provést úklid místa plnění, v rozsahu určeném objednatelem při přejímce 

díla, na své náklady. 

8.5 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě v souladu 

s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) a v souladu s ustanoveními tohoto bodu 8.5. V 

případě rozporu mezi zněním vyhlášky a zněním této smlouvy má přednost znění vyhlášky. 

V případě, že předmětem zakázky není stavba, je zhotovitel povinen vést provozní deník. Na 

provozní deník se vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, použije přiměřeně. Stavební 

deník, jednoduchý záznam o stavbě a provozní deník jsou dále označovány jako „deník“. 

8.5.l Do deníku bude pověřený zaměstnanec zhotovitele denně provádět záznamy o 

provedených pracích a všech skutečnostech rozhodných pro plnění smlouvy 

(zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, splnění 

sjednaných termínů, záznam a zdůvodnění případných odchylek od nabídky 

zhotovitele, odsouhlasených objednatelem, údaje nutné pro posouzení prací 

příslušným orgánem státní správy, údaje o vykonaných zkouškách a kontrole díla 

objednatelem v určitém stupni jeho provádění). Každý zápis bude potvrzovat osoba 

pověřená právnickou osobou, popř. supervizor. 

8.5.2 Zhotovitel si vyžádá podle bodu 8.7 této smlouvy ke všem zápisům v deníku 

stanovisko právnické osoby a supervizora, a to nejpozději do následujícího dne po 

příslušném zápisu. Zhotovitel může poznamenat své vyjádření ke stanovisku 

právnické osoby, popř. supervizora, a to do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se 

stanoviskem souhlasí. 

8.5.3 Na první straně deníku budou uvedeni zástupci zhotovitele, supervizora a právnické 

osoby, kteří jsou oprávněni činit do něho zápisy a potvrzovat je. Dojde-li k rozporu 

mezi požadavky takto zapsanými, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou 

smluvních stran tak, aby nedošlo ke zpoždění v konečném termínu předání díla. 

8.5.4 Během pracovní doby zhotovitele musí být deník na lokalitě trvale přístupný 

oprávněným osobám. 

8.5.5  Denní záznamy podepisuje pověřený zaměstnanec zhotovitele či jeho zástupce v ten 

den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem 

zápisu. Výjimečně může být zápis proveden v následujícím pracovním dnu. 

8.5.6 Mimo osob uvedených v bodě 8.5.3 mohou provádět záznamy v deníku orgány státní 

kontroly, popř. jiné příslušné orgány veřejné správy a objednatel. 

8.6 Způsob provádění technického dozoru bude upřesněn při předání místa plnění. 

8.7 V místě plnění bude vykonáván technický dozor stavebníka. Pověřený zaměstnanec 

zhotovitele je povinen předložit mu denní záznam nejpozději následující pracovní den a 

odevzdat mu první průpis. Jestliže pověřený zástupce stavebníka nesouhlasí s obsahem 

zápisu, zapíše to do 3 dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem 

záznamu souhlasí. 

8.7.1 Technický dozor stavebníka sleduje zejména, zda práce jsou prováděny účelně a 

efektivně v souladu se smlouvou, podle technických norem, právních předpisů a 

příslušného rozhodnutí orgánu státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 

neprodleně upozorní zástupce zhotovitele a provede zápis do deníku. 

8.7.2 Dílčí sjednané termíny plnění se považují za splněné zápisem v deníku, který potvrdí 

pověřený zástupce právnické osoby. 
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8.7.3 Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců při úkonech 

technického dozoru a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad. 

8.8 Provádění prací zhotovitelem bude průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých 

objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele a 

právnickou osobu ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je zhotovitel povinen na 

žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Objednatel a právnická osoba 

musí být k prohlídce prací písemně vyzváni nejméně 5 pracovních dnů předem. Nedostaví-

li se k prohlídce prací, může zhotovitel pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce 

zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším 

odkrytím a zakrytím prací, bude-li tyto požadovat. Současně se o dobu přiměřenou pro 

provádění těchto prací prodlužuje termín sjednaný pro provedení díla. Ustanovení 

předchozích dvou vět, týkající se povinnosti objednatele k úhradě nákladů a prodloužení 

termínu sjednaného pro provedení díla, neplatí v případě, že se při dodatečném odkrytí zjistí, 

že zakryté práce nebyly provedeny ve sjednaném rozsahu a kvalitě. 

8.9 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele a právnickou osobu o veškerých prováděných 

zkouškách a dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu prováděného díla a 

přizvat k nim zástupce objednatele a právnické osoby. 

8.10 Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovištích místa plnění; zhotovitel 

odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve stanovených 

termínech. 

8.11 Zhotovitel bude respektovat případně vzniklé připomínky objednatele, supervizora a 

právnické osoby a provede v souladu s nimi nápravu. 

IX. 

Spolupůsobení právnické osoby 

9. l Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zhotoviteli poskytnout veškerá 

povolení, souhlasy, atd. (zejména pro vstup do lokality a provádění prací dle této smlouvy) 

a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost v průběhu provádění díla a v průběhu 

získávání příslušných administrativních povolení a rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje bez 

zbytečného odkladu informovat objednatele o všech případech, kdy mu právnická osoba 

neposkytla součinnost nezbytnou k provádění díla dle této smlouvy. 

9.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky spolupráce s právnickou osobou v rozsahu podle 

zadávacích podmínek. Zhotovitel zajistí, že uvedené podmínky spolupráce budou dodržovat 

i jeho poddodavatelé. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s porušením 

uvedených podmínek v místě plnění. Zhotovitel je povinen upozornit právnickou osobu na 

všechny možnosti, které by mohly při jeho činnosti na pracovištích právnické osoby vést k 

ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Podmínky 

spolupráce s právnickou osobou, podepsané zhotovitelem, jsou přílohou této smlouvy.   

9.3 Při předání místa plnění mezi právnickou osobou, stavebníkem a zhotovitelem ve smyslu 

bodu 3.1 této smlouvy bude sepsán protokol, v němž uvedené osoby rovněž potvrdí vzájemné 

závazky v oblasti bezpečnosti práce. 

9.4 Práce při provádění díla nesmí omezit činnost právnické osoby a bezpečnost vlastního 

provozu ani okolí bez souhlasu právnické osoby. 
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X. 

Jakost a provedení díla 

10.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí ve sjednané době, a co do kvality a 

rozsahu tak, aby vyhovovalo nabídce zhotovitele a rozhodnutí příslušného orgánu státní 

správy. 

10.2 V případě, kdy nabídka zhotovitele anebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy 

nestanoví blíže a ohledně těch vlastností díla, které nabídka zhotovitele anebo rozhodnutí 

příslušného orgánu státní správy výslovně neupravují, je zhotovitel povinen dílo provést v 

nejvyšší možné kvalitě. 

 

XI. 

Přejímka díla 

11.1 Zhotovitel předá dílo formou přejímacího řízení stavebníkovi za účasti právnické osoby a 

objednatele. Ve lhůtě dle čl. III. této smlouvy doručí zhotovitel všem zúčastněným subjektům 

stavební technickou dokumentaci. Ke stavební technické dokumentaci vydají zúčastněné 

subjekty své stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit stavební technickou dokumentaci dle 

těchto stanovisek a doručit ji zúčastněným subjektům nejpozději do 1 měsíce od doručení 

stanovisek všech zúčastněných subjektů. Objednatel vydá stanovisko pouze k finální verzi 

stavební technické dokumentaci. 

 Ve stavební technické dokumentaci bude doloženo splnění podmínek, které vydal stavební úřad 

jako správní orgán, a splnění cílů nápravných opatření, a dále následující podklady: 

- geodetickou dokumentaci (dokumentace skutečného provedení díla); 

- geometrický plán, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitosti; 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla; 

- osvědčení a zprávy o individuálních zkouškách zařízení, vyhodnocení kvality; 

- stavební deníky; 

- zprávy o provedených výchozích revizí zařízení; 

- doklady o stanovených nebo ujednaných zkouškách a způsobilostech; 

- doklady o ověřování požadovaných vlastností výrobků a další doklady podle charakteru díla, 

příp. stanovené ve stavebním povolení. 

 

11.2 Vydáním souhlasného stanoviska objednatele k finální verzi stavební technické dokumentace se 

dílo považuje za dokončené a předané. 

11.3 Zhotovitel je povinen na své náklady do 1 měsíce po předání díla a odstranění případných 

vad a nedodělků upravit terén dotčený jeho činností v rozsahu určeném objednatelem při 

přejímce díla a provést úklid míst, na kterých svojí činností způsobil znečištění. 

XII. 

Kontrola provádění díla 

12.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu provádění díla z hlediska 

kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a 

udržování úklidu. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím supervizora a technického 
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dozoru stavebníka. Supervizorem nesmí být zhotovitel ani osoba s ním v podnikatelském 

seskupení ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ani v 

jiném obdobném vztahu, který by mohl způsobit její podjatost. Na případné nesplnění tohoto 

požadavku zhotovitel objednatele bezodkladně písemně upozorní. Náklady spojené s 

činností těchto zástupců nese objednatel. Provádění díla může kontrolovat též zástupce 

pověřený Ministerstvem životního prostředí (dále jen „MŽP“) na své náklady. 

12.2 Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky a vady prováděného díla je zhotovitel povinen 

napravit v souladu se smlouvou. Připomínky dotýkající se bezpečného provozu zařízení a 

bezpečnosti pracujících bude zhotovitel respektovat a nápravu provede okamžitě. 

12.3 Kontroly prováděné v průběhu provádění díla a jejich případné vyhodnocení nezbavují 

zhotovitele odpovědností z plnění smluvních povinností. 

12.4 Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, koná se minimálně jednou za čtvrtletí u 

právnické osoby kontrolní den. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pro kontrolní den dílčí 

zprávu o průběžném plnění této smlouvy, ve které budou zahrnuty výsledky jeho práce za 

dané období včetně dokladování stavu prováděných prací a stavu místa plnění, a to v rozsahu 

max. 10 stran v členění podle Směrnice. Zpráva bude vyhotovena a předána spolu se 

stanoviskem právnické osoby všem účastníkům kontrolního dne v souladu se Směrnicí vždy 

do 10 dnů po ukončení čtvrtletní práce na díle. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se kontrolních 

dnů organizovaných minimálně jedenkrát za čtvrtletí právnickou osobou. 

12.5 Operativní namátková kontrola pověřenými zástupci právnické osoby, stavebníka nebo 

objednatele za účasti zhotovitele může být provedena zpravidla jedenkrát měsíčně. 

XIII.  

Odpovědnost za škody a náhrada škody 

13.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli, právnické osobě nebo třetí 

osobě porušením svých povinností při plnění této smlouvy, zejména při provádění díla. 

Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli, právnické osobě či třetím osobám 

v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy jeho zaměstnanci, poddodavatelé nebo 

jiné osoby, které při své činnosti zhotovitel použil, porušením svých povinností. Náhrada 

způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Vzniklá škoda se 

nahrazuje v celém rozsahu.  

13.2 Zhotovitel předložil objednateli před podpisem smlouvy originál nebo úředně ověřenou 

kopii pojistné smlouvy (včetně všech příslušných pojistných podmínek, případných dalších 

souvisejících ujednání a potvrzení pojišťovny, že pojistná smlouva trvá, pokud to není ze 

smlouvy zřejmé) o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou zhotovitel může svou činností i 

nečinností při plnění předmětu této smlouvy způsobit objednateli, právnické osobě, jakož i 

jakékoli třetí osobě (dále jen „pojistná smlouva“). Pojistná smlouva musí potvrzovat, že 

zhotovitel má postavení pojištěného, případně spolupojištěného s obdobným rozsahem práv 

jako přímý pojištěný ve vztahu k pojistnému krytí jeho odpovědnosti a musí být uzavřená 

s renomovanou pojišťovací společností oprávněnou provozovat pojišťovací činnost na 

území České republiky. Pojištění musí být sjednáno za obvyklých podmínek, které budou 

zajišťovat komplexní pojištění zhotovitele za škodu, kterou může způsobit v souvislosti s 

prováděním díla, s ročním limitem pojistného plnění minimálně ve výši 50% z ceny za 

provedení díla bez DPH dle bodu 2.1 této smlouvy, tj. 821 675,34 Kč (slovy: osm set dvacet 

jedna tisíc šest set sedmdesát pět korun českých třicet čtyři haléřů). Případná spoluúčast 

nepřesáhne 100.000,- Kč nebo, bude-li vyjádřena v procentech, nepřesáhne 1 % z hodnoty 
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pojistného plnění, na které by vznikl zhotoviteli nárok před odečtením spoluúčasti. Případná 

změna ceny díla nemá na výši ujednaného limitu pojistného plnění vliv. Pojistná smlouva, 

příp. pojištění, musí být udržována v účinnosti po celou dobu provádění prací. Zhotovitel 

se zavazuje do 5 pracovních dnů od podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě, nebo 

v případě uzavření nové pojistné smlouvy v rozsahu dle tohoto článku, doručit kopii 

takového dodatku či nové pojistné smlouvy objednateli. Zhotovitel je povinen plnit veškeré 

závazky z pojistné smlouvy plynoucí nebo s ní související a nezměnit v jakémkoliv ohledu 

podstatné podmínky pojistné smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen objednateli prokázat do jednoho měsíce po 

uplynutí pojistného období, minimálně jedenkrát během dvanácti měsíců. 

13.3 Zhotovitel se dále zavazuje v návaznosti na ustanovení bodu 13.2 této smlouvy informovat 

objednatele o uplatnění jakýchkoli nároků podle pojistné smlouvy v souvislosti 

s prováděním díla, jakož i průběžně informovat o průběhu vyřizování těchto nároků. Pro 

vyloučení pochybností se tímto stanoví, že zhotovitel je povinen domáhat se plnění na 

pojistiteli ohledně jakéhokoliv nároku uplatněného podle pojistné smlouvy v případě, kdy jej 

o to objednatel požádá. V případě, kdy zhotovitel nebude řádně plnit peněžité závazky 

související s pojistnou smlouvou, je objednatel oprávněn takové splatné závazky za 

zhotovitele splnit s tím, že tímto splněním závazku vzniká objednateli vůči zhotoviteli 

pohledávka ve výši tohoto plnění.  

13.4 V případě, že zhotovitelem je společnost vzniklá dle ustanovení § 2716 a násl. občanského 

zákoníku, vztahuje se povinnost a závazek předložení pojistné smlouvy, v rozsahu a 

s plněním, jak uvádí bod 13.2 a 13.3 této smlouvy, na každého společníka vzniklé společnosti, 

resp. společníci jsou povinni předložit takovou pojistnou smlouvu, ze které bude vyplývat, že 

každý společník je ve vztahu k plnění předmětu smlouvy pojištěn v rozsahu, jak uvádí bod 

13.2 a 13.3 této smlouvy. 

13.5 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel ani na výzvu objednatele 

neprokáže, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu splňující požadavky čl. 

XIII. této smlouvy. Ustanovení bodu 14.4 této smlouvy se v takovém případě uplatní 

obdobně. 

XIV. 

Odstoupení od smlouvy 

14.1 Každá smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže okolnosti dle článku XIX. 

této smlouvy (vyšší moci), jejichž existence byla druhé smluvní straně neprodleně písemně 

oznámena, trvají déle než 3 kalendářní měsíce a strany se ve smyslu bodu 19.6 nedohodly 

jinak. 

14.2 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy: 

a) jestliže prodlení zhotovitele s plněním některého z termínů uvedených v čl. III. nebo XI. 

této smlouvy je delší než tři měsíce, a to z důvodů na straně zhotovitele jeho zaměstnanců, 

poddodavatelů nebo jiných osob, které při své činnosti použil; 

b) pokud zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběru zhotovitele nebo 

c) v případě porušení smlouvy ze strany zhotovitele podstatným způsobem.  

14.3 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou plateb 
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po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno v čl. V. této 

smlouvy. Nejpozději 10 dnů před odstoupením od smlouvy je zhotovitel povinen objednatele 

upozornit na trvání prodlení s úhradou plateb s tím, že má v úmyslu odstoupit od smlouvy. 

Pokud zhotovitel objednatele podle předchozí věty neupozorní, považuje se odstoupení od 

smlouvy za neplatné. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel 

není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky stanovené v čl. V. 

této smlouvy. 

14.4 Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, odesláno datovou schránkou 

nebo doporučeným dopisem a musí být podepsáno zhotovitelem, resp. jeho statutárním 

orgánem, resp. ministrem financí nebo jím pověřeným zaměstnancem. Odstoupením od 

smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran, avšak tímto není 

dotčeno ustanovení § 2005 občanského zákoníku. Odstoupením od smlouvy nezaniká 

závazek zhotovitele předat objednateli závěrečnou zprávu a závazek předat místo plnění ve 

lhůtě stanovené objednatelem v odstoupení od smlouvy. Odstoupením od smlouvy nezaniká 

nárok objednatele na smluvní pokutu, vznikl-li ještě před odstoupením od smlouvy z důvodu 

jejího dřívějšího porušení. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, 

které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. Odstoupením od smlouvy 

není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní na dosud provedenou část díla. 

Odstoupí-li objednatel od smlouvy z důvodu porušení smluvních povinností ze strany 

zhotovitele, resp. neschopnosti zhotovitele dostát smluvním závazkům, nevznikne 

zhotoviteli nárok na doplacení zádržného dle bodu 5.4 této smlouvy. 

14.5 Kromě případů výslovně stanovených touto smlouvou nebo zákonem není žádná smluvní 

strana oprávněna od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem jednostranně 

ukončit. 

14.6. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen objednateli za účasti právnické osoby 

předat místo plnění ve lhůtě stanovené objednatelem v odstoupení od smlouvy.  

XV.  

Odpovědnost za vady a záruka 

15.1 Zhotovitel musí předat dílo bez vad a nedodělků, zhotovitel odpovídá za vady po celou dobu 

záruky. 

15.2 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo bude vyhovovat kritériím stanoveným 

v příslušných rozhodnutích orgánu státní správy dle čl. I této smlouvy. 

15.3 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými 

právními předpisy, nabídkou zhotovitele. 

15.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na kvalitu provedeného díla ve smyslu ukazatelů 

jeho kvality v souladu s čl. X. této smlouvy (tj. záruku za jakost) v délce 5 let po řádném 

předání a převzetí stavby postupem dle čl. III. této smlouvy. Zhotovitel poskytuje objednateli 

záruku na kvalitu provedeného díla i v případě ukončení smluvního vztahu odstoupením od 

smlouvy. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nebylo možné předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné 

reklamace objednatele, nebo stavebníka zhotovitelem opraveny, se záruční doba na tuto část 

díla prodlužuje o dobu od oznámení vady díla v záruční době až po potvrzení o jejím 

odstranění. 

15.5 Za vady způsobené na díle vnějšími vlivy a událostmi po předání díla, které zhotovitel 

nezapříčinil, zhotovitel neodpovídá. 
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15.6 V případě postupu po etapách nese zhotovitel odpovědnost za provedenou činnost a za to, že 

neohrozí proveditelnost dalších (návazných) činností, resp. splnění sanačních a časových 

parametrů nápravných opatření. 

XVI. 

Vady díla 

16.1 Odpovědnost za vady díla (faktické i právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této 

smlouvě a ustanoveními občanského zákoníku s tím, že zhotovitel bere na vědomí a souhlasí 

s tím, že nároky objednatele z vad díla dle této smlouvy lze postoupit na právnickou osobu 

nebo stavebníka.   

16.2 Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele, nebo 

stavebníka u zhotovitele. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to datovou 

zprávou nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele. Reklamace 

jakékoli vady díla může být provedena kdykoli během záruční doby. 

16.3 Objednatel, nebo stavebník je povinen v reklamaci vadu popsat a uvést, jak se projevuje. 

Současně navrhne přiměřenou dodatečnou lhůtu k odstranění vady nebo jiný způsob vyřízení 

reklamace. Lhůta k odstranění vady může být upravena po dohodě smluvních stran. 

 

XVII. 

Nároky z vad díla 

17.1 Nároky z odpovědnosti za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a 

ustanoveními občanského zákoníku. 

17.2 Volbu mezi nároky plynoucími ze zhotovitelovy odpovědnosti za vady v závislosti na povaze 

porušení této smlouvy sdělí objednatel nebo stavebník v reklamaci nebo do 20 dnů ode dne 

uplatnění reklamace. V případě, že volbu objednatel nebo stavebník nesdělí ani v reklamaci, 

ani do 20 dnů po jejím uplatnění, provede volbu zhotovitel.  

17.3 V případě, že vada díla bude takového rozsahu či charakteru, že bude nutno vadu odstranit 

či začít odstraňovat ihned po jejím zjištění (z ekonomických, provozních, bezpečnostních, 

ekologických či jiných závažných důvodů) je objednatel nebo stavebník oprávněn odstranit 

vadu sám na náklady zhotovitele, nezapočne-li s okamžitým odstraňováním vady zhotovitel, 

ačkoliv byl se záměrem objednatele nebo stavebníka v přiměřené lhůtě předem obeznámen. 

K úhradě vyvolaných nákladů objednatele nebo stavebníka může být užito zádržné v souladu 

s ustanovením bodu 5.4 této smlouvy, případně bankovní záruka v souladu s ustanovením 

bodu 2.7 této smlouvy. 

17.4 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad bez zbytečného odkladu po doručení 

reklamace a bude si počínat tak, aby vada byla odstraněna v nejkratším možném termínu. 

Zhotovitel je povinen vadu odstranit, i když ji neuzná. 

17.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví 

zhotovitel. Protokol musí obsahovat: 

- jména zástupců smluvních stran; 

- datum uplatnění reklamace a č.j. reklamace; 

- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění; 

- datum zahájení a datum ukončení odstranění vady; 
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- celková doba trvání vady (od jejího zjištění do odstranění); 

- vyjádření, zda vada bránila k užívání díla ke sjednanému účelu; 

- stanovisko právnické osoby, stavebníka a supervizora k obsahu protokolu. 

XVIII.  

Ochrana důvěrných informací 

18.1 Zhotovitel se zavazuje, že žádné obchodní a technické informace, které mu byly 

zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, či informace obsažené v této 

smlouvě anebo poskytnuté mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou, 

nezpřístupní třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele a právnické osoby a tyto 

informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této smlouvy. To neplatí pro takové 

informace, které objednatel sám veřejně třetím osobám zpřístupnil.  

 

XIX. 

Ujednání o vyšší moci 

19.l Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených touto 

smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, avšak pouze po 

dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k závazku 

nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší moci. 

19.2 Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové mimořádné události, které smluvní strana 

nemohla v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně a 

nepřekonatelně brání v plnění smluvních závazků tak, že plnění závazků znemožní či 

podstatným negativním způsobem ovlivní. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména 

válka, embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události, pandemie (vyjma COVID 19, viz 

bod 20.3 této smlouvy) a generální stávka. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 

sjednávají, že za okolnost vyšší moci se považuje též nemožnost pokračování v provádění 

díla z důvodu nezajištění rozhodnutí příslušných správních úřadů, kromě případů, kdy 

příslušná rozhodnutí nebyla zajištěna z důvodů na straně zhotovitele (ve smlouvě jako „vyšší 

moc“). 

19.3 Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadek výroby, 

nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále pak neoficiální 

stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují 

překážky vzniklé ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklé až v době, kdy byl 

zhotovitel s plněním smluvní povinnosti již v prodlení. Za okolnosti vyšší moci se rovněž 

nepovažují povětrnostní podmínky bránící provádění díla, jsou-li obvyklé pro roční období, 

v němž se vyskytly. Smluvní strany také prohlašují, že je jim ke dni podpisu smlouvy známa 

existence pandemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc 

COVID-19) a s ní související krizová opatření, jiná opatření, předpisy, správní akty či jiné 

zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných států, jakož i skutečností, že v 

budoucnu se tato krizová opatření apod. mohou vyvíjet nebo opakovat, s řadou přímých či 

nepřímých dopadů na ekonomickou či politickou situaci, zejména dodavatelské řetězce 

(např. nedostatky v plnění poddodavatelů), nedostatek pracovních sil či materiálů, nedostatek 

finanční likvidity či dalších dopadů. Tyto dopady koronaviru se nepovažují za 

nepředvídatelné, a tedy za okolnosti vyšší moci dle tohoto článku smlouvy. 
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19.4 Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro každou 

ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně dotčených 

překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo trvání jejich 

následků. 

19.5 Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, musí 

neprodleně uvědomit druhou smluvní stranu a právnickou osobu o zásahu těchto okolností 

písemně držitelem poštovní licence nebo datovou schránkou. Stejným způsobem oznámí 

druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní strana dovolávající se vyšší moci 

musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit důkazy o okolnostech vyšší moci, případně 

umožnit osobně se přesvědčit o vzniku těchto okolností.  

19.6 V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní strany 

dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelné řešení. Nedospěje-li se k žádné 

dohodě, má každá strana právo odstoupit od smlouvy. 

 

 

 

 XX. 

 Poddodavatelé 

20.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“).  

20.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

relevantních povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy.  

20.3 Změna v osobě poddodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci, 

podléhá souhlasu objednatele. V případě změny v osobě tohoto poddodavatele je zhotovitel 

povinen prokázat objednateli splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž u nového 

poddodavatele. Změnu v osobě poddodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel 

neprokazoval kvalifikaci, a použití nového poddodavatele oznámí zhotovitel písemně 

objednateli nebo supervizorovi objednatele a právnické osobě nebo identifikaci takového 

poddodavatele uvede v zápise z kontrolního dne, a to vše před zahájením plnění takovým 

poddodavatelem.   Nesplnění povinností uvedených v tomto bodě zhotovitelem zakládá 

právo objednatele od této smlouvy odstoupit. 

XXI.  

Ostatní ujednání 

21.1 Smluvní strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího 

předmětu plnění. K tomuto účelu se určí osoby odpovědné za plnění a vyřizování běžných 

záležitostí vyplývajících z této smlouvy. Měl-li by být okruh těchto osob některé ze 

smluvních stran rozšířen nebo změněn, sdělí takovou skutečnost daná smluvní strana druhé 

smluvní straně neprodleně. 

21.2 Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré 

písemnosti, které jí náleží. 

21.3 K řešení případných sporů smluvních stran vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti 

s ní jsou příslušné soudy v ČR. 

21.4 Pokud předmětem prací byly i geologické práce podléhající registraci podle vyhlášky 

Ministerstva životního prostředí č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, je třeba tyto 

geologické práce a její výsledky zaregistrovat. Zhotovitel se zavazuje v rámci sjednané ceny 

díla učinit veškeré nezbytné kroky s tímto související. Zhotovitel vloží výsledky do databáze 
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SEKM-Systém evidence kontaminovaných míst. Veškerá dokumentace o těchto pracích 

(technická, finanční, administrativní apod.) se ukládá u právnické osoby. 

21.5 Smluvní strany tímto dále výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn veškerá svá práva a 

pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit na třetí osoby nebo je započíst 

proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Zhotovitel nesmí bez souhlasu 

objednatele jakákoli práva a pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit 

třetí osobě, provést započtení, zastavit je ani jimi ručit, či je použít k jakémukoli zajištění. 

21.6  Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly jakékoli práva 

a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami, ledaže je 

smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. 

21.7 Při doručování prostřednictvím datové schránky se písemnost považuje za doručenou okamžikem 

jejího dodání do datové schránky. 

21.8 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění povinností vyplývajících ze smlouvy nevyužije třetí 

subjekt, na který se vztahuje sankční režim EU ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014 a 

nařízení Rady (EU) č. 833/2014 v platném znění či jiné mezinárodní sankce uznávané Českou 

republikou. Pokud sám zhotovitel začne podléhat takovým mezinárodním sankcím, je povinen o 

této skutečnosti objednatele bezodkladně informovat. Porušení povinností, uvedených v tomto 

odstavci, se považuje za podstatné porušení této smlouvy a zakládá právo objednatele od této 

smlouvy odstoupit. 

XXII. 

Závěrečná ustanovení 

22. l Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o změnách zápisu v obchodním rejstříku, 

které se ho týkají, do 5 dnů od jejich zápisu v obchodním rejstříku.  

22.2 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé na jejím 

základě ustanoveními občanského zákoníku.  

22.3 Jsou-li v této smlouvě plnění uvedená ve dnech, rozumí se dny kalendářní, pokud není 

výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s výjimkou 

státních svátků.  

22.4 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými 

dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, s výjimkou vyhrazených 

změn. Jiná ujednání jsou neplatná.  

22.5 Tato smlouva je sepsána v elektronické formě. 

22.6 V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno 

neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními 

předpisy) platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Smluvní strany 

této smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné anebo nevymahatelné 

ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry 

stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má 

být nahrazeno. 

22.7 Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit tuto smlouvu včetně všech 

případných dodatků v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 

340/2015 Sb., o registru smluv. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit tuto smlouvu a další 

informace týkající se veřejné zakázky i nad rámec povinností vyplývajících ze zákona o 

zadávání veřejných zakázek a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Povinnost 
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poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, není dotčena.  Zhotovitel souhlasí s tím, že bude uveřejněn 

celý text smlouvy se všemi údaji v ní uvedenými. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. 

22.8 Objednatel zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy a smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění smlouvy v registru smluv 

z podnětu jiné osoby nemá na její účinnost vliv. 

 

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva 

byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, 

ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojily obě smluvní strany níže 

uvedeného dne své podpisy. 

 

 

V Praze dne 21.8.2023 

 

V Olomouci dne 17.8.2023 

Česká republika – Ministerstvo financí Za LB 2000, s.r.o. 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

________________________________ 

Ing. Tomáš Svetko 

jednatel 

  

 

Za věcnou a ekonomickou správnost smlouvy odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost smlouvy odpovídá: XXXXX 

 

 

Přílohy 

1. Zhotovitelem podepsané podmínky spolupráce s právnickou osobou 


