
DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na dodávku stavby na akci:

„Novostavba skladu soli, solanky a přístřešku na vozidla“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.
Sídlo: 


Pivovarská 514, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště
IČO:
269 132 16
DIČ:
CZ 269 132 16
Bankovní spojení: 
UniCredit Bank, č.ú. 
Zastoupen:

ve smluvních záležitostech Ing. Michal Hanačík, jednatel
v technických záležitostech Ing. Jaroslav Míča, výrobní náměstek

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod spis.zn. C 44642
/dále jen objednatel/

Zhotovitel:

 PSG Construction a.s.
Sídlo: 


 Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
IČO:
 05042020
DIČ :
 CZ 05042020
Bankovní spojení: 
          Československá obchodní banka, a. s.; č.ú.: 
Zastoupen:

  Peterem Surovičem, předsedou představenstva
Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod spis.zn. B7535 
/dále jen zhotovitel/

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně dále též jako „smluvní strana“)
2. PREAMBULE
2.1.
Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 16.3.2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby díla: „Novostavba skladu soli, solanky a přístřešku na vozidla“ (dále jen „Smlouva“).

2.2.
S ohledem na změnu okolností, které při provádění díla vznikly, hodlají smluvní strany upravit některá svá práva a povinnosti ze Smlouvy a dohodly se na změnách Smlouvy, jak je uvedeno níže.

2.3.   Ke Smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem předvídaným v ustanovení čl. 16.4 Smlouvy tento dodatek č. 1 („Dodatek“), kterým se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách předmětu a ceny díla a posunutí termínu realizace díla. 
3. PŘEDMĚT DODATKU
3.1. Smluvní strany se v souladu se Smlouvou dohodly na změně rozsahu předmětu díla (vícepracích i méněpracích) realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů a jejich rekapitulace, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Celková cena dodatečných stavebních prací dle tohoto Dodatku činí – 491 854,53 Kč (slovy: čtyři sta devadesát jedna tisíc osm set padesát čtyři korun českých a padesát tři haléřů) bez DPH
3.2. Smluvní strany se po vzájemném projednání dohodly, že po zohlednění změnových listů dle čl. 3.1. tohoto Dodatku se cena díla mění tak, že čl. 6.2 Smlouvy se upravuje a nově zní takto:
„Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí celkem:

23 358 042,47 Kč bez DPH



  4 905 188,92 Kč DPH 21 %



28 263 231,39 Kč včetně DPH“
3.3. Smluvní strany se po vzájemném projednání dohodly, že čl. 5.2 Smlouvy se mění a nově zní takto:
„Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění): do 152 dnů od zahájení plnění.“
3.4. Smluvní strany se po vzájemném projednání dohodly, že čl. 5.3 Smlouvy se mění a nově zní takto:
„Termín realizace: 1.4.2023 – 31.8. 2023.“

3.5. V návaznosti na změnu termínu realizace se Smluvní strany dohodly na aktualizovaném znění Harmonogramu realizace stavby, který je součástí tohoto Dodatku jako Příloha č. 2.

4. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
4.1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Každý stejnopis tohoto Dodatku má platnost originálu.

4.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

4.3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto Dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán určitě a srozumitelně s tím, že tento Dodatek je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Přílohy a nedílné součásti Dodatku:
Příloha č. 1 
Změnové listy č. 01, 02, 03, 04, 05, 06 a 07
Příloha č. 2
Časový harmonogram (postupu stavebních prací)  
V Uherském Hradišti dne: 31.07.2023


V Otrokovicích dne: 31.07.2023
Objednatel: 




Zhotovitel:

……………………………………………


…………………………………………………………….
Ing. Michal Hanačík, jednatel


Peter Surovič, předseda představenstva
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