
Změnový list číslo
Identifikace akce

Název akce: Expozice návštěvnickéhe-střediska—stavbe-expoztce- Ďšvine/v/ fH^TQí.k

Smlouva o dílo: SMLDEU-42-3/2022
Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
Zhotovitel: ETNA spol. s r. o.
Projektant:

Předmět změnového listu

Část díla dotčená změnovým listem

Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace

Projektová dokumentace osvětlení expozice

Nové řešení:

Dokumentace skutečného provedení stavby

Zdůvodnění změny:
§ 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V reakci na nezbytné úpravy stavby expozic související s 
nepředvídatelnou úrovní vlhkosti v suterénních expozičních prostorách bylo nutno na tento stav reagovat změnou osvětlení, 
zejména vypuštěním položek, které svými parametry neodpovídají prostředí a také potřebám fauny a flóry v místnosti č. 07, jimž 
odpovídají pouze speciální svítidla dodávaná v rámci technologie akvárií.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Záznamy o změně:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla
Vliv na termín: NE
Vliv na kvalitu díla: NE
Vliv na cenu: snížení o 1.237.784,04 Kč bez DPH

k ceně díla bez DPH:
díla bez DPH: 1 237 784,04 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: -1 237 784,04 Kč
DPH
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:
Přílohy: položkový rozpočet změny

Za zhotovitele: Za projektanta: Za Správu KRNAP:
Za technický dozor 

investora:

Ing. Miloslav Naděje /''JngLlakub Šimurda JUDr. Kateřina Soukupová

Datum: | Datum:



Změnový list 2
Soupis prací a materiálu

Číslo
položky

Označení
položky

Popis položky
Výměra

SOD
Výměra
ZMĚNA

Kč/mj
SOD

Kč celkem Poznámka
Změna dle
§ 222 ZZVZ

13 ES13
vestavný kruhový LED světlomet, 350mA/DC, 1W/830, 
lmax=50 cd, WW, IP66, IK07, vč. přívodního kabelu lm a 
montážního úchytu, nerez

26 -13 5 128,00 -66 664,00
Nesoulad mezi částí stavební a architektonicky expoziční. Kontrukce s 
ohledem na svoji křehkost neumožňuje dodatečnou instalaci osazovacích 
pouzder § 222 odst. 6

15 ES15
venkovní pevný zemní LED světlomet 230V/50HZ, 15W/830,
10=2000 cd, F, IP67, IK10, DALI, vč. montážního pouzdra, 
nerez

1 -1 12 220,00 -12 220,00 Odečet vyvolala změna vystavovaného prvku
§ 222 odst. 6

17 ES17
nástěnný lineární LED světlomet 230V/AC, 20W/840,10 = 2 
000 cd, S, IP66, IK05, II, DALI, vč. nástěnného úchytu, šedý

5 -5 18 176,00 -90 880,00
Nesoulad mezi částí stavební a architektonicky expoziční. Kontrukce s 
ohledem na svoji křehkost neumožňuje dodatečnou instalaci osazovacích 
pouzder § 222 odst. 6

26 ES29
vestavný kruhový LED světlomet, 350mA/DC, 1W/840, 
lmax=50 cd, WW, IP66, IK07, vč. přívodního kabelu lm a 
montážního úchytu, nerez

49 -49 5 128,00 -251 272,00 Změna technologie použitých litých betonů
§ 222 odst. 6

31 MB2.0
stropní přisazený lineární LED modul v PC profilu 24V/DC, 
20W/855,16001m, IP66, III, VWFL, l=2000mm,vč. kabelu 
l=3m PC úchytu, bílý

36 -16 10 107,00 -161 712,00

nezbytné úpravy objektivně vyvolané nepředvídatelnou úrovní vlhkosti v 
suterénních expozičních prostorách, kterou ani objednatel jednající s 
náležitou péčí nemohl předpokládat a na níž bylo nezbytné reagovat 
změnou osvětlení. Úrovni vlhkosti a potřebám fauny a flóry v m.č.07 
odpovídají pouze speciální svítidla, dodávaná v rámci technologie akvárií.

§ 222 odst. 6

32 MB2.5
stropní přisazený lineární LED modul v PC profilu 24V/DC, 
25W/855, 20001m, IP66, III, VWFL, l=2500mm,vč. kabelu 
l=3m PC úchytu, bílý

32 -15 12 258,00 -183 870,00

nezbytné úpravy objektivně vyvolané nepředvídatelnou úrovní vlhkosti v 
suterénních expozičních prostorách, kterou ani objednatel jednající s 
náležitou péčí nemohl předpokládat a na níž bylo nezbytné reagovat 
změnou osvětlení, úrovni vlhkosti a potřebám fauny a flóry v m.č.07 
odpovídají pouze speciální svítidla, dodávaná v rámci technologie akvárií.

§ 222 odst. 6

33 MB3.0
stropní přisazený lineární LED modul v PC profilu 24V/DC, 
30W/855, 24001m, IP66, III, VWFL, l=3000mm,vč. kabelu 
l=3m PC úchytu, bílý

1 -1 14 120,00 -14 120,00

nezbytné úpravy objektivně vyvolané nepředvídatelnou úrovní vlhkosti v 
suterénních expozičních prostorách, kterou ani objednatel jednající s 
náležitou péčí nemohl předpokládat a na níž bylo nezbytné reagovat 
změnou osvětlení, úrovni vlhkosti a potřebám fauny a flóry v m.č.07 
odpovídají pouze speciální svítidla, dodávaná v rámci technologie akvárií.

§ 222 odst. 6

34 MB4.0
stropní přisazený lineární LED modul v PC profilu 24V/DC, 
40W/855, 32001m, IP66, III, VWFL, l=4000mm,vč. kabelu 
l=3m PC úchytu, bílý

19 -19 18 132,00 i -344 508,00

nezbytné úpravy objektivně vyvolané nepředvídatelnou úrovní vlhkosti v 
suterénních expozičních prostorách, kterou ani objednatel jednající s 
náležitou péčí nemohl předpokládat a na níž bylo nezbytné reagovat 
změnou osvětlení, úrovni vlhkosti a potřebám fauny a flóry v m.č.07 
odpovídají pouze speciální svítidla, dodávaná v rámci technologie akvárií.

§ 222 odst. 6



52 MW1.0

nástěnný lineární LED modul v AL profilu s rozptylným 
krytem 24V/DC, 20W//940,18001m, IP20, III, VWFL, 
l=1000mm, vč. kabelu l=3m, koncovek a nástěnných 
úchytek, šedý

10 -9 1 959,00 -17 631,00 Stavební úpravy související se zvýšenou vlhkostí vyvolaly změny v 
navazujících prostorech pro vizuální sjednocení

§ 222 odst. 6

53 MW1.5

nástěnný lineární LED modul v AL profilu s rozptylným 
krytem 24V/DC, 40W//940, 36001m, IP20, III, VWFL, j
l=2000mm,vč. kabelu l=3m, koncovek a nástěnných úchytek, 
šedý

7 -3 2 615,00 -7 845,00
Stavební úpravy související se zvýšenou vlhkostí vyvolaly změny v 
navazujících prostorech pro vizuální sjednocení

§ 222 odst. 6

54 MW2.0

nástěnný lineární LED modul v AL profilu s rozptylným 
krytem 24V/DC, 40W//940, 36001m, IP20, III, VWFL, 
l=2000mm,vč. kabelu l=3m, koncovek a nástěnných úchytek, 
šedý

3 -2 3 226,00 -6 452,00
Stavební úpravy související se zvýšenou vlhkostí vyvolaly změny v 
navazujících prostorech pro vizuální sjednocení

§ 222 odst. 6

55 MW2.5

nástěnný lineární LED modul v AL profilu s rozptylným 
krytem 24V/DC, 50W//940,45001m, IP20, III, VWFL, 
l=2500mm,vč. kabelu l=3m, koncovek a nástěnných úchytek, 
šedý

1 *1 4 128,00 -4 128,00
Stavební úpravy související se zvýšenou vlhkostí vyvolaly změny v 
navazujících prostorech pro vizuální sjednocení

§ 222 odst. 6

56 MW3.0

nástěnný lineární LED modul v AL profilu s rozptylným 
krytem 24V/DC, 60W//940, 540001m, IP20, III, VWFL, 
l=3000mm,vč. kabelu l=3m, koncovek a nástěnných úchytek, 
šedý

7 -2 4 537,00 -9 074,00
Stavební úpravy související se zvýšenou vlhkostí vyvolaly změny v 
navazujících prostorech pro vizuální sjednocení

§ 222 odst. 6
75 Montáž svítidel 698 -48 341,15 -16 375,20 návaznost na zrušená svítidla § 222 odst. 6
78 Montáž LED modulů 368 -67 511,14 -34 246,86 dtto § 222 odst. 6

43 MU0.5
stropní přisazený lineární LED modul v AL profilu 24V/DC, 
20W/855,16001m, IP66, III, VWFL, l=2000mm,vč. kabelu 
l=3m PC úchytu, bílý

13 -1 1196,00 -1196,00
Zrušeno osvětlení stropu nad vitrínou v místnosti OO, nadbytečné s 
ohledem na umístění

§ 222 odst. 6

45 MU1.0
stropní přisazený lineární LED modul v AL profilu 24V/DC, 
25W/855, 20001m, IP66, III, VWFL, l=2500mm,vč. kabelu 
l=3m PC úchytu, bílý

10 -4 1 750,00 -7 000,00 dtto
§ 222 odst. 6

46 MU1.3

stropní přisazený lineární LED modul v AL profilu s 
rozptylným krytem, 24V/DC, 26W/940, 23401m, IP20, III, 
VWFL, l=1300mm, vč. kabelu l=3m a naklápěcích úchytek, 
šedý

2 -1 2 154,00 -2 154,00 dtto

§ 222 odst. 6

48 MU2.0
stropní přisazený lineární LED modul v AL profilu 24V/DC,
40W/855, 32001m, IP66, III, VWFL, l=4000mm,vč. kabelu 
l=3m PC úchytu, bílý

87 -1 2 858,00 -2 858,00 dtto
§ 222 odst. 6

78 Montáž LED modulů 301 -7 511,14 -3 577,98 návaznost na zrušená svítidla § 222 odst. 6
-1 237 784,04

—

_________________________________________________________________________________________



Změnový list číslo
Identifikace akce

Název akce: I&aViCA 0-$i/ČU£n/ WŠTAV/vjO-í MftSTOft. *

Smlouva o dílo: SMLDEU-42-3/2022
Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
Zhotovitel: ETNA spol. s r. o.
Projektant:

Předmět změnového listu

Část díla dotčená změnovým Jistém

Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace

Projektová dokumentace osvětlení expozice

Nové řešení:

Dokumentace skutečného provedení stavby

Zdůvodnění změny:
§ 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V průběhu realizace expozic vznikla potřeba doplnění 
některých jiných svítidel a prací s jejich instalací spojených, které nebyly zahrnuty v původním závazku a z hlediska provozu jsou 
nezbytné. Technicky i designem navazují na osvětlení již pořízené.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci

Záznamy o změně:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla
Vliv na termín: NE
Vliv na kvalitu díla: NE
Vliv na cenu: zvýšení o 494.236,40 Kč bez DPH

kceně díla bez DPH: 494 236,40 Kč
tý ž ceny díla beáDPB|

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 494 236,40 Kč
DPH
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:
Přílohy: položkový rozpočet změny

Za zhotovitele: Za projektanta: Za Správu KRNAP:
Za technický dozor 

investora:

Ing. Miloslav Naděje ^^-ffl^Jakub Šimurda JUDr. Kateřina Soukupová

Datum : Datum:

* OffcwU. 2-1.



Změnový list 3
Soupis prací a materiálu

Číslo
položky

Označení
položky

Popis položky
Výměra 
SOD / dl

Výměra
ZMĚNA

Kč/mj
SOD

Kč celkem Poznámka Změna dle 
§ 222 ZZVZ

1 29.7 ES39 Nástěnné Led svítidlo, Radial efekt 360°C,500mA/DC, 
8,3W/830, IP66, IK07, III, šedý

2 8 389,00 16 778,00 Doplněno do dětského dolu pro lepší orientaci návštěvníků, schváleno 
architektem expozice § 222 odst. 5

i 29.6 ES38 ES38 - stropní vestavné rámečkové asymetrické LED svítidlo 
700mA/DC, 6W/930, WW, 150 Im, IP43, III, F, černé

10 8 999,00 89 990,00
Doplnění osvětlení vitríny se vzácnými tisky, schváleno architektem 
expozice

§ 222 odst. 5

69.1 Dli Dli - napájecí proudový zdroj 230VAC/700mADC, 20W, 
volná montáž, IP20, DALI

9 2 511,00 22 599,00 Doplnění osvětlení vitríny se vzácnými tisky, schváleno architektem 
expozice § 222 odst. 5

29.5 ES37 nástěnný/stropní LED světlomet na tyčce fokusovatelný 10°- 
40°, 350mA/DC, 4W/930, IP20, III, černý

20 8 390,00 167 800,00 Požadavek na vnitřní Osvětlení vitríny v místnosti OO schválený 
scénografem a architektem expozice

§ 222 odst. 5

64 D4 napájecí proudový zdroj 230VAC/350mADC, 25W, volná 
montáž, IP20, DALI

22 830,00 18 260,00 Souvisí s předchozími změnami
§ 222 odst. 5

75 Montáž svítidel 36 341,15 12 281,40 Souvisí s předchozími změnami § 222 odst. 5
76 Montáž předřadných přístrojů 31 230,00 7 130,00 Souvisí s předchozími změnami § 222 odst. 5

78.1
Úprava SDK v místnostech 33 a 17a, řezání otvorů pro ES34
a ES35

15 650,00 9 750,00 Souvisí s předchozími změnami
§ 222 odst. 5

78.4 Nástěnné Led GOBO svítidlo, Framer,700mA/DC, 6,5W/940, 
IP20, III, černý

4 24 837,00 99 348,00 Doplnění projekce AV měsíce uvnitř koule.
§ 222 odst. 5

Výroba celobarevné gobo pro Gobo svítidlo 4 4 575,00 18 300,00 Doplnění projekce AV měsíce uvnitř koule. § 222 odst. 5
Zpracování a výroba grafických náplní pro Gobo svítidla 
.(grafický návrh spojeny s animací, realizace a testy na 
místě)

1 32 000,00 32 000,00 Doplnění projekce AV měsíce uvnitř koule.
§ 222 odst. 5

494 236,40



Změnový list číslo
Identifikace akce

ťřxpoztce návštěvniekéhostřediska stavba expozice— DqtV&K4 O-W^TibN." fadSTOit *Název akce:
Smlouva o dílo: SMLDEU-42-3/2022

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
Zhotovitel: ETNA spol. s r. o.
Projektant:

Předmět změnového listu

Část díla dotčená změnovým listem

Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace

Projektová dokumentace osvětlení expozice

Nové řešení:

Dokumentace skutečného provedení stavby

Zdůvodnění změny:
§ 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Nezbytné úpravy objektivně vyvolané nepředvídatelnou 
úrovní vlhkosti v suterénních expozičních prostorách, kterou ani objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předpokládat a na 
níž bylo nezbytné reagovat změnou osvětlení. Úrovni vlhkosti a potřebám fauny a flóry v místnosti č. 07 odpovídají pouze 
speciální svítidla, dodávaná v rámci technologie akvárií.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci

Záznamy o změně:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla
Vliv na termín: NE
Vliv na kvalitu díla: NE
Vliv na cenu: zvýšení o 574.516,50 Kč bez DPH
Přípočty k ceně díla bez DPH: 574 516,50 Kč

z ceny díla bez DPH:
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 574 516,50 Kč
DPH
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:
Přílohy: položkový rozpočet změny

Za zhotovitele: Za projektanta: Za Správu KRNAP:
Za technický dozor 

investora:

Ing. Miloslav Naděje . Jakub Šimurda JUDr. Kateřina Soukupová

Datum : Datum:

X ó?ĚAvjL 2.8.2.022) ŠwZ



Změnový list 4
Soupis prací a materiálu

Číslo
položky

Označení
položky

Popis položky Výměra 
SOD / dl

Výměra
ZMĚNA

Kč/mj
SOD

Kč celkem Poznámka Změna dle 
§ 222 ZZVZ

38 MF1.5
přisazený lineární zalitý LED modul 24V/DC, 15W/830,
3001m, IP66, IK10, III, VWFL, l=1500mm, vč. kabelu l=3m a AL 
profilu, šedý

1 2 6 455,00 12 910,00 Změna technologie a dispozice použitých litých betonů
§ 222 odst. 6

' 60.1 LCx.y stropní napájecí lišta 48V/DC, DALI, vč. příslušenství, bílá 0 2,5 3 852,00 9 630,00 Souvisí s předchozími změnami
§ 222 odst. 6

64 D4 napájecí proudový zdroj 230VAC/350mADC, 25W, volná 
montáž, IP20, DALI

19 23 830,00 19 090,00 Souvisí s předchozími změnami § 222 odst. 6

68 D9 napájecí napěťový zdroj 230VAC/48VDC, 75W, volná 
montáž, DALI (PLC), IP20, MM

4 1 2 511,00 2 511,00 Souvisí s předchozími změnami
§ 222 odst. 6

76 Montáž předřadných přístrojů 280 24 230,00 5 520,00 § 222 odst. 6
§ 222 odst. 6

78.2 Změna barvy na RAL 7009 u svítidel, rozebrání, lakování, 
složení, ES1.ES2, ES3, ES9 v 16a, 16,15

11 1 700,00 18 700,00 Změna barvy na nestandartní Ral 7009 v místnostech 15,16,16a, 
schváleno architektem expozice( atypová barevnost) § 222 odst. 6

78.3
Pohybové čidlo do místnosti 2_38, včetně instalace a 
zapojení

2 1 650,00 3 300,00
Lokální ovládání osvětlení v místnosti 2_38, lx čidlo vitrína, lx čidlo 3F 
lištový systém,, schváleno architektem expozice § 222 odst. 6

29.2 ES34
stropní vestavné rámečkové kruhové LED svítidlo
230V/50HZ, DALI, 15W/930, VWFL (62°), 1000 Im, IP54, II, F, 
bílé

0 7 10 766,00 75 362,00

nezbytné úpravy objektivně vyvolané nepředvídatelnou úrovní vlhkosti v 
suterénních expozičních prostorách, kterou ani objednatel jednající s 
náležitou péčí nemohl předpokládat a na níž bylo nezbytné reagovat 
změnou osvětlení.Úrovni vlhkosti a potřebám fauny a flóry v m.č.07 
odpovídají pouze speciální svítidla, dodávaná v rámci technologie akvárií.

§ 222 odst. 6

29.3 ES35
stropní vestavný rámečkový kruhový výklopný LED 
světlomet 230V/AC, 20W/930, DALI, WFL (54°), 2 000 cd, 
IP23, II, F, bílý

0 8 17 419,50 139 356,00

nezbytné úpravy objektivně vyvolané nepředvídatelnou úrovní vlhkosti v 
suterénních expozičních prostorách, kterou ani objednatel jednající s 
náležitou péčí nemohl předpokládat a na níž bylo nezbytné reagovat 
změnou osvětlení.Úrovni vlhkosti a potřebám fauny a flóry v m.č.07 
odpovídají pouze speciální svítidla, dodávaná v rámci technologie akvárií.

§ 222 odst. 6

29.4 ES36 lištový LED světlomet na ramenu 48V/DC, 10W/930, F/VWFL
(42776°), 10=300 cd, DALI, IP20, III, bílý

o 5 19 033,50 95 167,50 Změna technologie použitých litých betonů
§ 222 odst. 6

29.5 ES37 nástěnný/stropní LED světlomet na tyčce fokusovatelný 10°- 
40°, 350mA/DC, 4W/930, IP20, III, černý

0 23 8 390,00 192 970,00 Požadavek scénografie schválený architektem expozice, potřeba zlepšení 
nasvětlení

§ 222 odst. 6
574 516,50
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