DODATEK č. 1

 ke smlouvě o dílo č. 060/GAAA-009/2023 ze dne 29.5.2023 na akci pod názvem
„OPRAVA ÚČELOVÉ KOMUNIKACE NA POZEMCÍCH P.Č. 134/1 A ST. 232/3 V K.Ú SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU“
__________________________________________________________________________
1. Smluvní strany 
(dále společně jen „smluvní strany“)
Město Světlá nad Sázavou

se sídlem náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

IČ: 00268321, DIČ: CZ 00268321

Zastoupené:
Ing. Františkem Aubrechtem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou, č.ú. 19-2621521/0100 

Zástupci objednatele oprávněni jednat ve věcech technických a realizace díla: 

Jan Jelínek, telefon: 569 496 609,                    , email: jelinek@svetlans.cz

Ing. Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR, tel. 569 496 623,                        ,

e-mail: krajanska@svetlans.cz
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

(dále jen „Objednatel“)
a

STRABAG a.s.

    

se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744

Zastoupené: 
                                  , vedoucím PJ Pelhřimov
       

                                   , vedoucím OTÚ oblasti JIH

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., č.ú. 5061885001/2700 

Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech technických a realizace díla:                     , telefon:                              , email: 

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č.1, kterým se Smlouva o dílo na akci „OPRAVA ÚČELOVÉ KOMUNIKACE NA POZEMCÍCH P.Č. 134/1 A ST. 232/3 V K.Ú SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU“ ze dne 29.5.2023 mění a doplňuje takto:
I. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací a souvisejících méněprací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla. 
Dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací zahrnují provedení podkladních vrstev komunikace z důvodu absence konstrukčních vrstev komunikace zajišťující dostatečnou únosnost.
Změny díla jsou uveden v přiloženém položkovém rozpočtu, jež je nedílnou přílohou dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
2. Z výše uvedených důvodů  se v  Článku 4. Cenové ujednání   r u š í  stávající cena díla  uvedená v odst. 4.1. a  nahrazuje  se novou cenou  ve výši :


4.1. Cena předmětu díla ve znění dodatku č. 1  je sjednaná takto:



    Cena díla dle SOD bez DPH



               80 008,60 Kč


    Dodatek číslo 1 bez DPH                                                    138 194,40 Kč

Cena celkem bez DPH
                 218 203,00 Kč

Slovy: dvěstěosmnáct tisíc dvěstětři korun českých
DPH  21 %                                                                             45 822,63 Kč

Cena celkem vč. DPH
264 025,63 Kč
3.   Ostatní ustanovení a ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny v platnosti. 
4.  Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk, objednatel dva výtisky. 
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6.  Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 
7.  Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.5.2023 bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 24.7.2023, usnesením č. R/389/2023.
          Příloha č. 1 : Nabídkový rozpočet změn předmětu díla
II. Podpisy smluvních stran
Ve Světlé nad Sázavou dne: 21.8.2023

V Brně dne: 3.8.2023

Dodatek č. 1 prověřil: 
....................................
.......................................

        Ing. František Aubrecht


         starosta města                                     vedoucí PJ Pelhřimov    vedoucí OTÚ oblasti JIH
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