
/ ulít VKM
VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK

akciová společnost

Dodatek č .  3 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové
dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřený podle 5 2586 a následuiících zákona č .  89/2012 S b .  občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-521122—D3
Č. smlouvy vedené u zhotovitele:
Č. zakázky: 21100922

| .  Smluvní strany
1. Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s.
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 0 1  Kladno
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka č. 2380
Zastoupený Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce ve věcech technických: , zodpovědná osoba za převzetí
projektové dokumentace

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991

Bankovní spojení: o
Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: Servis ISA s.r.o.
se sídlem: Markupova 2707/10, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

„ _ ' = oddíl C, vložka č. 154891
ZastOUpený:——- w * Michalem Škvárou, jednatelem společnosti
Manažer projektu: 
Hlavni inženýr projektu: _ 
IČO: , * , 28945077
DIČ: C228945077

Bank. spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „zhotovite|“) na straně druhé
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1. Účelem Dodatku č .3  je změna terminu plnění díla. vyplývající ze  smlouvy ogdilo pro akci:
\ . \

Kladno - ul. Huťská, obnova vodovodu

Ve smyslu článku XII. Bodu 5 výše uvedené smlouvy se  smluvní strany dohodly na změně  níže
uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 28.04.2022.

/ tiff VKM
VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK

akciová společnost

Dodatek č .  3 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové
dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřen' odle  2586 a následu'íclch zákona č .  89/2012 S b .  občanského zákoníku v latném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-521/22-D3
Č. smlouvy vedené u zhotovitele:
Č. zakázky: 21100922

| .  Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s .
se  sídlem: U vodojemu 3085, 272  0 1  Kladno
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka č. 2380
Zastoupený Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce ve věcech technických: , zodpovědná osoba za převzetí
projektové dokumentace

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991

Bankovní spojení: o
Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel") na straně jedné

2 .  Zhotovitel: Servis ISA s .r .o .
se sídlem: Markupova 2707/10, Horní Počernice, 1 9 3  00  Praha 9
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

_ ' , oddíl C, vložka č. 154891
ZastOUpenýz-w— , =— “ Michalem Škvárou, jednatelem společnosti
Manažer projektu: 
Hlavní inženýr projektu: , 
IČO: - 28945077
DIČ: CZ28945077

Bank. spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé
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1. Účelem Dodatku č .3  je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy ogdllo pro akci:
\ . _

Kladno — ul. Hut'ská, obnova vodovodu

Ve smyslu článku XII. Bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně  níže
uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 28.04.2022.



\ll! k
V0DÁRNY_KLADNO _ MĚLNÍK Kladno — ul. Huťská, obnova vodovodu

akCIOVá SPOIEČHOSÍ Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení PD

llI. Předmět plnění

1. Z důvodu doplnění řešení elektropřípojky k inženýrské činnosti se smluvní strany dohodly na
změně termínu plnění zajištění Inženýrské Činnosti.

V článku VI. Doba plnění, se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:

Činnost: Termín plnění:

1. Předání dokumentace DPS: 31:012023
2 .  Zajištění IČ: 30.1;1 .2023

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo.., ;
Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve — —
smlouvě  o dílo, nebo  dle  znění  ve smlouvě  o dílo upraveného předchozím dodatkemzaq -

2. Tento dodatek j e  vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž oba mají stejnou platnost Objednatel
a zhotovitel obdrží po 1 stejnopise. „

3. Smluvní strany prohlašuji, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí
a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážně vůle připojují své podpisy. _ . „_

V Kladně dne: 31.07.2023 V Praze dne: 31.07.2023

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele

Michal Škvára, jednatel společnosti
zástupce zhotovitele

\lío VKM
VODÁRNYiKLADNO — MĚLNÍK Kladno — ul. Hut'ská, obnova vodovodu

akcmvá SPOIGČROSÍ Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení PD

III. Předmět plnění

1. Z důvodu doplnění řešení elektropřípojky k inženýrské činnosti se smluvní strany dohodly na
změně  termínu plnění zajištění Inženýrské Činnosti.

V článku VI. Doba plnění, se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:

Činnost: Termín plnění:

1. Předání dokumentace DPS: 31.01.2023
2. Zajištění IČ: 30.1;12023

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo.. . —._ _
Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve
smlouvě  o dílo, nebo dle  znění  ve smlouvě  o dílo upraveného předchozím dodatkemz-ai -. *

2. Tento dodatek j e  vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž oba mají stejnou platnost. Objednatel
a zhotovitel obdrží po 1 stejnopise. ..-

3. Smluvní strany prohlašuji, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí
a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. . . „

V Kladně dne: 31.07.2023 V Praze dne: 31.07.2023

*

_
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti Michal Škvára, jednatel společnosti

zástupce objednatele zástupce zhotovitele



\lf' VKM
VODÁRNY KLADNO _ MĚLNÍK Kladno — ul. Hut'ská, obnova vodovodu

akciová společnost ' Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení PD

Příloha č. 1

Plná moc

Vodárny Kladno - Mělník, a .s .
se sídlem U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
IČO 46356991
zastoupené Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem

uděluje Plnou moc

společnosti Servis ISA s.r.o.
se sídlem Markupova 2707/10, 193 00 Praha 9 Horní Počernice
IČO 28945077
zastoupené Michalem Škvárou, jednatelem společnosti

k zastupování ve věci stavby

„Kladno — ul.  Huťská, obnova vodovodu“

č. smlouvy P-521/22, č. zakázky 21100922,

ke všem úkonům, činnostem a jednáním, která jsou spojená s vypracováním návrhu stavby
ajejích zařízení, s projednáním, vyřízením a získáním územních rozhodnutí, stanovisek
arozhodnutí speciálních stavebních úřadů, případně dalších DOSS adotčených vlastníků,
stavebních povolení včetně zastupování v souvisejicich správních řízeních, k přijímáni všech
souvisejících vydaných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí, podávání opravných prostředků či
jejich vzdávání se; plná moc se nevztahuje na případné uzavírání smluv o věcných břemenech
a o náhradě škody souvisejících s realizací stavby.

Plná moc je udělena od 01.08.2023 do 30.11.2023

V Kladně dne 31.07.2023

lng. Jose Živnůs , ředitel

Plnou moc v plném rozsahu přijímám:

“—

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Michal Škvára, jednatel společnosti

!ll' VKM
V0DÁRNY_ KLADNO _ MĚLNÍK Kladno - ul. Huťská, obnova vodovodu

akciová společnost * Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení PD

Příloha č. 1

Elm
Vodárny Kladno - Mělník, a.s .
se sídlem U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
IČO 46356991
zastoupené lng. Josefem Živnůstkem, ředitelem

uděluje Plnou moc

společnosti Servis ISA s.r.o.
se sídlem Markupova 2707/10, 193 00  Praha 9 Horní Počernice
IČO 28945077
zastoupené Michalem Škvárou, jednatelem společnosti

k zastupování ve věci stavby

„Kladno — ul. Huťská, obnova vodovodu“

č .  smlouvy P-521/22, č .  zakázky 21100922,

ke všem úkonům, činnostem a jednáním, která jsou spojená s vypracováním návrhu stavby
ajejích zařízení, s projednáním, vyřízením a získáním územních rozhodnutí, stanovisek
arozhodnutí speciálních stavebních úřadů, případně dalších DOSS adotčených vlastníků,
stavebních povolení včetně zastupování v souvisejicich správních řízeních, k přijímání všech
souvisejících vydaných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí. podávání opravných prostředků či
jejich vzdáváni se; plná moc se nevztahuje na případné uzavírání smluv o věcných břemenech
a o náhradě škody souvisejících s realizaci stavby.

Plná moc j e  udě lena od 01.08.2023 do 30.11.2023

V Kladně d n e  31.07.2023

Ing. Jose Živnů , ředitel

Plnou moc v plném rozsahu přijímám:

*—

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Michal Škvára, jednatel společnosti




