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Dodatek č. 1
k uzavřené Smlouvě o dílo
na provedení díla s názvem „Rekonstrukce 5.p. budovy SO 03 Domova mládeže“.


Organizace:	Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42
jednající:	Mgr. Lada Sojková, ředitelka organizace
se sídlem:	Lovosická 42/439, 190 00 Praha 9
IČ:	00638706
tel: 	286 003 111

dále jako „objednatel“ na straně jedné

a

Obchodní společnost:		BYTOSERVIS – NON STOP, s.r.o.	
jednající: 				Jan Furch, jednatel společnosti
se sídlem:				Na Rovinách 278/46, 142 00 Praha 4 - Lhotka
      IČ:		25615211
      tel:		2 41 41 41 41
	

dále jen jako „dodavatel“ na straně druhé

(Objednatel a dodavatel společně dále jen „smluvní strany“).


Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo
na provedení díla s názvem „Rekonstrukce 5. patra budovy SO 03 Domova mládeže“ ze dne 
12. 06. 2023 (dále jen „smlouva“), kterým se upravuje čl. IV. Cena díla.


Preambule

Dodatek se sepisuje na základě oznámení dodavatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku IV. smlouvy. Změna se týká stavebních víceprací, které nebyly zahrnuty do projektové dokumentace, nicméně charakter zakázky vyžadoval jejich provedení s dopadem na smluvní cenu za dílo. Podkladem pro vyhotovení tohoto dodatku je Změnový list č. 1.


Na základě Změnového listu č. 1 

Popis změny, technického řešení:
Jedná se o vícepráce – vícedodávky, viz Změnový list č. 1.

Zdůvodnění změny:
Chybějící položky ve Výkazu výměr pro stavební část, nezbytných k dokončení díla, které zadavatel nepředpokládal v projektové fázi díla nebo se jejich pořizovací cena od data vyhotovení nabídky dodavatele navýšila.
Změna ceny díla:    
Celkem 133 850,- Kč bez DPH.

Článek IV. Cena díla
	
Článek IV. Cena díla, odstavec 2. se mění a upravuje takto:

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:
	Původní cena bez DPH
	2.888.188,16 Kč

	Vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č. 1
	133.850,00 Kč

	Celková cena bez DPH
	3.022.038,16 Kč


 

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

2. V ostatním zůstává Smlouva o dílo na provedení díla s názvem „Rekonstrukce 5. patra budovy SO 03 Domova mládeže“ ze dne 12. 06. 2023 v platnosti beze změn.

3. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své podpisy.

4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1


V Praze dne 28. 07. 2023.



Za objednatele:					    Za dodavatele:


…………………………………………		    …………………………………………
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