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SMLOUVA č. INV/2023/19 

o dílo na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“) 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „Občanský zákoník“) 
 

Smluvní strany 

 

      Objednatel: Město Bílina  
      sídlo: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina   

IČ:    00266230     

DIČ:    CZ00266230 
 

zastoupené:   Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města  

telefon:               417 810 811 

email:    ePodatelna@bilina.cz  

ID Datové schránky:   qdtb7vx 

 

zastoupení ve věcech  
technických:    

    

     

   

 (dále jen „objednatel“) 

  

Zhotovitel: Marent Demolice, s. r. o. 

sídlo: Stará Ovčárna 2146, Vítkov, 356 01 Sokolov 

IČ: 26390931 

DIČ: CZ26390931 

       ID Datové schránky:   asvpdpx 

 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C,                           
spisová značka 17290 
 

Zastoupené ve věcech smluvních:  Ing. Gabriela Kočová, ředitelkou společnosti na základě 
plné moci ze dne 18. 5. 2023 

 

zástupce pro věci technické: 
telefon: 

email: 
 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
     

(dále jen „zhotovitel“) 

 

I. 

Účel a předmět plnění 
1.1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to 

tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno. 
1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele 

dílo dle specifikace a za podmínek uvedených dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla ujednanou cenu. 
Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce související s dílem „Správní objekt tenisových 

SMLOUVA é. INV/2023/19

o dflo na provedenl’ stavebnich praci’ (déle jen ,,smlouva“)
uzaVrena podle § 2586 a nasl. zakona 6. 89/2012 Sb., ve zneni pozdéjéich pfedpisfi

(dale jen ,,Obéansky zékonik“)

Smluvni strany

Objednatel: Mésto Bilina

sidlo: Breianska 50/4, 418 31 Bilina

1C: 00266230
DIC: CZ00266230

zastoupené: Mgr. Zuzanou Schwarz Bartipanovou, starostkou mésta

telefon: 417 810 811

email: ePodatelnanilinaez

ID Datové schranky: tb7VX

zastoupeni ve Vecech

technickych:

(ddlejen ,,0bjednatel“)

Zhotovitel: Marent Demolice, s. r. 0.

sidlo: Stara OVéarna 2146, Vitkov, 356 01 Sokolov

1C: 2639093 1
DIC: CZ26390931

ID Datové schranky: asvpdpx

zapsana V obchodnim rejstfiku vedeném Krajsk soudem V Plzni, oddil C,

spisova znaéka 17290

Zastoupené ve Vécech smluvnich: Ing. Gabriela Koéova, reditelkou spoleénosti na zakladé
plné moci ze due 18. 5. 2023

zastupce pro Véci technické:

telefon:

email:

bankovni spojeni:

éislo fiétu:

(ddlejen ,,zhotovitel“)

, I.
Uéel a pf‘edmét plnéni

1.1. Uéelem této smlouvy je upraVit VZajemné pravni vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to

tak, jak je dale V této smlouVé uvedeno.

1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje prOVést na SVfij naklad a na SVé nebezpeéi pro objednatele
dilo dle specifikace a za podminek uvedenych dale V této smlouVe a objednatel se zavazuje dilo
pfevzit a zaplatit zhotoviteli za provedeni dila ujednanou cenu.

Zhotovitel se zavazuje provést veékeré prace souvisejici s dilem ,,Sprévni objekt tenisovych
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kurtů Kyselka, Bílina – část č. 1 DEMOLICE“, dle své nabídky a rozsahu prací dle 
položkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
Vše výše uvedené provede zhotovitel v rozsahu dle svého položkového rozpočtu a obhlídky 
staveniště, kdy po prohlídce staveniště prohlašuje, že toto je způsobilé k realizaci díla a nejsou mu 
známy překážky, pro něž by nešlo dílo realizovat. 
Rozsah stavebních prací je detailně popsán v prováděcí projektové dokumentaci s názvem 

„Správní objekt tenisových kurtů Kyselka, Bílina“, vypracovanou 

 jíž si objednatel náležitě prostudoval, a svým 
podpisem stvrzuje, že v této neshledal vady bránící realizaci díla do stavu bezvadného a úplného, 
a nežádá jejího doplnění či opravy. 

1.3. Zhotovitel si prověřil výkaz výměr a skutečnost a zohlednil tyto ve své nabídce. Případné rozdíly 
zjištěné po datu podpisu této smlouvy jdou k tíži zhotovitele. 

1.4. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést za podmínek stanovených touto smlouvou 
účelně a efektivně stavební práce, činnosti a úkoly v rozsahu podle přílohy č. 1 této smlouvy, která 
je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, při realizaci výše uvedené zakázky. 

1.5. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše 
v tomto článku smlouvy se v této smlouvě dále označuje rovněž jako „provádění“, resp. 
„provedení díla“ zhotovitelem. 

1.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, 
životech, přírodě ani životním prostředí. 

1.7. Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pro účely této 
smlouvy se dílem způsobilým k předání rozumí dílo prosté jakýchkoliv vad a nedodělků a je-li 

předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Smluvní strany po vzájemné dohodě vylučují 
užití ustanovení § 2628 občanského zákoníku.  

II. 

Podmínky zhotovování díla 

2.1  Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V rámci provádění 
předmětu této smlouvy dle tohoto článku dodá zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí veškeré 
materiály, dodávky a provede práce a výkony přímo související s řádným a včasným zhotovením 
a zprovozněním díla, jakož i provede veškeré potřebné, vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti  
a práce, a to i takové, které nebyly obsaženy v podkladech, které předal objednatel zhotoviteli 
v souvislosti s plněním této smlouvy, avšak tyto zhotovitel mohl či měl s ohledem na svou 

odbornost předpokládat. 
Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechna plnění a práce související s dílem, 
jeho provedením a předáním zhotoviteli, a to zejména, nikoliv však pouze: 
 

 zajištění bezpečnostních, dopravních a jiných opatření (včetně samotné dopravy),  
 zajištění skládky materiálu potřebného k provádění díla,  
 zajištění záboru veřejného prostranství v nezbytně nutném rozsahu, bude-li potřebné k 

provádění díla,  
 zajištění rozhodnutí „Zvláštní užívání komunikace", bude-li potřebné k provádění díla,  
 zajištění a provedení veškerých potřebných zkoušek, revizí a atestů díla nebo jeho 

jednotlivých částí, budou-li takové zkoušky, revize a atesty třeba,  
 zajištění a předložení veškerých potřebných atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. 

a jejich předání objednateli,  
 likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti se zhotovováním díla, předání dokladů o jeho 

likvidaci objednateli. 

 

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

2.1

kurt1°1 Kyselka, Bflina — éést E. 1 DEMOLICE“, dle své nabidky arozsahu praci dle

poloikového rozpoétu, jeni tvofi prilohu 6. 1 této smlouvy.

Vée Vy§e uvedené provede Zhotovitel V rozsahu dle svého poloikového rozpoétu a obhlidky

staveniété, kdy po prohlidce staveni§té prohla§uj 6, ie toto je zpfisobilé k realizaci dila a nej sou mu
znémy prekéiky, pro néi by neélo dilo realizovat.

Rozsah stavebnich praci je detailné popsén V provédéci projektové dokumentaci s nézvem
”Sprévni objekt tenisovych kurtfi Kyselka, Bilina“, vypracovanou

jii si objednatel néleiité prostudoval, a svym

podpisem stvrzuje, 26 V této neshledal vady brénici realizaci dila do stavu bezvadného a fiplného,
a neiédé jej iho doplnéni éi opravy.

Zhotovitel si provéril Vykaz vymér a skuteénost a zohlednil tyto ve své nabidce. Pripadné rozdily

zjiéténé po datu podpisu této smlouvy jdou k tiii zhotovitele.

Predmétem této smlouvyje zévazek zhotovitele provést za podminek stanovenych touto smlouvou

fiéelné a efektivné stavebni préce, éinnosti a L'lkoly V rozsahu podle prilohy 6. 1 této smlouvy, které
je nedilnou souéésti této smlouvy o dilo, pri realizaci vyée uvedené zakézky.

Pro vylouéeni pochybnosti se stanovi, ie plnéni, resp. splnéni zévazku zhotovitele popsaného vyée

V tomto élénku smlouvy se V této smlouvé déle oznaéuje rovnéi jako ,,pr0v2idéni“, resp.

,,pr0vedeni dfla“ zhotovitelem.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby pri provédéni dila nedoélo ke §kodém na majetku, zdraVi,

iivotech, prirodé ani iivotnim prostfedi.

Veékeré préce budou provedeny s odbornou pééi dle platnych prévnich predpisfi. Pro [16e této
smlouvy se dilem zpfisobilym k predéni rozumi dilo prosté jakychkoliv vad a nedodélkfi a je-li
predvedena jeho zpfisobilost slouiit svému fiéelu. Smluvni strany po vzéjemné dohodé vyluéuji
uiiti ustanoveni § 2628 obéanského zékoniku.

II.

Podminky zhotovovéni dfla

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo svym jménem a na Vlastni odpovédnost. V rémci provédéni

predmétu této smlouvy dle tohoto élénku dodé Zhotovitel na svfij néklad a nebezpeéi veékeré

materiély, dodévky a provede préce a Vykony primo souVisejici s rédnym a Véasnym zhotovenim

a zprovoznénim dila, jakoi i provede ve§keré potrebné, vedlejéi, pomocné a dodateéné éinnosti

a préce, a to i takové, které nebyly obsaieny V podkladech, které pfedal objednatel zhotoviteli

V souVislosti s plnénim této smlouvy, avéak tyto Zhotovitel mohl 6i mél s ohledem na svou

odbornost predpoklédat.

Zhotovitel zabezpeéi na svfij néklad a své nebezpeéi Véechna plnéni a préce souvisejici s dilem,
jeho provedenim a predénim zhotoviteli, a to zejména, nikoliV V§ak pouze:

. zajiéténi bezpeénostnich, dopravnich a j inych opatreni (Véetné samotné dopravy),

. zajiéténi sklédky materiélu potfebného k provédéni dila,

. zajiéténi zéboru vefejného prostranstvi V nezbytné nutném rozsahu, bude-li potrebné k

provédéni dila,
. zajiéténi rozhodnuti ,,Zvlé§tni uiivéni komunikace", bude-li potrebné k provédéni dila,

. zajiéténi a provedeni veékerych potfebnych zkou§ek, revizi a atestfi dila nebo jeho
jednotlivych éésti, budou-1i takové zkouéky, revize a atesty treba,

. zajiéténi a predloieni veékerych potrebnych atestfi, certifikétfi, prohlééeni o shodé apod.
a jej ich pfedéni objednateli,

. likVidaci odpadu vzniklého V souVislosti se zhotovovénim dila, predéni dokladfi 0 jeho
likVidaci objednateli.
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2.2. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být 
označeny názvem díla. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit 
zhotoviteli. 

2.3. Zhotovitel je oprávněn zadat plnění díla třetím osobám – jen se souhlasem objednatele. 

2.4. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu s položkovým 
rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy dle přílohy č. 1 a vyjádřeními dotčených 
orgánů státní správy.  

2.5. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně 
písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly 
objednateli známy včetně jejich účinků. 

2.6. Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či 
měněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele. 

III. 

Předání staveniště 

3.1. Objednatel předá staveniště nejpozději v termínu do 10 pracovních dnů od doručení písemné 
výzvy (např. e-mail) zhotovitele k předání staveniště. V případě pozdního předání staveniště se 
termíny plnění bez dalšího prodlužují o počet dnů prodlení objednatele s předáním staveniště; 
pozdní předání staveniště se nepovažuje za podstatné porušení smlouvy. Vliv klimatických 
podmínek je zohledněn ve sjednaných termínech plnění, zhotoviteli tak z tohoto důvodu nevzniká 
právo na prodloužení termínů plnění.  

 3.2. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště formou oboustranně podepsaného zápisu ve 

stavebním deníku. 
IV. 

Doba a místo plnění 
4.1. Místo realizace díla: Kyselská č. p. 410, Mostecké předměstí, 418 01 Bílina, st. p. č. 1912/2, 

1912/1, katastrální území Bílina [604208], vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví číslo 10001. 

4.2. Zahájení realizace díla:  převzetím staveniště, nejdříve však 40. týden 2023 

Kompletní dokončení díla: nejpozději do 29. 2. 2024 

4.3. Lhůty provádění budou prodlouženy: 
a) jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel, 
b) jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými 

zhotovitelem.  

V. 

Cena 

5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí 
nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se 
považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy. 
Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 1 558 972,23 Kč (dále jen „cena díla“) 
(slovy: jeden milion pět set padesát osm tisíc devět set sedmdesát dva korun českých dvacet tři 
haléřů) 

21% DPH 327 384,17 Kč 

(slovy: tři sta dvacet sedm tisíc tři sta osmdesát čtyři korun českých sedmnáct haléřů) 

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí 1 886 356,40 Kč 

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

Korespondence a platebni doklady, které budou objednateli zasilény zhotovitelem, musi byt

oznaéeny nézvem dila. Neoznaéenou korespondenci a platebni doklady mé objednatel pre’wo vrétit

zhotoviteli.

Zhotovitel je oprévnén zadat plnéni dila tfetim osobém — jen se souhlasem objednatele.

Poiadované kvalita a zpfisob jeji kontroly musi bjlt provedeny V souladu s poloikovym

rozpoétem, ktery je nedilnou souéésti této smlouvy dle pfilohy 6. 1 a vyjédfenimi dotéenych

orgénfi stétni sprévy.

DomniVé-li se zhotovitel, 26 pro fédné provédéni praci existuji pfekéiky, musi to neprodlené

pisemné ohlésit objednateli. Opomene-li toto oznémeni, mfiie uplatnit jen ty okolnosti, které byly
objednateli znémy Véetné jejich fiéinki’l.

Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodfi a instalaci, které nebudou stavbou dotéeny éi

ménény. Pfipadné po§kozeni Vy§e uvedeného pfij (16 k tiii zhotovitele.

III.

Pfedaini staveni§té

Objednatel pfedé staveni§té nejpozdéji V terminu do 10 pracovnich dnfi od doruéeni pisemné
Vyzvy (napf. e-mail) zhotovitele k pfedéni staveni§té. V pfipadé pozdniho pfedéni staveniété se
terminy plnéni bez daléiho prodluiuji o poéet dnfi prodleni objednatele s pfedénim staveniété;

pozdni pfedéni staveni§té se nepovaiuje za podstatné poruéeni smlouvy. VliV klimatickych

podminek je zohlednén ve sjednanych terminech plnéni, zhotoviteli tak z tohoto dfivodu nevzniké
prévo na prodlouieni terminfi plnéni.

3.2. Objednatel pfedé protokolérné zhotoviteli staveniété formou oboustranné podepsaného zépisu V6

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

stavebnim deniku.

IV.
Doba a misto plnéni

Misto realizace dila: Kyselské 6. p. 410, Mostecké pfedmésti, 418 01 Bilina, st. p. 6. 1912/2,

1912/1, katastrélni fizemi Bilina [604208], vedeném u Katastrélniho fifadu pro Ustecky kraj,
Katastrélni pracoviété Teplice, na listu VlastnictVi éislo 10001.

Zahéjeni realizace dila: pfevzetim staveniEté, nejdf'ive V‘s'ak 40. tyden 2023

Kompletni dokonéeni dila: nejpozdéji do 29. 2. 2024

Lhfity provédéni budou prodlouieny:

a) jestliie pfekééky V provédéni dila zaVinil objednatel,

b) jestliie pferuéeni praci bylo zaVinéno vy§§i moci, nebo jinymi okolnostmi nezaVinénymi

zhotovitelem.

V.

Cena

Zékladem ceny za provedeni praci podle této smlouvy je poloikovy rozpoéet, ktery je souéésti

nabidky zhotovitele, jei tvofi pfilohu 6. 1 této smlouvy (déle jen ,,rozpoéet“). Tento rozpoéet se

povaiuje za rozpoéet zévazny, L'lplny a tvofici nedilnou souéést této smlouvy.

Cena za provedeni dila podle rozpoétu bez DPH éini 1 558 972,23 K5 (déle jen ,,cena dila“)

(slovy: jeden milion pét set padesét osm tisic deVét set sedmdesét dva korun éeskych dvacet tfi
haléffi)

21% DPH 327 384,17 Ké

(slovy: tfi sta dvacet sedm tisic tfi sta osmdesét étyfi korun éeskych sedmnéct haléffi)

Cena za provedeni dila podle rozpoétu Véetné DPH éini 1 886 356,40 K5
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(slovy: jeden milion osm set osmdesát šest tisíc tři sta padesát šest korun českých čtyřicet haléřů) 

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové 
ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné. 
Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval projektovou dokumentaci  

a ostatní podklady pro provádění díla a na základě této kontroly prohlašuje, že projektová 
dokumentace nevykazuje vad, které by bránily provedení díla, a že předmět této smlouvy o dílo 
lze podle této projektové dokumentace řádně zrealizovat. Dále prohlašuje, že projektová 
dokumentace je kompletní pro zhotovení díla, a že v této projektové dokumentaci nezjistil žádné 
chyby, nesrovnalosti nebo rozpory s obecně závaznými předpisy či technickými normami. 

5.2. Smluvní strany sjednávají, že cenu díla je možné navýšit, v rámci písemného, oběma stranami 

potvrzeného dodatku této smlouvy, pouze o práce či položky,  
a) které nebyly výslovně uvedeny v cenové nabídce a 

b) zároveň, které zhotovitel nemohl, s ohledem na předmět díla, předané podklady a svou 

odbornost, ani předpokládat 
c) či takové, které vzniknou dodatečně písemným požadavkem objednatele nebo vyplývá-li z 

objednatelem vyžádané změny v rozsahu prací, odlišné provedení prací od popisu nebo od 
kvalitativních podmínek. 

 

Pokud mezi smluvními stranami bude uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo, jehož předmětem 
bude změna rozsahu předmětu díla, pak se smluvní strany dohodly, že nová cena díla sjednaná v 
tomto dodatku bude dohodnuta mezi smluvními stranami podle položkového rozpisu ceny 

uvedeného v cenové nabídce zhotovitele ze dne 20. 6. 2023, která je z tohoto důvodu přílohou č. 
1 této smlouvy. Při stanovení nové ceny v dodatku bude vycházeno z ceny položek v nabídkové 
kalkulaci. V případě, že nebude možno použít tyto jednotkové ceny, bude použito cen sazebníku 
URS Praha a.s. platného v době uzavření smlouvy ponížených o 20 %, bez dalších příplatků. 
Pokud zde dané položky a ceny nebudou uvedeny, bude cena stanovena dohodou vycházející z 
cen obvyklých. Výše uvedený položkový rozpis ceny smluvní strany z této smlouvy též použijí v 
souvislosti se vzájemným odsouhlasením provedených prací a jejich fakturace. Jakékoliv 
vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, a to na základě 
dodatku k této smlouvě. 

5.3. Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to 
bezodkladně písemně objednateli. 

5.4. Cena dle rozpočtu podle bodu 5.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodou 
mezi objednatelem a zhotovitelem na základě vypracovaného tzv. změnového listu a dále 

podmínek stanovených touto smlouvou. 
5.5. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu 

(vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací. V tomto 

případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením a tyto vícepráce musí být písemně 
odsouhlaseny objednatelem. 

5.6. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném 
zpřesnění rozpočtu bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, 
hradí zhotovitel. 

5.7. Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla. 
VI. 

Platební podmínky 

6.1. Objednatel bude poskytovat zhotoviteli dílčí plnění s tím, že dohodnutou cenu za dílo zaplatí takto: 
- zástupce objednatele ve věcech stavby 1 x měsíčně vždy k poslednímu dni toho kterého 

kalendářního měsíce odsouhlasí množství a rozsah skutečně provedených dodávek a prací  
a o této skutečnosti sepíší a podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran protokol  

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

(slovy: jeden milion osm set osmdesét éest tisic tfi sta padesét éest korun éeskych étyficet haléffi)

Tato celkové cena je fixni, koneénou a zévaznou cenou za provedeni dila. Rovnéi jednotkové
ceny uvedené V rozpoétu, ze kterych se celkové cena sklédé, jsou fixni, koneéné a zévazné.

Zhotovitel pfi zpracovéni cenové nabidky dfisledné zkontroloval projektovou dokumentaci

a ostatni podklady pro provédéni dila a na zéklade této kontroly prohla§uje, 2e projektové

dokumentace nevykamje vad, které by brénily provedeni dila, a 2e pfedmét této smlouvy o dilo

lze podle této projektové dokumentace fédné zrealizovat. Déle prohlaéuje, 2e projektové

dokumentace je kompletni pro zhotoveni dila, a ie V této projektové dolmmentaci nezjistil iédné

chyby, nesrovnalosti nebo rozpory s obecné zévaznymi pfedpisy éi technickymi normami.

Smluvni strany sjednévaji, 2e cenu dila je moiné navyéit, V rémci pisemného, obéma stranami

potvrzeného dodatku této smlouvy, pouze 0 préce 6i poloiky,

a) které nebyly Vyslovne uvedeny V cenové nabidce a
b) zérovefi, které zhotovitel nemohl, s ohledem na pfedmet dila, pfedané podklady a svou

odbornost, ani pfedpoklédat

c) éi takové, které vzniknou dodateéne pisemnym poiadavkem objednatele nebo vyplyVé-li z

objednatelem vyiédané zmény V rozsahu praci, odliéné provedeni praci 0d popisu nebo 0d

kvalitativnich podminek.

Pokud mezi smluvnimi stranami bude uzavfen dodatek k této smlouvé o dilo, jehoi pfedmétem

bude zména rozsahu pfedmétu dila, pak se smluvni strany dohodly, 2e nové cena dila sjednané V

tomto dodatlm bude dohodnuta mezi smluvnimi stranami podle poloikového rozpisu ceny

uvedeného V cenové nabidce zhotovitele ze dne 20. 6. 2023, které je z tohoto dfivodu pfilohou 6.
1 této smlouvy. Pfi stanoveni nové ceny V dodatku bude vychézeno z ceny poloiek V nabidkové

kalkulaci. V pfipadé, 2e nebude moino pouiit tyto jednotkové ceny, bude pouiito cen sazebniku

URS Praha a.s. platného V dobé uzavfeni smlouvy poniienych o 20 %, bez daléich pfiplatkfi.
Pokud zde dané poloiky a ceny nebudou uvedeny, bude cena stanovena dohodou vychézejici z

cen obvyklych. Vy§e uvedeny poloikovy rozpis ceny smluvni strany z této smlouvy téi pouiij i V

souVislosti se vzéjemnym odsouhlasenim provedenych praci a jejich fakturace. JakekoliV

Vicepréce lze realizovat jen p0 pfedchozim pisemném souhlasu objednatele, a to na zékladé

dodatku k této smlouVé.

Jestliie zhotovitel zjisti V prfibéhu praci nové skuteénosti ovlivfiujici rozpoéet, oznémi to
bezodkladne pisemné objednateli.

Cena dle rozpoétu podle bodu 5.1 této smlouvy mfiie bjlt zpfesnéna nebo upravena jen dohodou
mezi objednatelem a zhotovitelem na zéklade vypracovaného tZV. zménového listu a déle
podminek stanovenych touto smlouvou.

Bude-li objednatelem vyiadovéno provedeni praci, které nejsou obsaieny V poloikovém rozpoétu

(Vicepréce), musi na tuto skuteénost zhotovitele upozornit pfed zahéjenim techto praci. V tomto

pfipadé musi byt dohodnuta nové cena pfed jejich zahéjenim a tyto Vicepréce musi byt pisemné

odsouhlaseny objednatelem.

Ve§keré Vicepréce, které zhotovitel provede nad rozsah pfedmétu této smlouvy p0 pfipadném

zpfesnéni rozpoétu bez Vyzvy nebo souhlasu objednatele, které nej sou V souladu s touto smlouvou,

hradi zhotovitel.

Vyée DPH se bude fidit pfedpisy platnymi V dobé realizace dila.

VI.

Platebni podminky

6.1. Objednatel bude poskytovat zhotoviteli diléi plnéni s tim, 2e dohodnutou cenu za dilo zaplati takto:

zéstupce objednatele ve Vecech stab 1 X mesiéné Vidy k poslednimu dni toho kterého

kalendéfniho mésice odsouhlasi mnoistvi a rozsah skuteéné provedenych dodévek a praci

a o této skuteénosti sepi§i a podepi§i oprévnéni zéstupci obou smluvnich stran protokol
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o provedených dodávkách a pracích za příslušné období (dále jen „zjišťovací protokol“). 
Tento protokol bude tvořit nedílnou součást dílčího daňového dokladu. Bez uvedeného 
soupisu dodávek a prací bude považován dílčí daňový doklad oběma smluvními stranami za 
vystavený bez právního důvodu, tedy za neplatný. V každé dílčí faktuře bude zhotovitelem 
proveden odečet 10 % z ceny díla bez DPH. 10 % představuje finanční pozastávku, která 
bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po splnění níže uvedené podmínky. 

- poslední dílčí daňový doklad bude zhotovitelem vystaven a objednateli zaslán poté, co dílo bude 
zhotovitelem předáno objednateli na základě vzájemně podepsaného protokolu o předání a 
převzetí díla. V případě, že tento protokol bude obsahovat i soupis zjištěných vad, nepovažuje 
se dílo za dokončené. Splatnost posledního dílčího daňového dokladu v případě, že protokol o 
předání a převzetí obsahuje soupis vad, nastává 15. dnem poté co zhotovitel doručí objednateli 
doklad o odstranění poslední vady uvedené ve výše uvedeném soupisu vad, zároveň doručí 
žádost o uvolnění. Objednatel na základě této žádosti o uvolnění pozastávek a po splnění dalších 
výše uvedených podmínek ze strany zhotovitele, zaplatí zhotoviteli částku ve výši 10 % 
představující zhotovitelem fakturovanou cenu díla bez DPH, a to ke dni splatnosti posledního 
dílčího daňového dokladu. 
 

6.2. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne jeho 
předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej 
odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad. Dílčí fakturu je 
zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím 
protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení 
objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli. 

6.3. 10 % ceny díla činí pozastávka a bude uhrazena zhotoviteli dle podmínek bodu 6. 1. tohoto článku. 
6.4. Smluvní strany se dohodly na termínu splatnosti faktury do 30 dní ode dne doručení faktury 

objednateli. Za den splnění povinnosti zaplatit cenu je považován den odepsání příslušné částky  
z účtu objednatele. 

6.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zák. č. 235/2004 Sb., a obchodní listiny 
podle § 435 občanského zákoníku a musí být zaslána jednou u uvedených variant: 
 

 doporučeně na adresu objednatele uvedené záhlaví této smlouvy;  
 do datové schránky objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.  

V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje, kterými jsou číslo účtu, IČO, DIČ, adresa 
zhotovitele a objednatele, datum odeslání a datum splatnosti, číslo platebního dokladu, fakturovaná 
finanční částka, předmět platby a podpis oprávněného zástupce zhotovitele, je objednatel oprávněn 
fakturu do data její smluvní splatnosti vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
fakturu stornovat nebo opravit. U opravené faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne jejího 
doručení objednateli. 

6.6. Konečná faktura musí být zhotovitelem doručena objednateli nejdéle do 15 kalendářních dnů po 
převzetí díla objednavatelem. 

6.7. V případě, že vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, je oprávněn naložit s pozastávkou 
(zádržným), tak jak je dohodnuto v čl. XIII. bod 13.12. této smlouvy. 

6.8. Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 

41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), tj. daňové doklady (faktury) 
budou zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit 
a přiznat příjemce plnění (objednatel). 

  

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

o provedenych dodavkach a pracich za pfislu§né obdobi (dale jen ,,zji§t’ovaci protokol“).

Tento protokol bude tvofit nedilnou souéast diléiho dafiového dokladu. Bez uvedeného
soupisu dodavek a praci bude povaiovan diléi danovy doklad obéma smluvnimi stranami za

vystaveny bez pravniho dfivodu, tedy za neplatny. V kaidé diléi faktufe bude zhotovitelem
proveden odeéet 10 % z ceny dila bez DPH. 10 % pfedstavuje finanéni pozastaVku, ktera
bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po splnéni niie uvedené podminky.

- posledni diléi dafiovy doklad bude zhotovitelem vystaven a objednateli zaslan poté, co dilo bude
zhotovitelem pfedano objednateli na zaklade VZajemné podepsaného protokolu o pfedani a

pfevzeti dila. V pfipadé, 2e tento protokol bude obsahovat i soupis zji§ténych vad, nepovaiuje

se dilo za dokonéené. Splatnost posledniho diléiho dafiového dokladu V pfipadé, fie protokol o
pfedani a pfevzeti obsahuje soupis vad, nastaVa 15. dnem poté co zhotovitel doruéi objednateli

doklad o odstranéni posledni vady uvedené ve Vy§e uvedeném soupisu vad, zaroven doruéi

iadost o uvolnéni. Objednatel na zakladé této iadosti o uvolnéni pozastavek a po splnéni dal§ich

vyée uvedenych podminek ze strany zhotovitele, zaplati zhotoviteli eastku ve Vy§i 10 %

pfedstavujici zhotovitelem fakturovanou cenu dila bez DPH, a to ke dni splatnosti posledniho

diléiho danového dokladu.

Objednatel se ke zji§t’ovacimu protokolu pisemné vyjadfi a do péti pracovnich dn1°1 ode dne jeho
pfedloieni zhotovitelem dle pfedchozi Véty tak, 2e jej odeéle zhotoviteli odsouhlaseny nebo jej

odeéle zhotoviteli neodsouhlaseny s uvedenim pfipominek, zmén éi Vyhrad. Diléi fakturu je

zhotovitel opravnén vystavit pouze na ééstlm odsouhlasenou objednatelem ve zjiét’ovacim

protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozdéji do tfi pracovnich dnfi ode dne doruéeni
objednatelem odsouhlaseného zjiét’ovaciho protokolu zhotoviteli.

10 % ceny dila éini pozastavka a bude uhrazena zhotoviteli dle podminek bodu 6. 1. tohoto élanku.

Smluvni strany se dohodly na terminu splatnosti faktury do 30 dni ode dne doruéeni faktury

objednateli. Za den splneni povinnosti zaplatit cenu je povaiovan den odepsani pfislu§né ééstky

z L'létu objednatele.

Faktura musi mit naleiitosti danového dokladu dle § 29 Zak. é. 235/2004 8b., a obchodni listiny

podle § 435 obéanského zakoniku a musi byt zaslana jednou u uvedenych variant:

. doporuéené na adresu objednatele uvedené zahlavi této smlouvy;

. do datové schranky objednatele uvedené V zahlaVi této smlouvy.

V pfipadé, 2e faktura bude obsahovat nespravné fidaje, kterymi j sou éislo fiétu, 1630, DICE, adresa
zhotovitele a objednatele, datum odeslani a datum splatnosti, éislo platebniho dokladu, fakturovana

finanéni éastka, pfedmét platby a podpis opravneného zastupce zhotovitele, je objednatel opravnén
fakturu do data jeji smluvni splatnosti vratit zhotoviteli. Zhotovitel je V takovém pfipadé povinen

fakturu stornovat nebo opraVit. U opravené faktury béii nova lhfita splatnosti ode dne jejiho

doruéeni objednateli.

Koneéna faktura musi byt zhotovitelem doruéena objednateli nejdéle do 15 kalendafnich dn1°1 po

pfevzeti dila objednavatelem.

V pfipadé, 2e vznikne objednateli narok na smluvni pokutu, je opravnén naloiit s pozastaVkou

(zadrinym), tak jak je dohodnuto V 61. XIII. bod 13.12. této smlouvy.

Plnéni dle této smlouvy j e plnénim odpovidajicim éiselnému kodu klasifikace produkce CZ-CPA
41 a2 43. DPHje V reiimu pfeneseni dafiové povinnosti na pfijemce podle § 92e zakona é. 235/2004

Sb., 0 dani z pfidané hodnoty, V platném zneni (dale jen ,,ZDPH“), tj. dafiové doklady (faktury)
budou zhotovitelem vystaveny podle ustanoveni § 92a odst. 2 ZDPH a VVéi dané je povinen doplnit
a pfiznat pfijemce plnéni (objednatel).
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VII. 

Záruční podmínky, odpovědnost za vady 

7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými 
českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení a navržená zařízení 
budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech. 

7.2. Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo na stavební práce záruku v délce trvání 60 měsíců. Záruka 
počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí poslední předávané části díla. 

7.3. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění 
písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění. 

7.4. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla v nejkratším možném termínu, 
nejpozději do 3 kalendářních dnů od uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem a vady 

odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, tj. do 30 kalendářních dnů od uplatnění 
oprávněné reklamace Objednatelem. Jedná-li se o havárii či vadu ohrožující bezpečnost osob nebo 
provoz stavby, zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování nejdéle do 24 hodin od uplatnění 
reklamace. Termín a způsob odstranění vad se stanoví samotnou písemnou dohodou; V případě, že 
by k dohodě o termínu nedošlo, odstraní zhotovitel vadu v termínu a způsobem stanoveným 
objednatelem s přihlédnutím k povaze a rozsahu vady. Ukáže-li se se vada předmětu plnění jako 
neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 14 dnů od této skutečnosti náhradní předmět plnění 
a uhradit náhradu škody, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel zahájí 
odstraňování vady i v případě, že reklamaci neuznává; náklady na odstranění vady nese zhotovitel 
ve sporných případech až do rozhodnutí soudu či dohodnutého rozhodčího orgánu. Prokáže-li se ve 

sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli prokazatelné náklady, které v souvislosti s odstraněním takové vady vynaložil. Jestliže 
zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je Objednatel oprávněn dát vadu na náklady Zhotovitele 

odstranit. 

7.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ani ve lhůtě uvedené v bodě 7.4, tak jak je výše 
ujednáno nebo pokud prohlásí, že vadu neuznává, má objednatel právo vadu nechat odstranit na 

náklady zhotovitele třetí osobou, kdy náklady takto vynaložené se zhotovitel zavazuje objednateli 

v plné výši, jím vynaložené výši, uhradit k jeho výzvě.  

7.6. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

7.7. Objednatel má rovněž právo postupovat v uplatňování svých nároků vyplývající z odpovědnosti za 

vady v záruční době vůči zhotoviteli dle ust. § 2107 Obč. zák. 
VIII. 

Spolupůsobení a povinnosti objednatele 

8.1. Objednatel oznámí zhotoviteli jména osob, pověřených kontrolou práce zhotovitele a převzetím 
dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při předání staveniště. 

8.2. Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli připojovací místa energií (elektrická energie, 

voda, kanalizace apod.) 

IX. 

Povinnosti zhotovitele 

9.1. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem 
předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na staveništi. 

9.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla, které je předmětem této smlouvy, platné 
předpisy na úseku ochrany životního prostředí, a to zejména v souladu se zákonem č. 17/1992 Sb., 
o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

8.1.

8.2.

9.1.

9.2.

VII.

Zéruéni podml’nky, odpovédnost za vady

Zhotovitel zodpovidé za to, fie pfedmét dila bude proveden V souladu s touto smlouvou, platnymi

éeskymi normami a pfedpisy a pofiadak objednatele, fie technické feéeni a navrfiené zafizeni
budou V souladu s pofiadovanymi parametry, uvedenymi V pfedanych podkladech.

Zhotovitel poskytuje na provedené Dilo na stavebni préce zéruku V délce trvéni 60 mésici’l. Zéruka

poéinz’l béfiet dnem protokolérniho pfedéni a pfevzeti posledni pfedévané éésti dila.

Objednatel se zavazuje, fie pfipadnou reklamaci vady dila uplatni bezodkladne po jejim zjiéténi

pisemnou formou a navrhne pfiméfenou lhfitu k jejimu odstranéni.

Zhotovitel se zavazuje zaéit s odstrafiovénim pfipadnych vad dila V nejkratéim mofiném terminu,

nejpozdéji do 3 kalendéf‘nich dnfi od uplatnéni oprévnéné reklamace Objednatelem a vady

odstranit V co nejkratéim technicky mofiném terminu, tj. do 30 kalendéf‘nich dn1°1 od uplatnéni

oprévnéné reklamace Objednatelem. Jednz'l-li se 0 haVérii éi vadu ohrofiujici bezpeénost osob nebo
provoz stab, zavazuje se Zhotovitel zahéjit odstrafiovéni nejdéle do 24 hodin od uplatnéni

reklamace. Termin a zpfisob odstranéni vad se stanovi samotnou pisemnou dohodou; V pfipadé, fie
by k dohodé o terminu nedo§lo, odstrani Zhotovitel vadu V terminu a zpfisobem stanovenym

objednatelem s pfihlédnutim k povaze a rozsahu vady. Ukéfie-li se se vada pfedmetu plnéni jako
neodstranitelné, Zhotovitel se zavazuje dodat do 14 dnfi od této skuteénosti néhradni pfedmét plnéni
a uhradit néhradu ékody, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak. Zhotovitel zahéji

odstrafiovéni vady i V pfipadé, fie reklamaci neuznévé; néklady na odstranéni vady nese Zhotovitel
ve spornych pfipadech afi do rozhodnuti soudu éi dohodnutého rozhodéiho orgénu. Prokéfie-li se ve
spornych pfipadech, fie objednatel reklamoval vadu neoprévnéné, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli prokazatelné néklady, které V souVislosti s odstranénim takové vady vynalofiil. Jestlifie
Zhotovitel V této lhfité vadu neodstrani, j e Objednatel oprévnén dét vadu na nz'lklady Zhotovitele
odstranit.

Neodstrani-li Zhotovitel reklamovanou vadu ani ve lhfité uvedené V bode 7.4, tak jak je vyée

ujednéno nebo pokud prohlési, fie vadu neuznévé, mé objednatel prévo vadu nechat odstranit na
néklady Zhotovitele tfeti osobou, kdy néklady takto vynalofiené se Zhotovitel zavazuje objednateli
V plné Vy§i, jim vynalofiené Vy§i, uhradit k jeho Vyzvé.

O odstranéni reklamované vady sepiée objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni vady nebo

uvede dfivody, pro které odmité opravu pfevzit.

Objednatel mé rovnéfi prévo postupovat V uplatfiovéni svych nérokfi vyplyvajici z odpovédnosti za
vady V zéruéni dobe Vfiéi zhotoviteli dle ust. § 2107 Obé. zék.

VIII.

Spolupfisobeni a povinnosti objednatele

Objednatel oznémi zhotoviteli jména osob, povéfenych kontrolou préce Zhotovitele a pfevzetim

dokonéeného dila, pisemné, zépisem do stavebniho deniku pfi pfedéni staveniété.

Objednatel pfi pfedéni staveniété pfedé zhotoviteli pfipojovaci mista energii (elektrické energie,

voda, kanalizace apod.)

IX.

Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel bude dodrfiovat Véeobecné podminky bezpeénosti préce a pofiérni ochrany. Dnem
pfedéni staveni§té Zhotovitel pfebiré V plném rozsahu odpovédnost za Vlastni fizeni praci,

dodrfiovéni pfedpisfi o bezpeénosti préce a ochrany zdraVi, za zachovéni pofédku na staveni§ti.

Zhotovitel se zavazuje dodrfiovat pfi provédéni dila, které je pfedmetem této smlouvy, platné

pfedpisy na L'lseku ochrany fiivotniho prostfedi, a to zejména V souladu se zékonem e. 17/ 1992 Sb.,

0 fiivotnim prostfedi, ve znéni pozdéj§ich pfedpisfi, a zékonem é. 114/1992 Sb., 0 ochrané pfirody
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a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Dále se zavazuje odpady vzniklé jeho činností řádně 
shromažďovat a průběžně předávat k využití nebo odstranění oprávněným osobám vše v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o tomto odstranění 
nebo využití odpadů na požádání předložit objednateli. S nebezpečnými chemickými látkami a 

chemickými přípravky se zhotovitel zavazuje nakládat v souladu se zákonem  
č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů 
(chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s látkami závadnými vodám se zavazuje nakládat 
v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude při 
plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně 
závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit 
výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků 
smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.  

9.3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení  
a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací. 

9.4. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz díla 
buď vlastní, nebo že je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel se zavazuje 
zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z používání takovýchto postupů, 
projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem díla podle této smlouvy. 

9.5. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace o stávajících sítích a rozvodech, 

které procházejí stavbou, aby nedošlo k jejich poškození, kdy prohlašuje, že si před podpisem této 
smlouvy zjistil a zajistil informace o stávajících sítích a rozvodech, kdy prohlašuje, že takto zjištěné 
informace nezakládají důvodné obavy z nesplnění předmětu díla v dohodnuté lhůtě. Za poškození 
odpovídá zhotovitel. 

9.6. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem, jejichž nutnost 
vyplynula v průběhu prací a nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu. 

9.7. Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby 
s označením základních údajů stavby a s uvedením zhotovitele a technického dozoru objednatele. 

9.8. Zhotovitel je zodpovědný za předaný materiál, popřípadě montážní vybavení dle dodacího listu, 
předávacího či zápůjčního protokolu a za jeho ochranu proti poškození a odcizení. V případě 
odcizení, ztráty či poškození za takto předaný materiál si objednavatel vyhrazuje právo na náhradu 
takto vzniklé škody, a to buď formou vystavení faktury, nebo odečtením od svých závazků vůči 
zhotoviteli vyplývajících z této smlouvy. 

9.9. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy 
apod. poškozené nebo zničené v důsledku činnosti zhotovitele, budou uvedeny zhotovitelem do 

původního stavu. 

9.10. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních 
poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem objednatele nebo 
uvedeny ve stavebním deníku. 

9.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly 
žádné škody na sousedních objektech a pozemcích, po ukončení realizace díla uvede staveniště do 
původního stavu.  

9.12. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud 
vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. 

9.13. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, nebo kvalitu, 
je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly, a to 

alespoň 5 pracovních dnů předem. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt 
na vlastní náklad. 

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

a krajiny, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi. Déle se zavazuje odpady vzniklé jeho éinnosti fédné

shromaid’ovat a prfibéiné pfedévat k vyuiiti nebo odstranéni oprévnénym osobém Vée V souladu se

zékonem é. 185/2001 Sb., 0 odpadech, ve znéni pozdéj§ich pfedpisfi. Doklady o tomto odstranéni
nebo vyuiiti odpadi’l na poiédéni pfedloiit objednateli. S nebezpeénymi chemickymi létkami a

chemickymi pfipravky se zhotovitel zavamje naklédat V souladu se zékonem

é. 350/2011 Sb., 0 chemickych létkéch a chemickych smésich a o zméné nékterych zékonfi
(chemicky zékon), ve znéni pozdéjéich pfedpisfi, a s létkami zévadnymi vodém se zavazuje naklédat

V souladu se zékonem é. 254/2001 Sb., 0 vodéch, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi. Zhotovitel bude pfi
plnéni pfedmétu této smlouvy postupovat s odbornou pééi. Zavazuje se dodriovat Véeobecné

zévazné smérnice, pfedpisy, technické normy a podminky této smlouvy. Zhotovitel se bude fidit

Vychozimi podklady objednatele, jeho pokyny, zépisy a dohodami oprévnénych pracovnikfi
smluvnich stran a rozhodnutimi a vyjédfenimi dotéenych orgénfi stétni sprévy.

Zhotovitel odpovidé za Vhodnost pouiitych materiélfi, dilenské zpracovéni, konstrukci zafizeni
a déle odpovidé za technické parametry stavby a zafizeni, uréené technickou dokumentaci.

Zhotovitel zaruéuj 6, ie inienyrské postupy, prostfedky atd. pouiivané pro zhotoveni a provoz dila

bud’ Vlastni, nebo fie je oprévnén je pouiivat bez poru§eni prév tfetich stran. Zhotovitel se zavazuje
zprostit objednatele jakékoliv odpovédnosti a ialob vyplyvajicich z pouiivéni takovychto postupfi,
projektfi atd. V6 spojeni se zhotovenim a provozem dila podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen si pfed zahéjenim praci opatfit informace o stévajicich sitich a rozvodech,

které prochézeji staVbou, aby nedo§lo k jej ich poékozeni, kdy prohlaéuje, 26 Si pfed podpisem této

smlouvy zjistil a zajistil informace o stévajicich sitich a rozvodech, kdy prohla§uje, 26 takto zjiéténé

informace nezaklédaji dfivodné obavy z nesplnéni pfedmétu dila V dohodnuté lhfité. Za poékozeni
odpovidé zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést za I'lhradu Vicepréce, poiadované objednatelem, jejichi nutnost

vyplynula V prfibéhu praci a nej sou zahmuty V poloikovém rozpoétu.

Zhotovitel zabezpeéi na Vhodném misté na staveniéti instalaci Viditelného oznaéeni stavby

s oznaéenim zékladnich fidajfi stavby a s uvedenim zhotovitele a technického dozoru objednatele.

Zhotovitel je zodpovédny za pfedany materiél, popfipadé montéini vybaveni dle dodaciho listu,

pfedévaciho 6i zépfijéniho protokolu a za jeho ochranu proti po§kozeni a odcizeni. V pfipadé

odcizeni, ztréty éi poékozeni za takto pfedany materiél si objednavatel vyhrazuje prévo na néhradu

takto vzniklé ékody, a to bud’ formou vystaveni faktury, nebo odeétenim od svych zévazkfi Vfiéi
zhotoviteli vyplyvajicich z této smlouvy.

Véechny povrchy, konstrukce, zafizovaci pfedméty, souéésti vnitf‘niho vybaveni, venkovni plochy

apod. po§kozené nebo zniéené V dfisledku éinnosti zhotovitele, budou uvedeny zhotovitelem do

pfivodniho stavu.

Zhotovitel je povinen zajistit I'léast svych odpovédnych zéstupcfi na pravidelnych kontrolnich
poradéch, jejichi terminy budou oznémeny pfipisem technick dozorem objednatele nebo

uvedeny ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zafizeni staveni§té tak, aby jejich Vystavbou nevznikly

iédné §kody na sousednich objektech a pozemcich, po ukonéeni realizace dila uvede staveni§té do

pfivodniho stavu.

Zhotovitel je povinen vyuiivat vefejné komunikace jen V souladu s platnymi pfedpisy. Pokud
vzniknou jejim uiivénim ékody, odpovidé za né pfimo zhotovitel.

Pfed zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude moino dodateéné zjistit jejich rozsah, nebo kvalitu,

je zhotovitel povinen Véas a prokazatelné vyzvat zéstupce objednatele k provedeni kontroly, a to

alespofi 5 pracovnich dnfi pfedem. V opaéném pfipadé je zhotovitel povinen zakryté préce odkryt
na Vlastni néklad.
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9.14. Zhotovitel zaplatí objednateli všechny skutečně odebrané energie, všechny prokazatelně uložené 
odpady na stavbě (poplatek za manipulaci a uložení odpadů) a případný dílčí poměr nákladů na 
ostrahu objektu. V případě, že bude zhotovitel ukládat odpady mimo staveniště, pak je zhotovitel 
povinen předat objednateli veškeré doklady o likvidaci a uložení odpadů. 

9.15. Zhotovitel je povinen pro provádění prací, vyžaduje-li to povaha prováděných prací, osadit vlastní 
rozvaděč včetně vlastního měření elektrické energie. Totéž se týká ostatních médií potřebných pro 
plnění, pokud jejich zdroj zajišťuje objednavatel. 

9.16. Zhotovitel předá objednateli atesty použitých hmot, osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávaného 
zařízení, veškeré potřebné revize, zápisy o provedených zkouškách, protokoly o zaškolení obsluhy 
a všechny ostatní doklady potřebné k předání díla. Smluvní strany se dohodly, že pro hodnocení 
kvality prací platí obecné požadavky uvedené v ČSN EN platných k datu podpisu smlouvy. 

9.17. Doklady prokazující kvalitu provedeného díla budou předloženy jako součást řádně dokončeného 
díla v rozsahu, jejichž přesný rozsah bude v průběhu stavebních prací dohodnut mezi zhotovitelem 

a technickým dozorem objednatele. 

9.18. Zhotovitel si zajistí a udrží v platnosti po celou dobu realizace díla až do jeho řádného předání bez 
vad a nedodělků pojištění tak, jak je uvedeno níže: 
a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti vůči třetím 

osobám s pojistným plněním dle ceny díla; 
b) pojištění díla jako takového včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, 

přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě 
jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno (tzn. na cenu předmětu díla); 

9.19. Zhotovitel na sebe podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností. 
9.20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla, které je předmětem této smlouvy, platné 

předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to zejména zákoník práce a zák. 
309/2006 Sb. v platném znění a předpisy související v platném znění. Zhotovitel si je vědom, že 
je plně odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a jejich vybavení příslušnými 
osobními ochrannými pracovními prostředky, zejména ochrannou přílbou a výstražnou vestou při 
pohybu pracovníků po stavbě objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje, že jeho pracovníci a i jeho 
další případní zhotovitelé jsou proškoleni z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví ve smyslu ust. zákoníku práce týkajících se předmětu díla této smlouvy a mají 
platné zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro výkon své práce stanovené platnými právními 
předpisy a technickými normami. Zhotovitel se dále zavazuje, že všichni jeho zaměstnaní cizí 
státní příslušníci, kteří pracují nebo budou na stavbě (pracovišti) pracovat, mají platné povolení 
k práci a pobytu v ČR. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem při šetření vzniku 
pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, při kontrole prováděné státními nebo odborovými 
orgány a oznamovat objednateli provozní nehody (havárie) a poruchy technických zařízení. Před 
zahájením prací se zhotovitel zavazuje protokolárně od objednatele převzít staveniště (pracoviště) 
a ustanovit na tomto staveništi (pracovišti) vedoucího pracovníka určeného k osobnímu jednání s 
odpovědnými zástupci objednatele a s pravomocí samostatně rozhodovat. 

9.21. Zhotovitel se po dobu realizace díla, ev. po dobu řešení nedodělků nebo vad z přejímky díla, 
zavazuje zabezpečit fyzickou přítomnost svého pověřeného zástupce uvedeného v čl. 1 této 
smlouvy na stavbě (pracovišti), případně jeho trvalou telefonickou dosažitelnost pro zástupce 
objednatele uvedeného v čl. 1 této smlouvy. 

9.22. Objednatel je oprávněn na náklad zhotovitele provést opatření, pokud zhotovitel neplní své 
smluvní povinnosti, k plnění kterých se zavázal v této smlouvě. Opatřením se rozumí především 
ta skutečnost, že objednatel zrealizuje za zhotovitele některé části díla, práce vedlejší a pomocné, 
úklidy, bezpečnostní opatření apod. Zejména se jedná o tyto případy: 

a) Zhotovitel je v prodlení větším než 7 pracovních dnů oproti termínům sjednaných v této 
smlouvě, schválenému harmonogramu prací nebo termínům dohodnutých na kontrolních 

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

9.20.

9.21.

9.22.

Zhotovitel zaplati objednateli Véechny skuteéné odebrané energie, V§echny prokazatelné uloiené

odpady na stavbé (poplatek za manipulaci a uloieni odpadfi) a pripadny diléi pomér nékladfi na
ostrahu objektu. V pripadé, fie bude Zhotovitel uklédat odpady mimo staveni§té, pak je Zhotovitel
povinen predat objednateli veékeré doklady o likVidaci a uloieni odpadfi.

Zhotovitel je povinen pro provédéni praci, vyiaduje-li to povaha provédénych praci, osadit Vlastni

rozvadéé Véetné Vlastniho méfeni elektrické energie. Totéi se tyké ostatnich médii potfebnych pro
plnéni, pokud jejich zdroj zaji§t’uje objednavatel.

Zhotovitel predé objednateli atesty pouiitych hmot, osvédéeni o jakosti a kompletnosti dodz’waného

zarizeni, veékeré potfebné reVize, zépisy o provedenych zkouékéch, protokoly o zaékoleni obsluhy

a V§echny ostatni doklady potrebné k predéni dila. Smluvni strany se dohodly, 26 pro hodnoceni

kvality praci plati obecné poiadak uvedené V CSN EN platnych k datu podpisu smlouvy.

Doklady prokazujici kvalitu provedeného dila budou predloieny jako souéést rédné dokonéeného

dila V rozsahu, jejichi presny rozsah bude V prfibéhu stavebnich praci dohodnut mezi zhotovitelem
a technick dozorem objednatele.

Zhotovitel si zajisti a udrii V platnosti po celou dobu realizace dila ai do jeho rédného predéni bez

vad a nedodélkfi pojiéténi tak, jak je uvedeno niie:

a) pojiéténi odpovédnosti za §kodu zpfisobenou pri Vykonu podnikatelské éinnosti Vfiéi tretim
osobém s pojistnym plnénim dle ceny dila;

b) pojiéténi dila jako takového Véetné materiélu a zarizeni uréenych k zabudovéni do dila,

priéemi sjednané pojistné plnéni musi byt dostateéné k tomu, aby mohlo byt dilo V pfipadé

jakéhokoli poékozeni opraveno nebo znovu zhotoveno (tzn. na cenu predmétu dila);

Zhotovitel na sebe podle § 1765 odst. 2 obéanského zékoniku prebiré nebezpeéi zmény okolnosti.

Zhotovitel se zavazuje dodriovat pri provédéni dila, které je predmétem této smlouvy, platné

pfedpisy na fiseku bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci, a to zejména zékonik préce a zék.

309/2006 Sb. V platném znéni a predpisy souvisejici V platném znéni. Zhotovitel si je Védom, 26

je plné odpovédny za bezpeénost a ochranu zdravi svych pracovnikfi a jejich vybaveni prislu§nymi
osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky, zejména ochrannou prilbou a Vystrainou vestou pri

pohybu pracovnilafl po stavbé objednatele. Zhotovitel se déle zavazuje, 26 jeho pracovnici a i jeho

dal§i pripadni zhotovitelé jsou proékoleni z prévnich a ostatnich predpisfi k zajiéténi bezpeénosti
a ochrany zdravi ve smyslu ust. zékonilm préce tykajicich se predmétu dila této smlouvy a maji

platné zkouéky zvléétni odborné zpfisobilosti pro Vykon své préce stanovené platnymi prévnimi
pfedpisy a technickymi normami. Zhotovitel se déle zavazuje, fie V§ichni jeho zaméstnani cizi
stétni prisluénici, ktef‘i pracuji nebo budou na stavbé (pracovi§ti) pracovat, maji platné povoleni

k préci a pobytu V CR. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem pfi §etfeni vznilm

pracovniho firazu zaméstnance zhotovitele, pri kontrole provédéné stétnimi nebo odborovymi
orgény a oznamovat objednateli provozni nehody (havérie) a poruchy technickych zafizeni. Pred

zahéjenim praci se Zhotovitel zavazuje protokolérné od objednatele prevzit staveniété (pracoviété)

a ustanovit na tomto staveniéti (pracoviéti) vedouciho pracovnika uréeného k osobnimu jednéni s

odpovédnymi zéstupci objednatele a s pravomoci samostatné rozhodovat.

Zhotovitel se po dobu realizace dila, eV. po dobu reéeni nedodéllafl nebo vad z prejimky dila,

zavazuje zabezpeéit fyzickou pfitomnost svého povéreného zéstupce uvedeného V 61. 1 této

smlouvy na stavbé (pracoviéti), pripadné jeho trvalou telefonickou dosaiitelnost pro zéstupce

objednatele uvedeného V 61. 1 této smlouvy.

Objednatel je oprévnén na néklad zhotovitele provést opatreni, pokud Zhotovitel neplni své

smluvni povinnosti, k plnéni kterych se zavézal V této smlouvé. Opatrenim se rozumi predevéim

ta skuteénost, ie objednatel zrealizuje za zhotovitele nékteré éésti dila, préce vedlejéi a pomocné,

fiklidy, bezpeénostni opatfeni apod. Zejména se jedné o tyto pripady:

a) Zhotovitel je V prodleni Vétéim mi 7 pracovnich dn1°1 oproti terminfim sjednanych V této

smlouvé, schvélenému harmonogramu praci nebo terminfim dohodnutych na kontrolnich
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dnech, a to na celku nebo části. 
b) Ani po výzvě objednatelem nejsou prováděné konstrukce či ostatní součásti díla uváděny  

v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla (viz smlouva  
o dílo, projekt a platné normy a další související podklady). 

c) Přes upozornění objednatele nejsou ze strany zhotovitele dodržovány předpisy BOZP, PO  

a OŽP na stavbě. 
d) Nedochází k dennímu úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činností 

zhotovitele. 

e) Z časového postupu prací prováděných zhotovitelem za účelem zhotovení předmětu 
smlouvy o dílo je zřejmé, že zhotovitel není schopen dokončit dílo, případně jeho část řádně 
a včas tak, jak se zavázal v této smlouvě.  

f) Ze špatné kvality prací, prováděných zhotovitelem za účelem zhotovení díla, je zřejmé, že 
zhotovitel není schopen dokončit dílo, případně jeho část řádně a včas tak, jak se zavázal 
v této smlouvě. 

g) Objednatel odstraní za zhotovitele jeho vady díla v případě, že zhotovitel vady neodstraní 
ve lhůtě, ke které se zavázal buď v této smlouvě, nebo v dohodě o odstranění vad, případně 
jednostranným prohlášením. 

Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným třetí osobou na základě pokynu objednatele 
nebo objednatelem samým, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas,  
v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi v souladu s touto smlouvou. V případě realizace výše 
uvedených opatření objednatelem nezaniká ani se nijak neomezuje odpovědnost za vady v záruční 
době nebo odpovědnost za škodu zhotovitele, pokud jde o dílo jako celek. Náklad vynaložený 
objednatelem dle tohoto ustanovení smlouvy považují smluvní strany za pohledávku objednatele 

za zhotovitelem. Tuto pohledávku je objednatel oprávněn jednostranně započíst, a to i proti 
nesplatným pohledávkám, které má zhotovitel za objednatelem. 

 

9.23. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění předmětu smlouvy bude co nejvíce šetřit práva 
vlastníka přilehlých pozemků k pozemkům, na nichž se dílo realizuje, příp. vlastníků staveb na 
nich stojících, a umožnit jim po celou dobu realizace díla vstup na jeho pozemek či zachovat přístup 
ke stavbám na nich stojící. V případě, že nastane potřeba omezení přístupu, je zhotovitel povinen 

prokazatelnou formou oznámit vlastníkům přilehlých nemovitostí v dostatečném předstihu 
nejméně 7 kalendářních dní způsob omezení a dobu omezení, a zajistit alternativní přístup k jeho 

nemovitostem po dobu omezení. 
X. 

Vedení stavebního deníku 

10.1. Zhotovitel povede o průběhu prací vlastní stavební deník. Oprávnění psát do deníku mají pověření 
zástupci objednatele a zhotovitele. 

10.2. Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce podle smlouvy o dílo  
a položkového rozpočtu. Do stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 
Stavební deník vede do dne odstranění vad a nedodělků. 

10.3. Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání. 
10.4. V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřit nejpozději 

do 3 pracovního dne, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 
10.5. Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva k prověření prací  

(5 pracovních dnů předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. O tom, že zhotovitel provedl záznam tohoto charakteru je povinen neprodleně, tj. 
nejpozději druhý den o provedení zápisu, prokazatelnou formou informovat odpovědného zástupce 

objednatele (emailem). Smluvní strany se dohodly, že práce související se zakrytím a 
znepřístupněním může zhotovitel realizovat až poté, co odpovědný zástupce objednatele svým 
zápisem do stavebního deníku odsouhlasí dosavadní bezvadný stav části díla, jíž se bude zakrytí a 

9.23.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

dnech, a to na cellal nebo éésti.

b) Ani po Vyzve objednatelem nejsou provédéné konstrukce 6i ostatni souéésti dila uvédény

V dohodnutych terminech do souladu s pofiadavky na kvalitu provedeni dila (Viz smlouva
o dilo, projekt a platné normy a daléi souvisejici podklady).

c) Pfes upozornéni objednatele nej sou ze strany zhotovitele dodrfiovény pfedpisy BOZP, PO
a OZP na stavbé.

d) Nedochézi k dennimu fiklidu pracoviété, 6i odstrafiovéni odpadfi vzniklych éinnosti

zhotovitele.

e) Z éasového postupu praci provédénych zhotovitelem za L'léelem zhotoveni pfedmétu

smlouvy o dilo je zfejmé, fie zhotovitel neni schopen dokonéit dilo, pfipadné jeho éést fédné
a Véas tak, jak se zavézal V této smlouvé.

f) Ze épatné kvality praci, provédénych zhotovitelem za L'léelem zhotoveni dila, je zfejmé, fie
zhotovitel neni schopen dokonéit dilo, pfipadné jeho éést fédne a Véas tak, jak se zavézal

V této smlouvé.

g) Objednatel odstrani za zhotovitele jeho vady dila V pfipadé, fie zhotovitel vady neodstrani
ve lhfité, ke které se zavézal bud’ V této smlouvé, nebo V dohodé o odstranéni vad, pf‘ipadné
jednostrannym prohlé§enim

Takovymto zésahem do dila zhotovitele, provedenym tfeti osobou na zékladé pokynu objednatele

nebo objednatelem samym, neni dotéena povinnost zhotovitele dokonéit dilo Véas,

V pfedepsané kvalité a se Véemi nélefiitostmi V souladu s touto smlouvou. V pfipadé realizace Vy§e
uvedenych opatfeni objednatelem nezaniké ani se nij ak neomezuje odpovédnost za vady V zéruéni

dobé nebo odpovédnost za ékodu zhotovitele, pokud jde o dilo jako celek. Néklad vynalofieny
objednatelem dle tohoto ustanoveni smlouvy povafiuj i smluvni strany za pohledévku objednatele
za zhotovitelem. Tuto pohledévku je objednatel oprévnén jednostranné zapoéist, a to i proti

nesplatnym pohledévkém, které mé zhotovitel za objednatelem.

Zhotovitel se zavamje, fie po celou dobu provédéni pfedmétu smlouvy bude co nejvice éetfit préva
Vlastnika pfilehlych pozemkfi k pozemkfim, na nichfi se dilo realizuje, pfip. Vlastniki’l staveb na

nich stojicich, a umofinit jim po celou dobu realizace dila vstup najeho pozemek éi zachovat pfistup

ke staVbém na nich stojici. V pfipadé, fie nastane potfeba omezeni pfistupu, je zhotovitel povinen
prokazatelnou formou oznémit Vlastnikfim pfilehlych nemovitosti V dostateéném pfedstihu

nejméné 7 kalendéf‘nich dni zpfisob omezeni a dobu omezeni, a zajistit alternativni pfistup k jeho
nemovitostem po dobu omezeni.

X.

Vedeni stavebniho deniku

Zhotovitel povede o prfibéhu praci Vlastni stavebni denik. Oprévnéni psét do deniku maji povéfeni
zéstupci objednatele a zhotovitele.

Stavebni denik vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahéjeny préce podle smlouvy o dilo

a polofikového rozpoétu. Do stavebniho deniku zapisuje skuteénosti rozhodné pro plneni smlouvy.
Stavebni denik vede do dne odstranéni vad a nedodelkfi.

Zépis V deniku nemé charakter smluvniho ujednéni.

V pfipadé, fie jedna ze stran nebude se zépisem souhlasit, je povinna se pisemné vyjédf‘it nejpozdéj i

do 3 pracovniho dne, j inak se mé za to, fie s obsahem zépisu souhlasi.

Mimo rozsah dennich zépisfi se ve stavebnim deniku déle zaznamenévé Vyzva k provéfeni praci

(5 pracovnich dnfi pfedem), které vzhledem k daléimu postupu praci budou zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi. 0 tom, fie zhotovitel proved] zéznam tohoto charakteru je povinen neprodlené, tj.

nejpozdéji druhy den 0 provedeni zépisu, prokazatelnou formou informovat odpovédného zéstupce

objednatele (emailem). Smluvni strany se dohodly, fie préce souVisejici se zakrytim a
znepfistupnénim mfifie zhotovitel realizovat afi poté, co odpovedny zéstupce objednatele svym
zépisem do stavebniho deniku odsouhlasi dosavadni bezvadny staV éésti dila, jifi se bude zakryti a
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znepřístupnění týkat. 
10.6. Nedostaví-li se zástupce objednatele v termínu daném zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel 

oprávněn provést zakrytí prací bez účasti objednatele. 
10.7. Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady, avšak 

pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese náklady zhotovitel. 
10.8. Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN EN, při 

provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy. 
10.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím třetích osob. 

Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další skutečnosti rozhodné pro 
provádění stavby a plnění této smlouvy se zapisují do stavebního deníku, který je povinen vést 
zhotovitel. 

XI. 

Předání díla 

11.1. Objednatel se zavazuje, že převezme dokončené dílo a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.  
11.2. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky dle této smlouvy. 

Nedokončené dílo, nebo jeho část není objednatel povinen převzít, tak jak je ujednáno v čl. I. bod 
1.7.  

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením v souladu s podmínkami smlouvy  
a jeho předáním objednateli v dohodnutém termínu, včetně zajištění dokladové části pro 
objednatele. 

Dokončeným dílem se rozumí provedené dílo bez vad a nedodělků a je-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu a je – li předáno protokolárně objednateli. U předávacího  
a přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit následující doklady:  

a) V případě odchylky od projektové dokumentace předloží zhotovitel objednateli dokumentaci 

skutečného provedení, v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči 
v počtu 2 ks, 

b) Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

c) Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
d) Prohlášení o shodě použitých materiálů, 

e) Stavební deník (případně deníky), 
f) Dokumentace případných změn, víceprací, méněprací, 
g) Podrobnou fotodokumentaci s popisky 2 x na CD,  

h) Seznam subdodavatelů, kteří se na zakázce podíleli, 
i) Další doklady vyžadované k předávacímu a přejímacímu řízení, které budou v průběhu 

provádění díla blíže specifikovány. 

11.3. Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech technických, k převzetí 
díla písemně 5 pracovních dnů.  

11.4. O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. Povinnost dodat 
je splněna řádným provedením díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele o tom, 
že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí díla. 

11.5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetí 
objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele. 

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

znepfistupnéni tykat.

NedostaVi-li se zéstupce objednatele V terminu daném zépisem ve stavebnim deniku, je Zhotovitel

oprévnén provést zakryti praci bez L'léasti objednatele.

Pokud objednatel poiaduje dodateéné odkryti praci, je povinen uhradit vzniklé néklady, avéak

pouze V pfipadé, 26 préce jsou provedeny bez vad. V opaéném pfipadé nese néklady zhotovitel.

Jestliie objednatel zjisti hrubé poru§eni technologickych a technickych pfedpisfi, CSN EN, pfi

provédéni praci, mé prévo zastavit préce zhotovitele do provedeni népravy.

Objednatel je oprévnén kontrolovat provédéni dila, a to osobné nebo prostfednictvim tfetich osob.
Provédéni dila, poznatky z kontrolni éinnosti, jakoi i V§echny daléi skuteénosti rozhodné pro

provédéni stab a plnéni této smlouvy se zapisuji do stavebniho deniku, ktery je povinen Vést
zhotovitel.

XI.

Pfedaini dfla

Objednatel se zavazuje, fie pfevezme dokonéené dilo a zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou cenu.

Zhotovitel odevzdé a objednatel pfejimé dilo V rozsahu pfedmétu vefejné zakézky dle této smlouvy.

Nedokonéené dilo, nebo jeho éést neni objednatel povinen pfevzit, tak jak je ujednéno V 61. I. bod
1.7.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho dokonéenim V souladu s podminkami smlouvy

a jeho pfedénim objednateli V dohodnutém terminu, Véetné zajiéténi dokladové éésti pro

objednatele.

Dokonéenym dilem se rozumi provedené dilo bez vad a nedodélkfi a je-li pfedvedena jeho

zpfisobilost slouiit svému L'léelu a je — 1i pfedéno protokolérné objednateli. U pfedévaciho
a pfejimaciho fizeni je Zhotovitel povinen pfedloiit nésledujici doklady:

a) V pfipadé odchylky od projektové dokumentace pfedloii Zhotovitel objednateli dokumentaci

skuteéného provedeni, V listinné podobé V poétu 2 ks a V datové podobé na datovém nosiéi

V poétu 2 ks,

b) Zépisy a osvédéeni o provedenych zkouékéch pouiitych materiélfi,

c) Zépisy a Vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych V prfibéhu praci,

d) Prohlééeni o shodé pouiitych materiélfi,

e) Stavebni denik (pfipadné deniky),

f) Dokumentace pfipadnych zmén, Vicepraci, ménépraci,

g) Podrobnou fotodokumentaci s popisky 2 x na CD,

h) Seznam subdodavatelfi, ktef‘i se na zakézce podileli,

i) Daléi doklady vyiadované k pfedévacimu a pfejimacimu fizeni, které budou V prfibéhu
provédéni dila bliie specifikovény.

Zhotovitel vyzve pracovnika objednatele, povéfeného jednénim ve Vécech technickych, k pfevzeti
dila pisemné 5 pracovnich dnfi.

O pfedéni a pfevzeti ukonéeného dila bude sepsén Zépis o pfedéni a pfevzeti dila. Povinnost dodat
je splnéna fédnym provedenim dila. Povinnost odebrat je splnéna prohlééenim objednatele 0 tom,

ie dilo pfejimé, uvedeném V Zépisu o pfedéni a pfevzeti dila.

Zhotovitel nese nebezpeéi ékody na dile a2 do doby podepséni Zépisu o pfedéni a pfevzeti

objednatelem, kdy Vlastnické prévo pfechézi na objednatele.
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XII. 

Vyklizení staveniště 

12.1. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 pracovních dnů po předání díla a odstranění všech vad  
a nedodělků. 

XIII. 

Smluvní pokuty 

13.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle této smlouvy, 

postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za 

každý den prodlení. 
13.2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením díla, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou 

ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.  
13.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizením staveniště, postihuje objednatel zhotovitele 

smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 
13.4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování řádně reklamované vady během záruční 

doby dle článku čl. VII. bod 7. 4 této smlouvy, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou 
ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 

13.5. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník včetně dodržení 
požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy nebo smlouvou, 

postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za 

každý den prodlení ode dne zjištění porušení této povinnosti. 
13.6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
13.7. V případě porušení předpisů o bezpečnosti práce, požární ochrany, udržování pořádku na pracovišti 

ze strany zhotovitele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ. 

13.8. V případě nedoložení potřebných úředních povolení pro své pracovníky nebo pracovníky svého 
dodavatele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý zjištěný případ. 
13.9. V případě prodlení zhotovitele s doručením konečné faktury, postihuje objednatel zhotovitele 

smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.  
13.10. V případě porušení povinnosti zhotovitele zajistit po celou dobu realizace díla přístup vlastníkům 

přilehlých nemovitostí, vstup na jimi vlastněné pozemky nebo zachovat přístup ke stavbám na nich 
stojících či jiné porušení povinnosti stanovené v čl. 9.23., postihuje objednatel zhotovitele smluvní 
pokutou ve výši 5.000 Kč za jednotlivé zjištěné pochybení a každý den prodlení ode dne zjištění 
porušení této povinnosti. 
 

13.11. V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoli povinnost, nebude-li mít porušení smluvní povinnosti 
svou samostatnou smluvní pokutu, vyplývající z článku XIII., je objednatel oprávněn vyúčtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za jednotlivé zjištěné pochybení a každý den prodlení 
ode dne zjištění porušení této povinnosti. 

 

13.12. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil 
objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této smlouvě. Smluvní 
strany tímto, po vzájemné dohodě, vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 

13.13. Smluvní pokuty dle článků XIII. bod. 13.1. až 13.11. této smlouvy jsou splatné do 10 dnů od 
doručení výzvy oprávněné strany k její úhradě. Objednatel je oprávněn zádržné použít při účtování 
smluvních pokut výše uvedených jednostranným zápočtem.  

12.1.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

13.13.

XII.

Vyklizeni staveni§té

Zhotovitel vyklidi staveniété do 5 pracovnich dn1°1 po pfedéni dila a odstraneni Véech vad

anedodelkfi.

XIII.

Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni zhotovitele s fédnym provedenim a pfedénim dila V terminu dle této smlouvy,

postihuje objednatel zhotovitele smluvni pokutou ve Vy§i 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH za

kaidy den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele se zahéjenim dila, postihuje objednatel zhotovitele smluvni pokutou

ve vyéi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH za kaidy den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s terminem vyklizenim staveniété, postihuje objednatel zhotovitele

smluvni pokutou ve VV§i 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH za kaidy den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele se zahéjenim odstranovéni fédné reklamované vady béhem zéruéni

doby dle élénku (:1. VII. bod 7. 4 této smlouvy, postihuje objednatel zhotovitele smluvni pokutou

ve vyéi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH za kaidy den prodleni.

V pfipadé poruéeni povinnosti zhotovitele Vést fédnym zpfisobem stavebni denik Véetné dodrieni

poiadavkfi jeho obsahovych néleiitosti V souladu s obecné zévaznymi pfedpisy nebo smlouvou,

postihuje objednatel zhotovitele smluvni pokutou ve Vy§i 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH za

kaidy den prodleni ode dne zjiéténi poru§eni této povinnosti.

V pfipadé prodleni obj ednatele s I'lhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvni

pokutu ve Vy§i 0,5 % z dluine ééstky za kaidy den prodleni.

V pfipadé poruéeni pfedpisfi o bezpeénosti préce, poiérni ochrany, udriovéni pofédku na pracovi§ti
ze strany zhotovitele postihuje objednatel zhotovitele smluvni pokutou ve Vy§i 0,5 % z celkové

ceny dila bez DPH za kaidy zjiéteny pfipad.

V pfipadé nedoloieni potfebnych fifednich povoleni pro SVé pracovniky nebo pracovniky svého

dodavatele postihuje objednatel zhotovitele smluvni pokutou ve vyéi 0,5 % z celkové ceny dila bez

DPH za kaidy zjiétény pfipad.

V pfipadé prodleni zhotovitele s doruéenim koneéne faktury, postihuje objednatel zhotovitele

smluvni pokutou ve VV§i 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH za kaidy den prodleni.

V pfipadé poruéeni povinnosti zhotovitele zajistit po celou dobu realizace dila pfistup Vlastnikfim
pfilehlych nemovitosti, vstup na jimi Vlastnéné pozemky nebo zachovat pfistup ke stavbém na nich

stojicich 6i jiné poruéeni povinnosti stanovené V (:1. 9.23., postihuje objednatel zhotovitele smluvni

pokutou ve VVéi 5.000 K?) za jednotliVé zjiéténé pochybeni a kaidy den prodleni ode dne zjiéteni

poru§eni teto povinnosti.

V pfipadé, 2e Zhotovitel nesplni kteroukoli povinnost, nebude-li mit poruéeni smluvni povinnosti

svou samostatnou smluvni pokutu, vyplyvajici z élénku XIII., je objednatel oprévnén vyl'létovat

zhotoviteli smluvni pokutu ve Vy§i 5.000 K6 za jednotliVe zjiéténé pochybeni a kaidy den prodleni

ode dne zjiéténi poruéeni této povinnosti.

Smluvni pokutou neni dotéeno prévo objednatele na néhradu §kody, kterou Zhotovitel zpfisobil
objednateli nesplnénim svych povinnosti, ke kterym se Zhotovitel zavézal V této smlouvé. Smluvni

strany timto, po vzéjemné dohode, vyluéuji pouiiti ustanoveni § 2050 zékona 6. 89/2012 Sb.,

obéansky zékonik.

Smluvni pokuty dle élénkfi XIII. bod. 13.1. a2 13.11. této smlouvy jsou splatné do 10 dn1°1 od

doruéeni Vyzvy oprévnéné strany k jej i L'lhradé. Objednatel je oprévnén zédriné pouiit pfi fiétovéni
smluvnich pokut vyée uvedenych jednostrannym zépoétem.
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XIV. 

Vyšší moc 

14.1. Jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplněním 
závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah těchto 
zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami vyšší moci, které zhotovitel nebo objednatel nemohou 

ovlivnit, zahrnujícími vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv příkazu nebo žádosti 
vládních úřadů, válečné události, vzpouru nebo sabotáž nebo tím vzniklou škodu, požáry, povodně, 
výbuch, stávky nebo jakékoliv další příčiny, ať již stejného nebo jiného charakteru než výše 
uvedené, kterým při veškerém přiměřeném úsilí nemohou smluvní strany zabránit. 

14.2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro každou 
ze zúčastněných stran. 

XV. 

Zvláštní ujednání 
15.1. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem 

této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající se 
autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele. 
 

15.2. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou svou činností,  
a to v rozsahu této zakázky, případně v rozsahu potenciálního rizika, tak aby v případě způsobení 
škody byl schopen náhradu škod uhradit. Zhotovitel je povinen na žádost objednavatele prokázat 

doklad o uzavřeném pojištění a výšku sjednaného plnění. 
15.3. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu provádění 

díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo 
nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit. 

15.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem 

vyzván. 

15.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele postoupit jakékoli pohledávky za objednatelem vyplývající z této smlouvy na třetí 
osobu. 

15.6. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny 
objednatelem, a které nemají povahu obecně známých informací, nezpřístupní třetím osobám bez 
předchozího písemného souhlasu objednavatele a nepoužije tyto informace pro jiné účely než pro 
účely splnění závazků dle této smlouvy. 

XVI. 

Sociální a environmentální odpovědnost 
16.1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s 

mezinárodními úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou. 
 

16.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy: 
 Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se 

 Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat 
 Úmluva č. 29 o nucené práci 
 Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce 

 Úmluva č. 138 o minimálním věku 

 Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce 

 Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování 
 Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání 
 Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí 

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

16.1.

16.2.

XIV.

Vy§§i moc

JakékoliV zpofidéni nebo nedostatky V éinnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplnénim
zévazku a nedévaji dfivod k jakymkoliv pofiadavkfim na néhradu ékody, pokud je rozsah techto

zpofidéni nebo nedostatkfi vyvolén pfiéinami vyééi moci, které zhotovitel nebo objednatel nemohou
ovlivnit, zahmujicimi vyvlastnéni nebo zabaveni Véci, vyhovéni jakémukoliV pfikazu nebo fiédosti
Vlédnich firadfi, Véleéné udz’llosti, vzpouru nebo sabotéfi nebo tim vzniklou ékodu, pofiéry, povodné,
Vybuch, sték nebo jakékoliV daléi pfiéiny, at’ jifi stejného nebo jiného charakteru nefi Vyée

uvedené, kteryrn pfi veékerém pfiméfeném L'lsili nemohou smluvni strany zabrénit.

Zpofidéni zpfisobené vy§§i moci prodlufiuji termin plnéni zévazkfi podle této smlouvy pro kafidou
ze zfiéastnénych stran.

XV.
Zvlé‘s'tni ujednéni

Zhotovitel prohlaéuje, fie mu bylo udéleno oprévnéni k provédéni éinnosti, které jsou pfedmétem
této smlouvy. Zhotovitel neprodlené oznémi objednateli jakoukoli zménu, tykajici se

autorizovanych osob nebo fiivnostenského oprévnéni zhotovitele.

Zhotovitel prohlaéuje, fie mé sjednané pojiéténi odpovédnosti za L'ljmu zpfisobenou svou éinnosti,
a to V rozsahu této zakézky, pfipadné V rozsahu potenciélniho rizika, tak aby V pripade zpfisobeni
§kody byl schopen néhradu §kod uhradit. Zhotovitel je povinen na fiédost objednavatele prokézat
doklad o uzavfeném pojiéteni a Vy§ku sj ednaného plnéni.

V pripadé Vice jak desetidenniho prodleni zhotovitele se splnénim koneéného terminu provédéni

dila, nebo pokud bude z jinych skuteénosti zjevné, fie zhotovitel z dfivodfi na SVé strané dilo

nedokonéi ve sjednaném terminu, mfifie objednatel od této smlouvy odstoupit.

Objednatel je oprévnén od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provédi dilo

V rozporu s touto smlouvou a nezjedné népravu ani do 10 dnfi poté, co k tomu byl objednatelem
vyzvén.

Smluvni strany se dohodly, fie zhotovitel neni oprévnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu

objednatele postoupit jakékoli pohledék za objednatelem vyplyvajici z této smlouvy na tfeti

osobu.

Zhotovitel prohla§uje a zavazuje se, fie obchodni a technické informace, které mu byly svéfeny
objednatelem, a které nemaji povahu obecné znémych informaci, nezpfistupni tfetim osobém bez

pfedchoziho pisemného souhlasu objednavatele a nepoufiije tyto informace pro jiné 1'16e nefi pro
66e splnéni zévazkfi dle této smlouvy.

XVI.

Sociélm’ a environmentélni odpovédnost
Objednatel pofiaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé provédéli dilo V souladu s

mezinérodnimi fimluvami tykajicich se organizace préce (ILO) pf‘ijatymi Ceskou republikou.

Zhotovitel se zavazuje dodrfiovat minimélné nésledujici zékladni pracovni standardy:

. Umluva 6. 87 o svobodé sdrufiovéni a ochrané préva organizovat se

. Umluva 6. 98 o prévu organizovat se a kolektivné vyjednévat

. Umluva 6. 29 o nucené préci

. Umluva 6. 105 o odstranéni nucené préce

. Umluva e. 138 o minimélnim Véku

. Umluva 6. 182 o nejhor§ich forméch détské préce

. Umluva 6. 100 o rovnosti V odméfiovéni

. Umluva 6. 111 o diskriminaci V zaméstnéni a povoléni

. Umluva 6. 155 o bezpeénosti a zdraVi pracovnikfi a pracovnim prostfedi
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16.3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit 
dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní 
doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkající se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na 
plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou prováděny Zhotovitelem či jeho 
poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky 
podílejí (a bez ohledu na to, zda budou prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny 
v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ. Zhotovitel je dále povinen 
zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a to bez ohledu na to, zda budou 
činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a 

že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. 
 

16.4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující 
na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se 
zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.  

 

16.5. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi 
jejich zaměstnanci a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli 
druhu je přísně zakázána. 

16.6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, 
je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito 
požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele. 

16.7. Dodavatel je povinen předkládat na konci každého čtvrtletí čestné prohlášení, že všechny platby 
svým poddodavatelům provedl řádně a včas. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit pravdivost 

poskytnutý informací u jednotlivých poddodavatelů.  
16.8. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle odst. 16.3. 

tohoto článku Smlouvy, (a to i přímo u osob podílejících se na plnění zakázky), přičemž Zhotovitel 
je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost k jejímu 
provedení. 

16.9. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem 
veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou 
hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání 
v odst. 16.3. tohoto článku Smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, 
a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Zhotovitele 
bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení. 

16.10. Zhotovitel je povinen předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle 
předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí 
nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí Zhotovitel poskytne Objednateli 
informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. 

16.11. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 16.9. 
tohoto článku Smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či 
jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o 
těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené 
po dohodě s Objednatelem. 

16.12. Objednatel je oprávněn požadovat po Dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši: 

i. 10.000,- Kč v případě, že Dodavatel bude v prodlení s plněním povinnosti oznámit 
Objednateli zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle odst. 16.9. Smlouvy; a to vždy 
za každý jednotlivý případ porušení a i jen započatý den prodlení 

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

Zhotovitel se zavazuje p0 celou dobu trvéni smluvniho vztahu zalofieného smlouvou zajistit

dodrfiovéni veékerych prévnich pfedpisfi, zejména pak pracovnéprévnich (odméfiovéni, pracovni
doba, doba odpoéinku mezi sménami, placené pfeséasy), déle pfedpisfi tykajici se oblasti

zaméstnanosti a bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci, tj. zejména zékona é. 435/2004 Sb., 0

zaméstnanosti, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi, a Zékoniku préce, a to Vfiéi Véem osobém, které se na
plnéni zakézky podileji (a bez ohledu na to, zda budou provédeny Zhotovitelem éi jeho

poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, fie V§echny osoby, které se na plnéni zakézky
podileji (a bez ohledu na to, zda budou provédény Zhotovitelem éi jeho poddodavateli), jsou vedeny

V pfisluénych registrech, jako napfiklad V registru p0ji§téncfi CSSZ. Zhotovitel je déle povinen
zajistit, fie Véechny osoby, které se na plnéni zakézky podileji (a to bez ohledu na to, zda budou

éinnosti provédény Zhotovitelem éi jeho poddodavateli) budou pro§koleny z problematiky BOZP a

fie jsou vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky dle I'léinné legislativy.

Zhotovitel ajeho poddodavatelé jsou odpovedni za zaji§téni toho, aby Véichni zamestnanci pracujici

na dile meli zékonné prévo pracovat V Ceské republice a fie jejich zaméstnéni bude V souladu se

zékonem 262/2006 Sb., zékonik préce.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé musi zajistit rovnost a spravedlivé a dfistojné zachézeni se V§emi
jej ich zaméstnanci a spravedlivé ocefiovat SVé zaméstnance. Diskriminace zamestnancfi jakéhokoli
druhu je pfisné zakézéna.

Pokud se Objednatel dozvi, fie Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplfiuj i Vyée uvedené nafizeni,
je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokonéit plnéni dle smlouvy V souladu s témito

pofiadavky. Jakékoli potenciélni néklady spojené s touto povinnosti jsou nékladem Zhotovitele.

Dodavatel je povinen pfedklédat na konci kafidého étvrtleti éestné prohlééeni, fie Véechny platby
svym poddodavatelfim provedl fédné a Véas. Zadavatel si vyhrazuje prévo ovéfit pravdivost
poskytnuty informaci u jednotlivych poddodavatelfi.

Objednatel je oprévnén prfibéfiné kontrolovat dodrfiovéni povinnosti Zhotovitele dle odst. 16.3.
tohoto élénku Smlouvy, (a to i pfimo u osob podilejicich se na plneni zakézky), pfiéemfi Zhotovitel
je povinen tuto kontrolu umofinit, strpét a poskytnout Objednateli nezbytnou souéinnost k jejimu
provedeni.

Zhotovitel je povinen oznémit Objednateli, fie Vfiéi nemu éi jeho poddodavateli bylo orgénem
vefejné moci (zejména Stétnim fifadem inspekce préce éi oblastnimi inspektoréty, Krajskou

hygienickou stanici apod.) zahéjeno fizeni pro poruéeni prévnich pfedpisfi, jichfi se dotyké ujednéni
V odst. 16.3. tohoto élénku Smlouvy, a k némufi d0§lo pfi plnéni zakézky nebo V souvislosti s nim,
a to nejpozdéji do 10 dnfi 0d doruéeni oznémeni o zahéjeni fizeni. Souéésti oznémeni Zhotovitele
bude téfi informace o datu doruéeni oznémeni o zahéjeni fizeni.

Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli kopii pravomocného rozhodnuti, jimfi se fizeni ve Véci dle
pfedchoziho odstavce tohoto élénku konéi, a to nejpozdéji d0 10 (1a ode dne, kdy rozhodnuti

nabude prévni moci. Souéasne s kopii pravomocného rozhodnuti Zhotovitel poskytne Objednateli
informaci o datu nabyti prévni moci rozhodnuti.

V pfipadé, fie Zhotovitel (éi jeho poddodavatel) bude V rémci fizeni zahéjeného dle odst. 16.9.

tohoto élénku Smlouvy pravomocné uznén Vinnym ze spéchéni pfestupku, sprévniho deliktu éi

jiného obdobného protiprévniho jednéni, je Zhotovitel povinen pfijmout népravné opatfeni a 0

téchto, Véetné jejich realizace, pisemné informovat Objednatele, a to V pfiméfené lhfité stanovené
p0 dohodé s Objednatelem.

Objednatel je oprévnén pofiadovat p0 Dodavateli zaplaceni smluvni pokuty ve Vy§iz

i. 10.000,- K6 V pfipadé, fie Dodavatel bude V prodleni s plnénim povinnosti oznémit

Objednateli zahéjeni fizeni a uVést datum jeho zahéjeni dle odst. 16.9. Smlouvy; a to Vfidy
za kafidy jednotlivy pfipad poru§eni a i jen zapoéat}? den prodleni
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ii. 10.000,- Kč v případě, že Dodavatel bude v prodlení s plněním povinnosti předložit 
Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést datum právní 
moci, dle odst. 16.10. Smlouvy; a to vždy za každý jednotlivý případ porušení a i jen 
započatý den prodlení. 

16.13. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude 
orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. 
jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle odst. 16. 9. Smlouvy. 

16.14. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně 
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto 

smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí.  

 

XVII. 

Závěrečná ustanovení 
17.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona  
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním 
systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

17.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou ve formě písemných dodatků k ní. Pro účely 
tohoto ustanovení se za písemnou formu nepovažuje komunikace prostřednictvím e-mailu nebo 
jiných elektronických zpráv. 

17.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom 
výtisku. 

17.4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající zákonem  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

17.5. Pokud by některé z ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo neúčinným nebo neproveditelným, 
nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v takovém 
případě zavazují nahradit neúčinné nebo neproveditelné ustanovení takovým, které se podle smyslu 
a účelu nejvíce blíží hospodářskému účelu neúčinného nebo neproveditelného ustanovení. 

17.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle  
a nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci smlouvy si tuto smlouvu přečetli, 
je jim znám její obsah a souhlasí s ním, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 

17.7. Účastníci smlouvy se dohodli, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu i informacím. 

17.8. Svým podpisem souhlasí zhotovitel se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách 
objednatele a zároveň bere na vědomí, že znění smlouvy, včetně příloh podléhá zákonu  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

17.9. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem 
Bílina, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy  
a datum jejího uzavření. 

17.10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím. 

17.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 
Příloha č. 1: Položkový rozpočet zhotovitele  

16.13.

16.14.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

17.11.

ii. 10.000,- K6 V pfipadé, ie Dodavatel bude V prodleni s plnenim povinnosti pfedloiit

Objednateli kopii pravomocného rozhodnuti, jimi se fizeni konéi, a uVést datum prévni

moci, dle odst. 16.10. Smlouvy; a to Vidy za kaidy jednotlivy pfipad poruéeni a i jen

zapoéaty den prodleni.

Objednatel je oprévnén odstoupit 0d Smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude

orgénem vefejné moci uznén pravomocne Vinnym ze spéchéni pfestupku 6i sprévniho deliktu, popf.

j iného obdobného protiprévniho jednéni, V fizeni dle odst. 16. 9. Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje V maximélni moiné mife pfi provédéni dila dodriovat principy sociélné

odpovédného zadévéni, environmentélne odpovedného zadévéni a inovaci. Zhotovitel se V tomto

smyslu zavazuje dodriovat ve§keré pracovnéprévni pfedpisy, pfedpisy tykajici se bezpeénosti a

ochrany zdraVi pfi préci, jakoi i pfedpisy souvisejici s ochranou iivotniho prostfedi.

XVII.

Zévéreéné ustanoveni

Tato smlouva nabyVé platnosti dnem pfipojeni podpisu obou smluvnich stran a fiéinnosti dnem
zvefejnéni V informaénim systému registru smluv na Portéle vefejné sprévy dle zékona

é. 340/2015 Sb., 0 registru smluv. Tato smlouva bude V plném rozsahu uvefejnéna V informaénim

systému registru smluv na Portéle vefejné sprévy dle zékona é. 340/2015 Sb., 0 registru smluv.

Tuto smlouvu lze menit nebo doplfiovat pouze dohodou ve forme pisemnych dodatkfi k ni. Pro 66e
tohoto ustanoveni se za pisemnou formu nepovaiuje komunikace prostfednictvim e—mailu nebo

j inych elektronickych zprév.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichi objednatel i Zhotovitel obdrii p0 jednom

Vytisku.

Pokud nebylo V této smlouVé ujednéno jinak, fidi se prévni vztahy z ni vyplyvajici zékonem

6. 89/2012 Sb., obéansky zékonik.

Pokud by nékteré z ustanoveni této smlouvy bylo nebo se stalo nefiéinnym nebo neproveditelnym,

nebude tim dotéena platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. Smluvni strany se V takovém

pfipadé zavazuji nahradit nel'léinné nebo neproveditelné ustanoveni takovym, které se podle smyslu

a fiéelu nejVice bliii hospodéfskému L'léelu nefiéinného nebo neproveditelného ustanoveni.

Smluvni strany prohlaéuji, ie tato smlouva byla uzavfena podle jejich svobodné a Véiné Vfile
a nikoliV V tisni ani za népadné nevyhodnych podminek. Uéastnici smlouvy si tuto smlouvu pfeéetli,

je jim zném jeji obsah a souhlasi s nim, coi stvrzuji Vlastnoruénimi podpisy.

Uéastnici smlouvy se dohodli, 2e text smlouvy je vefejné pfistupnou listinou ve smyslu zékona

é. 106/1999 Sb., 0 svobodném pfistupu i informacim.

SVym podpisem souhlasi Zhotovitel se zvefejnenim smlouvy na internetovych strénkéch

objednatele a zérovefi bere na Védomi, 2e znéni smlouvy, Véetné pfiloh podléhé zékonu

6. 106/1999 Sb., 0 svobodném pfistupu k informacim, V platném znéni.

Smluvni strany souhlasi s tim, aby tato Smlouva byla vedena V evidenci smluv vedené méstem

Bilina, které bude pfistupné dle zékona é. 106/1999 Sb., 0 svobodném pfistupu k informacim,

a které obsahuje l'ldaje o smluvnich stranéch, pfedmetu smlouvy, éiselné oznaéeni smlouvy

a datum jej iho uzaeni.

Smluvni strany prohlaéuji, ie skuteénosti uvedené V této SmlouVé nepovaiuji za obchodni taj emstVi

a udéluji svoleni k jejich zpfistupnéni ve smyslu zékona é. 106/1999 Sb., 0 svobodném pfistupu
k informacim.

Nedilnou souéésti této smlouvy jsou:

Pfiloha 6. 1: Poloikovy rozpoéet zhotovitele
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Příloha č. 2: Závazný časový  harmonogram postupu prací s přesným určením kalendářního 
týdne zahájení prací 

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 4: Kopie plné moci 
17.12. Tato smlouva byla schválena Radou města Bílina dne 25.7.2023, č. usnesení 889. 

 

V Bílině, dne 16.8.2023 V Sokolově, dne 21.8.2023 

Město Bílina Marent Demolice, s. r. o. 

 

 

_____________________________ _____________________ 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová Ing. Gabriela Kočová 

starostka města ředitelka společnosti na základě plné 
moci ze dne 18. 5. 2023 

 

Pfiloha 6. 2: zavazny éasovy harmonogram postupu praci s pfesnym uréenim kalendéf‘niho

tydne zahajeni praci

Pfiloha 6. 3: Seznam poddodavatelfi

Pfiloha 6. 4: Kopie plné moci

17.12. Tato smlouva byla schvalena Radou mésta Bilina dne 25.7.2023, é. usneseni 889.

V Biliné, dne 16.8.2023 V Sokolové, dne 21.8.2023

Mésto Bilina Marent Demolice, s. r. o.

Mgr. Zuzana Schwarz Baftipanova Ing. Gabriela Koéova

starostka mésta feditelka spoleénosti na zakladé plné

moci ze dne 18. 5. 2023
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REKAPITULACE STAVBY
Kéd: 20230610

Stavba: Sprévni objekt tenisovych kurtfi Kyselka, Bilina - demolice objektu

KSO:
CC-CZ:Misto: Kyselka 410, Mostecké Pfedmésti, Bilina Datum:

Zadavatel:
IC:

Mésto Bilina, Bfeia’nské 50/4, Bilina DIC:

Uchazeé:
IC:

Marent Demolice s.r.o.
DIC:

Proiektant:
IC:

DIC:
Zpracovatel:

IC:

DIC:

Poznémka:

Gena bez DPH

Sazba dané
DPH zékladni 21,00%

sniiené 15,00%

iCena s DPH v

Projektant

Datum a podpis:,

Objedhavaiel

Datum a podpis:

Zéklad dané
1 558 972,23

0,00

CZK

Zpracovatel

Razitko Datum a podpis:

Uchazeé

10. 6. 2023

26390931
CZ26390931

1 558 972,23

Vyse dané
327 384,17

0,00

1 886 356,40:

RazitKQ

Razitko ,
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACi

Kéd: 2023061 0

Stavba: Sprévni objekt tenisoch kurtfl Kyselka, Bilina - demolice objektu

Misto: Kyselka 410, Mostecké Piedmésti. Bilina Datum:

Zadavatel: Mésto Bilina, Bfeiénské 50/4, Bilina Projektant:

Uchazeé: Marent Demolice s.r.o. Zpracovatel:

Kéd Popis

Néklady z rozpoétl‘l

D.1 Demolice

D.2 Pfeloika de§t’ové kanalizace Bilinské kyselky

Strana 2 z 2

10. 6. 2023

Cena bez DPH [CZK]

1 558 972,23

978 465,95

580 506.28

Cena s DPH [CZK]

1 886 356,40

1 183 943,80

702 412.60
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci

Stavba:

Sprévni objekt tenisovych kurtfl Kyselka, Bilina - demolice objektu
Obiekt:

D.1 - Demolice

Misto: Kvselka 410, Mostecké Pfedmésti, Bilina

Zadavatel: Mésto Bilina, Bfeiénské 50/4, Bilina

Uchazeé: Marent Demolice s.r.o.

Kéd dilu - Popis

Néklady ze soupisu praci

HSV - Préce a dodévky HSV

1 V-fiZemni pra’ce
, ‘M 8

8 — 701001Védéni
9 - Ostatni konstrulzge 97 préce, bourém’

997 - Pf‘evéfigsruté
'

998 -7lv3fesrun W001"
"

PSV — Préce a dodévky PSV

712 J P0v|akové krytiny
767 - Konstruk0e zéméénickéh

r

M - Préce a dodévky M

21-M ~élek11omontéie
W

VRN - Vedlejéi rozpoétové néklady

VRN1 - Prfizkumné, geodetické a projektové préce

VRN2 - Pfi0rava stavéniélé
'

VRN3 - iarfizenirstaveniété

VRN4 - lhienyrské éinnost
,

Strana 1 z 4

Datum: 10. 6. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

978 465,95

824 757,09

43 292,35
28 153,13
385 953,74H
7957 016,21
10 341 ,60

28 608,86

10 227,77
18 381,09

15 000,00

15 000,00

1 10 100,00

9 000,00
50 000,00
47 600,00
3 500,00
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SOUPIS PRAci

Stavba:

Sprévni objekt tenisovych kurtl‘] Kyseika, Bilina - demolice objektu

Objekt:

D.1 - Demolice

M isto:

Zadavatel:

Uchazeé:

PC Typ Kéd

Kvselka 410, Mostecké Piedmésii, Bilina

Mésto Bilina. Bieiénské 50/4. Bilina

Marent Demolice s.r.o.

MJ

Naklady soupisu celkem

D HSV

VD Y1 2.

K 1112101110, . . . .._.__.,
2 K 1112251111

_\

i 31 K 1113106121

1
11

.113107162

7;

EE

E,

1
\l

I
. ,

1113107322

W

on

W

(0 K 1113202111

E
. .
10 1174151101

{11
51‘1Eéééééé

2

EE

x

it

112

13 K
1890311851

W

'14 K
890351852

W
,,,,,

9

> 15 1961055111

2222

E
222252250

113106123

, Odstranéni parezu

propési rucné

Préce a dodévky HSV

V gemni préce

kus

kus

10dstranéni s1romfl

Rozebréni dlazeb z betonovych nebo kamennych
m2

.djazdic komunikaci pro pési ruoné 1
jujaiba na terérlg" 1,40*2,35+27,7o~1,38+4.53*2.oo
Rozebrénidlaieb ze zémkovych dlaidic komunikaci

m2

"za'mkova dlazba" 15.00'6.50+6.50*6.50+8.50*3.00+1..40"360

1 K71113107331
A l 2 A ,

1582571105“
7

K 1174251212

_:71Bouréni zakladi’I ze ZB

, .2?i jemipo pefezech

Odstranéni podkladu z kameniva tézeného tl pies 2001
do 300 mm strojné pl pres 50 do 200 m2 1

"Fiénika_menivo"1596*3.60+3.00"680

1Odstranéni podkladu z kameniva drceného tl pres 100

1do 200 mm sirojné pl pi‘es 50 do 200 m2

m2

m21

"Zémkové dlaiba" 15.00*6,50+6.50'6.50+8.50*3.00+1.40‘3.60

"dlaiba na terénu" 1.40'2.35+27.70’1.38+4.53*2.00

Souéet

10dstranéni podkladu z kameniva drceného tl pres 100 1
1do _200 mm sirojné pi do 50 m2 1
"belonové plocha"

11.51*1,50+6.58*1.4o+3.30*1.32+1.7o*1.42+2.00'1.98+5.30*1
.45

Odstranéni podkladu z betonu prostého ti pres 100 do
.150 mm strojrjé pl do 50 m2
"betonové plocha"

11.51*1,50+6.58*1.40+3.30’1.32+1,70“1.42+2.00*1.98+5,30"1

.45

Vytrhaniobrub krajniku obrubniku stojatych
"obmbniky"

5.30+5.00+2.00+9.35+6.50+2.50‘2+25,60+4,00+7,30+5.30+5,

00

Zésyp jam. éachet ryh nebo kolem objektCI sypaninou 1
.se zhutnénim
zékladové pasy

"jihoza'padni éést" (10.30'2+6.34*3+6.00)'1.10'0,80

"stfedovy trakt" (17.875*3+6.34)*1.10'0.80+6.34"1.10‘0.40*4

"severovS/chodni éési" (11,845'2+5,00)*1.10"0.80
Mezisouéei

"opémé sténa - terasa" (9.35+5.63+15.96)‘1.00‘0.60
"opérné zed" (6.34+16.84+2.94)*1.00‘0.60

"podezdivka" (1 .50+7.81+4.53)*1 ,00’0,60
Mezisoucei

Soucet

1recyklétsmésny frakce 0/32
1171.8612 'Prepoétené koeficieniem mnoisivi

7' 2

m2

m3

-

kus 1

, .Trqbni veggni

_A Aobestavéného prost_oru pres 5 m3

1Bouréni éachet ze 2B strojné obestavéného prostoru
1do_1, 5 m3 1
"vodomémé sachta" 1

i H

1Bourani sachet. septiku a jimek ze ZB strojné

m3

m3

"odstranény septik" 2.50'5.30‘2.50

Ostaini konstrukce a préce.bouréni

m3

za'kladova’ deska

"jihozépadni éa’st" 10.30‘6,34"0,20
"stiedovy trakt" 17,875*6.34*0,20
"severovychodni éa’st" 11.845’5.00*0.20
Mezisouéet

za'kladové pasy

"jihozépadni éa'st" (10,30*2+6.34'3+6.00)'1,10‘0,80

"stiedovv iraki" (17.875*3+6.34)‘1.10‘0.60+6.34*1.10‘0.40*4

"severovflchodni éést" (1 1.845*2+5.00)*1,10*0.80
Mezisouéet

"opéma’ siéna ~ terasa" (9,35+5.63+15.96)*1.00‘0.60
"opérnai zed" (6.34+16.84+2.94)‘1.00‘0.60

Khan: 9 3 A

Mnoistvi

7 8,0001
8.000 ,

50,576 3

50.576:

170,290 1

170.290

1

77,856 1

77.856:

220.866

1 70 .290

50 .576
220.8661

44,892 1

44.892

44,692

44.892

80.350:

80.350

171 .861

40.146

63.928

25.247

129.321

18.564

15.672

8.304

42.540

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

10. 6. 2023

Cena celkem [CZK]

500.00
50010,“,
11,001

1

1, ,

15.00

9.00

10.001

12,00

38.001

45.001

171,861‘
343, 722 1 50.001
343,722‘
8,0001

1.000 825.00

1,000:

33,1251
33.125

219.432.

13.060

22.666

11.845

47.571

40.146

53.928

25.247

129.321

18.564

15.672

825,001

920,001“

153,002
7

978 465,95

824 757.09

43 292 .351

4000.00

4 000.
.001

Cenové soustava

556,
34103

URS 2022 01

2 554.35 cs URS 2022 01

70070108 URS 2022 01

2 208.661CS URS 2022 01

1 ,

538,7ojcs URS 2022 01

1 ,
A

1 705,901CS URS 2022 01

’
8818518877038 202231 7

7
733,75103

URS 2022 01

1 224,001

23 153,131

_
"17 186.717671708 01252022 01

825.00.CS URS 2022 01
1. 2,. ,,

385 9_53, 74

27 328.131

201 877.4403URS 202201 7

AI’



1PC Typ Kéd

W
22

W

,_LV22

16K 962032314

2 277W, .2; 2
1 17 K 19620522112

W
, 2,

W

W

W
1 77771 I

w _

118 K 1 630549491

7‘"
7

727
11

K 1965043441191

1iw i
201 K 365049112

12 21.2221

‘ 21 K 1965081353

221 K 1966071711
I 12221

: 23 K
966071731

11241 K 19660718227

. :W

1 251 K 1966071824
' '

2W2;
1

261 K 1966073811

27 K 981011112

1W

1

W
:

‘26 K 1961011316

7EEEE1
1291 K 1998431111

D 997__

301 K 1997006002

31 K 997006512
, 2

32 1 K
1997006519

1
I I .
W
1'17

‘
33 K 1997013609

, W i 21
i 1

341 K 1997013631
1 1 _ 1 2

1351 K 1997013811
1

11’s

‘
361 K 1997013614

D 998

D PSV

7‘07 712 __7
136: K

7123406321 2 -21
1W

W

W

W

D 767

391

W
T’ ,2

174011 K 7671618147

2i

337 K 19960011237

K 1767161813

1Bouréni piII'Fu ciheinych z dutych nebo plnych cihel

7' :"terasa" 15,961744i715

1PFipIatek k bourani betonovych mazanin za bouréni

mazaninse svaFovanou sitI' ti pres 100 mm

:Bourani podkladu pod dlazby betonovych s potérem

Popis
7
"podezdivka1‘ (1 ,50+7,67114,53)*1 ,00*0,60
Mezisouéet

S770ucet

pélenych'I nepalenych na jakoukoli mai7t7u_
p7"ilireHUP. pojLstnéskFiné aid" (1,30*0,60+1 .30‘71 ,00)*1,50

Bouranizdiva nadzakiadového ze ZB pres 1 m3
2. 7

"opéma siéna— terasa" (9,35+5,63+15,96)*1,40‘0, 14
"opémé zed" (6,34+16,84+2,94)‘1,55*0,30
"podezdivka" (1 .50+7,81+4,53)‘0,30*0,30

Souéel

BourénI'72B schodiéf- venkovni schodisté"

"venk0vnischo__disté" 2 ,50‘1 ,40+1,85*1,40

jnebo teracem tl do 150 mm pl pFes 4 m2

1Bouréni sloupku a vzpér plotovych ocelovych do 2,5 m

2;.zabetonevam’lc2h2
1Bouréni sloupkfl a vzpér plotovych ocelovych -

Bouranipodlah z diazdic betonovych7, teracovych nebo
1cedicovych tl pres 40 mm plochy pres 1 m2

"terasa" 15.96177, 14

opiocenikurtfi
Rozebrar7Iiopioceni z dréténého pletiva se étvercovymi

1qkyve_s1,6doZ,0m

77'{odstranéni opioceni are7élu" (9,61+4,00+17.30)

Rozebréni opioceni sité se étvercovymi oky v pFes 2,0 1

do 4,0 m
1"o7pIpcenI 130710" 35005

1Rozebréni
vrat a vrétek k opioceni pl pFes 4 do 6 m2

1
1Demolice budov dFevénych ostatnich oboustranné

obitych pFipadné omitnutych postupnym rozebirénim

"stFeché 1- stFed"
7 f'ledq trakt" 17,875‘6,34"1,53l2

,Demolice budov zdénych na MVC podil konstrukci
1pFes 30 do 35 % postupnym rozebirénim

"jihoza'pédni éést" 10,30*G,34*6,50
"stFedovy traki" 17,875*6,34'3,595
"severovychodni éést" 11,845'5,00*3,11

VSouéet

‘Ciéténi jimky— vyéerpéni jimky 30m3 — vyplach vodou

1TFI’dénI’ stavebniho odpadu na jednotiivé druhy
Vbdorovnédoprava suti s naloienim a siozenim na

PFesunsuté

7 sklédpres 1700 m do 1 km

1

PFI’piatek k vodorovnému pFemI'sténi suti na sklédku
ZKD 1 km pFes 1 km - pFedpoklad smluvné zaji§téné
sklédky zhotovitele ve vzd max dal§ich 20km

11556.767'7-20 'Pi‘re7poétén57koéficientém mnqzstvi
'Poplatek za uloieni na sklédce (sklédkovné)
stavebniho odpadu ze smési nebo oddélenych frakci
,betonu, cihel a keramickych vyrobkfi kéd odpadu 17
301 07

1Popiatek za ulozenI' na sklédce (sklédkovné)
stavebniho

odpadu
dFevéného kod odpadu 17 02 01

7PFes7un hmot 7 7 7
.2P17625,211”121T°1 p70 dgmrolice objektfl v do 21 m ,2

10ds7tr7anéni povlakové krytiny stFech do 10° 2 pasu

"kubétura _suti" 1559,767-(2,038+20,807+2 6,16)

Poplatekza uiozeni na sklédce (skladkovné)
1stavebniho odpadu smésného kéd odpadu 17 09 04

Popiatekza ulozeni na skladce (sklédkovné)
stavebnl'hoodpadu izolaci kéd odpadu 17 06 04

Préce a dodévky PSV

Povlakové k[ytiny7

NAIPpFitavgenychv piné pipsg dvkrstvé
"jihozépadni (:a'st" 10,306,34
"stFedovy trakt" 17 ,87,5*634
"severovychodni éa'st" 11,845‘5,00
Souéet

77 VKQnsyukge ggmeénické
Demontéi zébradli rovného nero7ze7biratelné1757
hmgtno_sti71 m zabradII' dg 720 kg d9 suti 7
"ocelové za’bradli‘f15,00

Demontézzébradli rovného nErozebiratéiHého
1httI'Iostj717rn7zéb7rad7ii7pFes 20 kg do s7gti_

MJ

1m3
I

_m3

m2

m3

m3

1
1
A
1

kus

m3

m3

kus

m2,
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Mnoistvi

8,3074
42,540
2191432,

3,120

3,120‘12.22222

19,4561

6,064
12,146
1,246
19,4567
6,0901
6,090

17,0931

17,093:

17,093

113,954

119,954:

32,000
0

64,0001

1
30,9101

30,910:

175,0001

175,000:
4,0001

86,6961

66.6967

1 016,065

424,463
407,412
184,190

1 016,065.

1,000

1 556.7671

1 558.7671

31 175,340;

31 175,340:

1 5343061

1
1 534,306

2,038

‘1

20,6071

2,616

_ 344,722

237,855 1

65,302

113,328

59,225

237,855

15,0001

15.090,
71,930

J.cena [CZK]

77777177
2 2

285,001

920,00 7

425,00:

825,001
1

100,001
1

55,001
2 1

75,001

75,00

12,00

12,00

40,001

105,001

105,00

15 000,001

30,001

63,00

3,00,

65,00

1 650,001
1 2 22

450,00

2 320,001

, 3019021

743,001

204,001

213,001

Cena celkem [CZK] Cenové soustava

889,201CS URS 2022 01

17 899527cs U7Rs 202201
7

14101,731cs L’IRS 2022 01

1 709,30‘CS URS 2022 01
,222. 2

6 267.47‘CS URS 2022 01

2 400

,oo1csURS
2022 01

4 600, 001

370,
92
cs

URS 2022
01

2 100,00,

160,00 cs URS 2022 01

9 103,08 cs URS 2022 01
1

,i
2 2

106 686,831CS URS 2022 01
1
i

15
000,001

357 0167,21
46 763.011CSURS 2022 01

98 202,32.CS URS 2022 01
o

93 526,02 cs URS 2022 01

1‘
99 729,891CS URS 2022 01

1

3 36270103 URS 2022 01

9 363.1503 URs 2022 01
47 2222 I

6 069,121CS URS 2022 01
2 1 2 2.22

107341 ,_66 77 7 7
2210 3412,661CS URS 2022 01

28 608,86

1022717 7 _ 7
10 227,771CSURS 2022 01

A i

18 381,09

3 060,001CS URS 202201

15 321,09_:CS URS72022 01
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D 21-M

I41 I K 1218040082

D VRN

7 p VRN1
42 I K 011503011

_I_,
43I K 012203000—;:I w

K 012303000

45 K 012403000R

0 W112,
Y

46I K 020001001.R

I

I
I

I
I ,2

I47, K 0200010011.R

, ,9 ,.V.RN3 .
48I K I034103000.R

I Iv I

549: K ,034103001.R
I I 3 ,
50‘ K 039203013.R

o VRN4
I 51 I K Io41403001.R

Ijednotky nafukovaci haly odbomou firmou, uskladnéni

Popis MJ

i'2ébrafiiérasy'“ W N I K 2

(15,96+7.14+9,35+2.50*2+6.34+1G,84+4,53+4,48+2.29)

Préce a doda’vky M

Elektmmontfle, V" , ,
IDemontéi stoiérfi nn ocelpvych pfihradovI'Ich

I sada A

Vedlejéi rozpoétové néklady

Prflzkumné geodetjcké a projektovépréce
Stavebnipruzkum, vytyéeni vedeni

inzenyrskych
siti

I ‘ '
_'Geodetické prace pri provédéni stavby

IGeodetické préce po vystavbé

IKanografIcké préce- Geometricky' plén pro zépis
Istavby dQIKN

K5

K6

KC:

Pripravasjayenisté
Priprava stavenisté- demontéz pristre§ku nafukovaci
halyz ocelové sroubované konstrukce potaiené PVC
Ifolii o rozméru 4,2 x 8,6 x 3,5m a vzduchotechnické

Iiednotkv haly ,, .
‘Pfiprava staveniété - demontéi vzduchotechnické

rZajizfieirji staveniété ,
,Oploceni staveniété - oploceni v.2,0m, mobilni

Istaxebni pInI’I plot 5 pvc patkami .
‘Oploceni staveniété pi‘eloiky deét’ové kanalizace -

,oploceni v.2,0m, mobilni stavebni pln)’I plots pvc m
‘

:patkami 7 I
I

IDopravné inienYrské opatfeni po dobu demolice, : sadaIzi‘izeni, odstranéni ; ,

‘lnienyrrské éinnost
IZajiétéhi opatFeni VBOZP v prfibéhu demolice K6
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Mnoistvi

71,930

1,000I

1,000
I

1,000I

1,000]

1,000

1,000‘

1,000

270,000 I

85000

2,000 I
I

1,000:

J.cena [CZK]

15000,00I» _

2 500,00

1 500,00

1 500,00I

3 500,00I

30 000,00

20 000,00I

120,00

120,001
I
I

2 500,00‘

3 500,00I

Cena celkem [CZK] Cenové soustava I

15 000,00

1290030., , _. ,.
, 159009942 , 7 , ;

110100,00

7299000, I _A_
2 500,

ooIcs
(RS 2022 02

>771 50000cs(MS 2022 02
1 500 00cs L’JRs 2022 02

3 500,00
I
cs URS 2022 02 I

50
000,001”

I

30 000,00-

I a , i
20 00000 I

I I
47 000,091

32 400,00 I

10 200001 I

5 000,00‘

3500,00. , , .
3500,00I 7 I

II



REKAPITULACE éLENI'ENi SOUPISU PRAci
Stavba:

Sprévni objekt tenisovych kurtfi Kyselka, Bilina - demolice objektu
Obiekt:

D.2 - PFeloika deét'ové kanalizace Bilinské kyselky

Misto: Kvselka 410, Mostecké Pfedmésti, Bilina Datum:

Zadavatel: Mésto Bilina, BFeiénské 50/4, Bilina Projektant:
Uchazeé: Marent Demolice s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis

Néklady ze soupisu praci

1 - Zemni préce

4 -Vodorovné lgonstrukcgefl

8 7- Trubni vedreni

9'9' - Presuh'hma HSV

Strana1z3

10. 6. 2023

Cena celkem [CZK]

580 506,28

246 764,79

17 888.60

27 553,14

288 299,757

H



SOUPIS PRACI

Stavba:

Sprévni objekt tenisovych kurtfl Kyselka, Bilina - demolice objektu
Obiekt:

D.2 - PFeloika deét’ové kanalizace Bilinské kyselky

M isto:

Zadavatel:

Uchazeé:

' PC Typ Kéd

‘Ngklady soII—pisu celk91n
‘

‘ 1 I K I113107413
I I

2 1 K 113107442

13:";
l KI1150011024 I K I115101203

.‘ 5 K915101303
‘
6 K I115201201

7 K’7115201211
"
s I KI115201401V

I 9 ‘ K I119001406

I10I KI119001421
‘

11 ‘
K I132251253

I12IK IK151101101
l

133 K :151101111
1701

I .’

14I K I162751117
I

15I
K I1671511o1

I |

16:
K
I171201221

_17I

K‘171251201

18I K I174151101

I19: K 175151101

‘20‘ K I566901132
I

121‘ K 572340112
‘22 KIWPC

l4
K I451573111

D

523i.

M I1120 101R
I

I K i452312141

D 8
I

I

I K I452112122

‘ M :1120101R. 1

28
K 230200223—1
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Kyselka 410, Mostecké PFedmésti, Bilina

Mésto Bilina, BFeiénské 50/4, Bilina

Marent Demolice s.r.o.

Popis MJ

77Zemn7i7préce 7
Odstranéni podkladu z kameniva tézeného tl pres 200

m2Ido 300 mm pFi pFekopech strojné pl do 15 m2

IOdstranéni podkladu zivicnych tI pres 50 do 100 mm.. - . . m27IprI prekopech stroIne7pl do 15 m2

PFevedehivody potrubim DN pres 100 do 150 m ‘

I‘Cerpa'ni vody na dopravni vysku do 10m prumérny
hodIpFitgk pFe_s 1 000 do 2 000 l/min

‘Pohotovostcerpaci soupravy pro dopravni vysku do
den10m pres1 000 do2 00(7) l/min

Cerpacijehla pro snizovani hladiny podzemni vody -
mvlaveni

‘Cerpaci jehla pro snizovéni hladiny podzemni vody -
vytaz7e7ni I
Montazsbérného potrubi DN 150
Docasnézajiéténi potrubi 2 PE DN pres 200 do 500

m
Im
‘Doéasné zaji§téni kabelu a kabelovych trati 25 3 volné I

mloienychkabelfi ‘

IHIoubeni ryh nezapazenych 8 do 2000 mm v horniné
m3ItFldy tézitelnosti | skupiny 3 objem do 100 m3 strojné

ZmFiieni
pFiIozného pazeni a rozepFeni stén ryh N do 2 I

m2
IOdstranénI' pFilozného pazeni a rozepFeni stén ryh hl

m2
“

Iod 2 m
,

‘Vodorovné pFemlsténi pFes 9 000 do 10000 m ‘

vykopku/sypaniny
z horniny ti’idy téiitelnosti I skupiny 1‘ m3

7‘az 3 ‘

Naklédénivykopku z hornir1 tFidy téiitelnosti I skupiny I m31 a;3 00 100 m3 I
Poplatekza ulozeni na skla’dce (sklédkovné) zeminy a ‘

tIkameni kéd odpadu 17 05 04 ,
Uloieni sypaniny na sklédky nebo mezisklédky I _m3
IZa’syp'Iam, sachet ryh nebo kolem objektu sypaninou

m3 Ise7 z7hu7tnénim II I
IQbsypfini potrubi 5trojn1'e m3 I
Vyspraveni podkladu po pFekopech inienyrskych siti

m2«ploohy do 15 m2 §térkodrti tl. 150 mm
I‘IVyspraveni krytu komunikaci po pFekopech pl do 15

m2 I
, 101,231 pie§ 50.90 70 mm .
IPisek _ 7 I ma

Vodorovnékonstrukce
I

Loiepod potrubi otevFeny vykop ze étérkopisku ‘
m3

Osazeni betonovych
prstencu

nebo rému v do 200 mm kus I

Prstenec s'_achtovyvyr0ynévaci TBW-Q. 1 63/6 I‘ kus

lPrstenec s"acl1tovy vyrovnévaci TBW—Q. 1 63/12 kus I
‘Sedlové loie z bet0nu prostého bez zvysenych nérokuI

m3
‘

7 77 Ln7a_pros71F7edi tF. C 716/720 otevFeny yykop 7 7 7 I

Trubni77vedeni , 7
I‘Jednostranné pFeruéeni prutoku balony vlozenymi

k s
I

7rucnév I'7imo7e u

IVyvrténi otvoru do kameninivé trouby, osazeni
komplIvyrgvnéyacigh krou_zku7 a manzetgvého 7tés7n7éni 2B

‘Montéz potrubi z trub kameninovych hrdlovych s
I

“Iiniegrovanym
tésnénim

vykop
sklon do 20 % DN 200

m ‘
I.

Roura kamenin0vé 200/ 1, Um
I
Kus

‘Montéz potrubi z trub kameninovych hrdlovych s
integrovanym tésnénim vykop sklon do 20 % DN 300 I

m

‘Rourakameninové 300/ 2,5m
1
kus

IMontéz potrubi z trub kameninovych hrdlovych s
integrovanym tésnénim

vykop sklon
do 20 % DN 400

m
I

Roura kameninové 400/ 2, 5m kus I
Montazkameninévych tvarovek jednoosychs

I
7k; ‘7 7 ‘

7Iintegrovany’7m Lésnénim otevFeny vykop DN74007
Redukcekamenina 400/300 kus
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Mnoistvi

I

3,000‘

3,000

30,000:3

48,000

2,000

3,000.

3,0ooI

10,000I

2,000

2,000I

69,740

136,400I

136,400

31.215}

31,215:
I

62,430I

31,215:

38,525I
I

9,5101

3,000
I

3,000:

9,510I

3,170
I

2,000

1,000 ‘7
1,000 ‘

3,170

1,000I

1,000I

3,000

3,000;

20,000I

9,000I

11,000:
I

7 5,0007

1,000‘

1,509:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

111,00I
1

132,00‘

529,00‘
,2

235,00I

98,20

1 160,00
'

l
915,00‘

3 280,00?

412,00I

301,00

485,00I

143,00‘

78,90I
I

328,00

164,00‘

1 360,00‘

22,40:

148,00

223,00
‘

I

285,00I

837,00I

210,00I

1 130,00I

800,00,

266,60I
393, 90:

24 000,00
I

655,00‘

270,00 I

‘1 260,00 I

647,00
I
I

8 150,00

762,00‘

3800,00‘I

10. 6. 2023

Cena celkem [CZK]

580 506,28

Cenové soustava {

2‘16 76,479,“.
333,00

396,00.

I
I
I

15 87000

11 280,00I
I

196,40

3 480,00I

2 745,00

824,00

602,00

33 823,90

I
I
I
I

19 $05.20*

10 761,96

10 238,52‘

I

5119,26‘l
I

84 904,80
'

1
699,22

5 701,70

2 120,73

2 511,00

1997,10
‘ 7

I
855,00‘

l

I

I

l

l

, 17 888,50,
3 582,10

1 600,00‘
266, 60“"

l‘
I

l

393,
90

I

12
"046,

00

7 2887 299,7757
24 000, 00

655,00‘

810,00

I

I

32 809.90‘ ,

l
3 840,00”,

I
I

12 940,00‘

"7’3 550,05‘

8 382,00

0,00I
M

856,00
7

0,00 :7

I

I_‘ , .. W I
I
I



PC Typ Kéd

38K
8904318111.4 1 -I _-

I39:
K 894411311

E401 M 11221011

141-

K123944124“421 M. ,,
43, K 894414111
19.42

44
‘
M 11120101R.3_,,

45: M 1120101R.4

46 K 895941302

1471M 8959413024
7

, . .__2-,

'48 M 895941302-2

’49 K 895941314
I *4,1

50 . M 18959413144
1

‘51 : K 895941331

'
53: K 1899104112

1 1‘
1

1

55 1 K 899204112

561 M1899204112-1
:57 M 899204112-2

58 K 899623151

I

i
591 K 18999999911--R

601 K |6999999912~R
1

, 61 1 K ,976085411
I ,. I .1 , ,

,, .D .99,
1621 K

1998276124

1120191R.2_

, 1,, W
=52! M 1893941331- 1

1

541
M}.1120101R.5

1B9IEn1 éachet z prefabrikovanych 8kruii ruéné
obe_stavénéhoprqstorupres 1, 5 do 3 m3

Osazeni betonovych nebo zelezobetonovych dilcu pro 1

§achtyskruzi rovnych

SKRUZ VYSKY 500mm TBS-Q. 1 100/50/12

busézenibetonovy'chAr1e1b9 zelezobetdnovych dilcu pro‘

sgchty skruii pre90999vych
- _

KONUS BETON TBR—Q.1 100-63/58/12 KPS

dsazenirbértbnovm‘heboieléiobétonovych dilEi'I pro
1

,régchty
skruzi zékladovych (dno)

DNOBETONOVE _TBZ—Q1 100/80 Vma_X40

I TESNEN/PRO BETONOVE SACHTY DN 1000 _
,Osazeni vpusti uliéni DN 450 z betonovych dilcu dno s1
kalistém’

fDno bez otvoru TBV—Q 2a 450/300

Prstenecvyrovnévaci TBV—Q 10a 390/60

‘Osazenivpusti ulicni DN 450 z betonovych dilcfl skruz ,
horni 570 mm

Skruz horni TBV-0 5d 450/570
1Osazeni vpusti ulicni DN 450 z betonovych dilcu skruz

prubézné_s vytokem

Skruz s otvorem DN 150 TBV-Q 3a 450/350

Osazeni pokiopu litinovych nebo ocelovych vcetné
ra'mypro_ lriduzatizeni D400 E600
1POKLOP 600 D 400 GU s odvétra'nim, rém BE/GU
v. 160 mm tlum. vloZka KDBO3 (KD03T)
Osazenimrizi litinovych véetné rému a kosu na bahno
1protiiduzatize_ni D400, E600

‘Mi‘iz s pantem 500x500 D400

Kos kalovy vysoky A4 plast

Obetonovéni potrubi nebo zdiva stok betonem prostymj
,ti‘. C 16/20 v otevi'eném vykopu

Zkouékat1§snosti kanalizace stlaéenym vzduchem

Kamerovéprohlidka

1Vybouréni kanalizaénich rému véetné poklopu
1nebo mFizi pl pies 0,6 m2

Piesun hmot HSV
Pfesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych
hmot otevfeny vykop

MJ

m3

kus
1
kus

kus
1
kus

kus
,
kus_

..1
1:115
kus

110s
‘1
kus

kus
1
Vkus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

m3

I sada 1
I sada

kus
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Mnoistvi

2,000

2,000
, ,,,

20001

2,000 1

'2, 000

2,000
1
2,000~

1,000

1,0001
1,000

1,000

1,000

1,0001

1,000;

2,000

2, 000 1

1,0001

1,000
1

1,000

12,369

1,0001
1,0001

1,0001

28,912

4,000 1_

J.cena [CZK]

,_.¥

3 250,001

1 160,00

21139901

1 220,00

3 279, 001
1 390,001

12 100001
85000

1 190,001
1
11600,001
399,00;

1 110,00

999,00

1 030,00

1 030,00

1 280,00
I

5 500,00
I

1 420,001

1 850,001
430,00 1

1
3 750,001

15 000,001 ,
15 000,00

12700
I

953,001

Cena celkem [CZK]

6 500,001

2 360,001
1.2.,

4 300, 00
.

2 440,00

99,5999:
2 780,001

24 200, 001i

3 400, 001I

1190,001

_ 3 609,991

399,001
1 110,001

999,00:

1 030,00

1030,00:

2 560.00

11 000, 00
,

1 420,00

1 650,00,
430,00 1

7

I
46 383,751

1

15 000,001
15 000,00

12700

27 553,14

27 553,141

Cenové soustava I
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podané V rémci zjednodu§eného podlimitniho iizeni dle zékona é. 134/20 16 Sb., 0
zadévéni vei‘ejnych zakézek, ve znéni pozdéjéich pf‘edpisfi, na realizaci vei'ejné zakézky

s nézvem:

”Spra'wni objekt tenisovjrch kurtfi Kyselka, Bilina“

CAST ('3. 1 - DEMOLICE

Obchodni nézev fiéastnika: Marent Demolice s.r.o.

Sidlo / Misto podnikéni: Staré Ovéérna 2146 , 356 01 Sokolov

IC / DIC: 26390931 , CZ26390931

Osoba oprévnéné. jednat
jménem éi za fiéastnika a jeji funkce: Ing. Gabriela Koéové — feditelka spoleénosti na
zékladé plné moci

fiéastnik timto proh1a§uje, ie:

0 bude provédét vefejnou zakézku pouze Vlastnimi kapacitami (v tom pi'ipadé niie
uvedenou tabulku pro§krtnéte),

0 na vyée uvedené zakézce bude v pfipadé, ie se stane vybranym dodavatelem,
spolupracovat s poddodavateli uvedenymi V tabulce:

Obchodni jméno a sidlo - . ‘ % podil na
poddodavatele 1C ClnHOSt na d11e

dile
/

/

/

/

(Uéastnik muz'e pfidat libovolny poéet fddkwl)

V prfibéhu realizace zakézky je zhotovitel povinen v pf‘ipadé jakychkoliv zmén zaiédat o
doplnéni, pfipadné o zménu poddodavatelfi uvedenYch V této tabulce.

V Sokolové dne: 20.06.2023



PLNA MOC
Obchodm’ spoleénost
MARENT DEMOLICE s.r.o.
se sidlem Starz’x ()vézirna 2146, Vitkov. 356 (11 Sokohw
16: 26390031
spoleénost zapsané v obchodm’m rejstf'iku vedeném Krajskym soudem v Plzni. oddil C‘, vloika
1 7290

(déle jen ,.zmocnitel“)

timto zmocfiuje

lng. Gabrielu Koéovou, Feditelku spoleénosti
datum narozem’ 30.8.1969 _
bytem Ny1'ansk2'1 10, 323 00 Plzefi
(délejen ,,zmocnénec“)

k zastupovéni zmocnitele k jakémuko1i a v§em pra’wnim jcdnz'lm'm C‘iném'Im z tilulu ,své funkce
f'editelky spoleénosti, a to v nésledujicim rozsahu:

- zastupovz’mi zmocnitele pfi obchodnich jednz’mich s obchodnimi partncry. fyzickSImi a
prévnickYmi osobami a pf'ipadné téi s orgz'my stzitni sprz’wy ve vécech s maximélm’, hodnotou
15 mil. Ké (slovy: [mimic] milionu Imrzm fies/01141). véetné uzzlvirz’mi obchodnich smluv a
jejich dodatkfl do vYée 10 mil. [(6 (slmg‘: duvet milirmu kart/I1 fies/0'14” a uplatfioyéni nérokfi
z téchto smluv a potvrzovéni plnéni. a to véetné zastupovéni zmocnitele ve vef'efné soutéii o
nejvhodnéj§i nabidku dle ustanoveni § 1772 a nz’tsl. zz’tkona 6. 89/2012 Sb.;

- zastupovz’tni zmocnitelc v zadévacich (véctné poptévkovych) fizeni na vef'ejné zakézky ve
smyslu zékona é. 134/2016 Sb. 5 piedpoklz'ldunou hodnotou do 10 mil. Ké (slovy: a’eset
milioml [comm fies/93011). a to véetné podz'wéni a podepisovz’mi nabidek. iéldostl' 0 [162151.
némitek proti ilkonfun zadnvatcle. nz’wrhfi na pfezlmulm’mi L'Ikonfi zadavatclfe, uzavirz’mi
smluv na vef'ejnou zakézku ajcjich dodatkii s hodnotou do 11) mil. Ké (slovy: desel milioml
korzm ées/gich) véetné uplatfiovz’mi nz’u'okfl z téchlo smluv. zastupovz’mi zm'ocnitele pfi
otevirénl' nabl’dek a daléich L’lkonfi. kc ktcrym je zmocnitel oprz’wnén (":1 povinen dle zékona
é. 134/2016 Sb. nebo souviscjl’cich przivm’ch pf‘cdpisi‘l:

Zmocnéni pf‘ijl’mém

v 'PC4hI ”/f/ 44153 dne

T71
'

OVEROVACI DOLOZKA PRO LEGALIZACI
Podle ovéfovaci knihy Obecniho fli‘adu Dolm’ Rychnov. pof. é. legalizace
217/23. vlastnoruéné podepsal* - ‘ ‘ ' " - uznal-

Radek Makar. 20.1.1974. Sokolov (jméno/a, pfijmeni, datum a mistonarozenl 2adate1e), Staré Ovéérna é.p.46, okolov, okr. Sokolov (adresamista trvaléhoupobytuf- . 2 ~ : _ _ ‘ ., . ..I . :. -: ,05-1. . .
,)I Oéislo dokladu. na zékladé kterého byly zji§tény os

této ovéfovaci doloice)
V Dolnim Rychnové dne 17.5.2023. Jana Buké.

Otisk fifedniho razitka a podpis
ovéi‘ujic! os'oby‘

-'
'
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