
  

DODATEK č.1 k KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

Smluvní strany: 

Ernst & Young, s.r.o. 

se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  

spisová značka C 108716 

zastoupená Zdeňkem Duškem, na základě plné moci 

IČ: 26705338  

DIČ: CZ26705338 

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „EY“)  

a 

Drážní úřad 

se sídlem Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 

zastoupená doc. Ing. Jiřím Kolářem, Ph.D. 

IČ: 61379425 

(dále jen „Objednatel“ nebo „Klient“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 28.12.2022 (dále jen 

„Smlouva“): 

  

Preambule 

A) Objednatel a společnost Hellit s.r.o., se sídlem Křižovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 28815548 

(dále jen „HelliT“) spolu uzavřely výše uvedeného dne Smlouvu. 

 

B) S účinností od 17.4.2023 na základě smlouvy o koupi části závodu převedla společnost HelliT, jakožto 

prodávající, část svého závodu, vymezeného jako část závodu zahrnující činnosti prodávajícího v oblasti vývoje 

softwaru, na EY, přičemž součástí převodu byla i Smlouva. 

 

C) EY a Objednatel mají zájem na úpravě Smlouvy tímto Dodatkem. 

 

 

1. Změny Smlouvy 

1.1 Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu Díla dle Smlouvy, a to o následující plnění:  
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- Stavy vleček – aplikace bude pracovat se stavy vleček (Provozovaná, Neprovozovaná, Zrušená, 

Částečně zrušená) dle toho, zda vlečka má či nemá platné ÚP a zdali byla částečně či zcela zrušena) 

- Ukončení ÚP – ukončení úředního povolení bude ovlivňovat stavy vlečky 

- Zrušení vlečky – zrušení vlečky bude mít za následek ukončení platnosti ÚP na dané vlečce i vlečkách 

vnořených do této vlečky.  

- Vnořené vlečky – do vlečky mohou být vnořeny další vlečky, přičemž je tuto skutečnost potřeba 

evidovat v aplikaci. Zároveň i na tyto vlečky bude mít dopad rušení vlečky či ukončení úředního 

povolení. 

 

1.2 Část Díla sjednaná dle odst. 1.1 výše bude Zhotovitelem Objednateli dodána dle následujícího 

harmonogramu: 

- Vývoj, příprava funkcionality na testovacím prostředí EY – do 18. 8. 2023 

- Předání k testování DÚČR – od 21. 8. 2023 

- Spuštění funkcionality do ostrého prostředí – do 30. 9. 2023 

 
1.3 Za část Díla sjednanou v odst. 1.1 výše uhradí Objednatel Zhotoviteli následující odměnu: 

Celková cena za provedení Díla je 104000,- (slovy jedno sto čtyři tisíce korun českých) (dále jen „Cena“) 

bude hrazena po akceptaci Fáze 2 dle původní smlouvy. 

 

2. Závěrečná ustanovení 

2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená, se nemění.  

2.3 Tento Dodatek se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.  

2.4 Na důkaz souhlasu se zněním tohoto Dodatku připojují smluvní strany své podpisy níže.  

 

 

 

 

V Praze dne 27.6.2023  

 

 

 

Drážní úřad 

 

 

 

 

__________________________________ 

Jméno: doc. Ing. Jiří Kolář, Ph.D. 

Funkce: ředitel Drážního úřadu 

 

 

 

V Praze, dne  

 

 

 

Ernst & Young, s.r.o. 

 

 

 

 

___________________________________ 

Jméno: Petr Čivrný 

Funkce: na základě plné moci 

 

 


