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DODATEK č.1 

Smlouvy o dílo č. RISM/DILO–2023/0005 

na realizaci veřejné zakázky s názvem: 

„Obnova  vstupního vestibulu budovy Gymnázia  čp. 304 ve 

Dvoře Králové n. L.“  

 

č. RISM/DILO-2023/0005 – D1 

 

Níže uvedené strany, 

město Dvůr Králové nad Labem 

se sídlem:   náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem 

IČO:   00277819 

datová schránka: mu5b26c 

bankovní spojení: 

číslo účtu:  

zastoupené:   Ing. Janem Jarolímem, starostou města 

(dále jen „odběratel“) 

a 

protistrana  Řemeslné stavby, s.r.o. 

se sídlem:  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  

IČO:     06934595   

DIČ:    CZ: 06934595   

bankovní spojení:   

č. účtu:    

datová schránka:  kx942t6  

zastoupená:   Jiřím Vomelou, jednatelem společnosti  

(dále jen „dodavatel“) 

(společně též jako „smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne na níže uvedeném místě dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tento dodatek smlouvy o dílo na stavební práce(dále 

jen „dodatek smlouvy“). 
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Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavírán z důvodu změny technologie odstranění vlhkosti  

ve zdivu vstupního vestibulu budovy gymnázia. Místo původně použité elektroosmózy je nutné 

realizovat odvětrání pomocí plastových tvarovek umístěných na vnější stěny uvedeného 

vestibulu. S tím je spojena nutnost odkrýt stěny sousedních místností (knihovna a chemická 

laboratoř) pod úroveň podlahy. To přinese větší pracnost, a tím vyšší časovou náročnost celé 

akce. Z uvedených důvodů je třeba  posunout termín dokončení díla. 

 

 

Změna smlouvy se projevuje v následujícím odstavci takto: 

 
 

        3. termín plnění 

realizace akce:    od 22.05.2023 do 30.09.2023.                      

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo RISM/DILO-2023/0005 ze dne 26.04.2023, 

v platném znění, zůstávají nezměněny. 

Tento dodatek č. 1   Smlouvy RISM/DILO-2022/0006 je vyhotoven ve třech vyhotoveních 

(stejnopisech), z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

Každý stejnopis dodatku č.1 má platnost originálu. 
  

Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením rady města č. R/533 /2023 – 24. RM 

Dvůr Králové nad Labem ze dne  10.08. 2023. 

      

Dvůr Králové nad Labem dne:  Dvůr Králové nad Labem dne:  

 

 

 

 

 

Za objednatele    Za zhotovitele 

     Ing. Jan Jarolím               Jiří Vomela  

     starosta města                 jednatel společnosti 
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