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VODÁRNY KLADNO —IMĚLNÍK

akciová společnost

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ o DÍLO

„Mělník, Vehlovice — vodovod“
uzavřené dle 5 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-529/21-D3
Číslo zakázky: |O212202
Číslo smlouvy u zhotovitele: 010/2021

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991 „
Zastoupený: lng. Josefem Zivnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technické jednání: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

se sídlem Panešova 3521, 276 01 Mělník
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 97015
IČO: 27110648
DIČ: CZ27110648
Zastoupený: Zbyňkem Šnajdrem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: 

Zmocněnec pro technické jednání: 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 00

Dále jen zhotovitel na straně druhé
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:. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na závěrečném zúčtování méně a více prací vyvolaných zjištěním při
realizaci stavby. Podrobný výpisjednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění,
je součástí změnových listů 1/2022, 2I2023, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ,
odst. 4.1. takto:

Původní  celková cena bez DPH 10 681 230,40 Kč

Změna cen! godagkgm č. 3 1 686 876,00 Kč
Celková cena bez DPH 1 2  368 106,40 Kč

DPH 2 1  % 2 597 302,34 Kč

Cena celkem včetně  DPH 1 4  965 408,74 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-529/21 (Mělník, Vehlovice — vodovod), uzavřené dne

28.6.2021 se nemění.

3.2 Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. R-529l21 (Mělník, Vehlovice — vodovod), uzavřené dne
28.6.2021 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-529/21 (Mělník, Vehlovice — vodovod),
uzavřené dne 28.6.2021.

3.4 Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

v Kladně dne 27 07 2023 v Mělníku dne Z? 7- 2027
OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

f .
.. , - 5 5 , 4  Vodárny Kladno - Melnlk, a.s. ŠNAJDR stavby Mělllěíšřg.1ř.$

Ing. Josef Zivnústek, ředitel společnosti Lbynék Šnajdr, jednatel společnosti
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