Dodatek ¢. 2 smlouvy o dilo

EKOLES - PROJEKT s.ro.
JABLONEC NAD NISOU

¢. u objednatele a G 214/2021 wu zpracovatele
SMLUVNI STRANY
OBJEDNATEL Meésto Tanvald
Palackého 359, 46841 Tanvald
1CO : 002 62 587
DIC: CZ 002 62 587
Statutarni zastupce : p. Mgr. Vladimir Vyhnalek — starosta
Smluvne opravnén jednat : p. Mgr. Vladimir Vyhnalek — starosta
Technicky opravnén jednat :
Tel/Fax/E-mail :
ZPRACOVATEL EKOLES-PROJEKT s.r.0.
Mladi 4024/15a, 466 04 Jablonec nad Nisou
ICO: 613 24 787
DIC : CZ 61324787
Obchodni rejstrik: KS Usti nad Labem, oddil C, vlozka 6894
Bankovni spojeni : KB Jablonec nad Nisou
Cislo tictu : 1294680287/0100
Statutarni zdstupce : Ing. Milan Kryl - jednatel

Smluvne opravnén jednat : Ing. Milan Kryl - jednatel
refovenai:
Technicky opravnén jednat :
IT el :

Licence:
- KU Libereckého kraje ke zpracovani LHP a LHO ¢&.j. KULK 59674/2016 ze dne 21.7.2016

Zivnostenské listy pro:
- zpracovani LHP a LHO — evid. ¢islo 350402-13743-01 ze dne 15.3.1999
- Cinnost organiza¢nich poradct — evid. ¢islo 350401-2539400-02 ze dne 1.8.1997
- projektova Cinnost v lesnictvi a krajinné ekologii — evid. ¢islo 350402-16197-00 ze dne 14.12.2000
- cinnost technickych poradcti v oblasti zeméd€lstvi a lesnictvi — evid.Cislo 350402-16196-00 ze dne
14.12.2000
- zprostiedkovani obchodu — evid. ¢islo 350402-16195-00 ze dne 14.12.2000
- zpracovani dat, sluzby databank a spravu siti — evid. ¢islo 350402-16193-00 ze dne 14.12.2000
- poskytovani SW a poradenstvi v oblasti HW a SW — evid. ¢islo 350402-16192-00 ze dne 14.12.2000
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‘ 1. Predmét smlouvy, rozsah a podminky plnéni

Beze zmén.

‘ 2. Soucinnost objednatele

Beze zmén.

‘ 3. Doba plnéni a misto piedani dila

3.1 Doba plnéni - zdvazné terminy
Terénni prace k LHO budou dokonceny do 31.12.2022
Predani naleZitosti LHO bude provedeno do 31.7.2023

‘ 4. Cenova ujedndni

Beze zmén.

‘ 5. Odstoupeni od smlouvy

Beze zmén.

‘ 6. Ujednani o smluvnich pokutdich

Beze zmén.

‘ 7. Ostatni ujednani

Beze zmén.

‘ 8. Zavérecnda ustanoveni

Smluvni strany prohlasuji, Ze souhlasi s Dodatkem ¢.2 smlouvy ¢.2021/214 a jeho obsahem a Ze nebyl
sjedndn v tisni ani za jinak nevyhodnych podminek. Pokud v Dodatku ¢.2 neni vyslovné uvedeno jinak, pak plati
ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb. v platném znéni ke dni podpisu Dodatku ¢.2 smlouvy o dilo. Dodatek ¢.2 se
vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom.

Dodatek ¢.2 smlouvy nabyva ucinnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

Zpracovatel Objednatel

Dne : Dne :
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