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Dodatek č. 1 
 

ke smlouvě o dílo č. 2244 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, Milady Horákové 549 – oprava fasády a rampy – dokončení  

 

Objednatel Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupený Ing. Jaroslavou Bernhardovou, ředitelkou 
Telefon xxx 
ID datové schránky rkyk8m9 
IČO 648 11 069 
DIČ CZ64811069 
  

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51 
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
 č. účtu 27-315020217/0100 
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 
xxx, technik technického odd., tel. xxx, e-mail: xxx 
xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, e-mail: xxx 

(dále jen objednatel) 
 

a 
 

Zhotovitel WN service s.r.o. 
Sídlo Labská 725, 533 04 Sezemice 
Zastoupený jednatelem Martinem Antonínem Weberem 
Telefon xxx 

 Email: xxx 
 ID datové schránky tcudurd 

IČ 02687631 
DIČ CZ02687631 
 

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33291 
Bankovní spojení xxx 
 č. účtu xxx 
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: 
Martin A. Weber, jednatel, tel. xxx 

(dále jen zhotovitel) 

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: 

 
I. 

Vzhledem ke změnám v rozsahu provádění prací, které nastaly v průběhu realizace (rozšíření rozsahu 
provedení nutných oprav na základě skutečného stavu na doporučení generálního projektanta a 
technického dozoru), se mění cena a termín dokončení díla, a proto se smluvní strany dohodly na níže 
uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 11. 2022 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku 
č. 1. Vícepráce jsou obsaženy v soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

Znění dodatku bylo schváleno na poradě vedení objednatele dne 21. 8. 2023. 

 

II. 

1. Původní text čl. IV. odst. 1. třetí věta „Doba plnění“ se mění následovně: 

Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště):  4. 10. 2023 
 

2. Původní text čl. V. odst. 1. „Cena za dílo“ se mění následovně: 

celková smluvní cena činí bez DPH 3 929 853,54 Kč  

 (slovy: tři miliony devět set dvacet devět tisíc osm set padesát tři korun českých padesát čtyři haléřů) 
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III. 

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze 
změn. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz 
toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě 
a zhotovitel jedno vyhotovení. 

  

V Hradci Králové 22.8.2023 

 

 
 

 ………………………………………… ………………………………………… 

 za zhotovitele za objednatele 

 Martin Antonín Weber Ing. Jaroslava Bernhardová 
 jednatel ředitelka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Příkazce operace: 

 Správce rozpočtu: 

Vypracovala: xxx.    Dne: 22.8.2023  

 

 


