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	Cena bez DPH
	
	
	43 862,71

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	dph základní
	43 862,71
	21,00%
	9211,17

	snížená
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	15,00%
	0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
změna č.3 - ČB SŠO Rekonstrukce kanalizace
Obiekt:
	01-3 - 2NP - skutečně realizovaný rozsah prací
Místo: SSO Husova 9, České Budějovice Datum: Zadavatel: třední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projektant:
Zhotovitel: ŠAFINVEST, s.r.o. Zpracovatel:
	28. 7. 2023
Energy Benefit Centre a.s.
Ing. Petr Jiráček, Polní 947/2, 37372 Lišov

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	43 862,71

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	29 667,67

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	21 820,08

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	16 080,00

	997 - Přesun sutě
	32 427,30

	998 - Přesun hmot
	2 201,00

	766 - Konstrukce truhlářské
	-3 509,20

	781 - Dokončovací práce - obklady
	-49 272,90

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	828,00

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	-6 379,24
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Zadavatel:	tfední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
Zhotovitel:	ŠAFINVEST, s.r.o.
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_ . .. .	Energy Benefit
Projektant:	_ ,
Centre a.s.
Ing. Petr Jiráček,
Zpracovatel:	Polni 947/2, 37372
Lišov
PČ Typ	Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
[bookmark: bookmark7]Náklady soupisu celkem	43 862,71
d 3	Svislé a kompletní konstrukce					29 667,67
	1
	K
	317142410
	Překlad nenosný pórobetonový š 75 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm
	kus
	-3,000
	650,00
	-1 950,00
	

	0
	K
	317142420
	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm
	kus
	6,000
	487,00
	2 922,00
	

	2
	K
	342272215
	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm
	m2
	-13,333
	650,00
	-8 666,45
	

	0
	K
	342272225
	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm
	m2
	34,773
	751,00
	26 114,52
	

	0
	K
	342272245
	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm
	m2
	10,920
	1 030,00
	11 247,60
	


W	2,8*3,9	10,920
w	Součet	10,920
d 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 			21 820,08
	3
	K
	611325416
	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním
	m2
	-17,041
	150,00
	-2 556,15
	

	8
	K
	631312131
	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm
	m3
	-0,022
	6 000,00
	-132,00
	

	0
	K
	631311116
	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostřed! tř. C 25/30
	m3
	1,431
	5 660,00
	8 099,46
	


w	7,3*2,8*0,07	1,431
W	Součet			 1,431
	0
	K
	631319011
	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu
	m3
	1,431
	1 280,00
	1 831,68
	

	0
	K
	631319171
	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	m3
	1,431
	390,00
	558,09
	

	0
	K
	631362021
	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,055
	40 200,00
	2211,00
	

	0
	K
	642942111
	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC
	kus
	6,000
	448,00
	2 688,00
	

	0
	M
	55331480
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75- 10Omm rozměru 600/1970, 2100mm
	kus
	6,000
	1 520,00
	9 120,00
	


	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	16 080,00

	10
	K
	962031132
	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm
	m2
	38,980
	150,00
	5 847,00


w	34.773+10,92+16.064-22,777	38.980
W 	Součet		38,980
	0
	K
	962031133
	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm
	m2
	10,920
	150,00
	1 638,00
	!

	11
	K
	965042121
	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tldo100mmpldo1 m2
	m3
	1,431
	5 000,00
	7 155,00
	


	
	w
	
	7,3*2,8*0,07
	
	1,431
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,431
	
	

	12
	K
	968072455
	Vybouráni kovových dveřních zárubní pl do 2 m2
	m2
	3,600
	400,00
	1 440,00


	W
	
	0,6*2*3
	3,600
	

	w
	
	Součet
	3,600
	

	D
	997
	Přesun sutě
	
	32 427,30


	15
	K
	997013212
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně
	t
	11,378
	1 500,00
	17 067,00
	

	16
	K
	997013219
	PTíplatek k vnitrostaveništní doprávě~sutía vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m
	t
	56,890
	100,00
	5 689,00
	

	17
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	
	11,378
	300,00
	3 413,40
	

	18
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	56,890
	10,00
	568,90
	

	19
	K
	997013609
	Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07
	
	11,378
	500,00
	5 689,00
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	2 201,00

	20
	K
	998011002
	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m
	
	4,402
	500,00
	2 201,00
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	-3 509,20

	29
	K
	766694111
	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl do 1,0 m
	kus
	-1,000
	260,00
	-260,00
	

	30
	M
	61140079
	parapet plastový vnitřní—š 250mm, barva bílá
	m
	-0,540
	400,00
	-216,00
	

	31
	K
	766694121
	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š Dřeš 30 cm dl do 1,0 m
	kus
	-5,000
	260,00
	-1 300,00
	

	32
	M
	61140081
	parapet plastový vnitřní— š 350mm, barva bílá
	m
	-3,095
	560,00
	-1 733,20
	

	
	n
	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	-49 272,90

	42
	K
	781121011
	Nátěr penetrační na stěnu
	m2
	-99,845
	60,00
	-5 990,70
	

	43
	K
	781131112
	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	-99,048
	450,00
	-44 571,60
	

	46
	K
	781474113
	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
	m2
	1,218
	800,00
	974,40
	

	47
	M
	59761071
	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2
	m2
	1,340
	350,00
	469,00
	

	
	w
	
	1,218*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	1,340
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,340
	
	

	50
	k'
	998781102
	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v obiektech v přes 6 do 12 m
	
	-0,154
	000,00
	-154,00
	

	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	828,00

	53
	K
	783314101
	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	2,760
	150,00
	414,00
	

	
	w
	
	0,1 *2*2*6+0,1 *0,6*6"zárubně
	
	2,760
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	2,760
	
	

	, 54
	K
	783317101
	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	2,760
	150,00
	414,00
	

	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	-6 379,24

	55
	K
	784121001
	Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m
	m2
	-17,041
	40,00
	-681,64
	

	56
I
	K
	784161411
	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m
	m2
	-23,740
	240,00
	-5 697,60
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